

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 11.10.2024 pro zhotovení stavby
„Rekonstrukce Vysocké ulice, Žďár nad Sázavou“

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Zastoupený: Ing. Martinem Mrkosem, ACAA, starostou
Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 002 95 841
DIČ: CZ00295841
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.
se sídlem: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupený: Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti
Ing. Radkem Lunzarem, prokuristou
IČ: 253 44 447
DIČ: CZ25344447
(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatel dále také jako „Smluvní strany“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 11.10.2024 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „Dodatek“).

I. Preambule

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 11.10.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla rekonstrukce chodníků na ul. Vysocká, Žďár nad Sázavou, oprava mostu ev. č. ZR-004, ul. Studentská, Žďár nad Sázavou a realizace dopravně inženýrských opatření u silnice II/353 Žďár nad Sázavou, průtah ulicí Vysocká vč. křižovatky s ul. Studentská, v intravilánu města Žďár nad Sázavou (dále jen „Smlouva“).
- 2) V průběhu plnění Smlouvy vyvstala mezi Smluvními stranami potřeba upravit obsah Smlouvy, a proto se Smluvní strany dohodly, že uzavřou tento Dodatek a upraví tak svoje vzájemná práva a povinnosti.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku jsou:
 - 1.1. vícepráce, méněpráce předmětu Díla, jakož další práce související s realizací Smlouvy dle příslušných změnových listů č. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 (dále jen „ZL“), které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku,
 - 1.2. změna celkové ceny díla.
2. Smluvní strany deklarují, že všechny změny tímto Dodatkem učiněné jsou plně v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„ZZVZ“) a s vědomím limitů zde upravených, přičemž bližší odůvodnění změn je shrnuto ve ZL, které jsou součástí přílohy č. 1 Dodatku.

3. Smluvní strany identifikovaly změny rozsahu Díla takto:
 - 3.1. Smluvními stranami byly identifikovány u **ZL č. 01 (provizorní komunikace a lávka, SO 101 – Chodníky, stavba: Rekonstrukce chodníku ul. Vysocká, Žďár nad Sázavou)** vícepráce v hodnotě 121.972,78 Kč bez DPH, u nichž se jedná o změnu nepodstatnou, neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ (tzv. změny de minimis). Bližší odůvodnění a specifikace je součástí ZL č. 01, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 včetně změnového rozpočtu.
 - 3.2. Smluvními stranami byly identifikovány u **ZL č. 02 (přeložka osvětlení 1. etapa, SO 403 – Veřejné osvětlení, stavba: Rekonstrukce chodníku ul. Vysocká, Žďár nad Sázavou)** vícepráce v hodnotě 34.305,74 Kč bez DPH, u nichž se jedná o změnu nepodstatnou, neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ (tzv. změny de minimis). Bližší odůvodnění a specifikace je součástí ZL č. 02, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 včetně změnového rozpočtu.
 - 3.3. Smluvními stranami byly identifikovány u **ZL č. 03 (změna typu svítidel dle standardu města, SO 403 – Veřejné osvětlení, stavba: Rekonstrukce chodníku ul. Vysocká, Žďár nad Sázavou)** méněpráce v hodnotě 555.208,50 Kč bez DPH a současně vícepráce v hodnotě 718.956,54 Kč bez DPH, u nichž se jedná o změnu nepodstatnou, neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ (tzv. změny de minimis). Bližší odůvodnění a specifikace je součástí ZL č. 03, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 včetně změnového rozpočtu.
 - 3.4. Smluvními stranami byly identifikovány u **ZL č. 04 (souhrn stavebních opatření při opravě mostu, SO 201 - Oprava mostu, stavba: Oprava mostu ev. č. ZR-004, ul. Studentská, Žďár nad Sázavou)** méněpráce v hodnotě 118.993,47 Kč bez DPH a současně vícepráce v hodnotě 73.322,00 Kč bez DPH, u nichž se jedná o změnu nepodstatnou, neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ (tzv. nepředvídané změny). Bližší odůvodnění a specifikace je součástí ZL č. 04, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 včetně změnového rozpočtu.
 - 3.5. Smluvními stranami byly identifikovány u **ZL č. 05 (vybourání stávající šachty, SO 302, Rekonstrukce chodníku ul. Vysocká, Žďár nad Sázavou)** vícepráce v hodnotě 46.199,27 Kč bez DPH, u nichž se jedná o změnu nepodstatnou, neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ (tzv. nepředvídané změny). Bližší odůvodnění a specifikace je součástí ZL č. 05, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 včetně změnového rozpočtu.
 - 3.6. Smluvními stranami byly identifikovány u **ZL č. 06 (vybourání stávající šachty, SO 101 – Chodníky, stavba: Rekonstrukce chodníku ul. Vysocká, Žďár nad Sázavou)** vícepráce v hodnotě 29.105,20 Kč bez DPH, u nichž se jedná o změnu nepodstatnou, neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ (tzv. nepředvídané změny). Bližší odůvodnění a specifikace je součástí ZL č. 06, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 včetně změnového rozpočtu.
 - 3.7. Smluvními stranami byly identifikovány u **ZL č. 07 (doplnění kanalizace, SO 302, Rekonstrukce chodníku ul. Vysocká, Žďár nad Sázavou)** vícepráce:
 - 3.7.1. v hodnotě 35.745,22 Kč bez DPH, u nichž se jedná o změnu nepodstatnou, neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ (tzv. nepředvídané změny). Bližší odůvodnění a specifikace je součástí ZL č. 07, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 včetně změnového rozpočtu.
 - 3.7.2. v hodnotě 110.035,53 Kč bez DPH, u nichž se jedná o změnu nepodstatnou, neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ (tzv. změny de minimis). Bližší odůvodnění a specifikace je součástí ZL č. 07, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 včetně změnového rozpočtu.

- 3.8. Smluvními stranami byly identifikovány u **ZL č. 08 (změny ve vjezdech a prodloužení chodníku u autobusové zastávky, SO 101 – Chodníky, stavba: Rekonstrukce chodníku ul. Vysocká, Žďár nad Sázavou)** vícepráce v hodnotě 616.988,79 Kč bez DPH, u nichž se jedná o změnu nepodstatnou, neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ (tzv. změny de minimis). Bližší odůvodnění a specifikace je součástí ZL č. 08, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 včetně změnového rozpočtu.
4. Odstavec 6.1 Smlouvy se v souladu s výše uvedenými jednotlivými změnami mění následovně:
- Celková cena díla dle této Smlouvy a dodatku č. 1 je stanovena na základě podané nabídky v rámci výše uvedeného zadávacího řízení a změnových rozpočtů podle změnových listů č. 1 až 8 ve výši:*
- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <i>Cena dle soupisu PD 1 bez DPH:</i> | <i>24.828.329,62 Kč</i> |
| <i>Cena dle soupisu PD 2 bez DPH:</i> | <i>6.352.792,94 Kč</i> |
| <i>Cena dle soupisu PD 3 bez DPH:</i> | <i>1.611.406,54 Kč</i> |
| <i>Cena díla celkem bez DPH:</i> | <i>32.792.529,10 Kč</i> |
| <i>DPH 21 %:</i> | <i>6.886.431,11 Kč</i> |
| <i>Cena díla celkem vč. DPH:</i> | <i>39.678.960,21 Kč</i> |
5. Oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je nedílnou součástí Smlouvy jako její příloha, se mění tak, jak je uvedeno ve změnových rozpočtech jednotlivých ZL č. 01 až 08.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
- 2) Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení a uzavírán elektronicky za využití kvalifikovaných/uznávaných elektronických podpisů, přičemž na tomto jenom vyhotovení Dodatku jsou zaznamenány kvalifikované/ uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
- 3) Tento Dodatek je uzavřen dnem podpisu druhou Smluvní stranou a účinný dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Dodatek uveřejní v registru smluv Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě Smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění Smlouvy.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, bez výhrad souhlasí s jeho obsahem a že ho uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prostě omylu. Na důkaz tohoto připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Doložka

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města Žďár nad Sázavou na schůzi č. 44/2024, konané dne 19.02.2024, a to usnesením č. 2462/2024/SRI/RM.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Změnové listy č. 1 - 8

Ve Žďáře n./S., dne (viz elektronický podpis)

za Objednatele:

Martin
Mrkos

Digitálně
podepsal Martin
Mrkos
Datum: 2026.05.19
13:25:29 +02'00'

.....
Město Žďár nad Sázavou

Ve Žďáře n./S., dne (viz elektronický podpis)

za Zhotovitele:

Jiří
Peřina

Digitálně podepsal
Jiří Peřina
Datum: 2026.05.15
12:56:31 +02'00'

.....
AQUASYS spol. s r.o.