

Rekonstrukce Vysocké ulice, Žďár nad Sázavou

ZL2-M

SO 403 – Veřejné osvětlení

č. smlouvy zhotovitele:

AQS/2024/11/52023

AQUASYS spol. s r.o.

Jamská 2488/65

591 01 Žďár nad Sázavou

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby : Rekonstrukce Vysocké ulice, Žďár nad Sázavou Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): SO 403 Veřejné osvětlení	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS SO 403	Číslo změny stavby ZL2-M
--	---	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 11. 10. 2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

Iniciátor změny: zhotovitel objednatel projektant

Zdůvodnění a popis změny:

- 1) Na požadavek objednatele bylo provedeno převěšení stávajícího veřejného osvětlení (VO) v ul. Vysocká v úseku 0,540 – 0,800 z důvodu osvětlení ulice a chodníku po demontáži stávajícího VO.

Příloha:

- zápis z KD č.2
- rozpočet

Vazba a ust. § 222 odst. 4 ZZZVZ:

Zadavatel, s odkazem na popis a zdůvodnění změny uvedené na tomto změnovém listě, v obecné rovině konstatuje, že nutnost změny stávající smlouvy je vyvolána především nutností plnění původním dodavatelem vybraným na základě výběrového řízení. Nutnost změny je nezbytná s ohledem na potřebu dokončit původní účel zakázky, kterým je realizace stavebních objektů tvořících stavbu. Ve vztahu ke stavebním pracím je jakákoliv změna organizačně a finančně náročná a změna dodavatele by představovala složité organizační a technické činnosti. Tyto skutečnosti v sobě akumuluji jak ekonomické a technické důvody, resp. výrazné zvýšení nákladů na straně zadavatele.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0	34 305,74	34 305,74

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Martin Rambousek datum podpis Ing. Martin Rambousek Digitálně podepsal Ing. Martin Rambousek
Datum: 2026.04.22 13:43:42 +02'00'

Technický dozor investora jméno Zdeněk Karmazín datum podpis  Digitálně podepsal Zdeněk Karmazín

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel jméno Petr Fuksa datum podpis Petr Fuksa Digitálně podepsal Petr Fuksa
Datum: 2026.05.05 09:32:59 +02'00'

Zhotovitel jméno Jaromír Kocián datum podpis Jaromír Kocián Podepsal Jaromír Kocián
DN: cn=Jaromír Kocián, c=CZ,
email=jaromir.kocian@seznam.cz
Datum: 2026.04.22 13:19:20 +02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL2-M

Stavba: Přeložka osvětlení 1. etapa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

AQUASYS spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 4. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH **34 305.74**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21.00%	34 305.74	7 204.21
	12.00%	0.00	0.00

Cena s DPH **41 509.95**
v **CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL2-M

Stavba: Přeložka osvětlení 1. etapa

Místo: Datum: 18. 4. 2025

Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou

Projektant:

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		34 305.74	41 509.95
ZL2-M	Přeložka osvětlení 1. etapa	34 305.74	41 509.95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přeložka osvětlení 1. etapa

Místo:

Datum: 18. 4. 2025

Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou

Projektant:

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

34 305.74

D M Práce a dodávky M

34 305.74

D 21-M Elektromontáže

34 305.74

1	K	R.16442	Držák svítidel na bet. stožár	ks	9.000	407.10	3 663.90	nabídka dodavatele
2	K	R.18322	Páska band.B205 s 16mm	ks	1.000	754.40	754.40	nabídka dodavatele
3	K	R.18205	Spona band.S255 s. 16mm	ks	18.000	6.33	113.94	nabídka dodavatele
4	K	R.16808	Svorka odb. prop. VO Sliw 58	ks	18.000	70.15	1 262.70	nabídka dodavatele
5	K	R.15595	Svorka proud. 16-120 WES 16-32 SLIW 58	ks	2.000	98.90	197.80	nabídka dodavatele
6	K	R.1	Montáž - elektromontér	hod	27.000	644.00	17 388.00	nabídka dodavatele
7	K	R.2	Mechanizace - pracovní plošina (auto)	hod	10.000	1 092.50	10 925.00	nabídka dodavatele

Rekonstrukce ul. Vysocké, Žďár nad Sázavou

Zápis z kontrolního dne č. 2

Místo konání: AQUASYS, ul. Jamská, Žďár nad Sázavou

Dne: 08.04.2025

Přítomni: viz prezenční listina, která je nedílnou součástí zápisu

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

13.03.2025 předání staveniště viz samostatný protokol

17.03.2025 zahájení prací

Provedené práce od 25.03. – 08.04.2025

Probíhá rekonstrukce plynovodu – Gasnet (realizace 1. Žďárská)

Probíhá přeložka NN – EGD (realizace E-mont)

KSÚSV

- Odvoz ker z proběhlého frézování
- Oplocení staveniště
- Vytrhání pařezů vč. odvozu na mezideponii zhotovitele

Město Žďár nad Sázavou

So 101

- Demontáž stávajícího chodníku v úseku SO 201 – retenční nádrž SO 301
- Výkop do úrovně zákl. spáry retenční nádrže vč. odvozu vytěženého materiálu na mezideponii zhotovitele. Základová spára bude posouzena geotechnikem zhotovitele 09.04.2025. Bude proveden zápis do SD.
- SO 201
- Odbourání NK včetně obnažení křídel, demontáž zábradlí a říms
- Probíhá očištění izolace z NK
- Demontáž dlažeb pod mostem
- Provizorní převedení toku potrubím v součinnosti s Povodím Vltavy
- Zhotovitel předloží RDS k odsouhlasení po zaměření odbouraného stavu

SVK

- Odfrézování AHV v místě komunikace v celé délce I. etapy
- zahájí práce v týdnu od 14.04.2025 - předpoklad

2. Harmonogram

- Zhotovitel předložil harmonogram postupu prací ke dni 13.03.2025.
- Práce jsou v souladu s HMG

TDS: V případě zpoždění prací, zhotovitel HMG aktualizuje a předloží TDS a Objednateli. HMG bude přílohou tohoto zápisu.

3. Projektová dokumentace / dokumentace stavby

- Stavba probíhá dle ZDS vyjma mostu SO 201. po zaměření zhotovitel předloží RDS k odsouhlasení Objednateli a TDS. Předpoklad do konce 04/2025.

- Návrhy změn rezidentů jsou nepřijatelné!!! Nutné vznést dotaz na investora.

4. Změny oproti PDPS případně RDS

Změna č. 1	Provizorní komunikace u ZS do areálu SATT z důvodu zneprůstřednění vlivem stavby + provizorní lávka pro chodce u mostu.
Změna č. 2	Na žádost Města ŽnS Přeložka stávajícího osvětlení VO v úseku I. etapy na sloupy NN
Změna č. 3	Na žádost Města ŽnS budou osazena jiná svítidla než jsou v ZDS. Investor předloží konkrétní požadavky zhotoviteli.
Změna č. 4	Po odbourání mostního svršku, bylo zjištěna drobná odchylka od ZDS. Šířka křídel o cca 30 cm a výška NK cca o 3 cm. Bude řešeno RDS a následně ZBV.

5. Technologické předpisy

Byly předloženy	1. SO 201 – přípravné a bourací práce 2. Frézování komunikace
TDS: Zhotovitel bude předkládat TePř v předstihu TDS a KOO BOZP k odsouhlasení. Úkol trvalý. Bez schváleného TePř nejsou stavební práce povoleny.	

6. Kontrolní a zkušební plán

Byly předloženy	Doposud nebyly předloženy
TDS: KZP budou příloho Technologických předpisů. Úkol trvalý.	

7. BOZP a PO

- Rizika BOZP byly navzájem předány mezi Zhotovitelem Aquasys, EGD, Gasnet a SKANSKA.
- Dnes proběhla kontrola KOO BOZP p. Němečkem za SVK. Pošle samostatný zápis všem dotčeným.
- **KOO BOZP upozorňuje na dodržování TP a BOZP u SO 301 (Město ŽnS)**
Výkopové práce se budou provádět s důrazem na dodržování NV 591/2006 Sb., §3, bod. a, b, čl. 1 a 2 dále příloha č. 1 bod č. II a III, příloha č. 2, bod I a II, příloha č. 3, bod II – VIII.

Nař. Vlady 362 / 2005 Sb. §3, bod 1 - 3

TDS upozorňuje na striktní dodržování BOZP, zejména ochranné pomůcky, pažení výkopů atd. Nutné po skončení směny ohraničit výkopy v místě stavby a zabezpečit proti pádu osob!!!

8. Ostatní / Nové úkoly / Trvalé úkoly

Bod č.	Projednávaný úkol	Odpovídá / termín do
1.	Prověření ploch a kubatur frézování. Proběhlo. Bod se vypouští.	Ing. Rambousek / do 08.04.20256
2.	Po odsouhlasení povodňového a havarijního plánu zhotovitel předloží TDS a Objednateli. Trvá.	Jaromír Kocián

3.	Projektant prověří technické řešení úpravy povrchu u v místě dlážděného parkoviště. Bude použita původní dlažba. Bod se vypouští.	Ing. Rambousek / do 08.04.20256
4.	Nutné zřízení provizorního VO, po demontáži stávajícího VO. Viz bod č. 4 změna č. 2	
5.	Neprodleně vyřešit strom v kolizi u SO 201. Kácení nebude možné vyřídít. Odborně ochránit za účasti p. Hemzy, správce zeleně. Bylo domluveno opatření s p. Hemzou. Bod se vypouští.	
6.	SVK požaduje seznam podzhotovitelů a označení stavby SVK Žďársko. Proběhlo. Bod se vypouští.	Ing. Klement / do 28.03.2025
7.	Prověření demontáže stávajícího plynovodu. Prověří 1. Žďárská, termín do příštího KD. Prověřeno. V úseku ZÚ – MŠ vytahuje potrubí 1. Žďárská. Zbývající potrubí je řešeno položkou SO 301 (SVK)	1. Žďárská / do 08.04.20256
8.	Zhotovitel bude předkládat týdenní plány práce (TPP) pravidelně nejpozději každý pátek do 12,00 hodin. Odpovídá. P. Klement. Bude zasíláno TDS a zástupcům investorů.	Ing Klement / Trvale
9.	Zhotovitel předal pasport komunikací a přilehlých budov před zahájením stavebních prací.	
10.	Nutné prověřit hranice pozemků a šířkového uspořádání vozovky a chodníků z důvodu majetko - právního vypořádání.	Ing. Rambousek / do příštího KD
11.	Zhotovitel žádá o kladečský výkres silničních obrub. Bude projednáno s AD.	Zhotovitel / AD

Další zhodnocení proběhne na KD č. 3, který se bude konat dne 22.04.2025 od 13:00 hod.

Zahájení proběhne v místě stavby.

Ve Žďáru nad Sázavou, dne 08.04. 2025

Zapsal Zdeněk Karmazin, TDS

podpis:



Za zhotovitele, Jaromír Kocián

podpis:



Za Objednatele č. 1, Roman Přecechtěl

podpis:



Za Objednatele č. 2, Jaroslav Fikar

podpis:



Přílohy: 1. Prezenční listina

