



DODATEK Č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO č. DS202501973

Č. dodatku objednatele: DS202501973/2

na realizaci projektových prací

„Projektová příprava na rekonstrukci komunikace Irkutská x Erbenova, Liberec“

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města

ve věcech smluvních: Ing. arch. Ing. Jiřím Jand'ourkem, náměstkem primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

ve věcech technických: Bc. Martinou Železnou, vedoucí oddělení investic

IČO: 00262978

DIČO: CZ00262978

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: „sinpps s.r.o.“

se sídlem: Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4 - Braník

zastoupený: Ing. Jan Božovský, jednatelem společnosti

ve věcech technických: Ing. Janem Božovským, HIP

IČ: 62584332

DIČ: CZ 62584332

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 33665
(dále jen „zhotovitel“), (dále společně také „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. DS202501973 uzavřené dne 20. 6. 2025 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 11. 2025 (dále jen „SOD“) mezi smluvními stranami je **rozšíření předmětu smlouvy a rozsahu plnění**, sjednaného smluvními stranami v čl. 3 Předmět smlouvy a čl. 4 Podrobné vymezení předmětu plnění, dále

změna **výše ceny za dílo**, uvedené v ujednání čl. 7 Cena za dílo. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 cenová nabídka ze dne 3. 3. 2026.

2. Hodnota dodatečných prací při odečtení prací, které nebudou s ohledem na tuto změnu realizovány, nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku. Změna je realizována v souladu se směrnicí rady č. 3RM „Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec“, oddíl B, kap. 3, čl. 3.17.2 (Nepodstatná změna smlouvy).
3. Změna předmětu plnění nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

II. Předmět smlouvy a rozsah plnění

1. Tento dodatek je uzavírán na základě dohody smluvních stran, reflektuje současný stav mezi smluvními stranami a stav prováděného díla. Obsah dodatku vychází ze shodného názoru smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SOD.
2. Předmětem plnění této SOD je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, dále dokumentace pro provádění stavby, vypracování položkového výkazu výměr a rozpočtu, inženýrská činnost a zajištění výkonu autorského dozoru projektanta.
3. Dodatkem č. 2 se rozsah plnění rozšiřuje o zajištění výkonu funkce koordinátora BOZP při přípravě stavby dle §14 a § 18 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

III. Cena za dílo

1. Smluvní strany v souladu s čl. 7, odst. 7.1 SOD tímto dodatkem sjednávají změnu ceny, a to ve znění dle přílohy č. 1 – cenová nabídka ze dne 3. 3. 2026, která je nedílnou součástí dodatku. Celkové **navýšení je o 18 000,- Kč bez DPH (tj. 21 780,- Kč včetně DPH)**.

Původní cena za dílo činí:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč vč. DPH
Dokumentace pro povolení stavby	350 000,-	73 500,-	423 500,-
Dokumentace pro provádění stavby	150 000,-	31 500,-	181 500,-
Inženýrská činnost	80 000,-	16 800,-	96 800,-
Autorský dozor	50 000,-	10 500,-	60 500,-
CELKEM	630 000,-	132 300,-	762 300,-

Smluvními stranami dohodnutá cena za dílo činí dle Dodatku č. 1 :

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč vč. DPH
Dokumentace pro povolení stavby + VO	386 000,-	81 060,-	467 060,-
Dokumentace pro provádění stavby + VO	171 000,-	35 910,-	206 910,-
Inženýrská činnost	80 000,-	16 800,-	96 800,-
Autorská dozor	50 000,-	10 500,-	60 500,-
CELKEM	687 000,-	144 270,-	831 270,-

Smluvními stranami dohodnutá cena za dílo činí dle Dodatku č. 2 :

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč vč. DPH
Dokumentace pro povolení stavby	386 000,-	81 060,-	467 060,-
Dokumentace pro provádění stavby	171 000,-	35 910,-	206 910,-
Inženýrská činnost	80 000,-	16 800,-	96 800,-
Autorský dozor	50 000,-	10 500,-	60 500,-
Koordinátor BOZP	18 000,-	3 780,-	21 780,-
CELKEM	705 000,-	148 050,-	853 050,-

IV. Ostatní

1. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění dodatku, v souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění dodatku.
3. Pokud by SOD ve znění dodatku neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností smluvních stran odůvodněné, smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu dodatku tímto prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 2.

V. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Příloha č. 1 cenová nabídka ze dne 3. 3. 2026

V Liberci dne:

V Liberci dne: 19. 5. 2026

Za objednatele:

Ing. arch. Ing. Jiří Jandourek
náměstek primátora pro
architekturu, veřejný prostor a
dopravní stavby

Ing. Jan Božovský
jednatel

Fabiánová Angelika

Od: Ing. Pavel Jeřábek <jerabek@sinpps.cz>
Odesláno: 3. března 2026 11:11
Komu: Fabiánová Angelika
Předmět: Re: M. Horákové

Dobrý den, paní Fabiánová,
bude Vám to stačit prosím takto v emailu?

Akce	Zpracování plánu BOZP při práci na staveništi, ve fázi přípravy
Projektová příprava na rekonstrukci komunikace Irkutská x Erbenova, Liberec	12 hod. x 1.500,- = 18.000 Kč bez DPH

Děkuji za spolupráci.
S pozdravem

Ing. Pavel Jeřábek - HIP
Sinpps s.r.o.
Stavebně inženýrské, projektové a poradenské služby

Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4
IČO: 62584332, DIČ: CZ62584332
Zapsána v OR Praha oddíl C, vložka 33665

E-mail: jerabek@sinpps.cz
Mobil: +420 777-553-801

Od: Fabiánová Angelika <fabianova.angelika@magistrat.liberec.cz>
Odesláno: úterý 3. března 2026 10:35
Komu: Ing. Pavel Jeřábek <jerabek@sinpps.cz>
Předmět: FW: M. Horákové

Ještě ul.- Irkutská x Erbenova – ale to asi také víte ☺
Děkuji.

S přáním hezkého dne

Fabiánová Angelika
referent oddělení investic
odbor dopravních staveb

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Magistrát města Liberec
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59, Liberec 1
[ISDS 7c6by6u](mailto:ISDS7c6by6u)