

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 23.3. 2026 mezi

1. Město Všeruby, se sídlem Všeruby 2, 330 16 Všeruby, IČ 00258512,
zastoupeného starostou Mgr. Václavem Červenkou

na straně jedné a dále jen jako **objednatel**

a

2. VODA CZ s.r.o., Bohuslava Martinů 1038/20, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové,
IČO: 25969692, DIČ: CZ25969692, zastoupená Milošem Nýčem, jednatelem

na straně druhé a dále jen jako **zhotovitel**

tento

DODATEK Č. 1

I. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 23. 3. 2026 týkající se provedení prací v souvislosti s akcí „Revitalizace ČOV Chrančovice“ (dále jen „dílo“), a to úprava předmětu smlouvy o méněpráce a vícepráce uvedené ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo a s tím související změna ceny díla.

II. MÉNĚPRÁCE

2.1 Méněpráce nebyly provedeny dle požadavků, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.

2.2 Cena za méněpráce ve výši 16 473,23 Kč bez DPH je sjednána jako cena smluvní.

III. VÍCEPRÁCE

3.1 Vícepráce byly provedeny dle požadavků, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.

3.2 Cena za vícepráce ve výši 25 978,48 Kč bez DPH je sjednána jako cena smluvní.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1 Původní cena za dílo:

1 204 229,32 Kč bez DPH.

4.2 Nová cena za dílo:

1 204 229,32 – 16 473,23 + 25 978,48 = 1 213 734,57 Kč bez DPH.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 23. 3. 2026 zůstávají beze změny.
5.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.
5.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5.4 Tento Dodatek byl schválen rozhodnutím Rady města dne 29. 4. 2026 pod č. usnesení 796/2026.

v *Všerubě 29/4/2026* v *Hradci Králové 29.4.2026*

Za objednatele:



Za zhotovitele:

VODA CZ

VODA CZ s.r.o.
Bohuslava Martinů 1035/20, 500 02 Hradec Králové
IČ 25969692, DIČ CZ25969692

6

Příloha: změnový list č. 1