

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 9.7.2025

mezi následujícími smluvními stranami:

Obec Doubice

Se sídlem: Doubice č.p. 50, 407 47 Doubice

IČ: 47274212

DIČ: CZ47274212

Zastoupená ve věcech smluvních a obchodních: Ing. Jan Drozd

Zastoupená ve věcech technických: Ing. Jan Drozd, email: 

dále jen „objednatel“

a

AQUASYS spol. s r.o.

Se sídlem: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 25344447

DIČ: CZ25344447

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 26547

Bankovní spojení: 

Zastoupená ve věcech smluvních a obchodních: Jiří Peřina, jednatel

Zástupce ve věcech technických:

Ing. 

dále je „zhotovitel“

I.

Smluvní strany uzavřely dne 9. 7. 2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatel stavební práce v rámci akce „Rekonstrukce Velkého rybníka Doubice“, a to v rozsahu, za podmínek a ve lhůtách sjednaných ve Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).

V průběhu realizace díla vznikla potřeba změny rozsahu díla týkající se stavebního objektu SO 02 – Sdružený objekt, a to z důvodů blíže uvedených v Protokolu o změně díla – Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

II.

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla dle Protokolu o změně díla – Změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Změna rozsahu díla zahrnuje vícepráce v celkové výši 1.920.816 Kč bez DPH a méněpráce v celkové výši 1.414.511 Kč bez DPH.

Výsledkem výše uvedených víceprací a méněprací je navýšení ceny díla o částku 506.305 Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede změněný rozsah díla v souladu s Protokolem o změně díla – Změnovým listem č. 1 a položkovým soupisem víceprací a méněprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla sjednané ve Smlouvě o dílo tak, že původní cena díla ve výši 8.455.000 Kč bez DPH se navyšuje o částku 506.305 Kč bez DPH.

Nová celková cena díla tedy činí:

8.961.305 Kč bez DPH.

K nové celkové ceně díla bude připočteno DPH ve výši dle platných právních předpisů.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádějí, že tento dodatek nemá vliv na termín dokončení díla, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak.

IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.

Tento dodatek tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá Smluvní strana obdrží jeden stejnopis. Bude-li tento dodatek podepisován elektronicky, bude vyhotoven v jednom elektronickém originále opatřeném uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou Smluvních stran.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li právní předpis, pravidla poskytovatele dotace nebo podmínky veřejné podpory jinak.

Smluvní strany berou na vědomí, že dílo je spolufinancováno z dotačních prostředků. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou potřebnou součinnost k doložení a administraci změny rozsahu díla vůči poskytovateli dotace, případně jiným kontrolním orgánům.

Je-li uveřejnění tohoto dodatku vyžadováno právními předpisy, podmínkami poskytovatele dotace nebo pravidly pro zadávání zakázek, zajistí jeho uveřejnění Objednatel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že jeho obsahu rozumějí a že jej uzavírají podle své pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem obce Doubice dne _____ usnesením č. _____.

Příloha č. 1:

Protokol o změně díla – Změnový list č. 1, včetně položkového soupisu víceprací a méněprací

Ve Žďáře nad Sázavou dne

za Objednatele:

za Zhotovitele:



Obec Doubice
Ing. Jan Drozd

AQUASYS spol. s r.o.
Jiří Peřina, jednatel