

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 500
uzavřené podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb. Občanského zákoníku v platném
znění (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.
Smluvní strany

- Ostravské komunikace, a.s.**
se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
zastoupení: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Bc. Markéta Bartošová
e-mail: xxxxxxxxxxxx
tel.: 595 621 404
oprávněn jednat ve věcech technických: Marie Fojtíková
e-mail: xxxxxxxxxxxx
tel.: 595 621 380
IČ: 25396544
DIČ CZ25396544
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: +420 595 621 444
fax: +420 596 621 103
(dále jen „**Objednatel**“)
- FEST Ostrava s.r.o.**
se sídlem Hlávkova 447/5, 702 00 Ostrava – Přívoz
zastoupení : xxxxxxxxxxxxxxxx
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27282
oprávněn jednat ve věcech smluvních : xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
tel. xxxxxxxxxxxxxxxx
oprávněn jednat ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxx
tel. xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 26795311
DIČ:CZ26795311
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxx
tel.:+420 595 136 990
fax:+420 595 136 993
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Na základě dohody smluvních stran za prokazatelně méně a více práce na akci „**Šatny budovy A v OK, a.s.**“, a sice:

- po bouracích pracích konstrukce podlahy bylo nutno nahradit původní technologii opravy kanalizace
- z důvodu nestability došlo k odstranění dělicí příčky mezi šatnou a sprchami
- opětovné vyždění vybourané příčky
- úprava kanalizačního potrubí z 1.NP v šatnách, které zasahovalo do průchozího profilu
- likvidace nefunkčního potrubí (bývalé napojení budovy C)
- výměna kanalizačního potrubí z kuchyně
- výměna kanalizačního potrubí do 1. NP z pánských toalet
- oprava omítek a malování v šatnách

po zahájení stavby, byly zjištěny skutečnosti, jež nebyly předem známy a objednatelem stanoveny ani ve smlouvě o dílo, se tímto dodatkem mění následující:

- 1) Ruší se a v plném rozsahu nahrazuje odst. 4. článku III. Předmět plnění
- 2) Ruší se a v plném rozsahu nahrazuje odst. 1. a 3. článku IV. Doba plnění
- 3) Ruší se a v plném rozsahu nahrazuje odst. 1. článku V. Cena díla (bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy o dílo)

Článek III. Předmět plnění

4. Po ukončení I. etapy zajistí zhotovitel technologickou přestávku v délce potřebné pro zajištění provozuschopného, bezpečného a hygienicky nezávadného prostoru rekonstruovaných šaten I. etapy. K této době bude připočteno 10 dní pro objednatele, ve kterých dojde k vyklizení používaných prostor a nastěhování zaměstnanců do prostor již rekonstruovaných. Tato doba není započtena do doby realizace ze strany zhotovitele.

Článek IV. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu: **červen – září 2017.**
3. Dílo bude dokončeno maximálně do **92 kalendářních dnů od zahájení prací.** Dřívější plnění díla je možné. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo zásahem třetí osoby bude jednáno o změně termínu realizace nebo rozsahu díla.

Článek V. Cena díla

1. V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách a předpisy, které jej doplňují, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovení díla, specifikovaného v čl. III. této smlouvy o dílo, která činí: **6 857460,39 Kč bez DPH.**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změn.

Ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“) vyjmenovává povinné subjekty, které jsou podle ZRS povinny k uveřejňování smluv v registru smluv. Objednatel je dle ustanovení § 2 odst. 1 ZRS povinným subjektem a tento dodatek je dodatkem, na který se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ZRS, nabývá tento dodatek účinnosti v souladu s ustanovením § 6 ZRS. Objednatel je v takovém případě povinen tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření uveřejnit prostřednictvím registru smluv v souladu se ZRS. Objednatel je zároveň po uveřejnění dodatku povinen zaslat zhotoviteli potvrzení o jeho uveřejnění, které mu bude z registru smluv zasláno do datové schránky, a to na emailovou adresu zhotovitele fest@fest-ostrava.cz. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv a výslovně prohlašuje, že neobsahuje žádné obchodní tajemství, v opačném případě zhotovitel před jeho podpisem uvede, které informace obsažené v tomto dodatku považuje za obchodní tajemství.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných statutárními zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Platnost tohoto dodatku nastává dnem podpisem dodatku statutárními zástupci obou smluvních stran.

Příloha č. 1: rekapitulace rozpočtu méně a více prací

V Ostravě dne 1. 9. 2017
Za zhotovitele:

V Ostravě dne 1. 9. 2017
Za objednatele:

.....
xxxxxxxxxxxxx
jednatel

.....
Ing. Daniel Lyčka
předseda představenstva