



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I.

Smluvní strany

1) **Objednatel**

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: **Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno**
IČ: **00216224**
DIČ: **CZ00216224**
Zastoupen: **Ing. Martinem Veselým, kvestorem**
Bankovní spojení: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, číslo účtu XXXXXXXXXXXXX**
Kontaktní osoby: **XXXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX tel. č.: XXXXXXXXXXXXX,**
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXXXXX
(XXXXXXXXXXXXXXXX)

(dále jen „objednatel“)

2) **Zhotovitel**

Obchodní firma/název/jméno: **InQool, a.s.**
Sídlo: **Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno**
IČ: **29222389**
DIČ/VAT: **CZ29222389**
Zastoupen: **Mgr. Tibor Szabó, Mgr. Peter Halmó, Mgr. Matúš Zamborský, členy**
představenstva společně
Zápis v obchodním rejstříku: **vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6125**
Bankovní spojení: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX vedený u XXXXXXXXXXXXXXX**
IBAN: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
Korespondenční adresa: **Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno**
Kontaktní osoby: **XX**
XX

(dále jen „zhotovitel“; objednatel společně se zhotovitelem také jen „smluvní strany“)

Objednatel a zhotovitel se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 5. 11. 2015 (dále jen „smlouva“).

II.

Odůvodnění uzavření dodatku

- 1) V čl. IV. odst. 15 smlouvy se objednatel za podmínek stanovených smlouvou zavázal poskytnout zhotoviteli dokumenty, podklady a informace potřebné k plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy a poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost k plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy, která na objednateli může být spravedlivě požadována.
- 2) V čl. V. odst. 3) smlouvy se zhotovitel zavázal provádět dílo v postupových lhůtách po věcně ucelených milnících (dále jen „milník“).
- 3) V čl. V. odst. 7) smlouvy bylo stanoveno, že lhůta pro předání díla, resp. pro splnění jednotlivých milníků, může být přiměřeně prodloužena mj. tehdy, kdy dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně objednatele.
- 4) V průběhu plnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že objednatel zhotoviteli zpřístupní data z Informačního systému Masarykovy univerzity, na který musí být online portál JobCheckIn v souladu se smlouvou napojen, a to nejpozději dne 27. 1. 2016. V důsledku časově náročného schvalovacího procesu ve vztahu ke zpřístupnění požadovaných dat ve spojení s nepředvídanými technickými problémy došlo k prodlení na straně objednatele. Data z Informačního systému Masarykovy univerzity byly zhotoviteli zpřístupněny dne 16. 2. 2016.
- 5) V dalším průběhu plnění smlouvy se objednatel zavázal zpřístupnit zhotoviteli službu sloužící k přihlašování studentů, a to nejpozději dne 12. 2. 2016. Jak vyplývá z účelu smlouvy, objednatel cílí na vytvoření co nejefektivnějšího nástroje pro komunikaci se zaměstnavateli v oblasti recruitmentu a nástroj pro zvýšení uplatnitelnosti studentů objednatele na trhu práce. K naplnění účelu smlouvy hledal objednatel technicky co nejvhodnější a bezpečné řešení systému přihlašování při zachování navrhovaného designu portálu JobCheckIn, avšak interní jednání objednatele ohledně upřesňujících požadavků a představ vážících se ke službě sloužící k přihlašování studentů se prodloužila a objednatel se tak dostal do prodlení se zpřístupněním dané služby zhotoviteli. Ke zpřístupnění služby došlo dne 3. 3. 2016.
- 6) V důsledku výše popsaného prodlení na straně objednatele nebyl zhotovitel schopen splnit dotčené milník ve stanovených lhůtách a smluvní strany se tak dohodly na prodloužení lhůty pro předání díla, resp. prodloužení lhůty pro splnění dotčených milníků. Úprava závazků smluvních stran je zapracovaná do čl. III. dodatku.

III.

Změna smlouvy

- 1) V čl. V. odst. 4) písm. c) smlouvy se text:
c) **Milník č. 3 – zkušební provoz**
Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo do zkušebního provozu nejpozději do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne splnění milníku č. 2 - funkční prototyp díla.
nahrazuje textem:
c) **Milník č. 3 – zkušební provoz**
Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo do zkušebního provozu nejpozději do 110 (slovy: stodeseti) dnů ode dne splnění milníku č. 2 - funkční prototyp díla.
- 2) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Ostatní ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

V Brně dne 18. 3. 2016

V Brně dne 18. 3. 2016

Ing. Martin Veselý
kvestor,
za objednatele

**Mgr. Tibor Szabó, Mgr. Peter Halmó, Mgr. Matúš
Zamborský**
členové představenstva,
za zhotovitele