

DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zakázkové číslo objednatele: S936/2017/053

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičářem,
ředitelem Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

Václav Hradec, hlavní technický pracovník pro stavební činnost, tel. [REDACTED]

Ing. Ladislav Němec, technický pracovník pro stavební činnost, tel. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Vialit Soběslav spol. s r.o.

IČO: 14504456

DIČ: CZ14504456

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č.Budějovicích, odd. C, vl. 852

místem podnikání: Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav

zastoupený: Ing. Karel Valenta, jednatele společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Miloslav Holý

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**LC Travnatá**“, evidenční číslo zakázky **S936/2017/053** a to za podmínek stanovených příslušnými

právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Změny smlouvy

1. V čl. III. odst. 3 smlouvy se mění dosavadní termín provedení díla „29.9.2017“ tak, že je nahrazen novým termínem „20.10.2017“. Důvod změny: zvýšení objemu prací - při realizaci prací bylo zjištěno, že je nutné provést opravu čel spočívající v doplnění základů dvou čel, opravu nadzákladového zdiva u tří čel propustků a přespárování stávajícího zdiva u osmi propustků oproti předpokladu v PD.
2. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „1.021.039,- Kč bez DPH, slovy jedenmilióndvacetjednatisícčtyřicetdevět korun českých bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „1.082.263,- Kč bez DPH, slovy jedenmiliónosmdesátdvatisícdvěstěšedesát tři korun českých bez DPH“. Důvod změny: zvýšení objemu prací - při realizaci prací bylo zjištěno, že je nutné provést opravu čel spočívající v doplnění základů dvou čel, opravu nadzákladového zdiva u tří čel propustků a přespárování stávajícího zdiva u osmi propustků oproti předpokladu v PD.

III. Závěrečná ustanovení



1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel

V dne: 25.9.2017

26-09-2017

V dne:

VIA
Na
IČ 1450
.....



Lesy České republiky, s.p. [07]
se sídlem Přemyslova 1108/19, Nový Hradec Králové
500 02 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajská Prohlášení Liberec
Sokolská 1333/37, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
Kód stavby
Název objektu
Kód objektu
Název části
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti

LC Travná
22112015

Vícepráce ZL 1

JKSO
EČO
Místo

Objednatel
Projektant
Zhotovitel

Jan Maděra

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

21.09.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady C		Náklady na umístění stavby	
1	2	8	9	13 VRN	14
	SO 101	61 224 Kč	0	0	0
			10	0	0
			11	0	0
			17	0	0
			18	0	0
7 ZRN (ř. 1-6)		61 224 Kč	12 DN (ř. 8-11)	0	- Kč
20 HZS			21 Kompl. činnost	0	0

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22	61 224 Kč
24 15 % DPH	0
25 21 % DPH	12 857,00 Kč
26 Cena s DPH (ř. 23-25)	74 080,51 Kč
E Přípočty a odpočty	
27 Dodávky objednatel	0
28 Klouzavá doložka	0
29 Zvýhodnění + -	0

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 22112015 LC Travnatá

Objekt:

Část: Vicepráce ZL 1

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 21/9/2017

Kód	Popis	Cena celkem
1		
2		
3		

Rekapitulace

61 224 Kč

SO 101

SO 101 Komunikace-Oprava

61 224 Kč

Celkem základ bez DPH

61 224 Kč

ROZPOČET

Stavba: 22112015 LC Travnatá

Objekt: 101 Komunikace-oprava

Část: Vícepráce ZL 1

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 21/9/2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem	Hmotnost sutě celkem	Sazba DPH
1	4	5	6	7	8	9					10
	HSV	Práce a dodávky HSV				61 223,51	0,00	34,00	0,00	0,00	
08	122202201	Zemní práce Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 3 rozrovnaní do 200mm 10*1,7*0,25=4,250/2=2,125 50% v hor.3 a 50% v hor.4 položka zahrnuje: - svistá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem	m ³	2,125	38,00	80,75	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
09	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 4 10*1,7*0,25=4,250/2=2,125 50% v hor.3 a 50% v hor.4	m ³	2,125	46,00	97,75	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
10	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 a 4 za lepitost 10*1,7*0,25=4,250 50% v hor.3 a 50% v hor.4	m ³	4,250	26,00	110,50	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
11	132112201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneuim nářadím v soudržných hor. tř. 1 a 2 základy čel P3 a P4 položka zahrnuje: - nápis, doprava, odvoz, odložení, manipulace a ukládání	m ³	3,136	436,00	1 367,30	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
12	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 „odkopávky+výkop rýh 4,25+3,136=7,386	m ³	7,386	39,00	288,05	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
13	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	7,386	9,00	66,47	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
14	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných uložení výkopku s rozrovnáním do 200m , z pol odkopávek položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru	m ³	7,386	11,00	81,25	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
17	452311151	Zakládání Podkladní beton prostý tř. C 20/25 otevřený výkop propusky P3 a P4 , C20/25 1,568+1,568=3,136 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - zřízení odvětrání	m ³	3,136	3 010,00	9 439,36	2,42900	7,617	0,000	0,000	21,0
18	965221013	Svislé a kompletní konstrukce Postupné rozebrání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m ³ PŘEZDĚNÍ ZDI Z KAMENNÉHO ZDIVA P3+P4+P10 1,848+1,260+1,620=4,728 [A] položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebráním materiálem - odstranění zdiva včetně nářadí odvozu materiálu, odvozu a ukládání Zdivní zdiva opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maštu, objem kamene přes 0,02m ³ , š spáry do 50mm	m ³	4,728	328,00	1 550,78	2,50000	15,250	0,000	0,000	21,0
19	327213124	PŘEZDĚNÍ ZDI Z KAMENNÉHO ZDIVA P3+P4+P10 1,848+1,260+1,080=4,188 [A] položka zahrnuje vyzdobení z rozebraného materiálu (bez dodávky nového) včetně dobývky nřadenského materiálu nm včetně snar	m ³	4,188	3 685,00	15 432,78	0,81900	3,430	0,000	0,000	21,0
22	465511112	Vodorovné konstrukce Dlažba z lomového kamene na sucho bez výpíné spár plocha do 20 m ² tl 250 mm DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO žula , min tl. 250mm, včetně nutných zemních prací a vyplnění spár 10*1,7=17,000 [A]	m ²	17,000	986,00	21 318,00	0,48000	9,920	0,000	0,000	21,0

