

**Dodatek č. 2  
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2016/345**

**I.**

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupen Ing. Danielem Vlkem, Ph.D., MBA, dle Směrnice č. 10/2015 Podpisový řád

(dále jen „objednatel“)

a

MS-ASSIST s.r.o.

IČO: 275 43 439

DIČ: CZ27543439

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25137

sídlo: Jiřího z Poděbrad 2593, 530 02 Pardubice

zastoupený: Milan Strnad, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

**II.**

Při provádění stavebních prací na akci „Výstavba LC Ke Školce“ v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2016/345, uzavřené dne 13. 3. 2017, ve znění Dodatku č. 1, byla zjištěna potřeba některých dalších prací a změn oproti původní dokumentaci. Tyto práce nebyly uvedeny v zadávacích podkladech a výkazu výměr. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce. Tyto práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu. Objednatel a zhotovitel uvedli změny proti původní projektové dokumentaci v zápise do stavebního deníku. Vícepráce jsou popsány v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Výstavba LC Ke	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
Školce, ve znění dodatku č. 1	2.803.600,70 Kč	0,- Kč	97.859,36 Kč	2.901.460,06 Kč

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

### III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu víceprací tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2. Ruší se původní text článku IV. odstavec 1. smlouvy a nahrazuje se takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2.901.460,06 Kč** bez DPH, slovy: **dvamilionydevětsetjednatísícčtyřistašedesátkorunčeskýchšesthaléřů** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

**Cena za dílo bez DPH: 2.901.460,06 Kč**

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy, ve znění dodatku č. 1, doplněného položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

### IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2016/345, ve znění dodatku č. 1, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami, případně zveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv, v rozhodném znění), pokud se na něj tento zákon vztahuje.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku i smlouvy o dílo, ke které dodatek náleží, a veškerých činnostech s ním souvisejících.  
Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesy.cz](http://www.lesy.cz)) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

5. Příloha č. 1: Změnový list stavby  
Příloha č. 2: Položkový rozpočet sjednaných víceprací

Ve Svitavách, dne: 21.9.2017

V Týništi nad Orlicí, dne: 26-09-2017

MS-ASSIST s.r.o.  
Zadní 382/171  
56802 Svitav  
IČO: 274  
DIČ: CZ2

.....  
Za zhotovitele  
Milan Strnad  
Jednatel společnosti  
MS-ASSIST s.r.o.

Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přemyslova 1155/20, Nový Město Králové  
500 08 Hradec Králové

.....  
Za objednatele  
Ing. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA  
Ředitel KŘ Choce  
Lesy ČR, s.p.

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 2		
		Datum změny: 11. 9. 2017		
Název veř. zakázky: Výstavba LC Ke Školce				
Zhotovitel: MS – ASSIST s. r. o., Jiřího z Poděbrad 2593, 530 02 Pardubice, IČO: 27543439				
Objednatel: Lesy ČR, s. p., KŘ Choceň, IČO: 42196451				
Název akce (majetku): LC Ke Školce	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: SO 01, SO 02	Stavební díly: 1, 5, 998	
<b>Popis změny:</b> SO 01: v km 0,235 – 0,350 dojde k výměně nevhodného neúnosného podloží š. 4,7 m, tl. 0,3 m. Bude položena ŠD frakce 0/125 v tl. 0,3 m. SO 02: v km 0,140 – 0,156 dojde k výměně nevhodného neúnosného podloží š. 4,7 m, tl. 0,3 m. Bude položena ŠD frakce 0/125 v tl. 0,3 m.				
<b>Zdůvodnění změny:</b> Neúnosné podloží lesní cesty. Ověřeno provedením statických zkoušek a pohybem stavební techniky.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing. Tomáš Pavlíček			Datum: 11. 9. 2017	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano - DSPS	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- Kč N: 0,- Kč	Bilance:  97.859,36 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 97.859,36 Kč N: 0,- Kč	
	Konečná celková cena akce po změně		2.901.460,06 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		2.901.460,06 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. Rostislav Bednář	Datum: 11. 9. 17		
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Vojtěch Rous	Datum: 11. 9. 17		
Přílohy: položkový výkaz výměr				
Poznámka: změny zapsány do stavebního deníku.				

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5919/2016/345

Stavba: LC Ke Školce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

11.8.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

97 859,36

DPH základní  
snížená

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Základ daně  
97 859,36  
0,00

Výše daně  
20 550,47  
0,00

Cena s DPH

V

CZK

118 409,83

MS-ASSIST s.r.o.  
Zadní 382/171  
56802 Svitavy-Lačnov  
IČO: 275 43 439  
DIČ: CZ27543439 ©

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S919/2016/345

Stavba: LC Ke Školce

Místo: Datum: 11.8.2017

Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>				
SO 01	VÍCEPRÁCE	85 907,08	103 947,57	STA
SO 02	VÍCEPRÁCE	11 952,28	14 462,26	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:  
LC Ke Školce  
Objekt:

## SO 01 - VÍCEPRÁCE

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč:  
Projektant:  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 11.8.2017  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>85 907,08</b>		
DPH základní snižená	Základ daně 85 907,08 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 18 040,49 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>103 947,57</b>	<b>v CZK</b>	

MS-ASSIST s.r.o.  
Zadní 382/171  
66802 Svitavy-Lačnov  
IČO: 275 43 439  
DIČ: CZ27543439 ©

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRÁČÍ

Stavba: LC Ke Školce

Objekt: SO 01 - VÍCEPRÁČE

Místo:

Zadavatel:  
Uchazeč:

Datum: 11.8.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**85 907,08**

HSV - Práce a dodávky HSV

**85 907,08**

1 - Zemní práce

6 810,30

5 - Komunikace pozemní

72 967,50

998 - Přesun hmot

6 129,28



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Ke Školce

Objekt:

SO 01 - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum: 11.8.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

85 907,08

### D HSV Práce a dodávky HSV

85 907,08

#### D 1 Zemní práce

6 810,30

1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	162,150	42,00	6 810,30	CS ÚRS 2016 01
	W		"odkop pro sanaci v km 0,235 - 0,350, š. 4,7 m, tl. 0,3 m"115*4,7*0,3		162,150			
	W		Součet		162,150			

#### D 5 Komunikace pozemní

72 967,50

2	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m <sup>2</sup>	540,500	135,00	72 967,50	CS ÚRS 2016 01
	W		"sanace ŠD frakce 0/125 v km 0,235 - 0,350"115*4,7		540,500			
	W		Součet		540,500			

#### D 998 Přesun hmot

6 129,28

3	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	306,464	20,00	6 129,28	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

MS-ASSIST s.r.o.  
Zadní 382/171  
56802 Svitavy-Lačnov  
IČO: 275 43 439  
DIČ: CZ27543439

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:  
LC Ke Školce  
Objekt:

## SO 02 - VÍCEPRÁCE

CC-CZ: 11.8.2017  
Datum:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>11 952,28</b>		
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	11 952,28	21,00%	2 509,98
	0,00	15,00%	0,00

V CZK

**Cena s DPH**

**14 462,26**

MS-ASSIST s.r.o.  
Zadní 382/171  
56802 Svitav-Lučňov  
IČO: 275 43 439  
DIČ: CZ27543439

# REKAPITULACÉ ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: LC Ke Školce

Objekt: SO 02 - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum: 11.8.2017

Zadavatel:  
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

11 952,28

HSV - Práce a dodávky HSV

11 952,28

1 - Zemní práce

947,52

5 - Komunikace pozemní

10 152,00

998 - Přesun hmot

852,76

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Ke Školce

Objekt: SO 02 - VÍCEPRÁCE

Místo:

Zadavatel:  
Uchazeč:

Datum: 11.8.2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

11 952,28

### D HSV Práce a dodávky HSV

11 952,28

#### D 1 Zemní práce

947,52

1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	22,560	42,00	947,52	CS ÚRS 2016 01
	W		"odkopávky pro sanaci v km 0,140 - 0,156, š. 4,7 m, tl. 0,3 m" 16*4,7*0,3		22,560			
	W		Součet		22,560			

#### D 5 Komunikace pozemní

10 152,00

2	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m <sup>2</sup>	75,200	135,00	10 152,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"sanace v km 0,140 - 0,156 ŠD frakce 0/125" 16*4,7		75,200			
	W		Součet		75,200			

#### D 998 Přesun hmot

852,76

3	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živícným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	42,638	20,00	852,76	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

MS-ASSIST s.r.o.  
Zadní 382/171  
56802 Svitav-Lačnov  
IČO: 275 43 439  
DIČ: CZ27543439