

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 62/P/2017

podle ust. § 2586 a násl. z.č.89/2012 Sb.

(dále jen dodatek č. 1)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha – ředitel organizace

technických: [REDACTED] tel. 387 021 013, [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1.7.2002

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: WILD FOREST s.r.o.
Sídlo: Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice

Zastoupený: Bohuslavem Zikešem – jednatelem

tel.: [REDACTED]

e-mail: wildforest@volny.cz

Bankovní spojení č.ú.: [REDACTED]

IČO: 28134567

DIČ: CZ28134567

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 19350, datum zápisu 15. 3. 2011.

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 1 smlouvy jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Název akce:

„Zajištění svahu a rozšíření silnice III/17220 Nová Ves“

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se na základě žádosti zhotovitele mění bod III. smlouvy o dílo nově zní takto:

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že dokončí a předá dokumentaci PD DÚR kompletně **do 180 kal. dnů** ode dne následujícího po podpisu této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje, že dokončí a předá PD DSP + ZDS/PDPS částí A. až E. projektové dokumentace (dle přílohy č. 8 vyhl. č. 146/2008 Sb.) nejpozději do **100 kal. dnů** po dni vydání územního rozhodnutí
3. Zhotovitel se zavazuje, že část F. projektové dokumentace (dle přílohy č. 8 vyhl. Č. 146/2008 Sb) předá nejpozději do **160 kal. dnů** ode dne následujícího po podpisu této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že 1. výrobní výbor se na jeho výzvu uskuteční nejpozději do **30 kalendářních dnů od podpisu této SoD.**

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 1 smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha č. 1: žádost zhotovitele o prodloužení termínu

V Českých Budějovicích, dne: 22.9.2017
Objednatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
(10)

.....
Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

V Českých Budějovicích, dne: 21.9.2017
Zhotovitel:

WILD FOREST s.r.o.
Pořiči 852
373 82 Boršov nad Vltavou
IČ: 281 34 567
DIČ: CZ28134567

.....
Bohuslav Zikeš
jednatel společnosti



Správa a údržba silnic

Jihočeského kraje

Nemanická 2133/10

370 10 České Budějovice

Žádost o dodatek k odevzdání PD/DUR - Zajištění svahu a rozšíření silnice III/17220

- Dovolujeme si Vás touto cestou požádat o dodatek č. 1 k akci : **Zajištění svahu a rozšíření silnice III/17220.**
- Vzhledem ke složitým majetkoprávním vztahům v dotčeném území došlo k prodloužení lhůty projednávání zamýšleného zajištění svahu gabionovou zdí, která je v kolizi se sjezdem na pozemek soukromého vlastníka. Žádáme Vás o prodloužení termínu dokončení PD/DUR o 60dní. Za kladné vyřízení děkujeme.

Dne 22.09.2017

S pozdravem

WILD FOREST s.r.o.

Pořičí 852
373 82 Boršov nad Vltavou
IČ: 281 34 567
DIČ: CZ28134567