

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 16/P2020/956372/2017/1  
název akce: P 2020 RN Vojenská – cesta s odpočívadlem  
uzavřené dne: 2.6.2017

### **Lesy České republiky, s. p.**

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu:

**(dále jen „objednatel“)**

a

### **NDCon, s.r.o.**

IČO: 64939511

DIČ: CZ64939511

Jednající: , jednatel společnosti

zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42028

sídlo: Zlatnická 10/1582, 11000 Praha

č. telefonu: e-mail.:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

### **Dodatek č. 1**

#### **I.**

Na základě dohody smluvních stran vypracuje zhotovitel pro objednatele projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby na akci „P 2020 RN Vojenská – cesta s odpočívadlem“

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **163 900,- Kč** bez DPH.

**II.**

Z důvodu zpoždění vydání Koordinovaného stanoviska Městského úřadu Rumburk a na základě projednávané změny technického řešení objektu SO 03 projektu „RN Vojenská“ se prodlužuje termín odevzdání projektové dokumentace **nejpozději do 31. 10. 2017.**

**III.**

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

**IV.**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne  
**27 -09- 2017**

V Praze dne  
**27 -09- 2017**

