

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ

Projektové dokumentace pro stavební povolení Projektové dokumentace pro provádění stavby Dozor projektanta

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

„Rekonstrukce mostu v km 38,762 trati Zdice – Písek“

Evidenční číslo RVZ: **65425005**

číslo smlouvy objednatele: **E654-S-1353/2025**

číslo jednací dodatku č. 2: 78921/2026-SŽ-GR-O15

ISPROFOND: 3273214993 / 5313520061

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznice.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o.

se sídlem: Janáčkova 4642/5d, 796 01 Prostějov

IČO: 28307453, DIČ: CZ28307453

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 60070,

bank. spojení: **XXX**, č. účtu: **XXX**

zastoupena: Ing. Martinem Majorem, jednatelem a Ing. Liborem Kožikem, jednatelem

Korespondenční adresa:

F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o., Janáčkova 4642/5d, 796 01 Prostějov

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **30066**

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 13. 3. 2025 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby, Dozor projektanta stavby „Rekonstrukce mostu v km 38,762 trati Zdice – Písek“ ve znění jejího dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 18. 3. 2025 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že dílčí etapa prací č. 3 se posouvá do 30. 5. 2026, etapa č. 4 bude realizována v 05/2027 – 03/2028 a předpokládaný termín dokončení díla je do 03/2028. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je nedořešené majetkoprávní vypořádání.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění

právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. **Mění se doba pro dokončení 3. a 4. dílčí etapy a termín pro dokončení díla.** Jednotlivé změny v Harmonogramu plnění jsou odlišeny barevně.
2. **Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 Smlouvy o dílo, upravené Dodatkem č. 1, a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku. Harmonogram plnění je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram plnění**

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Podepsáno elektronicky 25. 05. 2026

Digitálně podepsal 26. 05. 2026

.....
Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Martin Major
jednatel
F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o.

Digitálně podepsal 26. 05. 2026

.....
Ing. Libor Kožík
jednatel
F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 5 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace a dokumentace pro povolení záměru, vč. EH a SR a PDPS v rozsahu Přílohy č. 1 a 3 vyhlášky č. 227/2024 Sb. k připomínkám. Fakturace bude ve výši do 40 % ceny Projektové dokumentace a dokumentace pro povolení záměru + PDPS	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	Do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Zpracování a předání dílčích částí Čistopisu Projektové dokumentace a dokumentace pro povolení záměru k podání žádosti o povolení záměru, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu v rozsahu Přílohy č. 1 a 3 vyhlášky č. 227/2024 Sb. se zpracovanými připomínkami a vypořádání DOSS a všech dalších stanovisek pro získání povolení záměru. Bez fakturace.	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	Do 30. 5. 2026	Zpracování a předání dílčích částí Projektové dokumentace a dokumentace pro povolení záměru v rozsahu Přílohy č. 1 a 3 vyhlášky č.	Předávací protokol

		<p>227/2024 Sb. se zpracovanými připomínkami a zajištění Projektové dokumentace a dokumentace pro povolení záměru, získání povolení záměru v právní moci včetně dokumentace pro provádění stavby (PDPS).</p> <p>Fakturace bude ve výši do 60 % ceny Projektové dokumentace a dokumentace pro povolení záměru + PDPS.</p>	
4. Dílčí etapa – ukončení Díla	předpoklad 05/2027 – 03/2028	<p>Dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět dozor projektanta ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 9 měsíců.</p>	<p>Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu dozoru projektanta</p>
Termín dokončení Díla	předpoklad do 03/2028		<p>Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu dozoru projektanta)</p>