

DODATEK Č. 1 K LC OPATOVSKÁ K AMÁLCE - OPRAVA ze dne 15. 4. 2026

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zastoupený [redacted] jižní Morava, na
základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

zastupitelnost: [redacted]

tel.: [redacted], email: [redacted]

korespondenční adresa: Lesy České republiky, s.p., OŘjM, Březnická 5659, 760 01 Zlín,
ID DS: e8jcfsn nebo e-mail: [redacted]fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
Králové, 500 08 Hradec Královébankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Svoboda SDK s.r.o.

se sídlem Pístovice 122, 683 04 Račice-Pístovice

IČO: 026 47 133

DIČ: CZ02647133

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81961

zastoupená Martinem Svobodou, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: Martin Svoboda, jednatel

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 263588061/0300

datová schránka: ecnc5h9

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML-00019-2026-141, předmět smlouvy „LC Opatovská k Amálce - oprava“ (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 4. 2026 smlouvu o dílo č. SML-00019-2026-141, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na stavbě „LC Opatovská k Amálce - oprava“ (dále jen „smlouva“).
2. Tento dodatek je vyhotoven v souladu čl. III. odst. 3. smlouvy z důvodu změny rozsahu prací v průběhu stavby na straně objednatele. Tento dodatek je vyhotoven s ohledem na vznik víceprací spojených se zakalením obrusné vrstvy drceným kamenivem frakce 0-4 mm, které je provedeno z důvodu zajištění trvanlivosti obrusné vrstvy. Zakalení je nutné s ohledem na otevřenou frakci použité ŠD obrusné vrstvy. Cena a rozsah prací je stanovena v položkovém rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

	cena díla v Kč bez DPH
Cena díla dle SOD	442 000,46
Cena dle dodatku č.1 – vícepráce	46 039,98
Cena díla celkem	488 040,44

3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že se tímto dodatkem **mění čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní:**

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **488 040,44 Kč bez DPH**, (čtyři sta osmdesát osm tisíc čtyřicet korun českých čtyřicet čtyři haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“*

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné

podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – změnový rozpočet

Ve Zlíně, dne:.....
dle elektronického podpisu

V Pístovicích, dne:.....
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....




 jižní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....

Martin Svoboda
jednatel společnosti
Svoboda SDK s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: D01
Stavba: LC Opatovská K Amálce - oprava - dodatek D01



KSO:
Místo: revír Drnovice

CC-CZ:
Datum: 19.5.2026

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			46 039,98
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	46 039,98	9 668,40
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	55 708,38

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:	D01		
Stavba:	LC Opatovská K Amálce - oprava - dodatek D01		
Místo:	revír Drnovice	Datum:	19.5.2026
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		46 039,98	55 708,38
D01	LC Opatovská K Amálce - oprava - dodatek D01	46 039,98	55 708,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Opatovská K Amálce - oprava - dodatek D01

KSO:

Místo: revír Drnovice

CC-CZ:

Datum: 19.5.2026

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	46 039,98
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	46 039,98	21,00%	9 668,40
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	55 708,38
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: LC Opatovská K Amálce - oprava - dodatek D01

Místo: revír Drnovice

Datum: 19.5.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	46 039,98
HSV - Práce a dodávky HSV	46 039,98
5 - Komunikace pozemní	43 092,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	2 947,98

SOUPIS PRACÍ



Stavba: LC Opatovská K Amálce - oprava - dodatek D01

Místo: revír Drnovice Datum: 19.5.2026
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 46 039,98

D HSV Práce a dodávky HSV 46 039,98

D 5 Komunikace pozemní 43 092,00

14	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 15 do 20 kg/m2	m2	1 995,000	21,60	43 092,00	CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2
VV	zakalení krytu vozovky DK 0-4mm cca 42 tun
VV	570*3,5
VV	Součet
	1 995,000
	1 995,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 998 Přesun hmot 2 947,98

15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	42,114	70,00	2 947,98	CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
----	---