

číslo dodatku č. 1 objednatele: 738 /OSRM/D1/17
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(číslo smlouvy objednatele 414/OSRM/2017)

Část A Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
není zapsán v obchodním rejstříku
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj
- ve věcech technických: JUDr. René Vašek, vedoucí odboru správy a rozvoje majetku
Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OSRM
- ve věcech stavby: Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OSRM
Ing. Jiří Vinklárek, referent oddělení investic OSRM
ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 20028-1721604319/0800
27-1721604319/0800
Identifikační číslo: 00297488
DIČ: CZ00297488
2. Zhotovitel: **BDSTAV MORAVA s.r.o.**
se sídlem: Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25583
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Markéta Formánková, jednatelka společnosti
- ve věcech technických: David Barteček, manažer projektu
- ve věcech stavby: Ing. Ivo Kroutil, stavbyvedoucí
Ing. Milan Baláž, zástupce stavbyvedoucí
- ID datové schránky: nb3qzsf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 1025024134/5500
Identifikační číslo: 26807947
DIČ: CZ26807947
dále také obecně „smluvní strany“

Část B

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 30.5.2017 smlouvu o dílo (číslo objednatele 414/OSRM/2017) na provedení stavby číslo 12066 - „VÚH – šatnové zázemí HC AZ Havířov 2010 – 2. etapa“ (dále jen „původní smlouva“).

Část C

Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy stavební práce – bourání některých vrstev betonu v podlahách, provedení tepelné izolace v části podlah, dodávka a montáž některých zařizovacích předmětů, dodávka interiéru v místnostech č. 105, 107, 131 a dodávka a montáž kaučukové podlahy, vše v rozsahu dle změnových listů, který jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 2

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce – nové rozvody vody, dodávka a montáž nových otopných těles, částečná přeložka ÚT, provedení zesílení zadního rámu skříněk, dodání ocelových plechů, vše v rozsahu dle změnových listů, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 3

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. ZPŘ/13/OSRM/17 - „VÚH – šatnové zázemí HC AZ Havířov 2010 – 2. etapa“ a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 30.8.2017, usn.č. 3558/71RM/2017 o snížení ceny díla o -1.048.019,63 Kč bez DPH (-1.268.103,75 Kč včetně DPH) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 622.947,54 Kč bez DPH (753.766,52 Kč včetně DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD č. 414/OSRM/2017	12.326.943,67 Kč	2.588.658,17 Kč	14.915.601,84 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	-1.048.019,63 Kč	-220.084,12 Kč	-1.268.103,75 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	622.947,54 Kč	130.818,98 Kč	753.766,52 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	11.901.871,58 Kč	2.499.393,03 Kč	14.401.264,61 Kč

Změna č. 4

Dílčí termíny plnění se z důvodu dodatečných stavebních prací prodlužují o 14 kalendářních dnů a čl. VI – Termín plnění, odst. 1. původní smlouvy zní nově takto:

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat řádně provedené a vyzkoušené dílo:
část A) dle čl. III odst. 2 této smlouvy nejpozději do **94** kalendářních dnů
od podpisu smlouvy

část B) dle čl. III odst. 2 této smlouvy nejpozději do **124** kalendářních dnů
od podpisu smlouvy

Část D Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 30.8.2017, č. usnesení 3558/71RM/2017.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Původní smlouva byla zveřejněna dne 30.5.2017 v registru smluv. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel, jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona o registru smluv, zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu tohoto Dodatku č. 1 smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí.
5. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
6. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 odst. 1. Zákona o registru smluv.

Příloha Dodatku č. 1: Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce

Havířov 15-09-2017

Bruzovice 20-09-2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

v.r.

v.r.

.....
Ing. Karel Šlachta
náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj

.....
Ing. Markéta Formánková
jednatelka společnosti

Za správnost: Ing. Jiří Vinklárek, referent oddělení investic, OSRM
Havířov dne: 2.10.2017