

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „Dodatek“)

1 Smluvní strany:

1.1 Česká zemědělská univerzita v Praze

Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
Zastoupený: Ing. Vladimírem Albrechtem, kvestorem
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

1.2 Colsys s r.o.

Sídlo: Buštěhradská 109, 272 03 Kladno - Dubí
Zastoupený: Ing. Jiřím Marešovským , jednatelem
Zástupce ve věcech technických: Václav Roubal
IČO: 14799634
DIČ: CZ14799634
vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 902
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „Smluvní strany“)

2 Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 12. 2025 smlouvu o dílo, evidenční číslo Objednatele: PO 1434/2024 (dále také jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla spočívajícího v požárně bezpečnostního řešení na budovách Technické fakulty Objednatele (dále také jen „Dílo“). Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky s názvem „Modernizace požárně bezpečnostního řešení budov Technické fakulty včetně instalace žaluzií – II“.
- 2.2. Tento věcný dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran. Změny jsou podrobně popsány ve změnových listech (dále jen „ZL“) č. 1 až 6, které jsou Přílohou č. 1 Dodatku. Důvodem změn jsou uživatelské změny.

3 Předmět Smlouvy

- 3.1. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že celková cena za provedení dodatečných prací (víceprací) dle čl. 2 odst. 2.2. Dodatku činí částku 735 176,21 Kč bez DPH.

Cena za zhotovení Díla tak nově činí částku: **13 726 062,21** Kč bez DPH.

- 3.2.** Smluvní strany prohlašují, že změny závazku ze Smlouvy jsou zcela v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3.** Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají Dodatkem nedotčena. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě Dodatku řídí Smlouvou.

4 Závěrečná ustanovení

- 4.1** Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. V případě, že Dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.
- 4.2** Dodatek je uzavírán v elektronické podobě. Pokud je tento Dodatek uzavírán v listinné podobě, je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 4.3** Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku tak, aby tento Dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž souhlasí s uveřejněním plného znění Smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4** Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.
- 4.5** Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
- 4.6** Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:
- a. Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 až 6

V Praze

V Kadně

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Albrecht

kvestor

.....
Jiří Marešovský

jednatel

Datum předložení změny:	12.01.2026	ZL č. 1		
Zhotovitel:	Colsys s.r.o., Buštěhradská 109 272 03 Kladno-Dubí IČ: 14799634			
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha			
Projektant: TDS:				
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 1434/2024			
Ze dne:				
Projekt registrační číslo:				
Stavba:	Modernizace požárně bezpečnostního řešení budov Technické fakulty včetně instalace žaluzií – II.			
Objekt:	Technická fakulta			
Název změny:	Vybourání kovových dveří vč. začištění nad rámec PD			
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:				
V dotčených prostorech mají být osazeny nové protipožární dveře dle PD. V těchto místech byly stávající kovové dveře, jejichž demontáž neřešila zadávací PD.				
Nové řešení:				
Demontáž stávajících kovových dveří vč. stavebního začištění.				
Původní řešení v PD:				
Bourací práce nebyly pro tento počet řešeny.				
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)				
ne				
Díličí cenový dopad				
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)
Odpočet:	kpl			
Připočet:	kpl	1	41 040,00	41 040,00
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran		celkem		41 040,00 Kč
CELKEM Kč (bez DPH):				41 040,00
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby				0,0000%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby				0,3159%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby				0,3159%
PŘÍLOHY ZL:				



Spolufinancováno
Evropskou unií



Datum předložení změny:	12.01.2026	ZL č. 1
Zhotovitel:	Colsys s.r.o., Buštěhradská 109 272 03 Kladno-Dubi IČ: 14799634	
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha	
Projektant:	Tomáš Pour	
TDS:	Vladislav Vondra	
Vyjádření dodavatele/vliv na termín:		
Bez vlivu na termín		
Dne:	za dodavatele:	Podpis:
Vyjádření TDS:		
Souhlasím.		
Dne:	za TDS:	Podpis:
Vyjádření projektanta/ vliv na PD:		
Souhlasím.		
Dne:	za projektanta:	Podpis:
Vyjádření objednatele:		
Souhlasím.		
Dne:	za objednatele:	Podpis:
ZÁVĚR:		
Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle Zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, dle § 222, odstavce 4.		
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.		



Spolufinancováno
Evropskou unií

Datum předložení změny:	12.01.2026	ZL č. 2
Zhotovitel:	Colsys s.r.o., Buštěhradská 109 272 03 Kladno-Dubí IČ: 14799634	
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha	
Projektant:		
TDS:		
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 1434/2024	
Ze dne:		

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	Modernizace požární bezpečnostního řešení budov Technické fakulty včetně instalace žaluzií – II.
Objekt:	Technická fakulta

Název změny:	Požární dveře, úpravy dle stávajících sestav
--------------	--

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:
Dle PD mají být dveře osazeny klika/klika nebo koule/koule. Některé stávající dveře mají čtečku, a je tedy nutné doplnit o elektromagnetický zámek vč. samozavírače. Veškeré dveře, kterých se dotčená změna za požární týká budou dodány tak, aby odpovídaly původnímu řešení.

Nové řešení:
Doplnění nových dveří o elektrozámkou, samozavírače.

Původní řešení v PD:
Dveře dodávány klika/klika nebo koule/klika.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
ne

Díličí cenový dopad				
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)
Odpočet:	kpl			
Přípočet:	kpl	1	107 332,80	107 332,80
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran		celkem		107 332,80 Kč

CELKEM Kč (bez DPH):	107 332,80
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	0,0000%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,8262%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,8262%

PŘÍLOHY ZL:



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Datum předložení změny:	12.01.2026	ZL č. 2
Zhotovitel:	Colsys s.r.o., Buštěhradská 109 272 03 Kladno-Dubi IČ: 14799634	
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha	
Projektant:	Tomáš Pour	
TDS:	Vladislav Vondra	
Vyjádření dodavatele/vliv na termín:		
Bez vlivu na termín.		
Dne:	za dodavatele:	Podpis:
Vyjádření TDS:		
Souhlasím.		
Dne:	za TDS:	Podpis:
Vyjádření projektanta/ vliv na PD:		
Souhlasím.		
Dne:	za projektanta:	Podpis:
Vyjádření objednatele:		
Souhlasím.		
Dne:	za objednatele:	Podpis:
ZÁVĚR:		
Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle Zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, dle § 222, odstavce 4.		
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.		



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Datum předložení změny:	12.01.2026	ZL č. 3		
Zhotovitel:	Colsys s.r.o., Buštěhradská 109 272 03 Kladno-Dubí IČ: 14799634			
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha			
Projektant:				
TDS:				
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 1434/2024			
Ze dne:				
Projekt registrační číslo:				
Stavba:	Modernizace požárně bezpečnostního řešení budov Technické fakulty včetně instalace žaluzií – II.			
Objekt:	Technická fakulta			
Název změny:	Výměna oken na schodištích			
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:				
Výměna neotevíravých oken za otevíravá pro větrání CHÚC. Původní navržená okna jsou umístěna v probíhající stavební úpravě, kde budou v samostatné místnosti a z toho důvodu nemohou být použita pro větrání CHÚC.				
Nové řešení:				
Výměna svátajících okenních sestav na schodištích za otevíravá pro splnění požadavku větrání CHÚC.				
Původní řešení v PD:				
Otevírá ní oken v 3NP vedle schodiště.				
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)				
ne				
Dílčí cenový dopad				
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)
Odpočet:	kpl			
Přípočet:	kpl	1	214 976,89	214 976,89
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran		celkem		214 976,89 Kč
CELKEM Kč (bez DPH):				214 976,89
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby				0,0000%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby				1,6548%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby				1,6548%
PŘÍLOHY ZL:				



Spolufinancováno
Evropskou unií



Datum předložení změny:	12.01.2026	ZL č. 3
Zhotovitel:	Colsys s.r.o., Buštěhradská 109 272 03 Kladno-Dubí IČ: 14799634	
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha	
Projektant:	Tomáš Pour	
TDS:	Vladislav Vondra	
Vyjádření dodavatele/vliv na termín:		
Bez vlivu na termín		
Dne:	za dodavatele:	Podpis:
Vyjádření TDS:		
Souhlasím.		
Dne:	za TDS:	Podpis:
Vyjádření projektanta/ vliv na PD:		
Souhlasím.		
Dne:	za projektanta:	Podpis:
Vyjádření objednatele:		
Souhlasím.		
Dne:	za objednatele:	Podpis:
ZÁVĚR:		
Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle Zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, dle § 222, odstavce 4.		
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.		



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Datum předložení změny:	12.01.2026	ZL č. 4
Zhotovitel:	Colsys s.r.o., Buštěhradská 109 272 03 Kladno-Dubí IČ: 14799634	
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha	
Projektant: TDS:		
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PŮ 1434/2024	
Ze dne:		

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	Modernizace požárně bezpečnostního řešení budov Technické fakulty včetně instalace žaluzií – II.
Objekt:	Technická fakulta

Název změny:	Uprava venkovních žaluzií
--------------	---------------------------

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:
Pro uchycení žaluzií a jejich vodících lišt nebyl ve VV dostatečný materiál pro uchycení do ostění oken dle stávajícího stavu budovy. Byly použity specifické kotevní prvky - chemická kotva, prodloužené hmoždinky.

Nové řešení:
Použití specifických kotevních prvků pro žaluzie a vodící lišty.

Původní řešení v PD:
Hmoždinka (komplet s maticí a podložkou).

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
ne

Dílků cenový dopad				
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)
Odpočet:	kpl			
Přípočet:	kpl	1	109 541,00	109 541,00
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran			celkem	109 541,00 Kč

CELKEM Kč (bez DPH):	109 541,00
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	0,0000%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,8432%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,8432%

PŘÍLOHY ZL:



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



Datum předložení změny:	12.01.2026	ZL č. 4	
Zhotovitel:	Colsys s.r.o., Buštěhradská 109 272 03 Kladno-Dubí IČ: 14799634		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha		
Projektant:	Tomáš Pour		
TDS:	Vladislav Vondra		
Vyjádření dodavatele/vliv na termín:			
Bez vlivu na termín.			
Dne:		za dodavatele:	Podpis:
Vyjádření TDS:			
Souhlasím.			
Dne:		za TDS:	Podpis:
Vyjádření projektanta/ vliv na PD:			
Souhlasím.			
Dne:		za projektanta:	Podpis:
Vyjádření objednatele:			
Souhlasím.			
Dne:		za objednatele:	Podpis:
		Doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D.	
ZÁVĚR:			
Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle Zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, dle § 222, odstavce 4.			
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Není-li součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.			



Spolufinancováno
Evropskou unií

Název položky

MJ

Množství

Cena / MJ

Cena / položku

Úprava venkovních žaluzií

ZL 4

Dodávka, montáž
109 541 Kč
CELKEM bez DPH
109 541 Kč

Rozpis položek

05.03.2028

Název položky

MJ

Množství

Cena / MJ

Cena / položku

Dodávka, montáž

Změna uchycení žaluzie na základě aktuálního stavu ostění stavby

ks

90

1 217,12

109 541,00

Datum předložení změny:	12.01.2026	ZL č. 5		
Zhotovitel:	Colsys s.r.o., Buštěhradská 109 272 03 Kladno-Dubí IČ: 14799634			
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha			
Projektant: TDS:				
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 1434/2024			
Ze dne:				
Projekt registrační číslo:				
Stavba:	Modernizace požárně bezpečnostního řešení budov Technické fakulty včetně instalace žaluzií – II.			
Objekt:	Technická fakulta			
Název změny:	Doplnění EPS			
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:				
Z důvodu nově vzniklých místností (odpočíváren-studoven) u schodišť a rozdělení místností v budově byla doplněna čidla EPS včetně uchycovacího materiálu a kabeláže. V prostoru pivovaru byla opticko-kouřová čidla nahrazena teplotlivým kabelem z důvodu provozních podmínek pivovaru.				
Nové řešení:				
Doplnění EPS čidel v nových místnostech a výměna EPS čidel za teplotlivý hlásič.				
Původní řešení v PD:				
Bez nových místností a použití EPS čidel v pivovaru.				
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)				
ne				
Dílčí cenový dopad				
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)
Odpočet:	kpl			
Přípočet:	kpl	1	87 676,52	87 676,52
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran		celkem		87 676,52 Kč
CELKEM Kč (bez DPH):				87 676,52
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby				0,0000%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby				0,6749%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby				0,6749%
PŘÍLOHY ZL:				



Spolufinancováno
Evropskou unií

Datum předložení změny:	12.01.2026	ZL č. 5
Zhotovitel:	Colsys s.r.o., Buštěhradská 109 272 03 Kladno-Dubí IČ: 14799634	
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha	
Projektant:	Tomáš Pour	
TDS:	Vladislav Vondra	
Vyjádření dodavatele/vliv na termín:		
Bez vlivu na termín.		
Dne:	za dodavatele:	Podpis:
Vyjádření TDS:		
Souhlasím.		
Dne:	za TDS:	Podpis:
Vyjádření projektanta/ vliv na PD:		
Souhlasím.		
Dne:	za projektanta:	Podpis:
Vyjádření objednatele:		
Souhlasím.		
Dne:	za objednatele:	Podpis:
ZÁVĚR:		
Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle Zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, dle § 222, odstavce 4.		
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.		



Spolufinancováno
Evropskou unií



Datum předložení změny:	12.01.2026	ZL č. 6
Zhotovitel:	Colsys s.r.o., Buštěhradská 109 272 03 Kladno-Dubí IČ: 14799634	
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha	
Projektant:		
TDS:		
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 1434/2024	
Ze dne:		

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	Modernizace požárně bezpečnostního řešení budov Technické fakulty včetně instalace žaluzií – II.
Objekt:	Technická fakulta

Název změny:	Změna větrání
--------------	---------------

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:
Pro novou sestavu oken na schodištích jsou doplněny pohony pro druhé křídlo tak, aby byly splněny požadavky PBŘ.
V přízemí budov I,II a III nebudou otevíravé vstupní dveře z bezpečnostních a provozních důvodů, ale otevíraná okna ve vstupu u vstupních dveří.

Nové řešení:
Doplnění pohonů pro okna v 3NP a 1NP.

Původní řešení v PD:
Otevírání jiných sestav a otevírání dveří v přízemí.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
ne

Díličí cenový dopad

	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)
Odpočet:	kpl			
Přípočet:	kpl	1	174 609,00	174 609,00
viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 stran		celkem		174 609,00 Kč

CELKEM Kč (bez DPH):	174 609,00
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	0,0000%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	1,3441%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	1,3441%

PŘÍLOHY ZL:



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



Datum předložení změny:	12.01.2026	ZL č. 6
Zhotovitel:	Colsys s.r.o., Buštěhradská 109 272 03 Kladno-Dubí IČ: 14799634	
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha	
Projektant:	Tomáš Pour	
TDS:	Vladislav Vondra	

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Bez vlivu na termín.

Dne: _____ za dodavatele: _____ Podpis: _____

Vyjádření TDS:

Souhlasím.

Dne: _____ za TDS: _____ Podpis: _____

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Souhlasím.

Dne: _____ za projektanta: _____ Podpis: _____

Vyjádření objednatele:

Souhlasím.

Dne: _____ za objednatele: _____ Podpis: _____

ZÁVER:

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle Zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, dle § 222, odstavce 4.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



Spolufinancováno
Evropskou unií

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

