

Dodatek č.1 k SOD č. 359/2026

smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

MVE Loket - turbína

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988

CZ70889988

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem
v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

sídlo:

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

stavbyvedoucí:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

tel.:

(dále jen „zhotovitel“)

DS Machine s.r.o.

Na Klínku 494, Poříčany 289 14

07275757

CZ07275757

C 298188 vedená u Městského soudu v Praze

Na základě skutečností, které se vyskytly v průběhu zakázky, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o změnu:

- a) **Čl. I. Předmět díla**
- b) **Čl. II. Termín plnění**
- c) **Čl. III. Cena**

Změny nastaly v důsledku víceprací, které vyplynuly z postupu provádění díla. Tato změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna byla projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran. Obě smluvní strany odsouhlasily oceněný soupis víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě 359/2026, viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

Mění se:

- a) **Čl. I. Předmět díla**

Předmět díla se mění v rozsahu přílohy č. 1 – Nálezová zpráva včetně cenové kalkulace víceprací.

- b) **Čl. II. Termín plnění**

Původní znění:

Předání a převzetí dokončeného díla:

Nejpozději do 60 kalendářních dnů od převzetí staveniště (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).

Nové znění:

Předání a převzetí dokončeného díla:

Nejpozději do 18.12.2026.

- c) **Čl. III. Cena**

Původní znění:

Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH: 741 430,00 Kč.

Nové znění:

3. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH: 1 170 901,00 Kč

z toho:

vícepráce: 429 471,00 Kč bez DPH

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 359/2026 se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

Přílohy k dodatku:

Příloha č. 1: Nálezová zpráva včetně cenové kalkulace víceprací pod č. projektu LOT.26.031_Oprava turbíny a názvem dokumentu LOT.26.031_01 R01

V Karlových Varech dne

oprávněný zástupce objednatele

V dne.....

oprávněný zástupce zhotovitele



investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



jednatel
DS Machine s.r.o.