

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Botanický ústav AV ČR, v. v. i., se sídlem: Zámek 1, 252 43 Průhonice, IČO: 67985939, zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném u MŠMT ČR (dále „**objednatel**“)

a

DS-DRYWALL s.r.o., se sídlem: Bydlinského 1563/48, 390 02 Tábor, IČO: 02234891, sp.zn.: C 22176 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále „**zhotovitel**“)

(dále společně „**smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo (dále „**dodatek č. 3**“) následujícího znění.

1 PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2024 na základě výsledku zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem „*Revitalizace vědeckého pracoviště Třeboň BÚ AV ČR v. v. i., SO 29 – Zateplené neveřejné vědecké skleníky I. a II. etapa*“ smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.6.2025 a dodatku č. 2 ze dne 24.10.2025 (dále „**smlouva**“).
- 1.2 Vzhledem k tomu, že po uzavření smlouvy vznikla potřeba nových stavebních prací a realizace těchto nových stavebních prací je nezbytná, dohodly se smluvní strany na změně závazku ze smlouvy spočívající v provedení těchto nových stavebních prací (dále „**vícepráce**“).
- 1.3 Vzhledem k tomu, že po uzavření smlouvy potřeba některých stavebních prací odpadla, dohodly se smluvní strany na změně závazku ze smlouvy spočívající v neprovedení těchto stavebních prací (dále „**méněpráce**“).
- 1.4 Specifikace a ceník víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 dodatku č. 3 – Změnové listy č. 14 až 20.
- 1.5 Změna závazku ze smlouvy je v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „**ZZVZ**“), tedy (i) vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat; (ii) nemění celkovou povahu zakázky a (iii) celkový cenový nárůst nepřesáhne 30% hodnoty původního závazku.

2 PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 28 odst. 28.2 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy:

2.1.1 Čl. 4 odst. 4.1 smlouvy se mění následujícím způsobem:

„Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla ve výši:

43.452.834,97 Kč bez DPH

DPH ve výši 9 125 095,34 Kč

52 577 930,31 Kč s DPH

Cena díla je tvořena součtem cen jednotlivých položek díla, které jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy, ve znění změnového listu č. 1 až 20.“

2.2 Ostatní ustanovení smlouvy, dodatkem č. 3 neupravené, zůstávají beze změny.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Dodatek č. 3 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

3.2 Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

■ [REDACTED]
[REDACTED]

3.4 Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, dodatek si přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dne

Dne

Za Botanický ústav AV ČR, v. v. i.:

Za DS-DRYWALL s.r.o.:

Jméno: doc. Ing. Jan Wild, Ph.D.

Jméno: David Šíp

Funkce: ředitel

Funkce: jednatel

Podpis: _____

Podpis: _____