



Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo Dodatku č. 3 smlouvy Objednatele: 012600033

Číslo Dodatku č. 3 smlouvy Zhotovitele:

Evidenční číslo smlouvy Objednatele: 0124000488

Evidenční číslo smlouvy Zhotovitele: SOD00200918

ID zakázky: 177964

Evidenční číslo EDS: 133D22Y000003

Smluvní strany:

Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
se sídlem: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
zastoupený: Ing. Michalem Hojdekrem, Ph.D., MBA., kvestorem
IČO: 60076658
DIČ: CZ60076658
bank. spojení: ČSOB České Budějovice
č. účtu: 104725778/0300

Osoby zmocněné jednat:

Ve věcech smluvních: Ing. Michal Hojdek, Ph.D., MBA., tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Ve věcech technických: [REDACTED], tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

Autorský dozor: Atelier 99 s.r.o., zastoupený Ing. Martinem Jeřábkem, Ing. Petrem Prokšem
TDI objednatel: REINVEST spol. s.r.o., zastoupený Ing. Markem Raškou
KooBOZP: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., zastoupený Janem Bělohavem

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.
se sídlem: Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
právní forma: akciová společnost
zastoupený: [REDACTED], 1.místopředsedou představenstva a generálním ředitelem a [REDACTED] členem představenstva a obchodním ředitelem
ve věcech technických: [REDACTED], vedoucím projektu
bank. spojení: Raiffeisen bank
číslo účtu: 1014501513/5500
(dále jen „zhotovitel“)



Mezi smluvními stranami byla dne 13.11.2024 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla „**JU-PF-REKO sportovního areálu Na Sádkách**“ (dále jen „smlouva“). Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. 6. odst. 6.15 Smlouvy společně dohodli na znění tohoto dodatku č. 3 Smlouvy (dále jen „dodatek“), neboť v průběhu provádění díla vznikly překážky, které nastaly na straně Objednatele, Zhotovitel je před podpisem Smlouvy nemohl předvídat a mají vliv na průběh stavebních prací a dopady na provádění prací, harmonogram prací a termíny plnění díla zhotovitelem.

1.

1.1 Předmětem dodatku smlouvy je změna předmětu díla, v návaznosti na vznik nepředvídatelných okolností, které mají současně vliv na cenu díla. Změny díla jsou činěny v rozsahu oboustranně odsouhlasených stavebních prací, které jsou podrobně uvedeny a odůvodněny ve Změnových listech (dále jen „ZL“). ZL č. 33 - 47 tvoří přílohu tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na znění tohoto dodatku, neboť v průběhu provádění díla vyvstala potřeba dalších prací nad rámec původního předmětu díla a současně vyšlo najevo, že některé práce jsou zapotřebí v menším rozsahu, než předpokládalo původní vymezení díla. Změny, díla jsou vyvolané zjištěním nepředvídatelných skutečností, které ovlivnily provedení díla.

1.2 Předmětem změny díla podrobně odůvodněné ve ZL č. 33 jsou dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, a jsou dle požadavku objednatelů nezbytné k dokončení díla.

1.3 Tento dodatek je činěn v režimu nepodstatné změny, v souladu s § 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 6 ZZZV, kdy příčiny tkví v překážkách, které nastaly nezávisle na vůli stran a které by působily vůči všem ostatním případným dodavatelům (na místě zhotovitele) shodně.

2.

2.1 Původní znění odstavce 1.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

1.3. Přesný rozsah a specifikace stavebních prací jsou doloženy dokumentací dle odst. 1. 2. této smlouvy, dokladovou částí, položkovými rozpočty, Dodatkem č. 1 se Změnovými listy č. 1 až 13, Dodatkem č. 2 se Změnovými listy č. 14 až 32 a Dodatkem č. 3 se Změnovými listy č. 33 až 47. Položkové rozpočty, Dodatek č. 1, Dodatek č. 2, Dodatek č. 3 a Změnové listy č. 1 až 47 jsou nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, předáním předmětu díla Objednateli.

2.2 Původní znění odstavce 3.1. smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.1. Cena díla je stanovena ve výši:

Popis	Cena díla bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Cena díla dle smlouvy o dílo	95 799 220,00 Kč	20 117 836,20 Kč	115 917 056,20 Kč
Dodatek č.1	7 326 286,42 Kč	1 538 520,15 Kč	8 864 806,57 Kč
Dodatek č.2	6 244 695,09 Kč	1 311 385,97 Kč	7 556 081,06 Kč

ZL č. 33	1 321 438,73 Kč	277 502,13 Kč	1 598 940,86 Kč
ZL č. 34	70 560,26 Kč	14 817,65 Kč	85 377,91 Kč
ZL č. 35	-8 632,00 Kč	-1 812,72 Kč	-10 444,72 Kč
ZL č. 36	101 436,15 Kč	21 301,59 Kč	122 737,74 Kč
ZL č. 37	73 546,03 Kč	15 444,67 Kč	88 990,70 Kč
ZL č. 38	348 832,66 Kč	73 254,86 Kč	422 087,52 Kč
ZL č. 39	-12 447,57 Kč	-2 613,99 Kč	-15 061,56 Kč
ZL č. 40	150 589,34 Kč	31 623,76 Kč	182 213,10 Kč
ZL č. 41	-36 088,28 Kč	-7 578,54 Kč	-43 666,82 Kč
ZL č. 42	16 693,38 Kč	3 505,61 Kč	20 198,99 Kč
ZL č. 43	38 500,00 Kč	8 085,00 Kč	46 585,00 Kč
ZL č. 44	130 091,50 Kč	27 319,22 Kč	157 410,72 Kč
ZL č. 45	37 213,48 Kč	7 814,83 Kč	45 028,31 Kč
ZL č. 46	32 505,20 Kč	6 826,09 Kč	39 331,29 Kč
ZL č. 47	-1 084 674,10 Kč	-227 781,56 Kč	-1 312 455,66 Kč
Dodatek č.3	1 179 564,78 Kč	247 708,60 Kč	1 427 273,38 Kč
Nová cena díla s Dodatkem č.3	110 549 766,29 Kč	23 215 450,92 Kč	133 765 217,21 Kč

3.

3.1 Na základě ZL č.33 se prodlužuje termín dokončení díla o dobu potřebnou k realizaci prací v něm uvedených.

3.2 Původní znění odstavce 4.4.1. smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

4.4.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle dle závazného časového harmonogramu **nejpozději do 15.7.2026.**

4.

Dodatek je uzavírán elektronicky a podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.



Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice


- 4.1. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 4.2. Tento Dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.3. Účinnost a platnost veškerých ostatních ustanovení smlouvy, jež nejsou Dodatkem č. 3 dotčena, se nemění.

Přílohy:

Příloha č. 1 (Seznam změnových a krycích listů č. 33 - 47)

Za Objednatele:


V Českých Budějovicích dne




Ing. Michal Hojdekr, Ph.D., MBA.
kvestor
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Za Zhotovitele:

V Brně dne.....



1. místopředseda představenstva a generální ředitel
OHLA ŽS, a.s.



člen představenstva a obchodní ředitel
OHLA ŽS, a.s.