

Stavební úpravy, přístavba a nástavba MKS Nová Paka	2026																														
	Červenec				Srpen					Září					Říjen				Listopad				Prosinec								
					prodloužení termínu stav k 05/26																										
	7. měsíc				8. měsíc					9. měsíc					10. měsíc				11. měsíc				12. měsíc								
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53				
převzetí staveniště																															
demolice a bourací práce																															
AR část																															
ST část																															
scénická technologie																															
stavební interiér																															
ZTI																															
vzduchotechnika																															
UT+ chlazení																															
silnoproudé inst.																															
slaboproudé inst.																															
komunikace,plochy																															
FVE																															
umělé osvětlení																															
SOZ ZOKT																															
výtah																															
kompletace																															
předání díla																															

05.01.2027
předání díla