




Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**č. j. KRPZ-26287-17/ČJ-2017-1500VZ-NOV**

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „dodatek“)




SMLUVNÍ STRANY:**1. Česká republika – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje**

Se sídlem: J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín
Jednající: Mgr. Ing. Miloš Poloczek, náměstek ředitele krajského
ředitelství
IČ: 72052767
DIČ: CZ72052767
Bankovní spojení: ČNB Brno
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: Ing. Zbyněk Novotný, odbor veřejných zakázek
E-mail: 
Telefon: 

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. Hexaplan International spol. s r.o.

Se sídlem: Šámalova 720/72, 615 00 Brno
IČ: 60745665
DIČ: CZ60745665
Jejíž jménem jedná: Ing. Vladimír Kovařík, jednatel
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., Koblížná 2, 601 80
Brno
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: Ing. arch. Josef Pálka
E-mail: 
Telefon: 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 18763

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)



čl. I

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo, čj. KRPZ-26287-17/ČJ-2017-1500VZ-NOV (dále jen „Smlouva“) pro veřejnou zakázku s označením **Zpracování realizační projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín“**, se v souladu s článkem XV. odst. 3 Smlouvy mění ve smyslu níže uvedených článků takto:

čl. II

Článek VI. odst. jedna smlouvy se mění takto:

Termín dokončení a předání řádně zhotoveného díla – do 30. června 2018.

čl. III

1. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek obsahuje celkem 2 (slovy: dvě) strany textu.
3. Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření Dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvní strany své podpisy.

Ve Zlíně dne 15-09-2017

Za objednatele:




Mgr. Ing. M
Náměstek ř

ho ředitelství

Ve Zlíně dne 21. 09. 2017

Za zhotovitele:



Ing. Vladimír Kovařík
Jednatel