

Váš dopis zn.
Ze dne

Naše zn. 20003/2026-SŽ-OŘ OVA-OEČ

Listů/příloh 0/0

Vyřizuje
Telefon
Mobil
E-mail

Datum 20.05.2026

Elektrizace železnic Praha a.s.
nám. Hrdinů 1693/4a
Praha 4 – Nusle
140 00

Dodatek k objednávce č. 25_635500052 - změna termínu dodání

Z provozních důvodů lze stavební práce dokončit až po přepnutí varianty jízdy vlaků na 0-1 a 2-2 mezi ŽST Louky n/O – Karviná hl. n.

Stanovuje se nový termín dokončení stavebních prací a to na 30. 11. 2026.

Za objednatele
Správa železnic, státní organizace

Za dodavatele

20.05.2026 14:55

2026.05.27