

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b style="color: green;">Bytový dům na ulici Noremská ve Frýdlantu nad Ostravicí Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b style="color: green;">Bytový dům na ulici Noremská ve Frýdlantu nad Ostravicí	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: <b style="color: green; font-size: 1.2em;">ZL06
---	--	--

Objednavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 00296651
Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČ: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled):
Technický dozor stavebníka (TDS):

Přílohy: <b style="color: red;">1. Změnový rozpočet k ZL 06	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td>2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:
 Předmětem změny je neprovádění napojení dešťové kanalizace na požární nádrží. V souvislosti s touto změnou se ruší trasy PN-RD6-RD7 a RD6-RD5 a vypouštějí se šachty RD6 a RD7.
 Dále se doplňují dvorní vtoky UV1 a UV2, které nebyly zahrnuty v rozpočtu, a nově se navrhuje dvorní vtok UV3. V šachtě UV3 se doplňuje odlučovač ropných látek Envira CRC.
 Současně dochází k úpravě vsakovacího systému – namísto dvou betonových šachet DN 1000 budou provedeny dvě inspekční šachty dle pokynů výrobce, aby byla zajištěna správná funkce vsaku.
 Na šachtě RD3 je požadována výměna litinového poklopu za litinovou mříž.
 Kolem požární nádrže bude provedeno ohraničení pomocí plotových sloupků s nerezovým řetězem.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-133 872,96	-0,20%	130 012,20	0,19%	-3 860,76

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno
TDS:	souhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------