

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2026/0670/OŽP
uzavřený na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 10R-338/2026 ze dne 6. 5. 2026

Smluvní strany

1. Zadavatel
Městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: RNDr. Tomášem Hrdinkou, Ph.D., uvolněným členem Rady MČ Praha 4, na
základě zmocnění Radou MČ Praha 4 dle usnesení č.10 R-338/2026 ze dne 6. 5. 2026
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]
IČO: 00063584
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel
VRŠA – SPORT, s.r.o.
zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 124798
zastoupený Janem Vršeckým - jednatelem
se sídlem Štichova 648, 14900 Praha 4
IČ: 27894258
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla a ceny díla ve smlouvě č. SML/2026/0670/OŽP o výměně sportovních povrchů na sportovištích Němčická a Roztylské sady I. (dále jen smlouva).

Změna spočívá ve vícepracích uvedených v příloze č. 1 dodatku.

II. Změna ceny díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl. I tohoto dodatku č. 1 se zvyšuje cena díla o částku ve výši 298.040 Kč bez DPH. Celková cena díla po změně činí 3.367.105 Kč bez DPH.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy č. SML/2026/0670/OŽP zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Strana zadavatele obdržela 2 vyhotovení, strana poskytovatele 1 vyhotovení.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

3.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí zadavatel.

Příloha č. 1 – soupis a rozsah víceprací

.....
[redacted]
za objednatele
[redacted]



VRŠA - SPORT s.r.o.
Štichova 648/40
149 00 Praha 4
IČ: 27894258, DIČ: CZ278
① [redacted]
.....
za zhotovitele

Rekonstrukce sportoviště Němčická

vícepráce přehled

č.	Stavební díl	celkem Kč
001	Zemní práce	282 040
002	Dopravní náklady	16 000

Cena bez DPH :		21	298 040 Kč
DPH :	%		62 588 Kč
Cena s DPH :			360 628 Kč

Pol.	Zkrácený popis položky	Mj	Množství	cena/MJ. Kč	cena v Kč
001	Zemní práce				
	Nadměrné vytěžení nevyhovujícího podloží, nakládka - strojově JCB	hod	32,0	1 280,0	40 960
	Nadměrné odstranění kořenového systému - ručně	hod	24,0	390,0	9 360
	Dodávka a uložení štěrkové skladby podloží	m3	60,0	1 158,0	69 480
	Odvoz a likvidace výkopku	m3	128,0	975,0	124 800
	Ruční práce při nadměrných pracích	hod	96,0	390,0	37 440
	součet :				282 040
002	Dopravní náklady				
	Zemní práce	set	1,0	16 000	16 000
					0
	součet :				16 000

