

**DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související**

Číslo SOD zhotovitele: 3065	Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/002281/2024/Str
Název akce: Rejskova, Bartošova - rekonstrukce komunikace, vodovodu a kanalizace	Org: 26248

uzavřené mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)


**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
též „příkazce“ se sídlem: **Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc**
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308
Zástupci objednatele
- ve věcech smluvních:
Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátorky,
tel.: 585 513 224 e-mail: miloslav.tichy@olomouc.eu
- kontaktní osoba ve věcech technických:



2. Zhotovitel: **AGPOL s.r.o.**
též „příkazník“ se sídlem: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
IČO: 28597044 DIČ: CZ28597044
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě
pod sp. zn. oddíl C, vložka 44147

Zástupci zhotovitele
- ve věcech smluvních:
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel
tel.: 585 208 458 e-mail: agpol@agpol.cz
- ve věcech technických:



krajinného

zace 1201659)

Číslo SOD zhotovitele: 3065	Číslo SOD objednatele: OI-PRIP/SOD/002281/2024/Str
Název akce: Rejskova, Bartošova - rekonstrukce komunikace, vodovodu a kanalizace	Org: 26248

Výše uvedená smlouva o dílo a smlouva příkazní na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru č. OI-PRIP/SOD/002281/2024/Str ze dne 26.9.2024, včetně dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 (dále jen *smlouva o dílo*) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II.

Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 4 je změna lhůty plnění smlouvy a změna platební podmínky za cenu díla. Nedílnou součástí Dodatku č. 4 je Změnový list č. 4.

III.

Znění dodatku

Čl. VI. Lhůta plnění smlouvy odst. 1 nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu smlouvy objednateli nejpozději do:

- | | |
|--|---|
| b) Inženýrská činnost pro zajištění dokladové části a podání na stavební úřad | do 30. 06. 2026 |
| c) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr | do 2 měsíců od získání povolení záměru |

Čl. VII. Cena a platební podmínky odst. 10 se doplňuje:

10. Fakturace předmětu smlouvy bude samostatně za části stavby související s vodovodem, s kanalizací **a za části stavby komunikace vč. veřejného osvětlení.**

IV.

Závěrečné ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 4 nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátorky statutární město Olomouc	Ing. Ondřej Vaculín, PhD., jednatel společnosti AGPOL, s.r.o.