

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

Město Bohumín

Sídlo:

Masarykova 158
735 81, Bohumín

Zastoupený:

Ing. Petrem Víchou, starostou města

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Petr Vícha, starosta města

b) technických:
investic

Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a

Ing. Hana Kaspřáková, referent odboru rozvoje a

investic

IČ:

00297569

DIČ:

CZ 00297569

Daňový režim:

plátce DPH

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s. , Bohumín,

Č.účtu:

1721638359/0800

1.2. Zhotovitel :

BDSTAV MORAVA s.r.o.

Sídlo:

Bruzovice 88, 739 36

Zastoupený:

Ing. Markétou Formánkovou, jednatelkou

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

David Barteček

b) technických:

Ing. Ivo Kroutil

IČ:

26807947

DIČ:

CZ26807947

Bankovní spojení:

Raiffesienbank, a.s.


Číslo účtu :

1025024134/5500

Stavební úpravy bytového domu čp. 982 - 989 na ul. Čáslavská v Bohumíně

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 28.4. 2017 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu díla v důsledku nepředvídaných okolností zjištěných při realizaci stavby, tyto práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací
- úprava předmětu díla v rozsahu prací a dodávek pro funkční užívání stavby
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu ceny díla



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V čl. II. Předmět smlouvy

Do bodu 2.1., článku II. se doplňuje následující:

Předmět díla se mění v rozsahu daném změnovým listem č. 1. Jedná se o níže popsané práce:
- změna kotvení a tloušťky izolantu na meziokenních vložkách
- nebude realizováno 7 ks atypických střešních poklopů a budou osazeny pouze 3 pojistné přepady

II.

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky

Čl. IV. se doplňuje o následující text bod 4.1. a):

4.1. a) Smluvní strany se dohodly na změně ceny Smlouvy o dílo ze dne 28.4.2017, na realizaci stavby Stavební úpravy bytového domu čp. 982 - 989 na ul. Čáslavská v Bohumíně, které jsou doloženy formou položkových rozpočtů zhotovitele a mění se následovně:

	Cena bez DPH vícepráce	Cena bez DPH méněpráce	Cena bez DPH celkem
Změnový list č. 1	176 711,82	- 51 000,00	125 711,82

	Cena bez DPH	DPH 15%	Cena včetně DPH
Cena dle SOD	10 999 542,05	1 649 931,31	12 649 473,36
Cena dle dod.č. 1	125 711,82	18 856,77	144 568,59
Cena dle SOD + dod.č.1 celkem	11 125 253,87	1 668 788,08	12 794 041,95

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 28. 4. 2017 zůstávají beze změn.


Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně 25. 9. 2017

V Bruzovicích 25. 9. 2017

za objednatele:
Ing. Petr Vícha v. r.
starosta města

za zhotovitele:
Ing. Markéta Formánková
jednatelka
David Barteček v. r.
na základě plné moci



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**