

**DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVY PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související**

| | |
|---|---|
| Číslo SOD zhotovitele: | Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/001488/2024/Str |
| Název akce: Synkova, Vahalíkova, Sládkova - rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu | Org: 26243 |

uzavřené mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel:
též „příkazce“

Statutární město Olomouc

se sídlem: **Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc**

IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

Zástupci objednatele


- ve věcech smluvních:

Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátorky,

tel.: 585 513 224

e-mail: miloslav.tichy@olomouc.eu

- kontaktní osoba ve věcech technických:



2. Zhotovitel:
též „příkazník“

EDMA s.r.o.

se sídlem: **Luleč 407, 683 03 Luleč**

IČ:25558391

DIČ: CZ25558391

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně

pod sp. zn. C 33471

Zástupci zhotovitele


- ve věcech smluvních:


Ing. Martin Vaškeba, jednatel

tel.: 725 576 218

e-mail: vaskeba@edma.cz

- ve věcech technických:

Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru vodního hospodářství, )



5494)

| | |
|---|---|
| Číslo SOD zhotovitele: | Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/001488/2024/Str |
| Název akce: Synkova, Vahalíkova, Sládkova - rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu | Org: 26243 |

Výše uvedená smlouva o dílo a smlouva příkazní na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru č. OI-PRIPI/SOD/001488/2024/Str ze dne 15. 8. 2024 včetně dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 (dále jen *smlouva o dílo*) se na základě dohody obou smluvních stran mění, jak je níže uvedeno.

II.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 4 je změna lhůty plnění smlouvy a cena díla. Nedílnou součástí dodatku č. 4 je Změnový list č. 4.

III.

Znění dodatku

1. Čl. VI. Lhůta plnění smlouvy odst. 1, bod a) nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílčí částí předmětu smlouvy objednateli nejpozději do:

b) Inženýrská činnost pro zajištění dokladové části a podání na stavební úřad do 30.9.2026

c) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

**do 2 měsíců
od vydání
povolení záměru**

3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list č. 4.

IV.

Závěrečné ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| Objednatel | Zhotovitel |
|------------|------------|
| | |