



DODATEK č. 1

ke Kupní smlouvě ze dne 03. 03. 2026

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvními stranami:

Prodávajícím:

Hilbert projekty s.r.o.

sídlo: č.p. 1262, 73571 Dětmárovice

jednající/zástupce: Miroslav Hilbert, jednatel

IČ: 09435981

(dále jen „prodávající“)

a

Kupujícím:

Základní škola MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace

sídlo: Klegova 1169/29, Hrabůvka, 70030 Ostrava

jednající/zástupce: Mgr. Petra Kalousková, ředitelka školy

IČ: 70978361

(dále jen „kupující“)

Uzavírají ke kupní smlouvě uzavřené dne 03. 03. 2026 dodatek č. 1.

I.

Předmět dodatku

1. Během fyzické realizace byly mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuté změny vzhledem ke skutečnosti, které jsou detailněji popsány ve změnovém listě, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Celková cena se na základě těchto změn zvyšuje o 43 881 Kč bez DPH. Vícepráce jsou v hodnotě 46 992 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě 3 111 Kč bez DPH.
2. Vzhledem ke změnám se mění dle čl. IV odst. 1 celková kupní cena zboží. Nová hodnota Kupní smlouvy je tedy:
 - a) **1 603 028,00,-** Kč bez daně z přidané hodnoty
 - b) daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí částku **336 635,88,-** Kč
 - c) **1 939 663,88,-** Kč včetně daně z přidané hodnoty (tj. součet cen uvedených pod výše uvedenými písmeny a) a b) odstavce 4 článku I. z tohoto dodatku).



3. Ačkoli se jednalo o zakázku mimo režim zákona, nejedná se o podstatnou změnu smlouvy, protože tyto dvě změny jsou prováděny analogicky podle odst. 4 dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
4. Ostatní náležitosti kupní smlouvy uzavřené dne 03. 03. 2026 zůstávají beze změny.

II. Závěrečná ustanovení

5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen dle pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a potvrzují jeho autentičnost svými podpisy.

Přílohy

Příloha č. 1 – Změnový list

Příloha č. 2 – Původní stav

Příloha č. 3 – Nový stav

V Dětmovicích 27. 5. 2026

V Ostravě 26. 5. 2026

.....
za prodávajícího

Miroslav Hilbert,
jednatel

.....
za kupujícího

Mgr. Petra Kalousková,
ředitelka školy

"ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace"

Investor ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Klegova 1169/29, Hrabůvka 70030 Ostrava Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Petra Kalousková, ředitelka školy	Zhotovitel Hilbert projekty s.r.o. Dětmarovice 1262 735 71 Dětmarovice Michal Kříž, 778 742 679, hilbertprojekty@gmail.com
Místo investice ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Klegova 1169/29, Hrabůvka 70030 Ostrava Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Petra Kalousková, ředitelka školy	Zpracoval Michal Kříž 778 742 679 hilbertprojekty@gmail.com

Podklady pro změnový list ze dne 13.5.2026

Č.p.	Název položky	Kusy	Cena bez DPH	Cena celkem bez DPH	Důvod změny
Učebna fyziky/chemie					
12	Skříň ve výklenku, spodek dveře, vrch dveře sklo	1	1 370,00 Kč	1 370,00 Kč	Navýšení úložného prostoru skříně o 450 mm a doplnění o 1x polici stavitelnou na základě zaměření skutečného prostoru po stavebních úpravách. Viz příloha Nový stav.
12..1	Nástavec pro Skříň ve výklenku, spodek dveře, vrch dveře sklo	1	6 552,00 Kč	6 552,00 Kč	Navýšení úložného prostoru, doplnění o nástavec s policí a závěsný systém pro žebřík na základě zaměření skutečného prostoru po stavebních úpravách. Viz příloha Nový stav.
13	Olištování skříňky ze tří stran	1	1 420,00 Kč	1 420,00 Kč	Rozšíření zakrytování otevřených prostor okolo skříně na základě zaměření skutečného prostoru po stavebních úpravách. Viz příloha Nový stav.
14..1	Nástavec pro Skříň ve výklenku, spodek dveře, vrch dveře sklo	1	6 145,00 Kč	6 145,00 Kč	Navýšení úložného prostoru, doplnění o nástavec s policí a závěsný systém pro žebřík na základě zaměření skutečného prostoru po stavebních úpravách. Viz příloha Nový stav.
15	Olištování skříňky ze tří stran	1	1 230,00 Kč	1 230,00 Kč	Rozšíření zakrytování otevřených prostor okolo skříně na základě zaměření skutečného prostoru po stavebních úpravách. Viz příloha Nový stav.
16	Skříň ve výklenku, spodek dveře, vrch dveře sklo	2	1 370,00 Kč	2 740,00 Kč	Navýšení úložného prostoru skříně o 450 mm a doplnění o 1x polici stavitelnou na základě zaměření skutečného prostoru po stavebních úpravách. Viz příloha Nový stav.
16..1	Nástavec pro Skříň ve výklenku, spodek dveře, vrch dveře sklo	2	6 552,00 Kč	13 104,00 Kč	Navýšení úložného prostoru, doplnění o nástavec s policí a závěsný systém pro žebřík na základě zaměření skutečného prostoru po stavebních úpravách. Viz příloha Nový stav.
17	Olištování skříňky ze tří stran	1	1 420,00 Kč	1 420,00 Kč	Rozšíření zakrytování otevřených prostor okolo skříně na základě zaměření skutečného prostoru po stavebních úpravách. Viz příloha Nový stav.
	Žebřík pro sestavu skříní	1	4 720,00 Kč	4 720,00 Kč	Hliníkový žebřík pro sestavu skříní opatřený závěsným systémem. Viz příloha Nový stav.
20	Textilní nástěnka šestihránná v AL rámu	5	- 3 111,00 Kč	- 15 555,00 Kč	Záměna šestihránných nástěnek za obdélníkové - odstranění šestihránných. Viz příloha Nový stav.
20	Textilní nástěnka obdélníková v AL rámu	5	3 111,00 Kč	15 555,00 Kč	Záměna šestihránných nástěnek za obdélníkové - doplnění o obdélníkové. Viz příloha Nový stav.
	Parapetní lišty včetně kotvení	4	740,00 Kč	2 960,00 Kč	Doplnění parapetů o parapetní lišty š. 2600x v.180mm (-+50mm) - překrytí kovového profilu.
Učebna přírodopisu					
	Parapetní lišty včetně kotvení	3	740,00 Kč	2 220,00 Kč	Doplnění parapetů o parapetní lišty š. 2600x v.180mm(+50mm) - překrytí kovového profilu.
Celková cena po součtech a odečtech bez DPH				43 881,00 Kč	
Celková cena včetně DPH				53 096,01 Kč	

