

DDOATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. zhotovitele:

č. objednatele:

I.

SMLOUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:

Jiří KAPPL

Zápis v živnost. rejstříku:

v Hradci Králové Č.j.: 08/01698/Ryb/1004128

Zastoupený:

Jiří Kappl

Sídlo:

Mandysova 1302, 500 12 Hradec Králové

Doručovací adresa:

Pod Zámečkem 1731, 500 12 Hradec Králové

IČ:

42204551

DIČ:

CZ

Bankovní spojení:

FIO Banka

Číslo účtu:

2500020648/2010

Kontaktní osoba:

E-mail: jktelektro@seznam.cz

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zápis v obchodním rejstříku:

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu

v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

Zastoupený:

ředitelem Ing. Tomášem Pospíšilem

Sídlo:

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

Doručovací adresa:

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Bankovní spojení:

KB Hradec Králové

číslo účtu:

636270217/0100

kontakt pro zasílání faktur:

fakturace@tshk.cz

Kontaktní osoba:

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

Dne: 28.05.2026 v 19:16:10

Čj: TSHK/3407/2026

Listů: 0 **Příloh:** 2

Období

dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo:

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 22. 4. 2026 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to odstranění závad na hromosvodech zjištěných při pravidelné revizi na objektech ZŠ a MŠ v Hradci Králové, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 126043 s názvem „Odstranění závad z revizí LPS na ZŠ a MŠ v Hradci Králové“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Dle čl. IV. odst. 2 smlouvy byl termín dokončení a předání díla (zároveň termín předání místa plnění) sjednán nejpozději do 29. 5. 2026.

III.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Při provádění díla byla zjištěna potřeba změnit termín dokončení díla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se zejména o
 - montáž třech svodových vedení na budovách ZŠ SNP a výkopů pro zemní pásek včetně jejich montáže.
 - instalaci jednoho svodu, tedy navýšení výkopových prací pro nevyhovující uzemnění vysokého zemního odporu MŠ Slavíčkov.
 - opoždění dodávek materiálů od dodavatele, společnosti Dehn s.r.o.
2. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 1 je třeba upravit termín dokončení díla dle čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo, kdy termín dokončení díla byl posunut na 9. 6. 2026.
3. Článek IV. odst. 2 smlouvy o dílo bude nově znít takto:
„Termín dokončení a předání díla (zároveň termín předání místa plnění): nejpozději do 9. 6. 2026.“
4. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.


ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Hradci Králové dne


V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:



.....
Jiří Kappl

ZA OBJEDNATELE:



.....
Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ