



## Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

### **Energeticky úsporná opatření ÚFM – hlavní budova**

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a následujících a souvisejících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ObčZ) mezi:

1.

**Ústav fyziky materiálů AVČR, v. v. i.**

se sídlem: Žižkova 513/22, 616 00 Brno

IČO: 68081723

DIČ: CZ68081723

zastoupená: prof. Mgr. Tomášem Krumlem, CSc., ředitelem

Osoba zmocněná k jednání ve věcech technických a smluvních: xxxxxxxxxxxxxx, e-mail:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telefon xxx xxx xxx

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Brno, č. ú. 772565503/0300

(dále také jen „**Objednatel**“)

a

2.

**Název: Winning PS – stavební firma s.r.o.**

Sídlo: Křižíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno

IČO: 49436589

DIČ: CZ699006465

Zapsaná: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12020

Zastoupená: Sebastianem Peterem Wagnerem, jednatelem a  
Michalem Hrdličkou, prokuristou

Bankovní spojení: KOMERČNÍ BANKA, a.s., č.ú. 131-824630267/0100

(dále také jen „**Zhotovitel**“)

**takto:**

**I.**

#### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany mezi sebou dne 14.03.2025 uzavřely smlouvu o dílo „**Energeticky úsporná opatření ÚFM – hlavní budova**“, která byla následně změněna dodatkem č. 1 ze dne 20.03.2025, dodatkem č. 2 ze dne 14.4.2025, dodatkem č. 3 ze dne 02.10.2025 a dodatkem č. 4 ze dne 23.01.2026 (dále také jen jako „**Smlouva o dílo**“).
2. Smluvní strany se v souladu s ust. čl. XI. Smlouvy o dílo dohodly na dále v čl. II. tohoto dodatku uvedených změnách Smlouvy o dílo.

**II.**

#### **Změny Smlouvy o dílo**

1. Ustanovení čl. I. odst. 1. Smlouvy o dílo – Předmět smlouvy, se mění tak, že se doplňuje a rozšiřuje

o nové body takto:

- *s. Práce dle Změnového listu č. 19\_Doplnění kabeláže pro čidla na fasádě a svítidla.*
- *š. Práce dle změnového listu č. 20\_Změna provedení žaluzií na štítové stěně k VÚT.*
- *t. Práce dle změnového listu č. 22\_Změny vnitřních parapetů.*
- *t'. Práce dle změnového listu č. 23\_Výměna části stávajícího komínu.*
- *u. Práce dle změnového listu č. 24\_Změna odstínu a výměry omítky korunní římsy.*
- *v. Práce dle změnového listu č. 25\_Zrušení mříží na klima jednotkách.*
- *w. Práce dle změnového listu č. 26\_Doplnění klempířských prvků.*
- *x. Práce dle změnového listu č. 28\_Změna požární odolnosti okna ve vikýři.*
- *y. Práce dle změnového listu č. 29\_Odpočet zakrytí klimatizačních jednotek.*
- *z. Práce dle změnového listu č. 30\_Výměna prasklých tašek, oplechování vikýře.*
- *ž. Práce dle změnového listu č. 31\_Změna tloušťky izolantu na objektu přístavby.*
- *a'. Práce dle změnového listu č. 32\_Úprava střechy D.*
- *b'. Práce dle změnového listu č. 33\_Stržení izolace přístavby.*
- *c'. Práce dle změnového listu č. 34\_Zpětný přesun chladicí jednotky na střeše.*
- *d'. Práce dle změnového listu č. 35\_Úprava střechy C.*
- *e'. Práce dle změnového listu č. 36\_Fasáda spojovacího krčku – SZ strana.*
- *f'. Práce dle změnového listu č. 37\_Zrušení helikální výztuže, náhrada perlinkou.*
- *g'. Práce dle změnového listu č. 38\_Záměna klinkeru za marmolit na přístavbě.*
- *h'. Práce dle změnového listu č. 39\_Doplnění pororoštů anglických dvorků.*
- *ch'. Práce dle změnového listu č. 40\_Sleva za poškození fóliovaných zárubní.*
- *i'. Práce dle změnového listu č. 41\_Změny v provedení elektroinstalačních prací.*
- *j'. Práce dle změnového listu č. 42\_Odpočet vyzdívek anglických dvorků.*
- *k'. Práce dle změnového listu č. 44\_Nemontované sítě na lešení na přístavbě.*
- *l'. Práce dle změnového listu č. 45\_Záměna počtu a členění žaluzií na přístavbě.*

2. Smluvní strany se dohodly, že Cena díla dle Smlouvy o dílo se v návaznosti na rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku č. 5 navyšuje o cenu dodávek dle změnových listů díla č. 19, 20, 22 až 26, 28 až 42, 44, 45, tedy celkem o částku ve výši 47 414, 90 Kč (slovy čtyřicet sedm tisíc čtyři sta čtrnáct korun českých a devadesát haléřů) a celková Cena díla dle čl. II. odst. 1. Smlouvy o dílo tak nově činí částku ve výši **52 573 534,55 Kč** (slovy: padesát dva milionů pět set sedmdesát tři tisíc pět set třicet čtyři korun českých a padesát pět haléřů) bez DPH.
3. Smluvní strany pro přehlednost a úplnost doplňují rekapitulaci Ceny díla dle Smlouvy o dílo bez DPH takto:

Cena díla dle původní Smlouvy o dílo 52 129 045,00  
Změna ceny díla dle dodatku č. 1

0,00

Změna ceny díla dle dodatku č. 2	0,00
Změna ceny díla dle dodatku č. 3	397 074,65
Změna ceny díla dle dodatku č. 4	0,00
<u>Změna ceny díla dle dodatku č. 5</u>	<u>47 414,00</u>
Celková cena díla dle smlouvy a dodatků č. 1-5	<b>52 573 534,55</b>

4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oběma smluvními stranami (jejich oprávněnými zástupci), a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Obě strany prohlašují a podpisy svých zástupců potvrzují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo, že obsahu tohoto Dodatku č. 5 porozuměly, s obsahem tohoto Dodatku č. 5 souhlasí a že tento Dodatek č. 5 nebyl sjednán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoli z nich.
3. Tento Dodatek č. 5 se vyhotovuje v elektronické podobě v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2017 (nařízením eIDAS). Každá ze Stran obdrží elektronický originál Dodatku č. 5.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 jsou tyto jeho přílohy:

Příloha č. 1: Rekapitulace změnových listů

Příloha č. 2: Změnové listy č. 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45

V Brně dne dle elektronického podpisu

V Brně dne dle elektronického podpisu

.....29.5.2026.....

.....29.5.2026.....

Objednatel:  
prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.  
ředitel

Zhotovitel:  
Sebastian Peter Wagner  
jednatel

.....29.5.2026.....

Zhotovitel:  
Michal Hrdlička  
prokurista