

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo „Vytvoření Povodňového informačního systému (POVIS2) a zajištění dalších služeb“

Tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Vytvoření Povodňového informačního systému (POVIS2) a zajištění dalších služeb“ vedené v Centrální evidenci smluv pod evidenčním číslem: 240212 (dále jen „Smlouva“), se uzavírá mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

Se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10, Praha 10
 ID datové schránky: 9gsaax4
 IČO: 00164801
 Zastoupená: Ing. Radomilem Mazačem, ředitelem odboru informatiky
 Zástupce pro věcná jednání: [REDACTED]

Bankovní spojení: ČNB Praha 1
 Číslo účtu: 7628001/0710
 (dále jen „**Objednatel**“)

a

Seyfor – T-MAPY (společná nabídka účastníků):

vedoucí účastník

Seyfor, a. s.

Se sídlem: Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno
 ID datové schránky: 46mti92
 IČO: 01572377
 DIČ: CZ01572377 (je plátcem DPH)
 Zastoupená: dipl. Ing. Martinem Kudrnou, MBA, členem představenstva
 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
 Číslo účtu: 6253399002/5500
 Zapsaná: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 7072

a

účastník

T-MAPY spol. s r.o.

Se sídlem: Špitálská 150/10, 500 03 Hradec Králové
 ID datové schránky: cmz7hm3
 IČO: 47451084
 DIČ: CZ47451084 (je plátcem DPH)
 Zastoupená: Ing. Jiřím Bradáčem, jednatelem
 Zapsaná: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 9307

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále jednotlivě také jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“).

Čl. 1 Předmět Dodatku

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „Vytvoření Povodňového informačního systému (POVIS2) a zajištění dalších služeb“, zadávané v otevřeném řízení a uveřejněné v Národním elektronickém nástroji (dále jen „NEN“) pod systémovým číslem N006/24/V00037191 a ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2024-058185, Smlouvu, jejímž předmětem je vytvoření Povodňového informačního systému (POVIS2) a zajištění dalších služeb.
2. V průběhu plnění Smlouvy, resp. v průběhu realizace Díla, dospěly Smluvní strany k závěru, že pro řádné dokončení Díla je nezbytné upravit Harmonogram, a to výlučně v rozsahu posunu nejzazších termínů pro splnění vybraných Akceptačních milníků a Dílčích akceptačních milníků podle čl. VI Smlouvy a podle Přílohy č. 1 Smlouvy „Podrobná specifikace Díla a specifikace vybraných Provozních služeb“.
3. Potřeba změny dle tohoto Dodatku vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které se projevily mimo sféru vlivu Dodavatele. Jedná se zejména o okolnosti související se zajištěním cílového řešení integrace POVIS2 na ESSL/ELDAX, reálnou použitelností a stabilitou komponent DesignSystem.GOV v konkrétních implementačních scénářích a dodatečnou stabilizací rozsahu modulu HF02.
 - a. V oblasti integrace na ESSL/ELDAX oznámil v průběhu trvání smlouvy dodavatel eSSL Athena, že ukončuje podporu produktu. Tato skutečnost způsobila nemožnost vytvoření vzájemných integračních metod v předpokládaném čase. Dále bylo v průběhu analytického a integračního ověřování zjištěno, že původně předpokládané řešení ukládání dokumentů prostřednictvím spisové služby není v dané infrastruktuře a při daných objemech a typech dat bez další změny technického konceptu použitelné. Bylo proto nezbytné přepracovat relevantní části analýzy, upravit architekturu řešení, implementovat obecné integrační rozhraní, zapracovat integrační řešení do relevantních funkcí věcných modulů a následně zohlednit specifika dodaná dodavatelem eSSL.
 - b. V oblasti DesignSystem.GOV byly při implementaci v prostředí projektu POVIS2 identifikovány technické chyby komponent (autor DIA, který aktuálně zjištěné chyby neodstraňuje), jejich rozdílné chování v koncových webových prohlížečích a omezená použitelnost při naplnění požadavků Objednatele na uživatelské rozhraní. Dodavatel byl nucen některé dílčí komponenty opravit nebo nahradit alternativním řešením tak, aby bylo dosaženo souladu s původně požadovanými nefunkčními parametry řešení, zejména použitelností, přístupností a stabilitou uživatelského rozhraní.
 - c. V oblasti modulu HF02 byly v průběhu detailní analytické stabilizace identifikovány a projednány požadavky na upřesnění původního zadání, zejména nové publikační mechanismy, nové datové struktury v GIS geodatabázi, samostatný veřejný mapový klient, nové importní a exportní mechanismy a integrační logika zajišťující vazbu mezi evidenční a mapovou částí aplikace. Pro účely tohoto Dodatku je zohledněn pouze dopad související s identifikací a definicí změny, analytickou a schvalovací zátěží a přípravou podkladů.
4. Smluvní strany konstatují, že původní Harmonogram byl sestaven v souladu s milníky projektu definovanými v zadávacích podmínkách a následně zakotvenými ve Smlouvě a v akceptovaném Prováděcím projektu. Harmonogram byl realizovatelný za předpokladu včasného zajištění veškeré předem i průběžně definované součinnosti Objednatele a souvisejících třetích osob a nepředpokládal dodatečné věcné významné zásahy do již stabilizovaných částí řešení bez dopadu do kritické cesty projektu.
5. Dopad uvedených okolností do Harmonogramu byl stanoven pouze z činností ležících na kritické cestě projektu. Do Harmonogramu se promítá čistý dopad **50 pracovních dnů** po odečtení překryvů a účinku mitigačních opatření provedených Dodavatelem. Žádné důvody na straně Dodavatele ani vady plnění Dodavatele nejsou tímto Dodatkem zohledňovány.
6. Smluvní strany konstatují, že změna dle tohoto Dodatku nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neumožňuje účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele, pokud by původní zadávací podmínky odpovídaly této změně, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Dodavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Čl. 2

Změna čl. VI Smlouvy

1. Odst. 6.3 Smlouvy se mění a nově zní následovně:

6.3 Dodavatel je povinen zhotovit Dílo jako celek nejpozději do **10.09.2026** a dodržet závazné termíny plnění uvedené v tomto čl. VI Smlouvy.
2. Odst. 6.4.4 Smlouvy se mění a nově zní následovně:

6.4.4 Vytvoření Díla – 11.08.2026, s tím, že nejzazší termíny pro akceptaci dílčího plnění (dále v textu také označovaných jako „Dílčí akceptační milníky“), nebude-li celé Dílo akceptováno do 30. 07. 2025, jsou:

 - 6.4.4.1 HF03 – Skupina funkčních požadavků „Import a kontrola dat“ – 30. 07. 2025;
 - 6.4.4.2 HF03 – Skupina funkčních požadavků „Příprava dat na publikaci“ a „Prezentace dat“ – 01. 12. 2025;
 - 6.4.4.3 HF03 – Ostatní funkční požadavky – 11. 08. 2026;
 - 6.4.4.4 Agendy HF01, HF02, HF04, PF01 – 11. 08. 2026.
3. Odst. 6.4.5 Smlouvy se mění a nově zní následovně:

6.4.5 Dodání dokumentace, licencí a zdrojových kódů – 10. 09.2026 včetně:

 - 6.4.5.1 Akceptace plánu Přesun Díla;
 - 6.4.5.2 Akceptace plánu řízeného ukončení poskytování Provozních služeb.
4. Ostatní ustanovení čl. VI Smlouvy zůstávají beze změny.

Čl. 3

Změna Přílohy č. 1 Smlouvy

1. Část kapitoly 3.1. Přílohy č. 1 Smlouvy „Podrobná specifikace Díla a specifikace vybraných Provozních služeb“ obsahující Tabulku č. 1 - Nejzazší termíny nasazení jednotlivých agend ochrany před povodněmi do rozšířeného pilotního provozu/běžného provozu se mění a nově zní následovně:

Dodavatel se může rozhodnout, zda vytvoří Dílo jako celek, který bude nasazen do běžného provozu od 30. 07. 2025 nebo využije možnosti rozdělit Dílo do více milníků/prototypů/modulů dle jednotlivých agend ochrany před povodněmi (dále též „OPP“), které budou nasazovány postupně, a to nejpozději v termínech uvedených v níže uvedené tabulce:

Název agendy	Dílčí části agendy/vymezení relevantních funkčních požadavků	Nejzazší termín pro nasazení agendy OPP na produkční prostředí
HF01_Agenda digitální povodňové plány (dPP)	Pro potřeby termínu nasazení agendy není členěno na dílčí části	11. 08. 2026
HF02_Agenda Záplavových území (ZUZ)	Pro potřeby termínu nasazení agendy není členěno na dílčí části	11. 08. 2026
HF03_Agenda Implementace Povodňové směrnice	HF03-1 až HF03-16 - Import a kontrola dat	30. 07. 2025
	HF03-17 až HF03-36 - Příprava dat na publikaci a prezentace dat	01. 12. 2025
	HF03-37 až HF03-53 - Ostatní funkční požadavky	11. 08. 2026
HF04_Agenda Ostatní mapy a dokumenty	Pro potřeby termínu nasazení agendy není členěno na dílčí části	11. 08. 2026
PF01 - Průřezové funkční požadavky	Pro potřeby termínu nasazení agendy není členěno na dílčí části	11. 08. 2026

Tabulka č. 1 - Nejzazší termíny nasazení jednotlivých agend ochrany před povodněmi do rozšířeného pilotního provozu/běžného provozu

Přípustné jsou tedy výše uvedené akceptační milníky, s nejzazším termínem plnění, kterým je pro akceptaci Díla jako celku:

10. 09. 2026.

2. Část kapitoly 3.1. Přílohy č. 1 Smlouvy „Podrobná specifikace Díla a specifikace vybraných Provozních služeb“ obsahující Tabulku č. 3 - Akceptační procedura Díla jako celku se mění a nově zní následovně:

Akceptační procedura POVIS2 (Díla) jako celku bude probíhat dle ustanovení 9.3 Smlouvy. Předpoklady pro zahájení celkové akceptace Díla jsou shrnuty v následující tabulce:

#	Status informační celého Díla POVIS2	Aktivita akceptační procedury	Předpoklad pro akceptaci	Výrok MŽP / potvrzující dokument	Termíny
1.	Dodavatel zahájil realizaci rozšířeného pilotního provozu jednotlivých agend OPP až do doby akceptace všech agend POVIS2 a předání řešení POVIS2 do produkčního provozu (požadavky viz Fáze 3).	Rozšířený pilotní provoz agend OPP se všemi koncovými uživateli.	Funkční celek POVIS2 nevykazuje v průběhu uživatelského ověření žádnou Vadu Kategorie A.	Agenda je způsobilá k zahrnutí do kontroly kompatibility s ostatními agendami OPP a k finálnímu akceptačnímu testování POVIS2.	T7 = max. do 11.08.2026
2.	Dodavatel oznámí Objednateli, že všechny agendy OPP (všechny hlavní i průřezové celky HF##, PF##) jsou připraveny k finálnímu akceptačnímu testování (všechny funkční celky POVIS2 pokrývající všechny agendy OPP byly nejméně 1 měsíc v pilotním provozu, proběhla veškerá školení, jsou namigrovaná prvotní data atp.) (požadavky viz Fáze 1 – Fáze 4).	Zhodnocení pilotního provozu / rozšířeného pilotního provozu (poznatků/zjištění), kontrola integrity a fungování POVIS2 jako celku (podle scénářů připravených Dodavatelem a schválených Objednatelem). Kontrola existence akceptačních protokolů dle čl. IX. Smlouvy. Pozn.: Ke stanovenému termínu může dojít k finální migraci a konsolidaci dat z původních zdrojových evidencí POVIS, CDS 2.0 či dalších aplikací (nebyly-li již dříve provedeny a označeny za finální). Kontrola zpracování a dodání veškeré dokumentace POVIS2 (musí být k dispozici nejméně 2 týdny před zahájením celkové akceptace).	Existuje kompletní POVIS2 v rozsahu všech požadavků POVIS2 dle Katalogu požadavků (tj. funkčních požadavků i požadavků na vlastnosti, resp. Globální specifikace), který byl pilotně ověřen, uživatelsky odladěn a nakonfigurován pro plnohodnotné provozní nasazení a zahájení běžného provozu Díla.	Všechny agendy OPP jsou funkčně i provozně v pořádku / Finální akceptační protokol.	T8 = Max. do 10.09.2026

3. Tabulka č. 1 - Akceptační procedura Díla jako celku

4. Stávající znění odstavce v kapitole 3.1.4 Přílohy č. 1 Smlouvy „Podrobná specifikace Díla a specifikace vybraných Provozních služeb“
„Na ukončený pilotní provoz všech hlavních agend ochrany před povodněmi navazuje akceptační testování celého Díla, v rámci nějž Objednatel ověří shodu řešení POVIS2 oproti všem požadavkům Smlouvy a potvrdí

akceptaci Díla jako celku, a to dle pravidel uvedených v čl. IX Smlouvy. Akceptace Díla jako celku musí být provedena nejpozději do **30.06.2026.**“

se mění a nově zní následovně:

„Na ukončený pilotní provoz všech hlavních agend ochrany před povodněmi navazuje akceptační testování celého Díla, v rámci nějž Objednatel ověří shodu řešení POVIS2 oproti všem požadavkům Smlouvy a potvrdí akceptaci Díla jako celku, a to dle pravidel uvedených v čl. IX Smlouvy. Akceptace Díla jako celku musí být provedena nejpozději do **10.09.2026.**“

5. Ostatní části Přílohy č. 1 Smlouvy zůstávají beze změny.

Čl. 4

Změna čl. X Smlouvy

1. Za odst. 10.19 Smlouvy se vkládá nový odst. 10.19a, který zní následovně:
10.19a Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou splatnou peněžitou pohledávku za Dodavatelem vzniklou na základě této Smlouvy, zejména pohledávku na zaplacení smluvní pokuty, náhrady škody, vrácení přeplatku, slevy z ceny, vydání bezdůvodného obohacení nebo nákladů vynaložených Objednatelem v souvislosti s odstraněním vad, proti jakékoli peněžitě pohledávce Dodavatele za Objednatelem z této Smlouvy. Započtení se provádí jednostranným písemným oznámením Objednatele doručeným Dodavateli, v němž bude započítávaná pohledávka Objednatele určena alespoň uvedením jejího právního důvodu a výše a pohledávka Dodavatele alespoň uvedením čísla příslušné faktury nebo jiným nezaměnitelným způsobem. V rozsahu provedeného započtení je Objednatel oprávněn odpovídajícím způsobem snížit částku k úhradě z příslušné faktury Dodavatele. Ustanovení odst. 10.19 Smlouvy se nedotýká práva Objednatele podle tohoto odstavce.
2. Ostatní ustanovení čl. X Smlouvy zůstávají beze změny.

Čl. 5

Změna čl. XIII Smlouvy

1. Odst. 13.6 Smlouvy se mění a nově zní následovně:
13.6 Smluvní pokuta je splatná dnem doručení písemného uplatnění smluvní pokuty Dodavateli, nestanoví-li Objednatel v tomto uplatnění den pozdější. Písemné uplatnění smluvní pokuty musí obsahovat alespoň označení porušené smluvní povinnosti, právní důvod, způsob určení a výši smluvní pokuty. Pohledávku Objednatele na zaplacení smluvní pokuty je Objednatel oprávněn po jejím uplatnění jednostranně započíst proti kterékoliv peněžitě pohledávce Dodavatele z této Smlouvy.
2. Ostatní ustanovení čl. XIII Smlouvy zůstávají beze změny.

Čl. 6

Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Dodavatel bezvýhradně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku včetně relevantních metadat v Informačním systému registru smluv (dále jen „ISRS“) zejména v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto Dodatku včetně relevantních metadat v ISRS v souladu s příslušnými právními předpisy, které provede Objednatel.
3. Tento Dodatek bude uzavřen v listinné nebo elektronické podobě. Je-li tento Dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis, a podepsán vlastnoručně oběma Smluvními stranami, přičemž Dodavatel obdrží 1 stejnopis tohoto Dodatku a Objednatel si ponechá 3

stejnopisy tohoto Dodatku. Je-li tento Dodatek uzavřen v elektronické podobě, pak je vyhotoven v podobě jediného elektronického originálu podepsaného pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za Smluvní strany.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují níže podpisy oprávněných zástupců.

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

V Praze dne

V Praze dne

Ing. Radomil Mazač

dipl. Ing. MARTIN KUDRNA, MBA

ředitel odboru informatiky

člen představenstva

**Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí**

Seyfor, a. s.

Za Dodavatele:

V Praze dne

Ing. Jiří Bradáč

jednatel

T-MAPY spol. s r. o.