

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

(dále jen „dodatek č. 1“)

na stavební práce vedené pod názvem **Rozšíření parkoviště na parcele KN 1306/4 (MěSP) ve Vysokém Mýtě** uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 32 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

Ing. Pavel Kubeš – vedoucí odboru rozvoje města

(tel.: 465 466 149, 778 475 172, e-mail: pavel.kubes@vysoke-myto.cz)

Bořivoj Pitra – referent odboru rozvoje města

(tel. 465 466 150, 775 442 202, e-mail: borivoj.pitra@vysoke-myto.cz)

Josef Vojtěch – referent odboru rozvoje města

(tel.: 465 466 168, 770 102 548, e-mail: josef.vojtech@vysoke-myto.cz)

Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Sídlo společnosti: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený ve věcech smluvních: Martinem Žítkem, jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Martinem Tomsem, hlavním stavbyvedoucím

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 27-2035340207/0100

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v HK, oddíl C, vložka č. 18080, dále jen „zhotovitel“

Článek 1**Předmět smlouvy**

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce pod názvem **Rozšíření parkoviště na**

parcele KN 1306/4 (MěSP) ve Vysokém Mýtě tak, jak jsou specifikovány tímto dodatkem a jeho přílohami (dále jen „**dílo**“ nebo „**akce**“). Výsledkem tímto dodatkem smlouvy sjednaného díla bude plná funkčnost a možnost užívání dokončeného díla.

- 1.2. Objednatel se zavazuje k převzetí vytvořeného předmětu díla bez podstatných vad a nedodělků a zaplacení ceny za dílo uvedené v čl. 3.1. smlouvy.

Článek 3

Cena za dílo a platební podmínky

3.1.	Cena za dílo je dohodnuta ve výši	
	- cena dle SOD bez DPH	1.411.358,85 Kč
	- cena méněprací bez DPH	- 104.827,99 Kč
	- cena víceprací bez DPH	+ 90.558,12 Kč
	Nová cena díla bez DPH	1.397.088,98 Kč
	DPH 21%	293.388,69 Kč
	Nová cena díla vč. 21 % DPH	1.690.477,67 Kč

K ceně za dílo zhotovitel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Článek 4

Lhůta k provádění díla

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele, (provedení výsadby nových stromů v počtu 7 ks), provést dílo v termínu **do 30.11.2017**.

Článek 11

Závěrečná ustanovení

Tento článek se doplňuje o:

- 11.16. Tento dodatek je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení.
- 11.17. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 30.08.2017 usnesením č. 678/17.
- 11.18. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto dodatku zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.19. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 13.04.2017 zůstávají tímto dodatkem nedotčena a nemění se.

Přílohy:

- Změnový list
- Rozpočet méněprací, víceprací

Ve Vysokém Mýtě dne 8.9.2017

za objednatele:

Ing. František Jiraský, starosta města



V Hradci Králové dne 20.9.2017

za zhotovitele:

Martin Žítek, jednatel společnosti

