



KUCBX01LYRBG

Číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/061/25/3    Číslo smlouvy zhotovitele: 856/TB/PL/25/11

---

## Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

### I. Smluvní strany

**Objednatel: Jihočeský kraj,**

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Ing. Jitka Liláková, projektový pracovník ODSH

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

INBEST spol. s r.o., Rudolfovska 64/34, 370 01 České Budějovice, IČO: 60851970

Ing. Michael Šmucr

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Pavel Novák, sídl. Vajgar 682/III, J. Hradec 377 01, IČO: 07289171

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

**Zhotovitel: STRABAG SIS a.s.**

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 453 59 041

DIČ: CZ45359041

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 9039195002/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
ve vložce 24650

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Jan Michalec, prokurista

Ing. Lukáš Příbyl, prokurista

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Bc. Ondřej Jileček,

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Filip Šejnoha,

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Libor Nýdl,

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci „**Most ev.č. 1564-1 přes řeku Stropnici v Jedovarech**“ ze dne 27. 5. 2025, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2025 a dodatku č. 2 ze dne 1. 12. 2025, takto:

## II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/061/25, č. zhotovitele 856/TB/PL/25/11 ze dne 27. 5. 2025, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2025 a dodatku č. 2 ze dne 1. 12. 2025 (dále též jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zhotovení díla „**Most ev.č. 1564-1 přes řeku Stropnici v Jedovarech**“. Důvodem změny je vznik víceprací a méněprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 3.

## III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy, jak je uvedeno níže:

**Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy:**

### IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	19 485 776,90 Kč
DPH 21 %:	4 092 013,15 Kč
cena celkem s DPH:	23 577 790,05 Kč

**Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy:**

### IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	19 118 524,98 Kč
DPH 21 %:	4 014 890,25 Kč
cena celkem s DPH:	23 133 415,23 Kč

## IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/061/25, č. zhotovitele 856/TB/PL/25/11 ze dne 27. 5. 2025, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2025 a dodatku č. 2 ze dne 1. 12. 2025, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 3 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 3 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran, každý elektronicky podepsaný obraz Dodatku č. 3 má platnost originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 3.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 3, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 3 uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 3 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je změnový list č. 3 jako jeho příloha č. 1.

Uzavření Dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 547/2026/RK-38 ze dne 14.05.2026.

V Českých Budějovicích dne

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :

Elektronický podpis: 29.5.2026  
Certifikát autora podpisu:  
Jméno: MUDr. Martin Kuba  
Vydal: PostSignum Qualified CA 4  
Platnost do: 27.1.2028 12:29 +01:00

.....  
MUDr. Martin Kuba  
hejtman Jihočeského kraje

z a z h o t o v i t e l e :

**Jan Michalec**

Digitální podpis:  
19.05.2026 13:40:21

.....  
Jan Michalec  
prokurista

**STRABAG**

Ing. Lukáš Příbyl  
19.05.2026  
13:34:27

.....  
Ing. Lukáš Příbyl  
prokurista

Revidoval jsem  
tento dokument

Mgr. Michal Švehla  
Digitální podpis:  
19.05.2026  
10:47:29

**Stavba :** Most ev.č. 1564-1 přes řeku Stropnici v Jedovarech  
**Investor:** Jihočeský kraj, České Budějovice  
**Projektant:** Pontex spol. s r.o., Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4  
**TDS :** INBEST spol. s r.o., Rudolfovská 64/34, 370 01 České Budějovice  
**Zhotovitel :** STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

## REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD	ZMĚNOVÝ LIST č.1A-C		ZMĚNOVÝ LIST č.2		ZMĚNOVÝ LIST č.3 A-B	
		Změnový list č.1 A-C	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3 A-B	Celk.cena po změně č.3
S.O. 000 Vedlejší a ostatní náklady	1 474 250,94	0,00	1 474 250,94		1 474 250,94		1 474 250,94
S.O. 001 Demolice stávajícího mostu	1 737 606,33	0,00	1 737 606,33		1 737 606,33	-185 251,46	1 552 354,87
S.O. 181 Dopravně - inženýrské opatření	232 745,52	0,00	232 745,52		232 745,52		232 745,52
S.O. 201 Most ev. číslo 1564-1	8 231 888,36	414 975,06	8 646 863,42	756 748,87	9 403 612,29	-182 000,46	9 221 611,83
S.O. 801 Ozelenění	290 348,15	0,00	290 348,15		290 348,15		290 348,15
S.O. 901 Provizorní most	6 347 208,31	5,36	6 347 213,67		6 347 213,67		6 347 213,67
<b>CENA STAVBY BEZ DPH</b>	<b>18 314 047,61</b>	<b>414 980,42</b>	<b>18 729 028,03</b>	<b>756 748,87</b>	<b>19 485 776,90</b>	<b>-367 251,92</b>	<b>19 118 524,98</b>
DPH 21%	3 845 950,00	87 145,89	3 933 095,89	158 917,26	4 092 013,15	-77 122,90	4 014 890,25
<b>CENA VČETNĚ DPH</b>	<b>22 159 997,61</b>	<b>502 126,31</b>	<b>22 662 123,92</b>	<b>915 666,13</b>	<b>23 577 790,05</b>	<b>-444 374,82</b>	<b>23 133 415,23</b>

Schválil:	podpis :	datum :
Zadavatel : Jihočeský kraj		
Ing. Jitka Liláková	Ing. Jitka Liláková <small>Digitálně podepsal Ing. Jitka Liláková Datum: 2026.05.18 15:21:44 +02'00'</small>	
TDS : INBEST spol. s r.o.		
	Ing. Michael Šmucr <small>Digitálně podepsal Ing. Michael Šmucr Datum: 2026.05.05 09:51:43 +02'00'</small>	
Zhotovitel: STRABAG SIS a.s.		
	Ing. Martin Bartyzal 05.05.2026 <b>STRABAG</b>	
Projektant: Pontex spol. s r.o.		
	Ing. Martin Havlík <small>Podepsal Ing. Martin Havlík DN: cn=Ing. Martin Havlík, c=CZ, o=Pontex, spol. s r.o., ou=3, email=havlik@pontex.cz Datum: 2026.05.18 21:03:29 +02'00'</small>	



Stavba : Most ev.č. 1564-1 přes řeku Stropnici v Jedovarech

číslo a název SO: **201 Most ev. číslo 1564-1**

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		<b>VÍCEPRÁCE</b>				
42	467314	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU	m3	14,211	16,000	1,789
53	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	m2	9,200	15,000	5,800
72	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	m	29,900	91,000	61,100
N	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	0,000	19,000	19,000
		<b>Vícepráce celkem</b>				
		DPH 21 %				
		<b>CELKEM vč. DPH</b>				
		<b>MÉNĚPRÁCE</b>				
19	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	t	5,130	3,071	-2,059
24	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	t	4,682	2,193	-2,489
26	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	t	22,000	19,561	-2,439
		<b>Méněpráce celkem</b>				
		DPH 21 %				
		<b>CELKEM vč. DPH</b>				
		<b>B i l a n c e (více a méněpráce)</b>				
		DPH 21 %				
		<b>CELKEM vč. DPH</b>				

## ZMĚNOVÝ LIST č.3 B

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
5 152,31	73 219,48	82 436,96	9 217,48
2 020,53	18 588,88	30 307,95	11 719,07
633,41	18 938,96	57 640,31	38 701,35
533,54	0,00	10 137,26	10 137,26
	<b>110 747,31</b>	<b>180 522,48</b>	<b>69 775,17</b>
	23 256,94	37 909,72	14 652,79
	<b>134 004,25</b>	<b>218 432,20</b>	<b>84 427,96</b>
36 034,87	184 858,88	110 663,09	-74 195,79
36 034,87	168 715,26	79 024,47	-89 690,79
36 034,87	792 767,14	704 878,09	-87 889,05
	<b>1 146 341,28</b>	<b>894 565,65</b>	<b>-251 775,63</b>
	240 731,67	187 858,79	-52 872,88
	<b>1 387 072,95</b>	<b>1 082 424,43</b>	<b>-304 648,51</b>
	<b>1 257 088,60</b>	<b>1 075 088,13</b>	<b>-182 000,46</b>
	263 988,61	225 768,51	-38 220,10
	<b>1 521 077,20</b>	<b>1 300 856,63</b>	<b>-220 220,56</b>

## Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 3

**3**

Dle skutečného zaměření