

Dodatek č. 1 k SoD č. SML 2026/293



na stavbu

„Stavební práce Pertoldova – oprava chodníku ve vnitrobloku v Praze 12“



I.

Smluvní strany

Objednatel:

objednatel: **městská část Praha 12**
se sídlem: Generála Šišky 2375/6, Praha 4 – Modřany, PSČ 143 00
zastoupen: **Ing. Vojtěchem Kosem, MBA, starostou**
IČO / DIČ: IČO: 00231151 DIČ: CZ 00231151
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

zhotovitel: **PSS Bohemia s.r.o.**
se sídlem: Orebitská 66/6, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00
zastoupen: **Milanem Singerem a Jiřím Skálou, jednatele společnosti**
IČO / DIČ: IČO: 26451255 DIČ: CZ 26451255
obchodní rejstřík: spis. zn. C, vložka 83134
vedená u: Městského soudu v Praze
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „zhotovitel“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento **Dodatek č. 1** ke smlouvě o dílo (dále též jen jako „SoD“) č. SML 2026/293, kterým se upravuje cena plnění zhotovitele následně:

II.

Změna čl. III. SoD – „Cena za dílo“

2.1 Cena za kompletní a řádné provedení prací neuvedených ve výkazu výměr dle tohoto Dodatku č. 1, v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku:

Cena za navýšení prací, dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 (bez DPH) 81.815,42 Kč

Celkem cena více prací, dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1, činí (bez DPH) 81.815,42 Kč

2.2 Cena za méně práce dle tohoto Dodatku č. 1, v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku:

Cena za méně práce, dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 (bez DPH) 19.129,50 Kč

Celkem cena méně prací dle dodatku č. 1 činí (bez DPH) 19.129,50 Kč

2.2. Rekapitulace ceny:

Cena za dílo dle SoD č. 2026/293 (bez DPH) 1.399.787,92 Kč

Cena více prací, dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 (bez DPH)	81.815,42 Kč
Cena méně prací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 (bez DPH)	19.129,50 Kč
Celková cena vč. Dodatku č. 1 (bez PDH) činí	1.462.473,84 Kč
DPH při sazbě 21% činí	307.119,51 Kč
Celková cena vč Dodatku č. 1 a DPH činí	1.769.593,35 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní články SoD č. SML 2026/293 zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno.
- 4.3 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl veřejně přístupný.
- 4.4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.
- 4.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.6 Přílohy:
 1. Položkový rozpočet – více a méně práce „**Stavební práce Pertoldova – oprava chodníku ve vnitrobloku v Praze 12**“

IV.

Podpisy:

V Praze dne

za objednatele:

podpis:

jméno:

**Ing. Vojtěch Kos, MBA
starosta**

otisk razítka:

V Praze dne

za zhotovitele:

podpis:

jméno:

**Milan Singer
jednatel PSS Bohemia s.r.o.**

otisk razítka:

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 k SoD 2026/293 – Položkový rozpočet

Dodavatel		PSS Bohemia s.r.o.				Zpracovatel		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
MP							-19 129,50	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-19 129,50	
D	1		Kolektor 508				-8 502,00	
11	K	564861011	Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	-7,800	300,00	-2 340,00	
12	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	-7,800	410,00	-3 198,00	
13	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	-7,800	380,00	-2 964,00	
D	2		Kolektor 509				-10 627,50	
11	K	564861011	Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	-9,750	300,00	-2 925,00	
12	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	-9,750	410,00	-3 997,50	
13	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	-9,750	380,00	-3 705,00	
VCP							81 815,42	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				81 815,42	
D	3		Nadbytek živичného odpadu				11 996,92	
20	K	113107142	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	32,500	220,00	7 150,00	
21	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	6,760	145,00	980,20	
22	K	997211529	Příplatek ZKD 19 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	6,760	42,00	283,92	
25	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	6,760	530,00	3 582,80	
D	4		Kořenové systémy				19 814,00	
32	K	183117215.R	Separace kořenového systému ručně	m2	94,500	152,00	14 364,00	
33	K	997002511.R	Nakládka a odvoz dřevín na skládku	kpl	1,000	2 250,00	2 250,00	
34	K	171201221.R	Skládkovné dřevín	kpl	1,000	3 200,00	3 200,00	
D	5		Kolektor 508				15 150,00	
36	K	564831011	Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	4,200	150,00	630,00	
37	K	451315124.R	Podklad z betonu prostého tl. 150 mm	m2	4,200	950,00	3 990,00	
38	K	578143113	Litý asfalt tl. 40 mm	m2	7,800	1 350,00	10 530,00	
D	6		Kolektor 509				19 619,50	
39	K	564831011	Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	5,870	150,00	880,50	
40	K	451315124.R	Podklad z betonu prostého tl. 150 mm	m2	5,870	950,00	5 576,50	
41	K	578143113	Litý asfalt tl. 40 mm	m2	9,750	1 350,00	13 162,50	
D	7		Napojení pod schodištěm				6 235,00	
42	K	113107142	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	2,000	220,00	440,00	
43	K	113107142	Odstranění poškozeného podkladního betonu ručně	m2	2,000	380,00	760,00	
44	K	451315124.R	Podklad z betonu prostého tl. 150 mm	m2	2,000	950,00	1 900,00	
45	K	578143113	Litý asfalt tl. 40 mm	m2	2,000	1 350,00	2 700,00	
46	K	599141111	Zálivka	bm	3,000	145,00	435,00	
D	8		Osazení laviček				9 000,00	
47	K	R_3412932T00	Montáž lavičky včetně betonové patky	ks	2,000	4 500,00	9 000,00	
Celkem bez DPH							62 685,92	

PSS Bohemia, s.r.o.
 Orebítalá 66/6, 130 00 Praha 3 - Žitkov
 DIČ: CZ26451255 IČO: 26451255

