

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. 0056/02S/2025 ze dne 22.05.2025

uzavřena dle ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů mezi těmito smluvními stranami:

1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, Třinec, PSČ: 739 61

zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

IČO: 00297313

DIČ: CZ00297313

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. STASPO, spol. s r. o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě pod sp. zn. C 1807

sídlem: Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupena: Svatoplukem Madry, jednatelem

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Svatopluk Madry, jednatel

oprávněn jednat ve věcech technických:

IČO: 41035704

DIČ: CZ41035704

Bankovní spojení:

Č. účtu:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají tuto dohodu v tomto znění:

I. Preambule

1. Dne 22.05.2025 smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) č. 0056/02S/2025, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele zrealizovat novou čerpací stanici pro výtlačný řad v objektu stávajícího vodojemu, kde na trase výtlačného řadu budou provedeny odbočky pro zásobní řady, a to pro akci s názvem „Čerpací stanice Nebory, výtlačný řad do Zaguří a zásobní řad B – 1. etapa“, (dále jen „stavba nebo dílo“).
2. V průběhu realizace díla vznikla potřeba odložit provedení celoplošných oprav asfaltových povrchů do období po dokončení připojení všech obyvatel na nově budovanou infrastrukturu, aby nedocházelo k následným zásahům do nově provedených povrchů. Tím došlo ke změně původně předpokládaného harmonogramu realizace díla. S ohledem na změněné podmínky realizace a ekonomické okolnosti provedení asfaltových prací se smluvní strany dohodly na ukončení smluvního vztahu před realizací asfaltových povrchů a souvisejících dokončovacích prací.

3. Zhotovitel provedl dílo v rozsahu prací realizovaných ke dni ukončení smlouvy; neprovedeny zůstaly zejména asfaltové vrstvy a související dokončovací práce. Přehled neprovedených prací a jejich ceny je uveden ve specifikaci a ocenění neprovedených prací, které tvoří přílohu č. 1 této dohody. Cena za skutečně provedené práce činí celkem 7.119.285,96 Kč bez DPH.

II. Předmět dohody

V souladu s ustanovením § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se smluvní strany dohodly na ukončení Smlouvy o dílo č. 0056/02S/2025 ze dne 22.05.2025, a to k datu účinnosti této dohody, tj. dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

III. Vyrovnání závazku

Smluvní strany prohlašují, že ke dni nabytí účinnosti této dohody jsou mezi nimi veškerá vzájemná práva, povinnosti a nároky vyplývající z výše uvedeného smluvního vztahu zcela vypořádány a že vůči sobě z tohoto právního vztahu nemají žádné další nároky, pohledávky ani závazky, s výjimkou nároků objednatele z odpovědnosti za vady díla (včetně vad zjevných i skrytých), nároků ze záruky za jakost, byla-li sjednána, a nároků na náhradu škody, včetně škody následné; tyto nároky nejsou tímto ujednáním nijak dotčeny.

IV. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. S obsahem této dohody souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle správci registru smluv tuto dohodu k uveřejnění.
3. Tato dohoda je vyhotovena v elektronické, nebo listinné podobě. Dohoda vyhotovena v elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dohoda v listinné podobě je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí této dohody je Příloha č. 1 – specifikace a ocenění neprovedených prací.
5. Tato dohoda byla schválena na 105. schůzi Rady města Třince dne 18.05.2026 usnesením č. 2026/3766 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města.

V Třinci dne

za objednatele









RNDr. Věra Palkovská
primátorka

V Ostravě dne

za zhotovitele:




Svatopluk Madry
jednatel společnosti

Specifikace a ocenění neprovedených prací			
Zhotovitel:	STASPO, spol. s.r.o.		
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	11.05.2026
Název akce:	Čerpací stanice Nebory, výtlačný řad do Zaguří a zásobní řad B - 1. etapa		
Specifikace a ocenění neprovedených prací bez DPH: -2 322 379,75 Kč			
Výsledná změna ceny bez DPH: -2 322 379,75 Kč			
Cena dle SOD bez DPH + D1+D2: 9 441 665,71 Kč		Nová cena bez DPH: 7 119 285,96 Kč	
<u>schválil (Dodavatel):</u>		<u>podpis:</u>	
<u>schválil (TDS):</u>		<u>podpis:</u>	
<u>schválil (Objednatel):</u>		<u>podpis:</u>	

Čerpací stanice Nebory, výtlačný řád do Zaguří a zásobní řád B (lokality "Nebory-Vrchy")

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			STAVBA: Čerpací stanice Nebory - I. etapa				-2 322 379,75
Objekt			SO 01: Výtlačný řád				
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				
Oddíl			5: Komunikace pozemní				
23	SUB	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m ²	m ²		- 803,450	
24	SUB	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²		- 321,375	
Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
46	SUB	919732221	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez	m		- 851,000	
Objekt			SO 01.2: Čerpací stanice Nebory				
Skupina			PSV: Práce a dodávky PSV				
Oddíl			783: Dokončovací práce - nátěry				
9	SUB	783913171	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah	m ²		- 47,880	
10	SUB	783917161	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m ²		- 47,880	
Objekt			SO 02: Zásobní řád				
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				
Oddíl			5: Komunikace pozemní				
19	SUB	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m ²	m ²		- 739,050	
20	SUB	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²		- 246,350	
Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
41	SUB	919732221	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez	m		- 498,980	
Objekt			SO K: Komunikace po dokončení				
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				
Oddíl			1: Zemní práce				
1	SUB	113154333	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m ² bez překážek v trase	m ²		- 4 290,175	
Oddíl			5: Komunikace pozemní				
2	SUB	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m ²	m ²		- 4 290,175	
3	SUB	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²		- 4 290,175	



Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání		
4	SUB	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez	m	- 12,000
5	SUB	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	- 12,000
Oddíl			99: Staveništní přesun hmot		
6	SUB	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	- 0,308
Oddíl			997: Přesun sutě		
7	SUB	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	- 493,370
8	SUB	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	- 9 374,030
9	SUB	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	- 493,370
Objekt			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady		
Skupina			VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce		
Oddíl					
1	SUB	01110300R	Kontrola geotechnika	kpl	- 1,000

