

Dodatek č. 2

ke smlouvě o zpracování a projednání projektové dokumentace na akci SPgŠ Boskovice – „Výstavba nových prostor pro vzdělávání“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. OBJEDNATEL

Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková organizace

se sídlem: Komenského 343/5, 680 11 Boskovice

zastoupená: Mgr. Leonou Valterovou, ředitelkou

IČO: 62073117

DIČ: není plátce DPH

plátce DPH: NE

bankovní spojení: 

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. ZHOTOVITEL

ERPLAN s.r.o.

se sídlem: U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod

zastoupená: Ing. Dušanem Lošonským

IČO: 08082308

DIČ: CZ08082308

plátce DPH: ANO

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C 43714

bankovní spojení: 

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. Občanského zákoníku, dále v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), tento dodatek č. 2. ke smlouvě o zpracování a projednání projektové dokumentace na akci SPgŠ Boskovice – „Výstavba nových prostor pro vzdělávání“ ze dne 19. 8. 2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 10. 2024 (dále jen „**Dodatek**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „**SPgŠ Boskovice – „Výstavba nových prostor pro vzdělávání“ – Projektová dokumentace**“, zadanou v souladu s § 53 a násl. ZZVZ, dne 19. 8. 2024 smlouvu o zpracování a projednání projektové dokumentace na akci SPgŠ Boskovice – „Výstavba nových prostor pro vzdělávání“, kterou změnili dodatkem č. 1 ze dne 23. 10. 2024 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V průběhu realizace stavby dle poskytnuté projektové dokumentace uvedené v předchozím odstavci a realizace navržených vrtů pro tepelné čerpadlo, nebylo možno z technických důvodů dokončit vrt č. 1, a to z důvodu přítoku vody do vrtu. V hloubce 36 m byl zaznamenán přítok vody do vrtu v množství cca 50-70 l/min. Přítok byl v uvedeném množství trvalý a voda musela být odváděna do vsakovací jámky na staveništi. Tato nepředvídatelná situace při realizaci stavby vedla Objednatele k rozhodnutí změny projektu spočívající ve výměně zdroje tepla, tak že původní zdroj tepelné čerpadlo země-voda bude vyměněn za tepelné čerpadlo vzduch-voda. Pro dodržení podmínek nulové budovy stavby bude také rozšířena fotovoltaická elektrárna na střeše budovy (dále jen „**FVE**“).

III. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Předmětem Dodatku je potřeba **provedení změn týkajících se sjednání realizace dodatečných projekčních prací a inženýrské činnosti** (dále také společně jen „**Dodatečné projekční práce**“) spočívajících v dodatečném dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „SPgŠ Boskovice – „Výstavba nových prostor pro vzdělávání“ zpracované Zhotovitelem (dále jen „**PDPS**“ nebo „**Projektová dokumentace**“) a související inženýrské činnosti.

Smluvní strany se dohodly, že předmět stávající Smlouvy uvedený v článku 2 bude doplněn o následující Dodatečné projekční práce:

- Vyprojektování změny zdroje vytápění výměnou zdroje tepla, tak že původní zdroj tepelné čerpadlo země-voda bude vyměněn za tepelné čerpadlo vzduch-voda a zvýšení výkonu FVE
 - Zpracování hlukové studie z důvodu umístění venkovní jednotky
 - Úprava dotčených částí Projektové dokumentace, zejména zprávy, situace, objektů EI, MaR, ZTI, stavební výkresy a další.
 - Úprava soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a kontrolního rozpočtu,
 - Poskytnutí výkonu inženýrské činnosti, zejména zajištění příslušných vyjádření krajské hygienické stanice a stavebního úřadu.
2. Řádně zhotovené Dodatečné projekční práce budou vyhotoveny v souladu s požadavky Objednatele, které jsou specifikovány v příloze č. 2 Smlouvy a předány Objednateli v 1 vyhotovení v elektronické podobě a předány na flash disku/CD/DVD. Výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a položkové rozpočty ve formátu *.xls pro MS Excel, *.pdf a *.bpc.
 3. Smluvní strany se dohodly, že návrh Dodatečných projekčních prací předá Zhotovitel Objednateli k připomínkám do **5 týdnů** od nabytí účinnosti tohoto Dodatku a upravené předá do **10 kalendářních dnů** ode dne obdržení připomínek Objednatele k návrhu. Výkon inženýrské činnosti bude poskytován ve lhůtách dle předchozí věty tohoto odstavce i na nezbytně nutnou dobu po dokončení PDPS dle tohoto Dodatku.

4. Smluvní strany se dohodly, že upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a kontrolní rozpočet, předá Zhotovitel Objednateli **do 10 kalendářních dnů** ode dne odsouhlasení Dodatečných projekčních prací Objednatелеm.
5. Předmětem Dodatku je dále změna ceny za provedení díla sjednaná v čl. 5 stávající Smlouvy, která se dohodou Smluvních stran zvýší o **87 000 Kč bez DPH** (dále jen „**Cena**“).
6. Zhotovitel je oprávněn Cenu za poskytnutí Dodatečných projekčních prací dle tohoto Dodatku fakturovat po jejich předání a převzetí Objednatелеm.

IV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že vznikla potřeba realizovat Dodatečné projekční práce v rozsahu dle čl. III. Dodatku a v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ. Potřeba provedení Dodatečných projekčních prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny uvedené v tomto odstavci představuje cca 4,50 % původní hodnoty závazku, a tak nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že Zhotovitel změnu uvedenou v tomto Dodatku projednal s Objednatелеm; Objednatel prověřil nutnost provedení změny a změnu schválil.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto Dodatku.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak [zejména zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů]. Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek uveřejnit, učiní tak Objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven v elektronické formě.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkoušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

V Boskovicích dne

Za Objednatele



Střední pedagogická škola Boskovice,
příspěvková organizace
Mgr. Leona Valterová, ředitelka

V Havlíčkově Brodě dne

Za Zhotovitele



ERPLAN s.r.o.
Ing. Dušan Lošonský, jednatel