




STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBTOH

MMOPP00NBTOH

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 11.02.2026, jejímž předmětem je zhotovení díla

„Chodníky Nákladní x Ratibořská (oprava povodňových škod)“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**
[REDACTED] referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Rosis s.r.o.**
Sídlo: **Filípkova 1685/25, Kateřinky, 747 05 Opava**
IČ: **46576576**
DIČ: **CZ46576576**
Datová schránka: **4sft4jt**
E-mailová adresa: **[REDACTED]**



Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: [REDACTED] **jednatelem**
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3187**
Kontaktní osoby ve věcech smluvních: [REDACTED] **jednatel**
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED] **stavbyvedoucí**

dále jen „zhotovitel“

Článek II. Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 11.02.2026 Smlouvu o dílo označenou jako zakázka: **Chodníky Nákladní x Ratibořská (oprava povodňových škod)** (PID smlouvy: MMOPP00NBRYH) (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se rozšiřuje o bourací práce nadzemního záhonu a uložení žulových obrub,
- předmět díla se rozšiřuje o dodávku a osazení uliční vpusti, osazení kanalizace a vybudování vsakovací jámy,
- předmět díla se upravuje o množství odvozu a likvidace betonové suti a zeminy,
- předmět díla se upravuje o rozsah provedení podkladních vrstev a dlažby.

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla, je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

-	původní cena díla dle Smlouvy	1.560.000,04 Kč
-	změna ceny díla dle tohoto dodatku	+ 38.849,66 Kč
-	nová celková cena díla	1.598.849,70 Kč
-	DPH 21 %	335.758,44 Kč
-	nová cena díla celkem s DPH	1.934.608,14 Kč

(slovy: jeden milion devět set třicet čtyři tisíc šest set osm a 14/100 korun českých)

Článek V. Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.



Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 26.05.2026, č. usnesení 5112/114/RM/26, bod 1a.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové zprávy. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

Přílohy: - položkový rozpočet

Digitálně
podepsa
Datum:
2026.05.29
12:04:12 +02'00'

Digitálně
podepsa
Datum:
2026.05.28
13:26:03 +02'00'

Za objednatele

primátor

Za zhotovitele


jednatel

Položkový rozpočet

S:	1/2026	Roh ul. Nákladní - Ratibořská
O:	01	Roh ul. Nákladní - Ratibořská
R:	2	Roh ul. Nákladní - Ratibořská

P.č. / Číslo položky / Díl: 0	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství vícepráce	Celkem (cena bez DPH)
1:015112	Nepřilazený díl I POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU INEKONTAMINOVANÝCH - vytěžené zeminy / horniny I, jílky (těžitelnost)	t	400,680001	294,00	117 799,92	12,24	3 598,56
2:015120	I POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU INEKONTAMINOVANÝCH - stavební a demoliční suť (beton)	t	166,870001	284,00	49 059,78	4,40	1 293,60
Soupis provedených víceprací							
26	výbudování uliční vpusti	ks		7 500,00		1,00000	7 500,00
27	kanalizace DN150	m		3 500,00		1,30000	4 550,00
28	výbudování vsakovací jámy	m3		1 500,00		2,00000	3 000,00
29	bourací práce (záhm) kladivo atrolině - beton	m3		1 200,00		2,20000	2 640,00
30	zemní práce - žulový záhon	m3		650,00		7,20000	4 680,00
31	odstranění křovin	m2		150,00		12,00000	1 800,00
32	Zpevněná plocha - dlažba vč. kladení	m2		798,00		7,50000	5982,50
33	Zpevněná plocha - podklad (úprava pláně, vozovkové vrstvy 150mm a 200mm)	m2		508,00		7,50000	3 795,00

38 849,66



ROSIS s.r.o.
Filipkova 1685/25
Opava-Kateřinky, 747 05
IČO: 46576576
+420 724 227 307 | rosis@volny.cz
www.rosisstavby.cz

Soupis provedených víceprací

Investor:

Statutární město Opava

Stavba: Chodníky Nákladní x Ratibořská (oprava povodňových škod)

Místo plnění: Opava, Nákladní x Ratibořská

Datum: 13.5. 2026

Číslo	Popis	MJ	Množství	Cena MJ	Cena bezDPH
1	Uliční vpusť „komplet“	Ks	1	7500,-	7500,-
2	Kanalizace DN150	m	1,3	3500,-	4550,-
3	Vsakovací jáma „komplet“	M3	2	1500,-	3000,-
4	Bourací práce kladivo strojně - beton	M3	2,2	1200,-	2640,-
5	Zemní práce – žulový záhon	M3	7,2	650,-	4680,-
6	Odstranění křovin	M2	12	150,-	1800,-
7	Skládkovné beton	t	4,4	294,-	1293,60,-
8	Skládkovné zemina	t	12,24	294,-	3598,56,-
9	Zpevněná plocha – dlažba vč kladení	M2	7,5	799,-	5992,50,-
10	Zpevněná plocha – podklad (úprava pláně, vozovkové vrstvy 150mm a 200mm	M2	7,5	506,-	3795,-

Celková cena bez DPH: 38.849,66 Kč

DPH 21%: 8.158,43 Kč

Celková cena s DPH: 47.008,09 Kč

V případě jakýchkoliv dotazů nebo potřeby doplnění informací nás prosím neváhejte kontaktovat.

zástupce jednatele
ROSIS s.r.o.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA