




Ministerstvo
pro místní rozvoj

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBTJ6

MMOPP00NBTJ6

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 14.04.2025, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.09.2025 a dodatku č. 2 ze dne 19.12.2025,
jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

„Koupaliště Opava – obnova provozu areálu – oprava povodňových škod“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: **[REDACTED], primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech
smluvních: **[REDACTED]**
vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoby ve věcech
technických: **[REDACTED]**
vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **DRŽIK s.r.o.**
Sídlo: **Lidická 250/46a, Vítkovice, 703 00 Ostrava**
IČ: **28657454**
DIČ: **CZ28657454**
Datová schránka: **yfp2y9p**
E-mailová adresa: **[REDACTED]**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a.s.**
Zastoupen: **[REDACTED], jednatel**



Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37413**

Kontaktní osoby ve věcech smluvních: [redacted], **jednatel a [redacted], jednatel**

Kontaktní osoby ve věcech technických: [redacted], **jednatel a [redacted], jednatel**

dále jen „zhotovitel“

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 14.04.2025 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Koupaliště Opava – obnova provozu areálu – oprava povodňových škod“ (PID smlouvy: MMOPP00NBPI3) (dále jen „**Smlouva**“), dne 18.09.2025 uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě (PID dodatku: MMOPP00NBR9Y) (dále jen „**Dodatek**“), a dne 19.12.2025 Dodatek č. 2 ke smlouvě (PID dodatku: MMOPP00NQBXB). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se upravuje o rozsah (provedení) opravy (nátěrů) vnitřních dveří,
- předmět díla se upravuje o rozsah a provedení vnitřních a vnějších omítek,
- předmět díla se rozšiřuje o stavební a technologické práce spojené s obnovou funkce jímký splaškové kanalizace objektu,
- předmět díla se upravuje (ponižuje) o rozsah sanace vnitřních omítek,
- předmět díla se ponižuje o dílčí elektroinstalační práce,
- předmět díla se ponižuje o výměnu zařizovacích předmětů,
- předmět díla se upravuje (ponižuje) o rozsah sanace vnitřních obkladů a dlažeb,

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 a č. 2	19.154.617,06 Kč
- změna ceny díla dle Dodatku č. 3	- 4.529.083,83 Kč
- nová celková cena díla	14.625.533,23 Kč
- DPH 21 %	3.071.361,98 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	17.696.895,21 Kč

(slovy: sedmnáct miliónů šest set devadesát šest tisíc osm set devadesát pět a 21/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.



Ministerstvo
pro místní rozvoj

Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 26.05.2026, č. usnesení 5113/114/RM/26, bod 1a.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

Za objednatele:

primátor

Digitálně
podepsal

Datum: 2026.05.28
10:21:15 +02'00'

Za zhotovitele:

jednatel

Digitálně podepsal

Datum: 2026.05.27
16:10:47 +02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 027-2
 Stavba: Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek III

KSO:
 Místo: 746 01 Opava

CC-CZ:
 Datum: 10. 5. 2026

Zadavatel:
 Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69

IČ: 00300535
 DIČ:

Zhotovitel:
 DRŽÍK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

IČ: 28657454
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-4 529 083,83
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	-4 529 083,83		-951 107,60
DPH snížená	12,00%	0,00		0,00
Cena s DPH		v CZK		-5 480 191,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 027-2

Stavba: Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek III

Místo: 746 01 Opava

Datum: 10. 5. 2026

Zadavatel: Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69

Projektant:

Zhotovitel: DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-4 529 083,83	-5 480 191,43
01	Stavební část	379 042,92	458 641,93
02	Dveře přípočty	202 521,76	245 051,33
03	Omítky vnitřní	176 521,16	213 590,60
02	Výměna čerpadel+ oprava plastové jímký	330 823,70	400 296,68
06	MNP	-5 234 700,07	-6 333 987,08
07	Ostatní	15 467,42	18 715,58
08	MNP-EL	-19 717,80	-23 858,54

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek III
Objekt:
01 - Stavební část
Soupis:
02 - Dveře přípočty

KSO:
Místo: 746 01 Opava
Zadavatel:
Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69
Zhotovitel:
DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 10. 5. 2026
IČ: 00300535
DIČ:
IČ: 28657454
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				202 521,76
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				202 521,76
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	202 521,76	21,00%	42 529,57	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		245 051,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek III

Objekt:

01 - Stavební část

Soupis:

02 - Dveře přípočty

Místo:

746 01 Opava

Datum:

10. 5. 2026

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69

Projektant:

Zhotovitel:

DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	202 521,76
PSV - Práce a dodávky PSV	202 521,76
783 - Dokončovací práce - nátěry	202 521,76
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	202 521,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek III

Objekt:

01 - Stavební část

Soupis:

02 - Dveře přípočty

Místo:

746 01 Opava

Datum:

10. 5. 2026

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69

Projektant:

Zhotovitel:

DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							202 521,76	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				202 521,76	
D		783	Dokončovací práce - nátěry				202 521,76	
NP	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru 38*4	m2	152,00000	79,30	12 053,60	CS ÚRS 2025 02
	W				152,00000			
NP	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru 38*4	m2	152,00000	6,88	1 045,76	CS ÚRS 2025 02
	W				152,00000			
NP	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí 38*4	m2	152,00000	125,00	19 000,00	CS ÚRS 2025 02
	W				152,00000			
NP	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí 38*4	m2	152,00000	148,00	22 496,00	CS ÚRS 2025 02
	W				152,00000			
NP	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením 152*2	m2	304,00000	278,00	84 512,00	CS ÚRS 2025 02
	W				304,00000			
NP	K	783122101	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 10% 152*2	m2	304,00000	27,60	8 390,40	CS ÚRS 2025 02
	W				304,00000			
NP	K	783122131	Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem 152*2	m2	304,00000	181,00	55 024,00	CS ÚRS 2025 02
	W				304,00000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek III

Objekt:

01 - Stavební část

Soupis:

03 - Omítky vnitřní

KSO:

Místo: 746 01 Opava

CC-CZ:

Datum: 10. 5. 2026

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69

IČ:

00300535

DIČ:

Zhotovitel:

DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

IČ:

28657454

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				176 521,16
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				176 521,16
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	176 521,16	21,00%	37 069,44	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		213 590,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek III

Objekt: 01 - Stavební část

Soupis: **03 - Omítky vnitřní**

Místo: 746 01 Opava

Datum: 10. 5. 2026

Zadavatel: Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69

Projektant:

Zhotovitel: DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	176 521,16
HSV - Práce a dodávky HSV	176 521,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	172 146,42
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	4 374,74
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	176 521,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek III

Objekt:

01 - Stavební část

Soupis:

03 - Omítky vnitřní

Místo:

746 01 Opava

Datum:

10. 5. 2026

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69

Projektant:

Zhotovitel:

DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							176 521,16	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				176 521,16	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				172 146,42	
NP	K	978035117	Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1 388,27760	124,00	172 146,42	CS ÚRS 2025 01
		WV	1388,2776		1 388,27760			
D		997	Doprava suti a vybouraných hmot				4 374,74	
NP	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,60952	998,00	3 602,30	CS ÚRS 2025 01
NP	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	7,21904	107,00	772,44	CS ÚRS 2025 01
		WV	3,60952*2		7,21904			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek III

Objekt:

02 - Výměna čerpadel+ oprava plastové jímky

KSO:

Místo: 746 01 Opava

CC-CZ:

Datum: 10. 5. 2026

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69

IČ:

00300535

DIČ:

Zhotovitel:

DRŽÍK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

IČ:

28657454

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				330 823,70
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				330 823,70
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		330 823,70	21,00%	69 472,98
snížená		0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	400 296,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek III

Objekt:

02 - Výměna čerpadel+ oprava plastové jímký

Místo:

746 01 Opava

Datum:

10. 5. 2026

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69

Projektant:

Zhotovitel:

DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	330 823,70
HSV - Práce a dodávky HSV	5 990,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 990,00
PSV - Práce a dodávky PSV	318 833,70
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	318 833,70
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 000,00
VRN6 - Územní vlivy	6 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	330 823,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek III

Objekt:

02 - Výměna čerpadel+ oprava plastové jímky

Místo:

746 01 Opava

Datum:

10. 5. 2026

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69

Projektant:

Zhotovitel:

DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							330 823,70	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 990,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				5 990,00	
NP	K	389991111.R	Oprava plastové jímky	kus	1,00000	5 990,00	5 990,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				318 833,70	
D	724		Zdravotechnika - strojní vybavení				318 833,70	
NP	K	724141101.R0	Montáž čerpadla včetně příslušenství	ks	2,00000	11 200,00	22 400,00	
NP	K	724141101.R	Čerpadlo "Flygt MP 3085.172 HT"	soubor	2,00000	127 064,00	254 128,00	
NP	K	724141101.R1	Kabel "SUBCAB 4x1,5+2x1,5mm2"	soubor	2,00000	4 928,00	9 856,00	
NP	K	724141101.R2	Závěs pro pohyb na spouštěcím zařízení	soubor	2,00000	6 272,00	12 544,00	
NP	K	724141101.R3	Patní koleno DN50	ks	2,00000	6 941,00	13 882,00	
NP	K	724141101.R4	Sada nerezových kotev pro patní koleno	ks	2,00000	1 644,50	3 289,00	
NP	K	724141101.R5	Horní držák vodících tyčí	ks	2,00000	849,85	1 699,70	
NP	K	724141101.R6	Sada nerezových kotev pro horní dtžák	ks	2,00000	517,50	1 035,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				6 000,00	
D	VRN6		Územní vlivy				6 000,00	
NP	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	...	1,00000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek III

Objekt:

06 - MNP

KSO:

Místo: 746 01 Opava

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69

Zhotovitel:

DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 5. 2026

IČ:

00300535

DIČ:

IČ:

28657454

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-5 234 700,07
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-5 234 700,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-5 234 700,07	21,00%	-1 099 287,01
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -6 333 987,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek III

Objekt: **06 - MNP**

Místo: 746 01 Opava

Datum: 10. 5. 2026

Zadavatel: Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69

Projektant:

Zhotovitel: DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-5 234 700,07
61 - Úpravy povrchů vnitřní	-298 874,22
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	-349 682,00
M21 - Elektromontáže	-219 192,62
725 - Zařizovací předměty	-344 953,12
766 - Konstrukce truhlářské, okna a dveře	-2 769 927,44
771 - Podlahy z dlaždic a obklady	-319 283,55
781 - Obklady keramické	-931 920,75
787 - Zasklívání	-866,37
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-5 234 700,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek III

Objekt:

06 - MNP

Místo:

746 01 Opava

Datum:

10. 5. 2026

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69

Projektant:

Zhotovitel:

DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-5 234 700,07	
D	61	Úpravy povrchů vnitřní					-298 874,22	
10	K	601016193R00	Omitka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce hloubková penetrace stropů akrylátová	m2	-117,79725	47,98	-5 651,91	
18	K	611421111RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvámicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 % hrubých	m2	-117,79725	112,57	-13 260,44	
19	K	611421131RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvámicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 % šlukových	m2	-949,30675	199,81	-189 680,98	
20	K	611421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvámicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, šlukových	m2	-70,38000	410,18	-28 868,47	
21	K	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm maltou vápenocementovou	m2	-117,79725	277,20	-32 653,40	
22	K	611481211RT8	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodatkem síťoviny a stěrkového tmelu	m2	-117,79725	244,14	-28 759,02	
D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					-349 682,00	
319	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-200,00000	289,87	-57 974,00	
320	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-200,00000	211,77	-42 354,00	
321	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-4 000,00000	9,22	-36 880,00	
322	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-200,00000	358,82	-71 764,00	
323	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-1 600,00000	45,73	-73 168,00	
324	K	979999999R00	Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	-200,00000	337,71	-67 542,00	
D	M21	Elektromontáže					-219 192,62	
315	K	110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	%	-2 995,64000	1,41	-4 215,23	
316	K	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	-2 995,64000	1,41	-4 215,23	
303	K	210010320R00	Montáž krabice plastové přístrojové, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, do zdíva, se zapojením,	kus	-100,00000	70,36	-7 036,00	
304	K	210010535RT3	Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 3 vodiče, pro průřez 0,5 - 2,5 mm ²	kus	-200,00000	157,60	-31 520,00	
305	K	210110041R00	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení jednopólového, řazení 1	kus	-86,00000	107,64	-9 257,04	
306	K	210111011R00	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, provedení 2P+PE	kus	-129,00000	157,60	-20 330,40	
314	K	34571511R	krabice elektroinstalační pod omítku; přístrojová; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x30 mm	kus	-100,00000	9,29	-929,00	
307	K	650101121R00	Montáž svítidla žárovkového, stropního, přisazeného	kus	-115,00000	457,31	-52 590,65	
308	K	650101171R00	Montáž svítidla žárovkového, nástěnného, přisazeného	kus	-15,00000	457,31	-6 859,65	
309	K	650101321R00	Montáž svítidla zářivkového, stropního, přisazeného	kus	-67,00000	457,31	-30 639,77	
310	K	650801113R00	Demontáž svítidla stropního, přisazeného	kus	-182,00000	147,75	-26 890,50	
311	K	650801153R00	Demontáž svítidla nástěnného, přisazeného	kus	-15,00000	147,75	-2 216,25	
312	K	901 R00	Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a	h	-20,00000	398,22	-7 964,40	
313	K	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	-50,00000	290,57	-14 528,50	
D	725	Zařizovací předměty					-344 953,12	
155	K	28696750R	Systém předstěnový použit: záchodová mísa; pro zazdění mokrým procesem; v = 1 080 mm; š = 420 mm; hl = 120 mm; připojení vody: zezadu, shora; R; 1/2"; příslušenství: nádržka 7,5 l	kus	-11,00000	5 708,69	-62 795,59	
156	K	286967568R	Systém předstěnový	kus	-1,00000	3 517,80	-3 517,80	
157	K	28696756R	tláčičko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; pro 2 množství splachování; ovládací síla do 10,0 N; barva alpská bílá	kus	-1,00000	492,49	-492,49	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
159	K	551673931R	Sedátko záchodové s poklopem; materiál: plast; tvar: oválný; barva: bílá	kus	-15,00000	844,27	-12 664,05	
160	K	55220111.MR	Vanička sprchová tvar: čtvrkruhový; materiál: akrylát; š = 900,0 mm; hl = 900 mm; povrchová úprava: protiskluz; barva: bílá	kus	-1,00000	3 517,80	-3 517,80	
161	K	55231346R	Dřez kuchyňský nerezový	kus	-1,00000	1 336,77	-1 336,77	
162	K	55428102.AR	Zástěna sprchová rohová; š = 900,0 mm; hl = 900 mm; v = 1850 mm; výplň: bezpečnostní sklo; rám: hliník	kus	-1,00000	4 502,79	-4 502,79	
163	K	64214330R	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 550 mm; hl = 450 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed	kus	-5,00000	3 145,62	-15 728,10	
164	K	642328603R	Mísa záchodová keramická kombináční; zabudování: stojící; tvar: hranatý; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprava: lesklá glazura	kus	-3,00000	2 366,78	-7 100,34	
108	K	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	-9,00000	192,78	-1 735,02	
109	K	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	-6,00000	163,93	-983,58	
111	K	725119305R00	Klozetové mísy montáž kombinované	soubor	-6,00000	752,81	-4 516,86	
112	K	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	-9,00000	1 118,66	-10 067,94	
113	K	725119401R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém	soubor	-12,00000	4 369,11	-52 429,32	
116	K	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	-13,00000	127,34	-1 655,42	
117	K	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	-13,00000	1 181,98	-15 365,74	
118	K	725220851R00	Demontáž van včetně obezdvíky	soubor	-16,00000	845,68	-13 530,88	
119	K	725230811R00	Demontáž bidetů z diturvitu	soubor	-1,00000	200,51	-200,51	
120	K	725239103R00	Montáž bidetu závěsného	soubor	-1,00000	200,51	-200,51	
123	K	725240811R00	Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur	soubor	-1,00000	244,14	-244,14	
124	K	725240812R00	Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur	soubor	-5,00000	244,14	-1 220,70	
121	K	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	-4,00000	5 009,35	-20 037,40	
122	K	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	-1,00000	4 995,28	-4 995,28	
125	K	725291123R00	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, nerez	soubor	-1,00000	1 969,97	-1 969,97	
126	K	725291141R00	Invalidní program madlo dvojitě pevné, rozměr 600 mm, nerez	soubor	-1,00000	1 969,97	-1 969,97	
127	K	725291142R00	Invalidní program madlo dvojitě pevné, rozměr 813 mm, nerez	soubor	-1,00000	2 490,60	-2 490,60	
128	K	725291146R00	Invalidní program madlo dvojitě sklopné, rozměr 813 mm, nerez	soubor	-1,00000	3 447,45	-3 447,45	
129	K	725310823R00	Demontáž dřezů jednoduchých v kuchyňské sestavě	soubor	-1,00000	163,93	-163,93	
130	K	725314290R00	Příslušenství ke dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	-1,00000	178,70	-178,70	
131	K	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	-1,00000	766,88	-766,88	
132	K	725320828R00	Demontáž dřezů dvojitých velkokuchyňských	soubor	-6,00000	135,08	-810,48	
133	K	725329102R00	Montáž dřezu velkokuchyňského, dvojitého	soubor	-6,00000	1 245,30	-7 471,80	
134	K	725330820R00	Demontáž výlevky diturvitových	soubor	-1,00000	200,51	-200,51	
135	K	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	-1,00000	928,70	-928,70	
136	K	725410814R00	Demontáž umývacích zlábů jednoduchých, délky 4000 mm, 8 baterií	soubor	-1,00000	581,84	-581,84	
137	K	725534224R00	Elektrický ohřivač vody zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 100 l, příkon 2,0 kW, IP 45, včetně dodávky materiálu	soubor	-1,00000	10 567,48	-10 567,48	
145	K	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	-20,00000	76,69	-1 533,80	
146	K	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	-14,00000	78,10	-1 093,40	
141	K	725823121RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	-8,00000	2 836,05	-22 688,40	
142	K	725823134RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání s výsuvnou sprchou, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	-1,00000	3 517,80	-3 517,80	
144	K	725825114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	-7,00000	2 425,17	-16 976,19	
149	K	725860201R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezu, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	-13,00000	493,90	-6 420,70	
150	K	725860213R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí různé odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu	kus	-13,00000	434,80	-5 652,40	
151	K	725860226R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; pro sprchové kouty; PP; s kulovým kloubem na odtoku, s vyjmatelnou sifonovou vložkou, s plast. krytkou s chrom. úpravou, včetně dodávky materiálu	kus	-5,00000	437,61	-2 188,05	
152	K	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	-44,00000	13,37	-588,28	
153	K	725980113R00	Dvířka vanová, 300 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	-4,00000	218,10	-872,40	
154	K	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	-30,00000	408,07	-12 242,10	
165	K	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	%	-7 507,14000	0,11	-792,26	

D 766

Konstrukce truhlářské, okna a dveře

-2 769 927,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
193	K	R-76608	Dodávka a montáž šatní skříně dvoukřídlé 201 x 90 x 58 cm, dýha standart, sekce policová 4xpolic, sekce na věšáky	ks	-1,00000	11 084,60	-11 084,60	
194	K	T/11	T/11 Dveře vchodové jednokřídlé 800/1950 včetně zárubně 900/2000 nátěr bílý - 4ks, dodávka a montáž	ks	-13,00000	24 061,78	-312 803,14	
195	K	T/11a	T/11a Dveře vchodové jednokřídlé 800/1950 včetně zárubně 900/2000 nátěr bílý - 1ks, dodávka a montáž	ks	-1,00000	23 921,06	-23 921,06	
196	K	T/12	T/12 Dveře vchodové jednokřídlé 800/1950 včetně zárubně 900/2000 nátěr bílý - 2ks, dodávka a montáž	ks	-2,00000	23 921,06	-47 842,12	
197	K	T/12a	T/12a Dveře vchodové jednokřídlé 800/1950 včetně zárubně 900/2000 nátěr bílý - 5ks, dodávka a montáž	ks	-5,00000	25 483,67	-127 418,35	
198	K	T/16	T/16 Dveře vnitřní jednokřídlé plně 900/1950 do dřevěné zárubně 1000/2000 nátěr bílý - 1ks, dodávka a montáž	ks	-1,00000	26 344,13	-26 344,13	
199	K	T/17	T/17 Dveře vchodové jednokřídlé 900/1950 s členěním bezpečnostní zasklení včetně zárubně 1000/2000, dodávka a montáž	ks	-1,00000	35 175,95	-35 175,95	
200	K	T/18	T/18 Dveře vnitřní jednokřídlé plně 600/1950 do dřevěné zárubně 700/2000 nátěr bílý - 1 ks, dodávka a montáž	ks	-11,00000	21 156,07	-232 716,77	
201	K	T/19	T/19 Dveře vnitřní jednokřídlé plně 600/1950 do dřevěné zárubně 700/2000 nátěr bílý -2 ks, dodávka a montáž	ks	-2,00000	22 669,43	-45 338,86	
202	K	T/19a	T/19a Dveře vnitřní jednokřídlé plně 600/1950 do dřevěné zárubně 700/2000 nátěr bílý -2 ks, dodávka a montáž	ks	-2,00000	22 662,39	-45 324,78	
203	K	T/2	T/2 Dveře vnitřní dvoukřídlé plně 1370/1920 do dřevěné zárubně 1500/2000 nátěr bílý - 1+2ks, dodávka a montáž	ks	-3,00000	43 933,85	-131 801,55	
204	K	T/20	T/20 Dveře vnitřní jednokřídlé plně 600/1950 do dřevěné zárubně 700/2000 nátěr bílý - 9+1ks, dodávka a montáž	ks	-10,00000	23 252,68	-232 526,80	
205	K	T/21	T/21 Dveře vnitřní jednokřídlé plně 750/1950 do dřevěné zárubně 850/2000 nátěr bílý - 1 ks, dodávka a montáž	ks	-1,00000	27 441,68	-27 441,68	
206	K	T/22	T/22 Dveře vnitřní jednokřídlé plně 750/1950 do dřevěné zárubně 850/2000 nátěr bílý - 1 ks, dodávka a montáž	ks	-1,00000	27 597,17	-27 597,17	
207	K	T/23	T/23 Dveře vnitřní jednokřídlé plně 600/1950 do dřevěné zárubně 700/2000 nátěr bílý -1 ks, dodávka a montáž	ks	-1,00000	18 133,57	-18 133,57	
208	K	T/27	T/27 Dveře vnitřní jednokřídlé prosklené 800/1950 do dřevěné zárubně 900/2000 nátěr bílý -1 ks, dodávka a montáž	ks	-1,00000	24 239,07	-24 239,07	
209	K	T/3	T/3 Dveře vnitřní dvoukřídlé plně 1370/1920 do dřevěné zárubně 1500/2000 nátěr bílý - 1ks, dodávka a montáž	ks	-1,00000	31 815,72	-31 815,72	
210	K	T/31	T/31 Dveře vnitřní jednokřídlé prosklené 800/1950 do dřevěné zárubně 900/2000 nátěr bílý -1 ks, dodávka a montáž	ks	-1,00000	28 142,43	-28 142,43	
211	K	T/32	T/32 Dřevěná stěna s pullem výdej klíčů dveře 600/1950 prosklená bezpečnostním zsklením 2900/2600, dodávka a montáž	ks	-1,00000	35 185,07	-35 185,07	
212	K	T/6	T/6 Dveře vnitřní jednokřídlé plně 900/1950 do dřevěné zárubně 1000/2000 nátěr bílý - 1ks, dodávka a montáž	ks	-1,00000	31 038,99	-31 038,99	
213	K	T/61A	T/61A dřevěné dvířka šatní skříňky 375/1000/400 - 602 ks, dodávka a montáž	ks	-171,00000	1 069,41	-182 869,11	
214	K	T/61B	T/61B dřevěný korpus šatní skříňky 375/1000/400 - 602 ks, dodávka a montáž	ks	-120,00000	2 961,99	-355 438,80	
216	K	T/8-T/9	T/8 - T/9 Dveře vnitřní jednokřídlé 600/1950 do kabin, dodávka a montáž	ks	-52,00000	14 148,81	-735 727,72	
		o 771	Podlahy z dlaždic a obklady				-319 283,55	
231	K	597623122R	Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; nasákavost = 3,0 %; povrch: hladký, matný; barva: šedá	m2	-176,89833	380,63	-67 332,81	
223	K	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	-163,79475	12,17	-1 993,38	
224	K	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	-163,79475	45,94	-7 524,73	
225	K	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	-163,79475	623,35	-102 101,46	
227	K	771577133RS2	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele výška profilu 10 mm,	m	-30,00000	351,08	-10 532,40	
226	K	771577928R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily koutové z kombinace tvrdé a měkké plastické hmoty spojené na pero a drážku pro bezdrážbové, trvale pružné obvodové spáry, výška pro podlahu 15 mm, výška pro stěnu 10 mm, šířka profilu	m	-290,07000	355,30	-103 061,87	
228	K	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	-290,07000	47,84	-13 876,95	
229	K	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	-16,36550	67,89	-1 111,05	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
230	K	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošné	m2	-163,79475	14,77	-2 419,25	
232	K	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	%	-4 405,52000	2,12	-9 329,65	
D 781			Obklady keramické				-931 920,75	
268	K	231534241R	Ímeč silikonacetátový; spárovací; š. spáry do 35 mm; pro interiér; sanitární; barva dle vzorníku; přilnavost k materiálům sklo, porcelán, keramika, smalt; přísady fungicidní; tepelná odolnost -50 až 150 °C	kus	-169,87250	140,01	-23 783,85	
269	K	58583200.AR	malta pro dlažby/obklady lepicí; C2TE; pro interiér i exteriér; stěny, podlahy; báze cementová; odolná proti rozpouštědům; teplotní odolnost -30 až 90 °C; barva šedá	kg	-2 279,61300	8,44	-19 239,93	
270	K	597813629R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,5 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; povrch: hladký, matný; barva: zelená	m2	-586,18620	450,28	-263 947,92	
255	K	781101111R00	Příprava podkladu před provedením obkladu vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	-508,06700	173,08	-87 936,24	
256	K	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	-508,06700	45,94	-23 340,60	
257	K	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm	kus	-160,00000	134,38	-21 500,80	
	vv		Začátek provozního součtu					
	vv		151 Výčepní místo, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 : 10					
	vv		151A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 : 5					
	vv		104 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 : 8					
	vv		104A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 : 5					
	vv		106B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ KO2100, sv2,85 : 9					
	vv		111 Hygienická kabina ženy, podlaha : KD, strop: SDKO, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 5					
	vv		112 WC ženy, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 16					
	vv		114 Sprchy ženy, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 16					
	vv		115 Výčep, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 15					
	vv		116 WC, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 5					
	vv		126 WC muži, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 16					
	vv		128 Sprchy muži, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AS, KO2100, sv2,85 : 16					
	vv		130 WC Invalide, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 6					
	vv		131 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 8					
	vv		131A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 5					
	vv		140B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 5					
	vv		141 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 10					
	vv		Mezisoučet					
	vv		Konec provozního součtu					
	vv		-160				-160,00000	
	vv		Součet				-160,00000	
258	K	781111116R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm	kus	-177,00000	220,92	-39 102,84	
	vv		Začátek provozního součtu					
	vv		151 Výčepní místo, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 : 10					
	vv		151A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 : 5					
	vv		104 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 : 16					
	vv		104A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO 2100, sv2,85 : 5					
	vv		106B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ KO2100, sv2,85 : 6					
	vv		111 Hygienická kabina ženy, podlaha : KD, strop: SDKO, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 5					
	vv		112 WC ženy, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 20					
	vv		114 Sprchy ženy, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 6					
	vv		115 Výčep, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 25					
	vv		116 WC, podlaha : KD, strop: AS, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 5					
	vv		117 Příruční sklad, podlaha : KD, strop: SDK, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 2					
	vv		126 WC muži, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 19					
	vv		128 Sprchy muži, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AS, KO2100, sv2,85 : 6					
	vv		130 WC Invalide, podlaha : KD, strop: SDKI, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 7					
	vv		131 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 16					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		131A Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ KO2100, sv2,85 : 5					
	W		140 Sklad, podlaha : kd, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 2					
	W		140B Sociální zařízení, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 5					
	W		141 Bufet, podlaha : KD, strop: AŠ, stěny: AŠ, KO2100, sv2,85 : 10					
	W		Mezisoučet					
	W		Konec provozního součtu					
	W		-177				-177,00000	
	W		Součet				-177,00000	
259	K	781111131R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyplnění dilatačních spár tmelem	m	-485,35000	47,84	-23 219,14	
260	K	781111151R00	Doplňkové práce při provádění obkladů příplatek za sestavení dekoru (listela)	m	-290,07000	92,17	-26 735,75	
261	K	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky přes 150 do 300 mm	m	-55,40000	214,59	-11 888,29	
262	K	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky přes 150 do 300 mm	m	-50,26000	109,05	-5 480,85	
263	K	781415016R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	-508,06700	590,89	-300 262,52	
264	K	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	-508,06700	45,73	-23 233,90	
265	K	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednl	m2	-9,97200	132,27	-1 319,00	
266	K	781497131R00	Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	-290,07000	97,09	-28 182,90	
267	K	781497132R00	Lišty k obkladům profil rohový nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	-195,76000	94,98	-18 593,26	
271	K	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	-13 080,90000	1,08	-14 172,94	
	D	787	Zasklívání				-866,37	
298	K	787600801R00	Vysklení oken a dveří sklo ploché do 1 m2	m2	-2,00000	70,36	-140,72	
299	K	787601822R00	Vysklení oken a dveří příplatek k ceně za konstrukce s Al-lištami oboustrannými	m2	-2,00000	14,07	-28,14	
300	K	787700801R00	Vysklení výkladců sklo ploché do 1 m2	m2	-7,54000	77,39	-583,52	
301	K	787701822R00	Vysklení výkladců příplatek k ceně za konstrukce s Al-lištami oboustrannými	m2	-7,54000	14,07	-106,09	
302	K	998787201R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 6 m	%	-12,20000	0,65	-7,90	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek III

Objekt:

07 - Ostatní

KSO:

Místo: 746 01 Opava

CC-CZ:

Datum: 10. 5. 2026

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69

IČ:

00300535

DIČ:

Zhotovitel:

DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

IČ:

28657454

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				15 467,42
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				15 467,42
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	15 467,42	21,00%	3 248,16	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		18 715,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek III

Objekt:

07 - Ostatní

Místo:

746 01 Opava

Datum:

10. 5. 2026

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69

Projektant:

Zhotovitel:

DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	15 467,42
PSV - Práce a dodávky PSV	15 467,42
776 - Podlahy poviakové	15 467,42
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	15 467,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek III

Objekt:

07 - Ostatní

Místo:

746 01 Opava

Datum:

10. 5. 2026

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69

Projektant:

Zhotovitel:

DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 467,42

o PSV

Práce a dodávky PSV

15 467,42

D 776

Podlahy povlakové

15 467,42

NP	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	17,60000	235,00	4 136,00	CS ÚRS 2025 01
NP	M	69751061	koberec zátežový vpichovaný vlákno 100% PA, třída zátěže 33, útlum 21dB, hm 400g/m2	m2	19,36000	504,00	9 757,44	CS ÚRS 2025 01
	vv		17,6*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		19,36000			
NP	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	10,20000	130,00	1 326,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		7,5*2,7		10,20000			
NP	M	28342163	lišta podlahová PVC fabion	m	7,65000	21,40	163,71	CS ÚRS 2025 01
	vv		7,5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		7,65000			
NP	M	28342166	lišta podlahová PVC zakončovací	m	2,75400	30,60	84,27	CS ÚRS 2025 01
	vv		2,7*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		2,75400			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek III

Objekt:

08 - MNP-EL

KSO:

Místo: 746 01 Opava

CC-CZ:

Datum: 10. 5. 2026

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69

IČ:

00300535

DIČ:

Zhotovitel:

DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

IČ:

28657454

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-19 717,80
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-19 717,80
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	-19 717,80	21,00%	-4 140,74	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		-23 858,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek III
Objekt: 08 - MNP-EL

Místo: 746 01 Opava
Zadavatel: Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69
Zhotovitel: DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

Datum: 10. 5. 2026
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	-19 717,80
_5 - PŘIDRUŽENÉ VÝKONY	-16 200,00
M65 - Elektroinstalace a veřejné osvětlení	-3 517,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-19 717,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Koupaliště Opava- oprava povodňových škod- dodatek III

Objekt:

08 - MNP-EL

Místo:

746 01 Opava

Datum:

10. 5. 2026

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69

Projektant:

Zhotovitel:

DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-19 717,80	
PŘIDRUŽENÉ VÝKONY							-16 200,00	
29	D K	5 30.3	Revizní zpráva elektroinstalace	kpl	-1,00000	16 200,00	-16 200,00	
Elektroinstalace a veřejné osvětlení							-3 517,80	
318	D K	M65 650516816R00	Revize elektro zařízení studny - čerpadlo	kus	-1,00000	3 517,80	-3 517,80	