

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
na provedení stavebních prací, uzavřené podle §2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění

- 1. OBJEDNATEL : Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
příspěvková organizace
Zastoupený :Jaroslavem Tačnerem, ředitelem organizace
Sídlo : Ruská 260, 417 03 Dubí
IČ : 00080837
DIČ : CZ 00080837
Bankovní spojení : KB a.s. Teplice
Číslo účtu : XXXXXXXXXX
dále jen „objednatel“
- 2. ZHOTOVITEL : HARTMAN a spol. s r.o.**
Zastoupený : Ing. Miroslavem Novákem, jednatelem společnosti
Sídlo : Čepirohy 154, 434 01 Most
IČ : 402 29 050
DIČ : CZ 40229050
Bankovní spojení : KB a.s., Most
Číslo účtu : XXXXXXXXXX

Vedený v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1235
(*dále jen „zhotovitel“*)

3. PŘEDMĚT DÍLA

3.1 NÁZEV STAVBY: „**Rekonstrukce mostu ev.č. 2604-1 v obci Robeč**“

4. SMLUVNĚ DOHODNUTÉ TERMÍNY PLNĚNÍ DÍLA

- 4.1 mění se termín dokončení a předání díla a to následovně:
Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo do 15.11.2017

5. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 5.1 Ostatní ujednání uvedená ve smlouvě o dílo se nemění.
5.2 Tento dodatek ke smlouvě o dílo je sepsán ve 4 stejnopisech, každý účastník obdrží dvě vyhotovení.
5.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Dubí dne:

V Mostě dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Jaroslav Tačner,
ředitel organizace
Správa údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace

.....
Ing. Miroslav Novák
jednatel společnosti
HARTMAN a spol. s r.o.

