



D O D A T E K č. 1 **kupní smlouvy uzavřené dne 26. 9. 2025**

„Modernizace a vybudování odborných učeben v Gymnáziu a Krajském vzdělávacím centru Sokolov – vybavení učeben II.“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace

se sídlem: Husitská 2053, 356 01 Sokolov

IČO: 49767194

DIČ: není plátcem DPH

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2900054724/2010

ID DS: jzitrz9

Zastoupená: RNDr. Jiří Widž, ředitel

na straně jedné jako objednatel (dále jen „kupující“)

a

MY DVA holding a. s.

se sídlem: Osadní 1053/28, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 2567659

DIČ: CZ25676059

jednající: Miroslav Pszczólka, předseda správní rady

bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.

číslo účtu: 4284769003/5500

ID DS: fpvfbrf

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 5422

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „prodávající“)

(společně jako „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení článku 3. kupní smlouvy se dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

„Modernizace a vybudování odborných učeben v Gymnáziu a Krajském vzdělávacím centru Sokolov – vybavení učeben II.“

(dále jen „dodatek č. 1“)

- A) Smluvní strany uzavřely dne 26. 9. 2025 kupní smlouvu na: **„Modernizace a vybudování odborných učeben v Gymnáziu a Krajském vzdělávacím centru Sokolov – vybavení učeben II:“** (dále jen „smlouva“). Ke smlouvě nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 1, a to z důvodů nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace, jejichž bližší specifikace je uvedena v odstavci C) níže.
- B) Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) formou změny závazku ze



smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZZVZ. Tyto změny závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tyto práce jsou specifikovány ve změnovém listu číslo 001.

- C) V článku 1. Předmět smlouvy se s ohledem na výše uvedené doplňuje o vícepráce specifikované ve změnovém listu číslo 001, ze kterého vyplývá:

Název položky	Popis a důvod změny	Rozšíření	Snížení	ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-))	Hodnota změny dle § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ
Elektroinstalace žákovské stoly	Ve stolech zásuvky 230V, zapojení datových rozvodů, switch na připojení optického kabelu, 2x HDMI kabel	34 643 Kč	0 Kč	34 643 Kč	0,31%
Stůl pro výuku jazyků	Úprava žákovského stolu s výsuvem PC na katedru	15 627Kč	0 Kč	15 627 Kč	0,14%
Úprava tabule	Zvedacím mechanismu namontována bez křídel. Křídla budou dodány jako samostatné tabule a namontovány na jiné místo v učebně	420 Kč	0 Kč	420 Kč	0,0%
Doplnění elektro	Nutná elektrifikace mimo specifikace, pro správnou funkčnost	14 856,00 Kč	0 Kč	14 856 Kč	0,13%
Výměna ventilů	Výměna ventilů studená voda na ventily směšovací, úprava rozvodů – chybná specifikace v ZD	43 680 Kč	0 Kč	43 680 Kč	0,39%
Kohouty	Vodovodní kohouty 14x kulový ventil, 4x roháče – Dokončení stavebních prací po dodání nábytku	18 356 Kč	0 Kč	18 356 Kč	0,16%
Průrazy	Průrazy stropu a lištování kabeláže, začistění otvorů	35 379 Kč	0 Kč	35 379 Kč	0,31%
Podružné rozvaděče	Podružný rozvaděč s proudovými chrániči, dopojení zemnicího kabelu – nutná realizace v rámci revize rozvaděčů	215 610 Kč	0 Kč	215 610 Kč	1,91%
	Celkem bez DPH	378 571 Kč	0 Kč	378 571 Kč	3,37%

Přesný popis a odůvodnění změn jsou podrobně popsány ve změnovém listu, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.



D) Smluvní strany se dohodly na změně bodu 3.1 článku 3. kupní cena, kdy bod 3.1 nově zní takto:

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH: 11 619 553,28 Kč

DPH: 2 440 106,28 Kč

Cena včetně DPH: 14 059 659,56 Kč

(slovy: čtrnáct milionů padesát devět tisíc šest set padesát devět korun českých a padesát šest haléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

- E) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- F) Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky.
- G) Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 642/05/26 ze dne 27. 5. 2026.
- H) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede kupující.
- I) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 : změnový list číslo 001

V Sokolově dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Jiří Widž, ředitel

Miroslav Pszczólka, předseda správní rady