

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 026/OVZ/PV/2025

Objednatel: **Univerzita Palackého v Olomouci**
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
Se sídlem: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc
IČO: 619 89 592
DIČ: CZ 619 89 592
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Rektor: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy: [REDAKCE]

Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“): [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **ESOX, spol. s r.o.**
Se sídlem: Libušina třída 826/23, 623 00 Brno
IČO: 00558010
DIČ: CZ00558010
Statutární orgán: Ing. Jan Polický, jednatel společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně,
oddíl C,
vložka 143
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále též jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 026/OVZ/PV/2025 ze dne 26. 02. 2025:

I.

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 26. 02. 2025 Smlouvu o dílo č. 026/OVZ/PV/2025 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a na své nebezpečí a v souladu s právními předpisy a účinnými technickými Normami v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo a předat Objednateli Předmět díla bez vad, s výjimkou Vad, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užívání Stavby funkčně nebo esteticky nebo užívání Stavby podstatným způsobem neomezují v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách specifikovaných touto

Smlouvou a Objednatel se zavázal zaplatit Zhotoviteli Cenu za dílo ve výši uvedené v čl. V. odst. 1 této Smlouvy. Předmětem díla podle této Smlouvy je Stavba „**UPOL - Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor Právnické fakulty (budova A)**“ specifikovaná Projektovou dokumentací pro provádění stavby (DPS) uvedenou v příloze č. 1 Smlouvy.

2. Účelem tohoto dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy v rozsahu dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“) a dle čl. IX. Smlouvy.
3. Dále je účelem tohoto dodatku **odstranění následující Osoby oprávněné jednat ve věcech technických za Zhotovitele bez náhrady:**

[REDACTED]

II.

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení nepodstatných změn závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 4 ZZVZ v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn: TLZ 01 – ASŘ – Oprava rozsahu výměr podlah, TLZ 02 – ASŘ – Výměna části stávajících oken a doplnění žaluzií, TLZ 03 - ASŘ – Návrh na budoucí rozdělení místnosti 1.09, TLZ 04 - ASŘ – Oprava konstrukce Rotundy, TLZ 05 - ASŘ – Akustické příčky, TLZ 06 - VZT - Změny a doplnění VZT + podpůrné konstrukce, TLZ 08 - ASŘ - Design vnitřních dveří, TLZ 09 - ELE – Svítidla, TLZ 10 - ELE - drobné úpravy elektro, TLZ 13 - SLP - Doplnění kabeláže MaR, TLZ 14 - ZTI - změny vzorkování a další dílčí úpravy, TLZ 15 - ASŘ - Doplnění ocelových konstrukcí, které jsou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1. Předmětem tohoto dodatku je dále provedení nepodstatných změn závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 5 ZZVZ v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn: TLZ 11 – ASŘ - Ostatní práce nezahrnuté + VCP HSV, který je součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1. Předmětem tohoto dodatku je dále také provedení nepodstatných změn závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 6 ZZVZ v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn: TLZ 07 – ASŘ – Bourání střešního pláště + vyrovnání, TLZ 12 - ASŘ - Bourání stropu v aule, změna příček pro PBR, které jsou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 ZZVZ vč. finančních limitů uvedených v souvisejících zákonných ustanoveních, a to v rozsahu, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III.

1. V souvislosti se změnami uvedenými v čl. II. odst. 1 tohoto dodatku se smluvní strany dále dohodly na změně celkové ceny za dílo, která se **snižuje o částku 2.895.359,29 Kč bez DPH a zvyšuje o částku 9.142.016,62 Kč bez DPH**, přičemž podrobná kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně čl. V. odst. 1. Smlouvy takto:
 1. Cena za dílo činí **81.169.796,26 Kč bez DPH**, tj. **98.215.453,47 Kč vč. DPH**. Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních

předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je plátcem daně z přidané hodnoty. Dodatkem k této Smlouvě bude celková Cena za dílo rozdělena na část investiční a část neinvestiční.

IV.

1. V souvislosti se změnami uvedenými v čl. II. odst. 1 tohoto dodatku se smluvní strany také dohodly na související **úpravě doby plnění Díla** uvedené v čl. IV. odst. 2 Smlouvy, přičemž podrobné odůvodnění je uvedeno v TLZ 02, TLZ 04 a TLZ 07 v příloze č. 1 tohoto dodatku:

2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla Dnem zahájení. Zhotovitel je povinen zahájit všechny přípravné kroky nejbližší pracovní den po nabytí účinnosti této Smlouvy. Účastníci této Smlouvy se na základě ust. § 2001 občanského zákoníku dohodli, že Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že bude Zhotovitel v prodlení se zahájením provádění Díla více než 10 kalendářních dnů oproti Dni zahájení. **Zhotovitel je povinen Předmět Díla provést (dokončit a předat Objednateli) nejpozději do 15 měsíců a 80 kalendářních dnů ode Dne zahájení stavby.**

V.

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatelem v registru smluv v souladu s výše zmíněným zákonem.
4. Tento dodatek se pořizuje v elektronické podobě.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:
Příloha č. 1 – „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a Technických listů změn TLZ 01 – TLZ 15, včetně Rekapitulace k tomuto dodatku“

V Olomouci 01.06.2025

V Brně 05.05.2026

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

.....
Ing. Jan Polický
jednatel ESOX, spol. s r.o.

Rekapitulace změnových listů k dodatku č. 2

Název stavby: UPOL - Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor Právnické fakulty (budova A)
 Projekt reg. č.: EDS 133D22Q000003
 Číslo Smlouvy o dílo: 026/OVZ/PV/2025
 Cena díla dle SOD bez DPH: 74.923.138,93 Kč
 Zhotovitel stavby: ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno, IČ 00558010
 Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc, IČ 61989592

ZL	Název objektu	Předmět změny (popis)	Odst. podle §222 ZZVZ (4,5,6,7)	Cena v Kč bez DPH			Hodnota změny	§222 (4) ZZVZ - 15 % původní hodnoty závazku	§222 (5) ZZVZ	§222 (6) ZZVZ	§222 (7) ZZVZ	§222 (9) ZZVZ - 30 % původní hodnoty závazku (VCP-MPC dle odst. 5+6)	
				Odpočet	Přípočet	Rozdíl							
1	Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor	ASŘ – Oprava rozsahu výměr podlah	4	-19 746,50	167 616,40	147 869,90	187 362,90	187 362,90					
2	Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor	ASŘ – Výměna částí stávajících oken a doplnění žaluzií	4	-152 424,46	1 174 393,37	1 021 968,91	1 326 817,83	1 326 817,83					
3	Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor	ASŘ – Návrh na budoucí rozdělení místnosti 1.09	4		27 739,26	27 739,26	27 739,26	27 739,26					
4	Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor	ASŘ – Oprava konstrukce Rotundy	4	-1 431 229,46	2 932 249,20	1 501 019,74	4 363 478,66	4 363 478,66					
5	Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor	ASŘ – Akustické příčky	4	-58 763,07	106 666,65	47 903,58	165 429,72	165 429,72					
6	Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor	VZT - Změny a doplnění VZT + podpůrné konstrukce	4	-401 151,73	1 043 230,17	642 078,44	1 444 381,90	1 444 381,90					
7	Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor	ASŘ – Bourání střešního pláště + vyrovnání	6	-30 374,43	1 060 920,49	1 030 546,06	1 091 294,92		1 030 546,06		1 030 546,06		
8	Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor	ASŘ - Design vnitřních dveří	4		172 135,00	172 135,00	172 135,00	172 135,00					
9	Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor	ELE - Svítidla	4	-506 041,26	1 046 618,07	540 576,81	1 552 659,33	1 552 659,33					
10	Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor	ELE - drobné úpravy elektro	4	-2 022,12	190 738,16	188 716,04	192 760,28	192 760,28					
11	Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor	ASŘ - Ostatní práce nezahrnuté +VCP HSV	5		572 185,75	572 185,75	572 185,75		572 185,75			572 185,75	
12	Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor	ASŘ - Bourání stropu v aule, změna příček pro PBŘ	6		159 518,61	159 518,61	159 518,61		159 518,61			159 518,61	
13	Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor	SLP - Doplnění kabeláže MaR	4		15 195,03	15 195,03	15 195,03	15 195,03					
14	Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor	ZTI - změny vzorkování a další dílčí úpravy	4	-293 606,26	387 341,66	93 735,40	680 947,92	680 947,92					
15	Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor	ASŘ - Doplnění ocelových konstrukcí	4		85 468,80	85 468,80	85 468,80	85 468,80					
Změna celkem v Kč					-2 895 359,29	9 142 016,62	6 246 657,33	12 037 375,91	10 214 376,63	572 185,75	1 190 064,67	0,00	1 762 250,42

LIMITY podle § 222 ZZVZ	Limit dodatku v %	15%	30%
	Limit dodatku	11 238 470,84 Kč	22 476 941,68 Kč
	Zůstatek limitu po odečtení předešlých změn	11 238 470,84 Kč	22 476 941,68 Kč
	Snížení zůstatku limitu připadající na tento dodatek	10 214 376,63 Kč	1 762 250,42 Kč
	Zůstatek limitu po dosavadních změnách (vč. tohoto dodatku)	1 024 094,21 Kč	20 714 691,26 Kč
	Podíl této změny na původní hodnotě	13,63%	2,35%
	Celkový podíl změn na původní hodnotě (včetně tohoto dodatku)	13,63%	2,35%

Původní cena díla 74 923 138,93 Kč

Nová cena díla 81 169 796,26 Kč

V Olomouci dne: 31.3.2026

Za zhotovitele:



Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Za objednatele:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Technický dozor stavebníka

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	01
Datum předložení TLZ:	31.3.2026

Smlouva o dílo (SoD) č.:	026/OVZ/PV/2025
Ze dne:	26.2.2025

Projekt registrační číslo:	EDS 133D22Q000003
Stavba:	UPOL – Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor Právnické fakulty (budova A)
Objekt:	Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor

Název změny:	ASŘ – Oprava rozsahu výměr podlah
---------------------	-----------------------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:

Důvodem změny jsou nesrovnalosti mezi výkazem výměr a výkresovou částí projektové dokumentace. Nový výkaz výměr narovnává chyby výpočtů, které neodpovídají smluvní dokumentaci objektu – výkazu výměr.

Jedná se o změnu skutečnosti, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).

Popis změny:

Jsou provedené dílčí odpočty akustického PVC a sametového vinylu v položkách dodávek a montáže. Přípočty jsou provedeny na straně keramických dlažeb v rámci dodávek a montáží, PVC akustické krytiny a soklových lišt.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Nerelevantní – nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nerelevantní – nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Přílohy:

Cenová nabídka zhotovitele ze dne 31.3.2026.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-19 746,50 Kč bez DPH
	Přípočet:	167 616,40 Kč bez DPH
	Celkem:	147 869,90 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:				
Za TDS:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: TLZ_01 ASŘ Oprava rozsahu výměr podlah MNP

KSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 31.03.2026

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
SAFETY PRO s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-19 746,50**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-19 746,50	-4 146,77
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-23 893,27
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: TLZ_01 ASŘ Oprava rozsahu výměr podlah MNP

Místo: Datum: 31.03.2026

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-19 746,50	-23 893,27
01	MNP	-19 746,50	-23 893,27

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TLZ_01 ASŘ Oprava rozsahu výměr podlah MNP

Objekt:
01 - MNP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 31.03.2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
SAFETY PRO s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-19 746,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-19 746,50	21,00%	-4 146,77
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK -23 893,27**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TLZ_01 ASŘ Oprava rozsahu výměr podlah MNP

Objekt: **01 - MNP**

Místo:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-19 746,50

PSV - Práce a dodávky PSV

-19 746,50

776 - Podlahy povlakové

-19 746,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TLZ_01 ASŘ Oprava rozsahu výměr podlah MNP

Objekt: 01 - MNP

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31.03.2026
Projektant:
Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-19 746,50
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-19 746,50
D	776		Podlahy povlakové				-19 746,50
1	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	-10,420	368,40	-3 838,73
	W		"Výkres D.1.1.17-19"				
	W		"A1" 430,62-438			-7,380	
	W		"A2" 123,96-127			-3,040	
	W		Součet			-10,420	
2	M	28412285R	PVC akustická krytina pro komerční použití s mramorovou strukturou, odstín dle investora, tl. 2,6 mm, protiskluznost R10, 15 dB \leq	m2	-8,118	359,19	-2 915,90
	W		-7,38*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"			-8,118	
	W		Součet			-8,118	
3	M	28412286R	PVC akustická krytina pro komerční použití s mramorovou strukturou, odstín dle investora, tl. 2,6 mm, protiskluznost R10, 15 dB \leq	m2	-3,344	359,19	-1 201,13
	W		-3,04*1,1			-3,344	
	W		Součet			-3,344	
4	K	776241121	Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů vzorovaných	m2	-9,970	340,77	-3 397,48
	W		"Výkres D.1.1.17-19"				
	W		(155,62+29,69+38,32+187,02+212,81+48,4+23,17)-705			-9,970	
	W		Součet			-9,970	
5	M	28411081R	vinyl sametový tl 4,3mm, povrch vlákno 100% NYLON 6,6, Hustota vlákna 70-80 mil vláken/m2, šířka role 2,0 m	m2	-10,469	736,80	-7 713,56
	P		Poznámka k položce:				
	W		Poznámka k položce:				
	W		-9,97*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"			-10,469	
	W		Součet			-10,469	
6	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,123	5 526,00	-679,70

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: TLZ_01 ASŘ Oprava rozsahu výměr podlah VCP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				167 616,40
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	167 616,40	35 199,44
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	202 815,84
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: TLZ_01 ASŘ Oprava rozsahu výměr podlah VCP

Místo: Datum: 31.03.2026

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		167 616,40	202 815,84
1	VCP	167 616,40	202 815,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TLZ_01 ASŘ Oprava rozsahu výměr podlah VCP
Objekt:

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Vypln údaj
Projektant:
Zpracovatel:
SAFETY PRO s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31.03.2026
IČ:
DIČ:
IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				167 616,40
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	167 616,40	21,00%	35 199,44	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		202 815,84

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TLZ_01 ASŘ Oprava rozsahu výměr podlah VCP
Objekt:

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31.03.2026
Projektant:
Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

167 616,40

PSV - Práce a dodávky PSV

167 616,40

771 - Podlahy z dlaždic

156 865,19

776 - Podlahy povlakové

10 751,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TLZ_01 ASŘ Oprava rozsahu výměr podlah VCP
 Objekt:

Místo: Datum: 31.03.2026
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 167 616,40

D PSV Práce a dodávky PSV 167 616,40

D 771 Podlahy z dlaždic 156 865,19

1	K	771574414	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 4 do 6 ks/m2	m2	95,910	571,02	54 766,53
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV			"Výkres D.1.1.17-19"				
VV			(84,94+27,96+30,4)-(83,27+27,96+30,76)		1,310		
VV			"C4" 94,6		94,600		
VV			Součet		95,910		

2	M	59761131	dlažba keramická tl. 10 mm, odstín betonový - tmavě šedý	m2	110,297	552,60	60 950,12
---	---	----------	--	----	---------	--------	-----------

P			Poznámka k položce:				
VV			Poznámka k položce: - rozměr 30x30 mm - povrch matný V3 - protiskluznost R10 B - Otěruvzdornost PEI 4				
VV			1,31*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		1,507		
VV			94,6*1,15		108,790		
VV			Součet		110,297		

3	K	771574417	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 12 do 19 ks/m2	m2	26,200	727,59	19 062,86
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV			"Výkres D.1.1.17-19"				
VV			(95,59+172,2+119,46)-(75,07+167,38+118,6)		26,200		
VV			Součet		26,200		

4	M	59761160R	dlažba keramická tl. 10 mm, odstín betonový - světle šedý	m2	27,510	552,60	15 202,03
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

P			Poznámka k položce:				
VV			Poznámka k položce: - rozměr 30x30 mm - povrch matný V3 - protiskluznost R10 B - Otěruvzdornost PEI 4				
VV			26,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		27,510		
VV			Součet		27,510		

5	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,822	1 427,55	6 883,65
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

D 776 Podlahy povlakové 10 751,21

6	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	4,680	368,40	1 724,11
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

VV			"Výkres D.1.1.17-19"				
VV			"A3" 8,68-4		4,680		
VV			Součet		4,680		

7	M	28412287R	PVC akustická krytina pro komerční použití s mramorovou strukturou, odstín dle investora, tl. 2,6 mm, protiskluznost R10, 5 dBs	m2	4,914	359,19	1 765,06
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

VV			4,68*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		4,914		
VV			Součet		4,914		

8	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	66,260	41,44	2 746,15
---	---	-----------	---------------------------------	---	--------	-------	----------

VV			(126,25+41,99+19,2+9,68+81,72+203,02+27,95+20,86+78,18+61,76+7,55+67,56+26,69+26,68)		799,090		
VV			-732,83		-732,830		
VV			Součet		66,260		

9	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	67,585	46,05	3 112,29
---	---	----------	---------------------------	---	--------	-------	----------

VV			66,26*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		67,585		
VV			Součet		67,585		

10	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,254	5 526,00	1 403,60
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	02
Datum předložení TLZ:	31.3.2026

Smlouva o dílo (SoD) č.:	026/OVZ/PV/2025
Ze dne:	26.2.2025

Projekt registrační číslo:	EDS 133D22Q000003
Stavba:	UPOL – Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor Právnické fakulty (budova A)
Objekt:	Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor

Název změny:	ASŘ – Výměna částí stávajících oken a doplnění žaluzií
---------------------	--

Důvod změny a identifikace původce změny:

Jedná se o dodatečné požadavky uživatele pro zlepšení tepelně technického stavu objektu. Dochází k rozšíření zadání stavebních úprav o okna do pobytových prostor 1.PP včetně doplnění žaluzií.

Tuto změnu bude potřeba řešit formou autorského dozoru s projektantem včetně zpracování jednoduchých grafických návrhů na řešení. Následně musí zhotovitel zpracovat cenovou nabídku na tyto dodatečné práce, projektant musí překontrolovat věcnou a cenovou správnost a technický dozor investora musí vše překontrolovat. Teprve po schválení ze strany investora bude možno zahájit stavebně-montážní práce na těchto změnách, což vyvolá prodloužení lhůty výstavby o 21 kalendářních dnů.

Jedná se o změnu skutečnosti, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).

Popis změny:

Bude provedena demontáž stávajících oken a osazení nových plastových okenních výplní v místnostech číslo 0.01-0.04. K novým výplním budou doplněny venkovní žaluzie zapuštěné do zateplovacího systému. K výplním bude provedeno nové vnější oplechování okenních poprsníků. Součástí změny je náhrada původně navržených plastových výplní HD01 za hliníkové. Dochází také k výměně části navržených fixních výplní za otevíravé/sklpné.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):


Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Změna má dopad do architektonicko-stavebního řešení.

Přílohy:

Cenová nabídka zhotovitele ze dne 31.3.2026.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	21 dnů	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-152 424,46 Kč bez DPH
	Přípočet:	1 174 393,37 Kč bez DPH
	Celkem:	1 021 968,91 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	2	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:				
Za TDS:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: TLZ_02 ASŘ Výměna části stávajících oken a doplnění žaluzií MNP

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-152 424,46
---------------------	--	--	--	--------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-152 424,46	-32 009,14
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-184 433,60
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: TLZ_02 ASŘ Výměna části stávajících oken a doplnění žaluzí MNP

Místo:

Datum:

31.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01

MNP Výplně otvorů

-152 424,46

-152 424,46

-184 433,60

-184 433,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TLZ_02 ASŘ Výměna části stávajících oken a doplnění žaluzií MNP

Objekt:

TLZ_02 ASŘ Výměna části stávajících oken a doplnění žaluzií MNP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31.03.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-152 424,46

Cena bez DPH

-152 424,46

DPH základní
snížená

Základ daně

-152 424,46

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-32 009,14

0,00

Cena s DPH

v CZK

-184 433,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TLZ_02 ASŘ Výměna částí stávajících oken a doplnění žaluzií MNP
 Objekt: **TLZ_02 ASŘ Výměna částí stávajících oken a doplnění žaluzií MNP**

Místo: Datum: 31.03.2026
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	-152 424,46
PSV - Práce a dodávky PSV	-152 424,46
766 - Konstrukce truhlářské	-63 428,12
767 - Konstrukce zámečnické	-88 996,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TLZ_02 ASŘ Výměna částí stávajících oken a doplnění žaluzií MNP
 Objekt: **TLZ_02 ASŘ Výměna částí stávajících oken a doplnění žaluzií MNP**

Místo: Datum: 31.03.2026
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-152 424,46	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-152 424,46	
D			766: Konstrukce truhlářské				-63 428,12	
257	K	766660421	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových s nadsvětliíkem	kus	-3,000	3 223,50	-9 670,50	
			vv "PD01" 3					
258	K	6117320R	dveře plastové prosklené rozm.1100/2830mm, izolační dvojsklo, sklo čiré, ozn.PD01	m2	-9,339	5 756,25	-53 757,62	
D	767		Konstrukce zámečnické				-88 996,34	
290	K	5534101R8	okno HO5 dodávka dle specifikace výpisu prvků včetně doplňků	m2	-10,252	7 072,81	-72 510,45	
			1,1*2,33*4			10,252		
297	K	5534201R3	okno AL HO7 dodávka dle specifikace výpisu prvků včetně doplňků	m2	-2,796	5 896,24	-16 485,89	
			1,2*2,33			2,796		

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: TLZ_02 ASŘ Výměna části stávajících oken a doplnění žaluzií VCP

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 174 393,37
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 174 393,37	246 622,61
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 421 015,98
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: TLZ_02 ASŘ Výměna části stávajících oken a doplnění žaluzí VCP

Místo:

Datum:

31.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 VCP

1 174 393,37

1 421 015,98

1 174 393,37

1 421 015,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TLZ_02 ASŘ Výměna částí stávajících oken a doplnění žaluzií VCP

Objekt:

TLZ_02 ASŘ Výměna částí stávajících oken a doplnění žaluzií VCP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31.03.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

1 174 393,37

Cena bez DPH

1 174 393,37

DPH základní snížená	Základ daně 1 174 393,37 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 246 622,61 0,00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK

1 421 015,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TLZ_02 ASŘ Výměna části stávajících oken a doplnění žaluzií VCP
 Objekt: TLZ_02 ASŘ Výměna části stávajících oken a doplnění žaluzií VCP

Místo: Datum: 31.03.2026
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.,Pferovská 434/60,Olomouc 77900

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	1 174 393,37
PSV - Práce a dodávky PSV	1 174 393,37
764 - Konstrukce klempířské	13 544,23
767 - Konstrukce zámečnické	915 285,71
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	221 117,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 461,34
997 - Přesun sutě	10 984,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TLZ_02 ASŘ Výměna části stávajících oken a doplnění žaluzií VCP
 Objekt: TLZ_02 ASŘ Výměna části stávajících oken a doplnění žaluzií VCP

Místo: Datum: 31.03.2026
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.,Pferovská 434/60,Olomouc 77900

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 174 393,37	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 174 393,37	
D		764	Konstrukce klempířské				13 544,23	
70	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	25,800	64,47	1 663,33	
224	K	764226403R1	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 285 mm	m	25,800	460,50	11 880,90	
D		767	Konstrukce zámečnické				915 285,71	
283	K	767620117R	Montáž AL oken do zdíva pl přes 1,5 do 2,5 m2	m2	32,400	818,33	26 513,79	
1z	K		okno AL HA1 fixní bezpečnostní trojsklo dodávka dle specifikace výpisu prvků včetně doplňků	m2	19,440	11 480,00	223 171,20	
2z	K		okno AL HA2 otevíravé bezpečnostní trojsklo dodávka dle specifikace výpisu prvků včetně doplňků	m2	12,960	14 950,00	193 752,00	
3z	K	767620322	Montáž oken kovových s izolačními trojskly pevných do zdíva plochy přes 0,6 do 1,5 m	m2	4,320	1 770,00	7 646,40	
4z	K		okno AL HA3 fixní bezpečnostní trojsklo dodávka dle specifikace výpisu prvků včetně doplňků	m2	4,320	11 480,00	49 593,60	
5z	K	767620352	Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých do zdíva plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2	2,160	1 880,00	4 060,80	
6z	K		okno AL HA4 otevíravé bezpečnostní trojsklo dodávka dle specifikace výpisu prvků včetně doplňků	m2	2,160	14 950,00	32 292,00	
292	K		Montáž AL oken do zdíva pl přes 2,5 m2	m2	2,880	736,14	2 120,07	
7z	K		okno AL HA5 otevíravé bezpečnostní trojsklo dodávka dle specifikace výpisu prvků včetně doplňků	m2	2,880	14 950,00	43 056,00	
304	K	767640222	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlením	kus	3,000	2 045,82	6 137,45	
8z	K		dveře AL HD01 jednokřídlé bezpečnostní trojsklo dle specifikace výpisu prvků včetně doplňků	m2	2,310	19 500,00	45 045,00	
9z	K		dveře AL HD01 jednokřídlé bezpečnostní trojsklo dle specifikace výpisu prvků včetně doplňků	m2	6,226	19 500,00	121 407,00	
12z	K		okno HO5 otevíravé/sklonpné dodávka dle specifikace výpisu prvků včetně doplňků	m2	10,252	12 300,00	126 099,60	
13z	K		okno AL HO7 otevíravé/sklonpné dodávka dle specifikace výpisu prvků včetně doplňků	m2	2,796	12 300,00	34 390,80	
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				221 117,20	
353	K	786623039R	Montáž venkovní žaluzie do žaluziové schránky	kus	25,000	2 328,29	58 207,20	
14z	K		Okenní žaluzie OD14 včetně podomítkové schránky, viz. výpis	kus	15,000	7 270,00	109 050,00	
15z	K		Okenní žaluzie OD15 včetně podomítkové schránky, viz. výpis	kus	2,000	5 100,00	10 200,00	
16z	K		Okenní žaluzie OD16 včetně podomítkové schránky, viz. výpis	kus	6,000	5 790,00	34 740,00	
17z	K		Okenní žaluzie OD17 včetně podomítkové schránky, viz. výpis	kus	1,000	8 920,00	8 920,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 461,34	
28	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	41,760	322,35	13 461,34	
D		997	Přesun sutě				10 984,90	
43	K	997013213	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	2,464	635,49	1 565,85	
44	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,464	202,62	499,26	
45	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přřplatek k ceně za každý další 1 km počatý 1 km přes 1 km	t	12,320	9,21	113,47	
51	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02	t	1,670	3 499,80	5 844,67	
53	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,794	3 730,05	2 961,66	

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	03
Datum předložení TLZ:	31.3.2026

Smlouva o dílo (SoD) č.:	026/OVZ/PV/2025
Ze dne:	26.2.2025

Projekt registrační číslo:	EDS 133D22Q000003
Stavba:	UPOL – Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor Právnické fakulty (budova A)
Objekt:	Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor

Název změny:	ASŘ – Návrh na budoucí rozdělení místnosti 1.09
---------------------	---

Důvod změny a identifikace původce změny:

Důvodem změny je dodatečný požadavek uživatele na možnost výhledově rozdělit učebnu 1.09. Jsou navrženy takové úpravy, které výrazně omezí dopad budoucích stavebních prací na provoz objektu.

Jedná se o změnu skutečnosti, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).

Popis změny:

Jsou navrženy nové vstupní dveře do stávající místnosti 1.09 a dílčí zásahy do umístění projektovaných zásuvek elektroinstalace. S navrženy úpravami souvisí i drobné stavební práce.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):


Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Úprava předpokládá úpravu výkresové části Architektonicko-stavebního řešení a silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace.

Přílohy:

Cenová nabídka zhotovitele ze dne 31.3.2026.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč bez DPH
	Přípočet:	27 739,26 Kč bez DPH
	Celkem:	27 739,26 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:				
Za TDS:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/07/15

Stavba: UPOL A - Návrh na budoucí rozdělení místnosti 1.09



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 31.03.2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
SAFETY PRO s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				27 739,26
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	27 739,26		5 825,24
DPH snížená	12,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		33 564,50
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/07/15

Stavba: UPOL A - Návrh na budoucí rozdělení místnosti 1.09

Místo: Datum: 31.03.2026

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		27 739,26	33 564,50
2025/07/15	UPOL A - Návrh na budoucí rozdělení místnosti 1.09	27 739,26	33 564,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
UPOL A - Návrh na budoucí rozdělení místnosti 1.09



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 31.03.2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
SAFETY PRO s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				27 739,26
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 739,26	21,00%	5 825,24
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	33 564,50
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **UPOL A - Návrh na budoucí rozdělení místnosti 1.09**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj



Datum: 31.03.2026
Projektant:
Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

27 739,26

HSV - Práce a dodávky HSV	18 089,71
3 - Svislé a kompletní konstrukce	383,14
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	16 444,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	695,09
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	471,14
998 - Přesun hmot	95,49
PSV - Práce a dodávky PSV	9 649,55
741 - Elektroinstalace - silnoproud	209,30
766 - Konstrukce truhlářské	9 440,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **UPOL A - Návrh na budoucí rozdělení místnosti 1.09**



Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31.03.2026
Projektant:
Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							27 739,26
D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 089,71
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				383,14
1	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L, výšky do 120 mm	t	0,010	11 604,60	116,05
	WV		"položka z SOD"				
	WV		"PR1" (1,15*4,47*2)/1000		0,010		
	WV		Součet		0,010		
2	M	13010422	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x6mm	t	0,010	26 709,00	267,09
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				16 444,85
3	K	612325111	Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,175	1 160,00	203,00
	WV		0,07*2,5		0,175		
	WV		Součet		0,175		
4	K	612325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	1,000	688,00	688,00
	WV		1		1,000		
	WV		Součet		1,000		
5	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá	m2	1,000	1 040,00	1 040,00
6	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	9,600	150,12	1 441,18
	WV		"položka z SOD"				
	WV		(2,0+2,0+0,8)*2		9,600		
	WV		Součet		9,600		
7	K	642942951	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel skrytých do 2,5 m2	kus	1,000	1 565,70	1 565,70
	WV		1		1,000		
	WV		Součet		1,000		
8	M	55331002	zárubeň skrytá jednokřídla kovová tl stěny přes 75mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	11 506,97	11 506,97
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				695,09
9	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm	m2	1,845	153,00	282,29
	WV		0,9*2,05		1,845		
	WV		Součet		1,845		
10	K	973031616	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm	kus	1,000	70,30	70,30
	WV		1		1,000		
	WV		Součet		1,000		
11	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	2,500	137,00	342,50
	WV		"nová položka URS 2025/II"				
	WV		2,5		2,500		
	WV		Součet		2,500		
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				471,14
12	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,348	635,49	221,15
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,348	202,62	70,51
14	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2,088	9,21	19,23
	WV		0,348*6		2,088		
	WV		Součet		2,088		
15	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,348	460,50	160,25
D	998		Přesun hmot				95,49
16	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,144	663,12	95,49
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 649,55
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				209,30
17	K	741110061	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítkou, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	2,500	38,90	97,24
	WV		"položka z SOD"				
	WV		2,5		2,500		
	WV		Součet		2,500		
18	M	SIL.3.56	Trubka korugovaná ohebná 20 mm	m	2,500	10,19	25,47
19	K	SIL.3.67	Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	1,000	60,20	60,20
	WV		1		1,000		
	WV		Součet		1,000		
20	M	SIL.3.68	Krabice přístrojová, kruhová 68mm, hluboká IP20	kus	1,000	26,39	26,39
D	766		Konstrukce truhlářské				9 440,25
21	K	766660071	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně z masivního dřeva bez polodrážky jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	1 289,40	1 289,40
	WV		"položka z SOD"				
	WV		"nové dveře D12" 1		1,000		
	WV		Součet		1,000		
22	M	611600R1	dveře vnitřní bezfalcové, rám masivní dřevo, výplň DTD desky, povrch CPL fólie, dekor buk 800x1970mm, D02, D12, D22	kus	1,000	8 150,85	8 150,85
P			Poznámka k položce: "položka z SOD"				

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	04
Datum předložení TLZ:	31.3.2026

Smlouva o dílo (SoD) č.:	026/OVZ/PV/2025
Ze dne:	26.2.2025

Projekt registrační číslo:	EDS 133D22Q000003
Stavba:	UPOL – Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor Právnické fakulty (budova A)
Objekt:	Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor

Název změny:	ASŘ – Oprava konstrukce Rotundy
--------------	---------------------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:

Změna je vyvolaná nesouladem projektové dokumentace v části materiálového řešení stropní konstrukce s ohledem na požární odolnost. Navržené nové stropní konstrukce v části objektu pracovní nazývané Rotunda nesplňovaly požadavky PBŘ.

Tato vyvolaná změna bude řešena formou reklamace projektové dokumentace s projektantem včetně zpracování nového návrhu materiálového a technického řešení. Následně musí zhotovitel zpracovat cenovou nabídku na toto nové řešení, projektant musí přezkontrolovat věcnou a cenovou správnost a technický dozor investora musí vše přezkontrolovat. Teprve po schválení ze strany investora bude možno zahájit práce na výrobní dokumentaci, výrobě a stavebně-montážní práce na těchto změnách, což vyvolá prodloužení lhůty výstavby o 49 kalendářních dnů.

Jedná se o změnu skutečnosti, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).

Popis změny:

Původně navržená konstrukce z dřevěných panelů na ocelové příhradové konstrukci nesplňovala požadavky na požární odolnost. Bude nahrazena novou stropní konstrukcí nad 1.NP i nad 2.NP. Bude provedeno zesílení ocelové konstrukce, aby vyhovovala požadavkům PBŘ. Strop nad 1.NP bude proveden jako železobetonová deska na ztracené bednění z trapézového plechu. Strop nad 2.NP bude proveden jako trapézový plech s tepelnou izolací. Se změnou stropní konstrukce souvisí také doplnění železobetonových betonových pilířů do obvodových stěn. Součástí řešení je doplnění podhledů, které zakryjí pohledově trapézový plech ze strany interiéru.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

--


Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Úprava předpokládá úpravu výkresové části Architektonicko-stavebního řešení a Stavebně-konstrukčního řešení.

Přílohy:

Cenová nabídka zhotovitele ze dne 31.3.2026.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	49 dnů	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-1 431 229,46 Kč bez DPH
	Přípočet:	2 932 249,20 Kč bez DPH
	Celkem:	1 501 019,74 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:				
Za TDS:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: TLZ_04 ASŘ OpravaKonstrukceRotundy MNP



KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:
SAFETY PRO s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 31.03.2026

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-1 431 229,46
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -1 431 229,46	Výše daně -300 558,19
DPH snížená	Sazba daně 12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-1 731 787,65

Projektant _____ **Zpracovatel** _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ **Uchazeč** _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: TLZ_04 ASŘ OpravaKonstrukceRotundy MNP

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

31.03.2026

SAFETY PRO s.r.o.



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-1 431 229,46	-1 731 787,65
1	Rotunda sloupy	-22 086,88	-26 725,12
2	Rotunda stropy MNP	-1 254 795,36	-1 518 302,39
3	Rotunda věnce	-154 347,22	-186 760,14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: TLZ_04 ASŘ OpravaKonstrukceRotundy MNP

Objekt: 01 - Rotunda sloupy

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 31.03.2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
SAFETY PRO s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			-22 086,88
Montáž			0,00
Cena bez DPH			-22 086,88
DPH základní snížená	Základ daně -22 086,88 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně -4 638,24 0,00
Cena s DPH	v CZK		-26 725,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TLZ_04 ASŘ OpravaKonstrukceRotundy MNP
 Objekt: 01 - Rotunda sloupy



Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31.03.2026
 Projektant:
 Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-22 086,88	0,00	-22 086,88
HSV - Práce a dodávky HSV	-22 086,88	0,00	-22 086,88
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-19 610,79	0,00	-19 610,79
998 - Přesun hmot	-2 476,09	0,00	-2 476,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TLZ_04 ASŘ OpravaKonstrukceRotundy MNP
 Objekt: 01 - Rotunda sloupy



Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31.03.2026
 Projektant:
 Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								-22 086,88
D		HSV	Práce a dodávky HSV					-22 086,88
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					-19 610,79
1	K	311272141	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdíva 250 mm pevnost tvárnice přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 na pero a drážku	m2	-1,625	1 113,92		-1 810,12
2	K	311272221	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdíva 300 mm pevnost tvárnice do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku	m2	-15,925	1 117,78		-17 800,67
D		998	Přesun hmot					-2 476,09
3	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	-3,734	663,12		-2 476,09

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
TLZ_04 ASŘ OpravaKonstrukceRotundy MNP
Objekt:
02 - Rotunda stropy MNP

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:
SAFETY PRO s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31.03.2026

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Materiál				-1 254 795,36
Montáž				0,00
Cena bez DPH				-1 254 795,36
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	-1 254 795,36	21,00%	-263 507,03	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		-1 518 302,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: TLZ_04 ASŘ OpravaKonstrukceRotundy MNP

Objekt: **02 - Rotunda stropy MNP**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31.03.2026
Projektant:
Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-1 254 795,36	0,00	-1 254 795,36
PSV - Práce a dodávky PSV	-1 254 795,36	0,00	-1 254 795,36
713 - Izolace tepelné	-29 369,03	0,00	-29 369,03
763 - Konstrukce suché výstavby	-1 225 426,33	0,00	-1 225 426,33

SOUPIS PRACÍ



Stavba: TLZ_04 ASŘ OpravaKonstrukceRotundy MNP

Objekt: **02 - Rotunda stropy MNP**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31.03.2026
Projektant:
Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -1 254 795,36

D		PSV	Práce a dodávky PSV					-1 254 795,36
D		713	Izolace tepelné					-29 369,03
1	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	-124,290	23,95		-2 976,25
2	M	63231211	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 2 kN/m2) tl 40mm	m2	-136,719	182,36		-24 931,80
3	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	-0,547	2 670,90		-1 460,98
D		763	Konstrukce suché výstavby					-1 225 426,33
4	K	763711224	Montáž svislé konstrukce stěny a příčky z panelů tl. přes 120 do 240 mm, plochy přes 20 do 30 m2	m2	-25,800	601,41		-15 516,46
5	M	6123130R4	dřevěný stěnový panel konstrukční vrstvený lepený X-lam tl. 140 mm	m3	-1,953	38 081,51		-74 373,19
6	M	6123130R3	dřevěný stěnový panel konstrukční vrstvený lepený X-lam tl. 80mm	m3	-0,774	33 034,43		-25 568,65
7	K	763781223	Montáž stropní konstrukce z panelů tl. přes 55 do 240 mm, plochy přes 10 do 20 m2	m2	-266,150	601,41		-160 066,07
8	M	612232R3	dřevěný panel konstrukční vrstvený křížem lepený X-lam tl. 140mm	m3	-40,091	23 693,65		-949 901,96

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
TLZ_04 ASŘ OpravaKonstrukceRotundy MNP

Objekt:
03 - Rotunda věnce

KSO:
Místo:
Zadavatel:

CC-CZ:
Datum: 31.03.2026
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
SAFETY PRO s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál				-154 347,22
Montáž				0,00
Cena bez DPH				-154 347,22
DPH základní	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
snížená	-154 347,22	21,00%		-32 412,92
	0,00	12,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		-186 760,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: TLZ_04 ASŘ OpravaKonstrukceRotundy MNP
 Objekt: 03 - Rotunda věnce

Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31.03.2026
 Projektant:
 Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-154 347,22	0,00	-154 347,22
HSV - Práce a dodávky HSV	-154 347,22	0,00	-154 347,22
4 - Vodorovné konstrukce	-111 182,09	0,00	-111 182,09
998 - Přesun hmot	-43 165,13	0,00	-43 165,13

SOUPIS PRACÍ



Stavba: TLZ_04 ASŘ OpravaKonstrukceRotundy MNP
 Objekt: 03 - Rotunda věnce

Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31.03.2026
 Projektant:
 Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								-154 347,22
D		HSV	Práce a dodávky HSV					-154 347,22
D		4	Vodorovné konstrukce					-111 182,09
1	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	-26,017	4 273,44		-111 182,09
D		998	Přesun hmot					-43 165,13
2	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	-65,094	663,12		-43 165,13
P	Poznámka k položce: "položka z SOD"							

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: TLZ_04 ASŘ OpravaKonstrukceRotundy VCP



KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31.03.2026

IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH **2 787 311,65**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 787 311,65	585 335,45
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 372 647,10
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: TLZ_04 ASŘ OpravaKonstrukceRotundy VCP

Místo: Datum: 31.03.2026

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 787 311,65	3 372 647,10
1	Rotunda - věnce	409 361,51	495 327,43
2	Rotunda sloupy	385 069,64	465 934,26
3	Rotunda stropy VCP	1 942 714,38	2 350 684,40
4	Změna ztužujícího rámu	50 166,12	60 701,01
5	Doplnění hydroizolace na atikách	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: TLZ_04 ASŘ OpravaKonstrukceRotundy VCP
Objekt: **02 - Rotunda - věnce**



KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 31.03.2026
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Uchazeč: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
SAFETY PRO s.r.o. DIČ:
Poznámka:

Materiál				409 361,51
Montáž				0,00
Cena bez DPH				409 361,51
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	409 361,51	21,00%		85 965,92
snížená	0,00	12,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		495 327,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TLZ_04 ASŘ OpravaKonstrukceRotundy VCP

Objekt: **02 - Rotunda - věnce**

Místo:
Zadavatel: 0
Uchazeč:

Datum: 31.03.2026
Projektant: 0
Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.



Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	409 361,51	0,00	409 361,51
HSV - Práce a dodávky HSV	409 361,51	0,00	409 361,51
4 - Vodorovné konstrukce	356 937,23	0,00	356 937,23
998 - Přesun hmot	52 424,28	0,00	52 424,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TLZ_04 ASŘ OpravaKonstrukceRotundy VCP

Objekt: **02 - Rotunda - věnce**

Místo:
Zadavatel: 0
Uchazeč:

Datum: 31.03.2026
Projektant: 0
Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **409 361,51**

D HSV Práce a dodávky HSV 409 361,51

D 4 Vodorovné konstrukce 356 937,23

1	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	30,500	4 273,44		130 339,92
2	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	190,343	851,92		162 157,01
3	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	190,343	230,25		43 826,48
4	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,589	34 998,00		20 613,82

D 998 Přesun hmot 52 424,28

5	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	79,057	663,12		52 424,28
---	---	-----------	--	---	--------	--------	--	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: TLZ_04 ASŘ OpravaKonstrukceRotundy VCP
Objekt: **03 - Rotunda sloupy**



KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 31.03.2026
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Uchazeč: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
SAFETY PRO s.r.o. DIČ:
Poznámka:

Materiál				385 069,64
Montáž				0,00
Cena bez DPH				385 069,64
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	385 069,64	21,00%		80 864,62
snížená	0,00	12,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		465 934,26

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TLZ_04 ASŘ OpravaKonstrukceRotundy VCP
 Objekt: **03 - Rotunda sloupy**



Místo: Datum: 31.03.2026
 Zadavatel: 0 Projektant: 0
 Uchazeč: Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	385 069,64	0,00	385 069,64
HSV - Práce a dodávky HSV	385 069,64	0,00	385 069,64
3 - Svislé a kompletní konstrukce	367 759,56	0,00	367 759,56
998 - Přesun hmot	17 310,08	0,00	17 310,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TLZ_04 ASŘ OpravaKonstrukceRotundy VCP
 Objekt: **03 - Rotunda sloupy**



Místo: Datum: 31.03.2026
 Zadavatel: 0 Projektant: 0
 Uchazeč: Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **385 069,64**

D HSV Práce a dodávky HSV 385 069,64

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 367 759,56

1	K	330321410	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	8,906	5 350,00		47 647,10
2	K	331351121	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzeptění průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení	m2	115,766	1 070,00		123 869,62
3	K	331351122	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzeptění průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění	m2	115,766	194,00		22 458,60
4	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	3,364	51 660,00		173 784,24
D		998	Přesun hmot					17 310,08
5	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	26,104	663,12		17 310,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TLZ_04 ASŘ OpravaKonstrukceRotundy VCP
Objekt:
04 - Rotunda stropy VCP



KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 31.03.2026
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
SAFETY PRO s.r.o.	DIČ:
Poznámka:	

Materiál				1 942 714,38
Montáž				0,00
Cena bez DPH				1 942 714,38
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	1 942 714,38	21,00%		407 970,02
snížená	0,00	12,00%		0,00
Cena s DPH	v	CZK		2 350 684,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TLZ_04 ASŘ OpravaKonstrukceRotundy VCP

Objekt: **04 - Rotunda stropy VCP**

Místo:

Zadavatel: 0

Uchazeč:

Datum: 31.03.2026

Projektant: 0

Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.



Kód dílu - Popis

Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 942 714,38 0,00 1 942 714,38

HSV - Práce a dodávky HSV

701 511,41 0,00 701 511,41

4 - Vodorovné konstrukce

673 035,71 0,00 673 035,71

998 - Přesun hmot

28 475,70 0,00 28 475,70

PSV - Práce a dodávky PSV

1 241 202,97 0,00 1 241 202,97

713 - Izolace tepelné

28 079,28 0,00 28 079,28

763 - Konstrukce suché výstavby

395 339,65 0,00 395 339,65

767 - Konstrukce zámečnické

817 784,04 0,00 817 784,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TLZ_04 ASŘ OpravaKonstrukceRotundy VCP

Objekt: **04 - Rotunda stropy VCP**

Místo: Datum: 31.03.2026
 Zadavatel: 0 Projektant: 0
 Uchazeč: Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 942 714,38

D HSV Práce a dodávky HSV 701 511,41

D 4 Vodorovné konstrukce 673 035,71

2	K	411322424	Stropy z betonu železového (bez výztuže) trémových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnice nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 25/30	m3	12,300	4 850,00		59 655,00
3	K	411354299R	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 50 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm (50/250/1,0)	m2	507,200	830,00		420 976,00
4	K	411354331	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení	m2	150,000	227,00		34 050,00
5	K	411354332	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění	m2	150,000	62,50		9 375,00
6	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500	t	2,144	34 998,00		75 035,71
7	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svarovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,896	39 000,00		73 944,00

D 998 Přesun hmot 28 475,70

8	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	42,942	663,12		28 475,70
---	---	-----------	---	---	--------	--------	--	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 1 241 202,97

D 713 Izolace tepelné 28 079,28

9	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednotlivě	m2	124,290	23,95		2 976,75
10	M	28375911	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 70mm	m2	136,719	178,00		24 335,98

Poznámka k položce: "nová položka ÚRS 2025!"

11	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,287	2 670,90		766,55
----	---	-----------	---	---	-------	----------	--	--------

D 763 Konstrukce suché výstavby 395 339,65

12	K	763131431	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90	m2	31,500	759,82		23 934,33
13	K	763135011	Montáž sádrokartonového podhledu z desek pro bezesparý podhled včetně zavěšené dvouvrstvé konstrukce z ocelových profilů CD, UD s modulárním uspořádáním perforace se standardním tmelením hran	m2	244,030	920,00		224 507,60
14	M	59030536	deska SDK akustická děrovaná 12x12mm bezesparé podhledy tl 12,5mm	m2	256,232	545,00		139 646,44
15	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,118	2 325,62		7 251,28

D 767 Konstrukce zámečnické 817 784,04

16	K	767000R05	D+M Střecha auly	kg	4 567,750	93,80		428 454,95
----	---	-----------	------------------	----	-----------	-------	--	------------

navýšení tonáže po úpravě konstrukce
*Poznámka k položce: TRÍDA PROVÁDĚNÍ: -Die ČSN EN 1090-2 třída EXC2 MATERIÁL: -Die ČSN EN 10025 materiál S355 TRÍDA TOLERANCE: -Základní výrobní, funkční výrobní a funkční montážní tolerance musí být splněny dle ČSN EN 1090-2 příloha D PROTIKOROZNÍ OCHRANA: -Ocelové prvky nosné konstrukce budou opatřeny nátěrovým systémem -Povrchy prvků budou připraveny dle normy ČSN EN 1090-2 příloha F.2.1 -Doporučené zařazení prvků do kategorie korozní agresivní působící na prvky umístěné vlivem třídy C2-M, na prvky vystavené venkovním vlivům třídy C3-M POŽÁRNÍ ODOLNOST: -Není požadována viz. PBR SVARY: -Značení svarů dle ČSN EN 22553 -U koutových svarů je označena jmenovitá tloušťka „a“ SROUBY: -Na nosné přípoje byly navrženy šrouby kvality 8.8 PODLITÍ: -Podlétání patních plechů musí být provedeno dle pokynů v normě ČSN EN 1090-2 - VĚŠKERÉ SPOJE JSOU UVAŽOVANÉ JAKO TUHÉ, NUTNO PŘÍHLÉDNOUT V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI - NUTNO KOORDINOVAT S VYBRANOU TECHNOLOGIÍ A JEJÍ PŘÍPRAVENOSTÍ - NUTNO KOORDINOVAT S VYBRANOU TECHNOLOGIÍ A JEJÍ PŘÍPRAVENOSTÍ**

17	K	767000R06	D+M Strop auly	kg	4 150,630	93,80		389 329,09
----	---	-----------	----------------	----	-----------	-------	--	------------

navýšení tonáže po úpravě konstrukce
*Poznámka k položce: TRÍDA PROVÁDĚNÍ: -Die ČSN EN 1090-2 třída EXC2 MATERIÁL: -Die ČSN EN 10025 materiál S355 TRÍDA TOLERANCE: -Základní výrobní, funkční výrobní a funkční montážní tolerance musí být splněny dle ČSN EN 1090-2 příloha D PROTIKOROZNÍ OCHRANA: -Ocelové prvky nosné konstrukce budou opatřeny nátěrovým systémem -Povrchy prvků budou připraveny dle normy ČSN EN 1090-2 příloha F.2.1 -Doporučené zařazení prvků do kategorie korozní agresivní působící na prvky umístěné vlivem třídy C2-M, na prvky vystavené venkovním vlivům třídy C3-M POŽÁRNÍ ODOLNOST: -Není požadována viz. PBR SVARY: -Značení svarů dle ČSN EN 22553 -U koutových svarů je označena jmenovitá tloušťka „a“ SROUBY: -Na nosné přípoje byly navrženy šrouby kvality 8.8 PODLITÍ: -Podlétání patních plechů musí být provedeno dle pokynů v normě ČSN EN 1090-2 - VĚŠKERÉ SPOJE JSOU UVAŽOVANÉ JAKO TUHÉ, NUTNO PŘÍHLÉDNOUT V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI - NUTNO KOORDINOVAT S VYBRANOU TECHNOLOGIÍ A JEJÍ PŘÍPRAVENOSTÍ - NUTNO KOORDINOVAT S VYBRANOU TECHNOLOGIÍ A JEJÍ PŘÍPRAVENOSTÍ**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: TLZ_04 ASŘ OpravaKonstrukceRotundy VCP
 Objekt: **04 - Změna ztužujícího rámu č. 1**

KSO: CC-CZ:
 Místo: Datum: 31.03.2026
 Zadavatel: IČ:
 DIČ:
 Uchazeč: IČ:
 DIČ:
 Projektant: IČ:
 DIČ:
 Zpracovatel: IČ:
 SAFETY PRO s.r.o. DIČ:
 Poznámka:

Materiál			50 166,12
Montáž			0,00
Cena bez DPH			50 166,12
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	50 166,12	21,00%	10 534,89
zákl. přenesená	0,00	12,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	21,00%	0,00
nulová	0,00	12,00%	0,00
		0,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		60 701,01

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: TLZ_04 ASŘ OpravaKonstrukceRotundy VCP

Objekt: **04 - Změna ztužujícího rámu č. 1**

Místo:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel: 0
Uchazeč:

Projektant: 0
Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	50 166,12	0,00	50 166,12
PSV - Práce a dodávky PSV	50 166,12	0,00	50 166,12
767 - Konstrukce zámečnické	50 166,12	0,00	50 166,12

SOUPIS PRACÍ



Stavba: TLZ_04 ASŘ OpravaKonstrukceRotundy VCP

Objekt: **04 - Změna ztužujícího rámu č. 1**

Místo:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel: 0
Uchazeč:

Projektant: 0
Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
	D	767	Konstrukce zámečnické					0,00
1	K	76700000R1	D+M Ztužující ocelové rámy	kg	534,820	93,80		50 166,12
<p><small>Poznámka k položce:</small></p> <p><small>TRÍDA PROVÁDĚNÍ: -Dle ČSN EN 1090-2 třída EXC2 MATERIÁL: -Dle ČSN EN 10025 materiál S235 TRÍDA TOLERANCE: -Základní výrobní, funkční výrobní a funkční montážní tolerance musí být splněny dle ČSN EN 1090-2 příloha D</small></p> <p><small>PROTİKOROZÍ OCHRANA: -Ocelové prvky nosné konstrukce budou opatřeny náletovým systémem -Povrchy prvků budou připravovány dle normy ČSN EN 1090-2 příloha F.2.1 -Doporučené zatluklé prvky do kategorie korozní agresivity působící na prvky uvnitř objektu třídy C2-M, na prvky vystavené venkovním vlivům třída C3-M POŽÁRNÍ ODOLNOST: -Není požadována viz. FBR SVARY: -Značení svarů dle ČSN EN 22553 -U koutových svarů je označena jmenovitá šouška „a“ ŠROUBY: -Na nosné připoje byly navrženy šrouby kvality 8.8 PODLITÍ: -Podlekování patních plechů musí být provedeno dle pokynů v normě ČSN EN 1090-2 - POLOHU VÝSTUŽE ZJISTIT NA STAVBĚ</small></p> <p><small>NEDESTRUKTIVNÍ METODOU - OSÁZENÍ RÁMŮ JE ŘEŠENO PRO ROVNÝ POVRCH - V PŘÍPADĚ NEPŘESNÉ VYŘEZÁNEHO OTVORU UPRAVIT GEOMETRII RÁMŮ - OTVORY V PANELECH VYŘEZÁVAT, NEBOURAT BOURACÍM KLADIVEM - NESLOUŽÍ JAKO DÍLENSKÁ DOKUMENTACE. NUTNO PŘESNĚ ZMĚRIT NA STAVBĚ</small></p>								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: TLZ_04 ASŘ OpravaKonstrukceRotundy VCP

Objekt: **05 - Doplnění hydroizolace na atikách**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

31.03.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			144 937,55
Montáž			0,00
Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: TLZ_04 ASŘ OpravaKonstrukceRotundy VCP

Objekt: **05 - Doplnění hydroizolace na atikách**

Místo:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel: 0
Uchazeč:

Projektant: 0
Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	144 937,55	0,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	144 937,55	0,00	0,00
712 - Povlakové krytiny	144 937,55	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: TLZ_04 ASŘ OpravaKonstrukceRotundy VCP

Objekt: **05 - Doplnění hydroizolace na atikách**

Místo:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel: 0
Uchazeč:

Projektant: 0
Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								0,00
d		PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
d		712	Povlakové krytiny					0,00
1	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	164,500	27,63		4 545,14
2	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,053	73 680,00		3 905,04
3	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	164,500	101,31		16 665,50
4	M	62853000	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posvperm nebo textilií na horním povrchu tl 3,6mm	m2	191,725	93,39		17 905,20
5	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	329,000	165,78		54 541,62
6	M	62853006	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným břídicím posvperm na horním povrchu tl 4,2mm	m2	180,950	98,36		17 798,24
7	M	62855010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břídicím posvperm na horním povrchu tl 5,2mm	m2	180,950	117,15		21 198,29
8	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,249	2 578,80		8 378,52

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	05
Datum předložení TLZ:	31.3.2026

Smlouva o dílo (SoD) č.:	026/OVZ/PV/2025
Ze dne:	26.2.2025

Projekt registrační číslo:	EDS 133D22Q000003
Stavba:	UPOL – Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor Právnické fakulty (budova A)
Objekt:	Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor

Název změny:	ASŘ – Akustické příčky
---------------------	------------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:

Důvodem změny je nesoulad mezi výkresovou dokumentací a výkazem výměr. Výkresové řešení navrhovalo oddělení některých prostorů novými příčkami se zvýšenými požadavky, ale tento materiál není obsahem smluvního výkazu výměr.

Jedná se o změnu skutečnosti, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).

Popis změny:

Technický list změny dopočítává cenový rozdíl mezi příčkami z pórobetonového zdiva, které se odpočítávají, a příčkami z akustických přesných vápenopískových tvárnic, které splňují požadované akustické parametry, ale jsou cenově nákladnější.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Úprava dopadá pouze do změny výkazu výměr.

Přílohy:

Cenová nabídka zhotovitele ze dne 31.3.2026.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-58 763,07 Kč bez DPH
	Přípočet:	106 666,65 Kč bez DPH
	Celkem:	47 903,58 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:				
Za TDS:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: TLZ_05 ASŘ – Akustické příčky MNP



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 31.03.2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
SAFETY PRO s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-58 763,07
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	-58 763,07		-12 340,24
DPH snížená	12,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		-71 103,31
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: TLZ_05 ASŘ – Akustické příčky MNP

Místo: Datum: 31.03.2026

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-58 763,07	-71 103,31
05	Odečet porobetonových příček	-58 763,07	-71 103,31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: TLZ_05 ASŘ – Akustické příčky MNP
Objekt: 01 - Odečet porobetonových přiček



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 31.03.2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
SAFETY PRO s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			-58 763,07
Montáž			0,00
Cena bez DPH			-58 763,07
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-58 763,07	21,00%	-12 340,24
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-71 103,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: TLZ_05 ASŘ – Akustické příčky MNP

Objekt: **01 - Odečet porobetonových příček**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31.03.2026
Projektant:
Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

		-58 763,07	0,00	-58 763,07
HSV - Práce a dodávky HSV		-58 763,07	0,00	-58 763,07
3 - Svislé a kompletní konstrukce		-54 586,08	0,00	-54 586,08
998 - Přesun hmot		-4 176,99	0,00	-4 176,99

SOUPIS PRACÍ



Stavba: TLZ_05 ASŘ – Akustické příčky MNP

Objekt: **01 - Odečet porobetonových příček**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31.03.2026
Projektant:
Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								-58 763,07
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					-58 763,07
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					-54 586,08
1	K	342272235	Příčky z porobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m ³ , tloušťka příčky 125 mm	m ²	-90,010	606,44		-54 586,08
	D	998	Přesun hmot					-4 176,99
2	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	-6,299	663,12		-4 176,99

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: TLZ_05 ASŘ – Akustické příčky VCP



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 31.03.2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
SAFETY PRO s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				106 666,65
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	106 666,65		22 400,00
snížená	12,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		129 066,65
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: TLZ_05 ASŘ – Akustické příčky VCP

Místo: Datum: 31.03.2026

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		106 666,65	129 066,65
1	Akustické příčky	106 666,65	129 066,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
TLZ_05 ASŘ – Akustické příčky VCP

Objekt:
01 - Akustické příčky

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Zpracovatel:
SAFETY PRO s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31.03.2026
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Materiál			106 666,65
Montáž			0,00
Cena bez DPH			106 666,65
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	106 666,65	21,00%	22 400,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		129 066,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: TLZ_05 ASŘ – Akustické příčky VCP
 Objekt: **01 - Akustické příčky**

Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31.03.2026
 Projektant:
 Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	106 666,65	0,00	106 666,65
HSV - Práce a dodávky HSV	106 666,65	0,00	106 666,65
3 - Svislé a kompletní konstrukce	96 310,70	0,00	96 310,70
998 - Přesun hmot	10 355,95	0,00	10 355,95

SOUPIS PRACÍ



Stavba: TLZ_05 ASŘ – Akustické příčky VCP
 Objekt: **01 - Akustické příčky**

Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31.03.2026
 Projektant:
 Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								106 666,65
D		HSV	Práce a dodávky HSV					106 666,65
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					96 310,70
1	K	342271324	Příčky z přesných vápenopískových tvárníc na tenkovrstvou maltu, tloušťka příčky 115 mm, formát a rozměr tvárnice 8DF 498x115x248 mm s elektroinstalačními kanály plných, pevnost tvárnice do P15	m2	90,010	1 070,00		96 310,70
D		998	Přesun hmot					10 355,95
2	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	15,617	663,12		10 355,95

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	06
Datum předložení TLZ:	31.3.2026

Smlouva o dílo (SoD) č.:	026/OVZ/PV/2025
Ze dne:	26.2.2025

Projekt registrační číslo:	EDS 133D22Q000003
Stavba:	UPOL – Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor Právnické fakulty (budova A)
Objekt:	Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor

Název změny:	VZT – Změny a doplnění vzduchotechniky
---------------------	--

Důvod změny a identifikace původce změny:

Důvodem změny je dodatečný požadavek investora na záměnu materiálového řešení rozvodů VZT, který byl vyvolán potřebami celkové změny řešení z důvodu koordinace rozvodů a stavebních konstrukcí. Dalším důvodem je doplnění chybějící podpůrné konstrukce na střeše objektu.

Jedná se o změnu skutečnosti, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).

Popis změny:

Změna zahrnuje záměny koncových jednotek a koncových elementů VZT, které zohledňují navržené i stávající stavební konstrukce a podhledy. Je doplněna podpůrná konstrukce rozvodů na střeše, která nebyla obsažena ve výkazu výměr.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Úprava dopadá pouze do řešení Vzduchotechniky včetně výkazu výměr.

Přílohy:

1) Cenová nabídka zhotovitele ze dne 31.3.2026.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-401 151,73 Kč bez DPH
	Přípočet:	1 043 230,17 Kč bez DPH
	Celkem:	642 078,44 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:				
Za TDS:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: TLZ_06 VZT - Změny a doplnění VZT + podpůrné konstrukce MNP

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

31.03.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-401 151,73**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-401 151,73	-84 241,86
snížená	12,00%	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
sníž. přenesená	12,00%	0,00	0,00
nulová	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **-485 393,59**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0
Stavba: TLZ_06 VZT - Změny a doplnění VZT + podpůrné konstrukce MNP

Místo: Datum: 31.03.2026

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-401 151,73	-485 393,59
1	MNP Změny VZT	-401 151,73	-485 393,59

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TLZ_06 VZT - Změny a doplnění VZT + podpůrné konstrukce MNP

Objekt:

MNP Změny VZT

Soupis:

D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení

Úroveň 3:

KSO:

Místo:

Zadavatel:

UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o.

Projektant:

SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31.03.2026

IČ:

DIČ:

61989592

CZ61989592

IČ:

DIČ:

00558010

CZ00558010

IČ:

DIČ:

28571690

CZ28571690

IČ:

DIČ:

28571690

CZ28571690

Cena bez DPH

-401 151,73

DPH	základní	snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
			-401 151,73	21,00%	-485 393,59
			0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-485 393,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TLZ_06 VZT - Změny a doplnění VZT + podpůrné konstrukce MNP

Objekt:

MNP Změny VZT

Soupis:

D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení

Úroveň 3:

Místo:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel:

UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

Projektant:

SAFETY PRO
s.r.o., Pferovská
434/60, Olomouc 77900

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o.

Zpracovatel:

SAFETY PRO
s.r.o., Pferovská
434/60, Olomouc 77900

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

ZL 05.01 - Místnost 0.04 - záměna jednotek za nástěnné	-401 151,73
ZL 05.02 - Místnost 0.04 Úprava rozvodů VZT v místnosti 0.04	-163 626,35
ZL 05.03 - Místnost 0.02 Záměna textilní výústky za anemostaty	-43 418,11
ZL 05.04 - Změna rozvodu ze SPIRO na 4HR sociálky 1.PP	-15 185,42
ZL 05.05 - Změna vedení potrubí do místnosti 0.03	-32 316,19
ZL 05.06 - Změna vedení potrubí do místnosti 0.01	-24 733,59
ZL 05.07 - Úprava rozvodů v místnosti 2.08	-18 510,30
ZL 05.09 - Úprava odvodních tras z učeben 1.PP a 1.NP	-44 702,31
ZL 05.10 - Změna mřížky na anemostat v místnosti 2.07	-983,30
ZL 05.11 - Změna ventilu na stěnovou mřížku v místnosti 2.09	-216,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TLZ_06 VZT - Změny a doplnění VZT + podpůrné konstrukce MNP

Objekt:

MNP Změny VZT

Soupis:

D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení

Úroveň 3:

Místo:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel:

UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

Projektant:

ESOX, spol. s r.o.
SAFETY PRO
s.r.o., Pferovská
434/60, Olomouc 77900

Uchazeč:

Zpracovatel:

ESOX, spol. s r.o.
SAFETY PRO
s.r.o., Pferovská
434/60, Olomouc 77900

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-401 151,73	
d		ZL 05.01	Místnost 0.04 - záměna jednotek za nástěnné				-163 626,35	
121	K	2.2.13-14	Vnitřní kazetová výparniková jednotka do podhledu, výška max. 250mm Rozměr: 900x900 Chladič výkon: 7,3kW Příkon: 0,09kW/230 Včetně dekorčního panelu Včetně drátového ovladače na stěnu Včetně čerpadla kondenzátu	ks	-3,000	54 542,12		
d		ZL 05.02	Místnost 0.04 Úprava rozvodů VZT v místnosti 0.04				-57 459,46	
91	K	1.30.2	Oceľové pozinkované potrubí čtyřhranné a kruhové skupiny I, tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506	m2	-17,700	630,41		-11 158,19
92	K	1.30.3	Protipožární a tepelná izolace čtyřhranné a kruhové přírodní části potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a tmy. Min. odolnost 90 min.	m2	-19,800	1 713,92		-33 935,55
27	K	1.11.6	Textilní výústka přírodní půlkruhová, horní připojení Délka: 7,07m (doměřit na stavbě) Průměr výústky: 500mm Průtok vzduchu: 1500m3/h Barva: světle šedá (bude vzorkováno) - finální technika výústky bude vzorkována	ks	-1,000	12 365,72		-12 365,72
d		ZL 05.03	Místnost 0.02 Záměna textilní výústky za anemostaty				-43 418,11	
91	K	1.30.2	Oceľové pozinkované potrubí čtyřhranné a kruhové skupiny I, tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506	m2	-12,900	630,41		-8 132,24
92	K	1.30.3	Protipožární a tepelná izolace čtyřhranné a kruhové přírodní části potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a tmy. Min. odolnost 90 min.	m2	-14,300	1 713,92		-24 509,01
9	K	1.11.1	Textilní výústka přírodní čtvercová výšková, boční připojení Délka: 10,3m (doměřit na stavbě) Průtok vzduchu: 1000m3/h Barva: světle šedá (bude vzorkováno) - finální technika výústky bude vzorkována	ks	-1,000	10 776,86		-10 776,86
d		ZL 05.04	Změna rozvodů ze SPIRO na 4HR sociálky 1.PP				-15 185,42	
92	K	1.30.3	Protipožární a tepelná izolace čtyřhranné a kruhové přírodní části potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a tmy. Min. odolnost 90 min.	m2	-6,000	1 713,92		-10 283,50
51	K	1.13.2	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 Průměr: 250mm - ovládání ruční teplotní s koncovým spínačem "zavřeno" - včetně stavebních úprav stávajícího otvoru ve stropě pro osazení požární klapky	ks	-1,000	3 030,40		-3 030,40
99	K	1.7.12	Omezovací regulátor průtoku pro vložení do potrubí - Ø250 - 1.150 m3/h, mechanický	ks	-1,000	1 871,52		-1 871,52
d		ZL 05.05	Změna vedení potrubí do místnosti 0.03				-32 316,19	
91	K	1.30.2	Oceľové pozinkované potrubí čtyřhranné a kruhové skupiny I, tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506	m2	-13,200	630,41		-8 321,36
92	K	1.30.3	Protipožární a tepelná izolace čtyřhranné a kruhové přírodní části potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a tmy. Min. odolnost 90 min.	m2	-14,000	1 713,92		-23 994,83
d		ZL 05.06	Změna vedení potrubí do místnosti 0.01				-24 733,59	
91	K	1.30.2	Oceľové pozinkované potrubí čtyřhranné a kruhové skupiny I, tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506	m2	-9,600	630,41		-6 051,90
92	K	1.30.3	Protipožární a tepelná izolace čtyřhranné a kruhové přírodní části potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a tmy. Min. odolnost 90 min.	m2	-10,900	1 713,92		-18 681,69
d		ZL 05.07	Úprava rozvodů v místnosti 2.08				-18 510,30	
92	K	1.30.3	Protipožární a tepelná izolace čtyřhranné a kruhové přírodní části potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a tmy. Min. odolnost 90 min.	m2	-10,800	1 713,92		-18 510,30
d		ZL 05.09	Úprava odvodních tras z učeben 1.PP a 1.NP				-44 702,31	
32	K	1.13.10	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 Velikost: 1200x250 - ovládání ruční teplotní s koncovým spínačem "zavřeno" - včetně stavebních úprav stávajícího otvoru ve stropě pro osazení požární klapky	ks	-1,000	6 660,38		-6 660,38
34	K	1.13.11	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 Velikost: 1200x250 - ovládání ruční teplotní s koncovým spínačem "zavřeno" - včetně stavebních úprav stávajícího otvoru ve stropě pro osazení požární klapky	ks	-1,000	6 660,38		-6 660,38
38	K	1.13.13	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 Velikost: 1200x250 - ovládání ruční teplotní s koncovým spínačem "zavřeno" - včetně stavebních úprav stávajícího otvoru ve stropě pro osazení požární klapky	ks	-1,000	6 660,38		-6 660,38
40	K	1.13.14	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 Velikost: 1200x250 - ovládání ruční teplotní s koncovým spínačem "zavřeno" - včetně stavebních úprav stávajícího otvoru ve stropě pro osazení požární klapky	ks	-1,000	6 660,38		-6 660,38
42	K	1.13.15	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 Velikost: 1200x250 - ovládání ruční teplotní s koncovým spínačem "zavřeno" - včetně stavebních úprav stávajícího otvoru ve stropě pro osazení požární klapky	ks	-1,000	6 660,38		-6 660,38
17	K	1.11.18	Odvodní výústka, jednořadá Velikost: 1200x250 Regulace: R1 Barva RAL: Dle barvy podkladu výústky	ks	-5,000	2 280,08		-11 400,41
d		ZL 05.10	Změna mřížky na anemostat v místnosti 2.07				-983,30	
29	K	1.11.8	Přírodní výústka čtyřhranná, dvořadá Velikost: 400x100 Regulace: R1 Barva RAL: Dle barvy podkladu výústky	ks	-1,000	983,30		-983,30
d		ZL 05.11	Změna ventilu na stěnovou mřížku v místnosti 2.09				-216,70	
175	K	4.11.1	Talířový ventil odvodní Průměr: d125 Barva: bílá včetně připojovacího rámečku do sádkartonu	ks	-1,000	216,70		-216,70

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: TLZ_06 VZT - Změny a doplnění VZT + podpůrné konstrukce VCP

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

31.03.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 043 230,17

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 043 230,17	219 078,34
snižená	12,00%	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
sníž. přenesená	12,00%	0,00	0,00
nulová	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 262 308,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0
Stavba: TLZ_06 VZT - Změny a doplnění VZT + podpůrné konstrukce VCP

Místo: Datum: 31.03.2026

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		1 043 230,17	1 262 308,51
1	VCP změny VZT	462 035,86	559 063,39
2	VZT Kabeláž	162 420,61	196 528,94
3	VZT Konstrukce pod potrubí	405 759,38	490 968,85
4	Úprava trasy potrubí v 1.NP z důvodu kolize s ocelovým	13 014,32	15 747,33

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TLZ_06 VZT - Změny a doplnění VZT + podpůrné konstrukce VCP

Objekt:

VCP změny VZT

Soupis:

D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení

Úroveň 3:

KSO:

Místo:

Zadavatel:

UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o.

Projektant:

SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Olomouc 77900

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Olomouc 77900

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31.03.2026

IČ:

DIČ:

61989592

CZ61989592

IČ:

DIČ:

00558010

CZ00558010

IČ:

DIČ:

28571690

CZ28571690

IČ:

DIČ:

28571690

CZ28571690

Cena bez DPH

462 035,86

DPH - základní
snižená

Základ daně

462 035,86

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

559 063,39

0,00

Cena s DPH

v CZK

559 063,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TLZ_06 VZT - Změny a doplnění VZT + podpůrné konstrukce VCP

Objekt:

VCP změny VZT

Soupis:

D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení

Úroveň 3:

Místo:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel:

UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

Projektant:

SAFETY PRO
s.r.o., Pferovská
434/60, Olomouc 77900

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o.

Zpracovatel:

SAFETY PRO
s.r.o., Pferovská
434/60, Olomouc 77900

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

462 035,86

ZL 05.01 - Místnost 0.04 - záměna jednotek za nástěnné	145 375,32
ZL 05.02 - Místnost 0.04 Úprava rozvodů VZT v místnosti 0.04	61 310,89
ZL 05.03 - Místnost 0.02 Záměna textilní výústky za anemostaty	77 194,99
ZL 05.04 - Změna rozvodu ze SPIRO na 4HR sociálky 1_PP	11 130,00
ZL 05.05 - Změna vedení potrubí do místnosti 0.03	33 928,88
ZL 05.06 - Změna vedení potrubí do místnosti 0.01	22 527,13
ZL 05.07 - Úprava rozvodů v místnosti 2.08	4 875,00
ZL 05.08 - Doplnění čidla CO2 pro regulátor 1.7.6 pro místnost 0.04	11 881,78
ZL 05.09 - Úprava odvodních tras z učebeň 1_PP a 1_NP	47 828,98
ZL 05.10 - Změna mřížky na anemostat v místnosti 2.07	8 347,23
ZL 05.11 - Změna ventilu na stěnovou mřížku v místnosti 2.09	1 172,42
O - Ostatní	36 463,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TLZ_06 VZT - Změny a doplnění VZT + podpůrné konstrukce VCP

Objekt: VCP změny VZT

Soupis: D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení

Úroveň 3:

Místo:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel:

Projektant: ESOX, spol. s r.o.

Uchazeč:

UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Pterovská 434/60, Olomouc 77900

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
Náklady soupisu celkem							462 035,86	
d		ZL 05.01	Místnost 0.04 - záměna jednotek za nástěnné				145 375,32	
1			Vnitřní nástěnná výparníková jednotka Chladič výkon: 7,1kW Příkon: 0,03kW Včetně drátového ovladače na stěnu	ks	3,000	46 200,00	138 600,00	
88	K	Pol84	Čerpadlo kondenzátu pro klimatizační jednotky - průtok 10/h, max. výtlak 10m, max. hluk 21dB(A)	ks	3,000	2 258,44	6 775,32	
d		ZL 05.02	Místnost 0.04 Úprava rozvodů VZT v místnosti 0.04				61 310,89	
2			Textilní výústka přírodní polkruhová, horní připojení Délka: 9,5 m (doměřit na stavbě) Průměr výústky: 500mm Průtok vzduchu: 1500m3/h Barva: světlé šedá (bude vzorkována) - finální technika výústky bude vzorkována	ks	1,000	18 532,00	18 532,00	
90	K	1.30.1	Předizolované ALP potrubí tl. 30 mm - ve venkovním prostředí provedeno s vyšší tloušťkou AL folie	m2	20,200	1 701,93	34 378,89	
3			Protipožární klapka s odolností min. EI 90 Velikost: 400x200 - ovládání ruční teplotní s koncovým spínačem "zavřeno" - včetně stavebních úprav stávajícího otvoru ve stropě pro osazení požární klapky	m2	2,000	4 200,00	8 400,00	
d		ZL 05.03	Místnost 0.02 Záměna textilní výústky za anemostaty				77 194,99	
90	K	1.30.1	Předizolované ALP potrubí tl. 30 mm - ve venkovním prostředí provedeno s vyšší tloušťkou AL folie	m2	26,400	1 701,93	44 930,82	
79	K	1.16.1	Ohebná hadice DN 200, lehká, flexibilní hadice stěna: vinovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály	10bm	1,300	9 988,00	12 984,40	
28	K	1.11.7	Vzduchotechnický nástavec přírodní Rastr: 600x600 typu thermatex (před realizací prověřit typ podhledu) Podhled: Thermatex 600x600 Provedení výústky: nastavovací lamely Umístění hrdla: vertikální Připojovací hrdlo: 160 Nástavec: vnitřní lakování RAL 9016	ks	3,000	3 966,59	11 899,77	
4			Protipožární klapka s odolností min. EI 90 Velikost: 200x250 - ovládání ruční teplotní s koncovým spínačem "zavřeno" - včetně stavebních úprav stávajícího otvoru ve stropě pro osazení požární klapky	ks	2,000	3 690,00	7 380,00	
d		ZL 05.04	Změna rozvodů ze SPIRO na 4HR sociálky 1.PP				11 130,00	
5			Protipožární klapka s odolností min. EI 90 Velikost: 315x200 - ovládání ruční teplotní s koncovým spínačem "zavřeno" - včetně stavebních úprav stávajícího otvoru ve stropě pro osazení požární klapky	ks	1,000	4 090,00	4 090,00	
6			Protipožární klapka s odolností min. EI 90 Velikost: 500x160 - ovládání ruční teplotní s koncovým spínačem "zavřeno" - včetně stavebních úprav stávajícího otvoru ve stropě pro osazení požární klapky	ks	1,000	4 650,00	4 650,00	
7			Omezovací regulátor průtoku pro vložení do potrubí - 315x200 - 1.150 m3/h, mechanický	ks	1,000	2 390,00	2 390,00	
d		ZL 05.05	Změna vedení potrubí do místnosti 0.03				33 928,88	
90	K	1.30.1	Předizolované ALP potrubí tl. 30 mm - ve venkovním prostředí provedeno s vyšší tloušťkou AL folie	m2	15,000	1 701,93	25 528,88	
8	K	1.30.1	Protipožární klapka s odolností min. EI 90 Velikost: 400x200 - ovládání ruční teplotní s koncovým spínačem "zavřeno" - včetně stavebních úprav stávajícího otvoru ve stropě pro osazení požární klapky	m2	2,000	4 200,00	8 400,00	
d		ZL 05.06	Změna vedení potrubí do místnosti 0.01				22 527,13	
90	K	1.30.1	Předizolované ALP potrubí tl. 30 mm - ve venkovním prostředí provedeno s vyšší tloušťkou AL folie	m2	8,900	1 701,93	15 147,13	
9			Protipožární klapka s odolností min. EI 90 Velikost: 200x250 - ovládání ruční teplotní s koncovým spínačem "zavřeno" - včetně stavebních úprav stávajícího otvoru ve stropě pro osazení požární klapky	m2	2,000	3 690,00	7 380,00	
d		ZL 05.07	Úprava rozvodů v místnosti 2.08				4 875,00	
10			Protipožární klapka s odolností min. EI 90 Velikost: 500x200 - ovládání ruční teplotní s koncovým spínačem "zavřeno" - včetně stavebních úprav stávajícího otvoru ve stropě pro osazení požární klapky	ks	1,000	4 875,00	4 875,00	
d		ZL 05.08	Doplnění čidla CO2 pro regulátor 1.7.6 pro místnost 0.04				11 881,78	
95	K	1.6.1-5	Čidlo kvality ovzduší Inteligentní samostatná prostorová čidla oxidu uhličitého CO2, volných organických sloučenin VOC a relativní	ks	1,000	11 881,78	11 881,78	
d		ZL 05.09	Úprava odvodních tras z učeben 1.PP a 1.NP				47 828,98	
11			Protipožární klapka s odolností min. EI 90 Velikost: 1200x200 - ovládání ruční teplotní s koncovým spínačem "zavřeno" - včetně stavebních úprav stávajícího otvoru ve stropě pro osazení požární klapky	ks	1,000	6 480,00	6 480,00	
12			Protipožární klapka s odolností min. EI 90 Velikost: 1200x200 - ovládání ruční teplotní s koncovým spínačem "zavřeno" - včetně stavebních úprav stávajícího otvoru ve stropě pro osazení požární klapky	ks	1,000	6 480,00	6 480,00	
13			Protipožární klapka s odolností min. EI 90 Velikost: 1200x200 - ovládání ruční teplotní s koncovým spínačem "zavřeno" - včetně stavebních úprav stávajícího otvoru ve stropě pro osazení požární klapky	ks	1,000	6 480,00	6 480,00	
14			Protipožární klapka s odolností min. EI 90 Velikost: 1200x200 - ovládání ruční teplotní s koncovým spínačem "zavřeno" - včetně stavebních úprav stávajícího otvoru ve stropě pro osazení požární klapky	ks	1,000	6 480,00	6 480,00	
15			Protipožární klapka s odolností min. EI 90 Velikost: 1200x200 - ovládání ruční teplotní s koncovým spínačem "zavřeno" - včetně stavebních úprav stávajícího otvoru ve stropě pro osazení požární klapky	ks	1,000	6 480,00	6 480,00	
92	K	1.30.3	Protipožární a tepelná izolace čtyřhranné a kruhové přírodní části potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samohášivě provedení, na povrchu s Al-pokrytím, uchycení na potrubí lepením a tmy. Min. odolnost 90 min.	m2	2,500	1 713,92	4 284,79	
16			Odvodní výústka, jednořadá Velikost: 1200x250 Regulace: R1 Barva RAL: Dle barvy podkladu výústky	ks	3,000	2 580,00	7 740,00	
91	K	1.30.2	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506	m2	5,400	630,41	3 404,19	
d		ZL 05.10	Změna mřížky na anemostat v místnosti 2.07				8 347,23	
28	K	1.11.7	Vzduchotechnický nástavec přírodní Rastr: 600x600 typu thermatex (před realizací prověřit typ podhledu) Podhled: Thermatex 600x600 Provedení výústky: nastavovací lamely Umístění hrdla: vertikální Připojovací hrdlo: 160 Nástavec: vnitřní lakování RAL 9016	ks	1,000	3 966,59	3 966,59	
80	K	1.16.2	Ohebná hadice DN 160, lehká, flexibilní hadice stěna: vinovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm výztuž: ocelová spirála odvod statické elektřiny uzemněním spirály	10bm	0,400	8 114,77	3 245,91	
91	K	1.30.2	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506	m2	1,800	630,41	1 134,73	
d		ZL 05.11	Změna ventilů na stěnovou mřížku v místnosti 2.09				1 172,42	
29	K	1.11.8	Přírodní výústka čtyřhranná, dvořadá Velikost: 400x100 Regulace: R1 Barva RAL: Dle barvy podkladu výústky	ks	1,000	983,30	983,30	
91	K	1.30.2	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 1506	m2	0,300	630,41	189,12	
d		O	Ostatní				36 463,24	
			Projektční činnost na úpravě PD dle požadavků	kpl	1,000	21 000,00	21 000,00	
			Projektční činnost na koordinaci projektu oproti AST	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	
			Spojovací a těsnící materiál vztl potrubí. Pozinkované šrouby, matice podložky, spony, smišřovací pásky za studena, tmely bez silikonu.	kg	21,800	139,61	3 043,59	
			Závěsy a uchycení vztl potrubí	kg	42,400	139,61	5 919,65	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TLZ_06 VZT - Změny a doplnění VZT + podpůrné konstrukce VCP

Objekt:

VZT Kabeláž

Soupis:

D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení

Úroveň 3:

KSO:

Místo:

Zadavatel:

UP v Olomouci,Křížkovského 511/8,Olomouc 77900

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o.

Projektant:

SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31.03.2026

IČ:

DIČ:

61989592

CZ61989592

IČ:

DIČ:

00558010

CZ00558010

IČ:

DIČ:

28571690

CZ28571690

IČ:

DIČ:

28571690

CZ28571690

Cena bez DPH**162 420,61**DPH - základní
snižená

Základ daně

162 420,61

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

196 528,94

0,00

Cena s DPH**v CZK****196 528,94**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TLZ_06 VZT - Změny a doplnění VZT + podpůrné konstrukce VCP

Objekt:

VZT Kabeláž

Soupis:

D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení

Úroveň 3:

Místo:

Datum:

31.03.2026

Zadavatel:

UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

Projektant:

SAFETY PRO
s.r.o., Pferovská
434/60, Olomouc 77900

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o.

Zpracovatel:

SAFETY PRO
s.r.o., Pferovská
434/60, Olomouc 77900

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

162 420,61

ZL 06.01 - Kabeláž pro řízení průtoku vzduchu do místnosti 0.01 (2x regulátor, 1x ovladač, 1x čidlo CO2)	27 296,99
ZL 06.02 - Kabeláž pro řízení průtoku vzduchu do místnosti 0.02 (1x regulátor, 1x ovladač, 1x čidlo CO2)	16 267,40
ZL 06.03 - Kabeláž pro řízení průtoku vzduchu do místnosti 0.03 (1x regulátor, 1x ovladač, 1x čidlo CO2)	19 845,90
ZL 06.04 - Kabeláž pro řízení průtoku vzduchu do místnosti 0.04 (1x regulátor, 1x ovladač, 1x čidlo CO2)	19 139,09
ZL 06.05 - Kabeláž pro řízení průtoku vzduchu do místnosti 1.09 (1x regulátor, 1x ovladač, 1x čidlo CO2)	16 407,22
ZL 06.06 - Změna vede Kabeláž pro řízení průtoku vzduchu do místnosti 1.20 (1x regulátor, 1x ovladač, 1x čidlo CO2)	20 676,80
ZL 06.07 - Kabeláž pro řízení regulátoru průtoku 1.7.9 (2.NP) (1x regulátor)	12 035,62
ZL 06.08 - Kabeláž pro řízení regulátoru průtoku 1.7.10 (2.NP) (1x regulátor)	11 557,95
ZL 06.09 - Kabeláž pro řízení regulátoru průtoku 1.7.11 (1.NP) (1x regulátor)	10 963,21
O - Ostatní	8 230,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TLZ_06 VZT - Změny a doplnění VZT + podpůrné konstrukce VCP

Objekt: VZT Kabeláž

Soupis: D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení

Úroveň 3:

Místo:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel:

Projektant: ESOX, spol. s r.o.

Uchazeč:

UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Nakłady soupisu celkem							162 420,61	
d ZL 06.01 Kabeláž pro řízení průtoku vzduchu do místnosti 0.01 (2x regulátor, 1x ovladač, 1x čidlo CO2)							27 296,99	
1		741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žily 2 až 19x0,8 mm2	m	147,200	53,50	7 875,20	CS ÚRS 2025/I
2		34121233	kabel sdělovací stíněný laminovaný Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu pině izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y)(St)Y...Lg) 2x2x0,8mm2	m	147,200	13,40	1 972,48	CS ÚRS 2025/I
3		SIL.3.60	Montáž kabelového žlabu	m	14,500	175,03	2 537,95	SOD
4			Žlab kabelový drátěný 50/50	m	14,500	120,00	1 740,00	vlastní
5			Prostupka střešou pro kabeláž	kpl	1,000	3 450,00	3 450,00	vlastní
6			Napojení kabeláže na svorkovnice daného zařízení	kpl	8,000	1 180,00	9 440,00	vlastní
7		99	Vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	2,500	71,84	179,59	SOD
8		100	Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	2,500	40,71	101,77	SOD
d ZL 06.02 Kabeláž pro řízení průtoku vzduchu do místnosti 0.02 (1x regulátor, 1x ovladač, 1x čidlo CO2)							16 267,40	
9		741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žily 2 až 19x0,8 mm2	m	57,300	53,50	3 065,55	CS ÚRS 2025/I
10		34121233	kabel sdělovací stíněný laminovaný Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu pině izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y)(St)Y...Lg) 2x2x0,8mm2	m	57,300	13,40	767,62	CS ÚRS 2025/I
11		SIL.3.60	Montáž kabelového žlabu	m	5,500	175,03	962,67	SOD
12			Žlab kabelový drátěný 50/50	m	5,500	120,00	660,00	vlastní
13			Prostupka střešou pro kabeláž	kpl	1,000	3 450,00	3 450,00	vlastní
14			Napojení kabeláže na svorkovnice daného zařízení	kpl	6,000	1 180,00	7 080,00	vlastní
15		99	Vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	2,500	71,84	179,59	SOD
16		100	Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	2,500	40,71	101,77	SOD
d ZL 06.03 Kabeláž pro řízení průtoku vzduchu do místnosti 0.03 (1x regulátor, 1x ovladač, 1x čidlo CO2)							19 845,90	
17		741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žily 2 až 19x0,8 mm2	m	71,100	53,50	3 803,85	CS ÚRS 2025/I
18		34121233	kabel sdělovací stíněný laminovaný Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu pině izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y)(St)Y...Lg) 2x2x0,8mm2	m	71,100	13,40	952,74	CS ÚRS 2025/I
19		SIL.3.60	Montáž kabelového žlabu	m	14,500	175,03	2 537,95	SOD
20			Žlab kabelový drátěný 50/50	m	14,500	120,00	1 740,00	vlastní
21			Prostupka střešou pro kabeláž	kpl	1,000	3 450,00	3 450,00	vlastní
22			Napojení kabeláže na svorkovnice daného zařízení	kpl	6,000	1 180,00	7 080,00	vlastní
23		99	Vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	2,500	71,84	179,59	SOD
24		100	Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	2,500	40,71	101,77	SOD
d ZL 06.04 Kabeláž pro řízení průtoku vzduchu do místnosti 0.04 (1x regulátor, 1x ovladač, 1x čidlo CO2)							19 139,09	
25		741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žily 2 až 19x0,8 mm2	m	89,200	53,50	4 772,20	CS ÚRS 2025/I
26		34121233	kabel sdělovací stíněný laminovaný Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu pině izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y)(St)Y...Lg) 2x2x0,8mm2	m	89,200	13,40	1 195,28	CS ÚRS 2025/I
27		SIL.3.60	Montáž kabelového žlabu	m	8,000	175,03	1 400,25	SOD
28			Žlab kabelový drátěný 50/50	m	8,000	120,00	960,00	vlastní
29			Prostupka střešou pro kabeláž	kpl	1,000	3 450,00	3 450,00	vlastní
30			Napojení kabeláže na svorkovnice daného zařízení	kpl	6,000	1 180,00	7 080,00	vlastní
31		99	Vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	2,500	71,84	179,59	SOD
32		100	Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	2,500	40,71	101,77	SOD
d ZL 06.05 Kabeláž pro řízení průtoku vzduchu do místnosti 1.09 (1x regulátor, 1x ovladač, 1x čidlo CO2)							16 407,22	
33		741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žily 2 až 19x0,8 mm2	m	63,800	53,50	3 413,30	CS ÚRS 2025/I
34		34121233	kabel sdělovací stíněný laminovaný Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu pině izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y)(St)Y...Lg) 2x2x0,8mm2	m	63,800	13,40	854,92	CS ÚRS 2025/I
35		SIL.3.60	Montáž kabelového žlabu	m	4,500	175,03	787,64	SOD
36			Žlab kabelový drátěný 50/50	m	4,500	120,00	540,00	vlastní
37			Prostupka střešou pro kabeláž	kpl	1,000	3 450,00	3 450,00	vlastní
38			Napojení kabeláže na svorkovnice daného zařízení	kpl	6,000	1 180,00	7 080,00	vlastní
39		99	Vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	2,500	71,84	179,59	SOD
40		100	Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	2,500	40,71	101,77	SOD
d ZL 06.06 Změna vede Kabeláž pro řízení průtoku vzduchu do místnosti 1.20 (1x regulátor, 1x ovladač, 1x čidlo CO2)							20 676,80	
41		741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žily 2 až 19x0,8 mm2	m	74,700	53,50	3 996,45	CS ÚRS 2025/I
42		34121233	kabel sdělovací stíněný laminovaný Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu pině izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y)(St)Y...Lg) 2x2x0,8mm2	m	74,700	13,40	1 000,98	CS ÚRS 2025/I
43		SIL.3.60	Montáž kabelového žlabu	m	16,500	175,03	2 888,01	SOD
44			Žlab kabelový drátěný 50/50	m	16,500	120,00	1 980,00	vlastní
45			Prostupka střešou pro kabeláž	kpl	1,000	3 450,00	3 450,00	vlastní
46			Napojení kabeláže na svorkovnice daného zařízení	kpl	6,000	1 180,00	7 080,00	vlastní
47		99	Vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	2,500	71,84	179,59	SOD
48		100	Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	2,500	40,71	101,77	SOD
d ZL 06.07 Kabeláž pro řízení regulátoru průtoku 1.7.9 (2.NP) (1x regulátor)							12 035,62	
49		741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žily 2 až 19x0,8 mm2	m	22,500	53,50	1 203,75	CS ÚRS 2025/I
50		34121233	kabel sdělovací stíněný laminovaný Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu pině izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y)(St)Y...Lg) 2x2x0,8mm2	m	22,500	13,40	301,50	CS ÚRS 2025/I
51		SIL.3.60	Montáž kabelového žlabu	m	12,000	175,03	2 100,37	SOD
52			Žlab kabelový drátěný 50/50	m	12,000	120,00	1 440,00	vlastní
53			Prostupka střešou pro kabeláž	kpl	1,000	3 450,00	3 450,00	vlastní
54			Napojení kabeláže na svorkovnice daného zařízení	kpl	3,000	1 180,00	3 540,00	vlastní
d ZL 06.08 Kabeláž pro řízení regulátoru průtoku 1.7.10 (2.NP) (1x regulátor)							11 557,95	
55		741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žily 2 až 19x0,8 mm2	m	33,000	53,50	1 765,50	CS ÚRS 2025/I
56		34121233	kabel sdělovací stíněný laminovaný Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu pině izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y)(St)Y...Lg) 2x2x0,8mm2	m	33,000	13,40	442,20	CS ÚRS 2025/I
57		SIL.3.60	Montáž kabelového žlabu	m	8,000	175,03	1 400,25	SOD
58			Žlab kabelový drátěný 50/50	m	8,000	120,00	960,00	vlastní
59			Prostupka střešou pro kabeláž	kpl	1,000	3 450,00	3 450,00	vlastní
60			Napojení kabeláže na svorkovnice daného zařízení	kpl	3,000	1 180,00	3 540,00	vlastní
d ZL 06.09 Kabeláž pro řízení regulátoru průtoku 1.7.11 (1.NP) (1x regulátor)							10 963,21	
61		741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žily 2 až 19x0,8 mm2	m	19,700	53,50	1 053,95	CS ÚRS 2025/I
62		34121233	kabel sdělovací stíněný laminovaný Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu pině izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y)(St)Y...Lg) 2x2x0,8mm2	m	19,700	13,40	263,98	CS ÚRS 2025/I
63		SIL.3.60	Montáž kabelového žlabu	m	9,000	175,03	1 575,28	SOD
64			Žlab kabelový drátěný 50/50	m	9,000	120,00	1 080,00	vlastní
65			Prostupka střešou pro kabeláž	kpl	1,000	3 450,00	3 450,00	vlastní
66			Napojení kabeláže na svorkovnice daného zařízení	kpl	3,000	1 180,00	3 540,00	vlastní
d O Ostatní							8 230,43	
67			Podkovaný žlab pro vedení kabeláže po stěše, proti UV záření	m	11,500	430,00	4 945,00	vlastní
68	SUB	107	Průřez stěnou do 30cm, vč. zapravení	ks	8,000	98,18	785,43	SOD
69			Dokumentace	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TLZ_06 VZT - Změny a doplnění VZT + podpůrné konstrukce VCP

Objekt:

VZT Konstrukce pod potrubí

Soupis:

D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení

Úroveň 3:

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31.03.2026

Zadavatel:

UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

IČ:

61989592

DIČ:

CZ61989592

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o.

IČ:

00558010

DIČ:

CZ00558010

Projektant:

SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Olomouc 77900

IČ:

28571690

DIČ:

CZ28571690

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Olomouc 77900

IČ:

28571690

DIČ:

CZ28571690

Poznámka:

Cena bez DPH**405 759,38**DPH - základní
snižovaná

Základ daně

405 759,38

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

490 968,85

0,00

Cena s DPH

v

CZK**490 968,85**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TLZ_06 VZT - Změny a doplnění VZT + podpůrné konstrukce VCP

Objekt: VZT Konstrukce pod potrubí

Soupis: D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení

Úroveň 3:

Místo:
Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

Datum: 31.03.2026
Projektant: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900
Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	405 759,38
767 Konstrukce zámečnické	405 759,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TLZ_06 VZT - Změny a doplnění VZT + podpůrné konstrukce VCP

Objekt: VZT Konstrukce pod potrubí

Soupis: D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení

Úroveň 3:

Místo:
Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

Datum: 31.03.2026
Projektant: ESOX, spol. s r.o.
Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							405 759,38	
		767	Konstrukce zámečnické				405 759,38	
1			3x roznášení patka, 3x stojna výšky 1000 mm, 1x profil mezi palkami, šifka mezi krajními palkami 2800 mm + příslušenství	kpl	2,000	17 317,18	34 634,37	vlastní
2			2x roznášení patka, 2x stojna výšky 1000 mm, 1x profil mezi palkami, šifka mezi palkami 1500 mm + příslušenství	kpl	8,000	7 824,40	62 595,21	vlastní
3			2x roznášení patka, 2x stojna výšky 1000 mm, 1x profil mezi palkami, šifka mezi palkami 800 mm + příslušenství	kpl	11,000	6 614,74	72 762,12	vlastní
4			2x roznášení patka, 2x stojna výšky 1000 mm, 1x profil mezi palkami, šifka mezi palkami 500 mm + příslušenství	kpl	8,000	5 892,65	47 141,22	vlastní
5			2x roznášení patka, 2x stojna výšky 1500 mm, 2x profil mezi palkami, šifka mezi palkami 1600 mm + příslušenství	kpl	2,000	11 219,86	22 439,72	vlastní
6			2x roznášení patka, 2x stojna výšky 1200 mm, 2x profil mezi palkami, šifka mezi palkami 1200 mm + příslušenství	kpl	7,000	11 219,86	78 539,01	vlastní
7			3x roznášení patka, 3x stojna výšky 1200 mm, 2x profil mezi palkami, šifka mezi krajními palkami 2200 mm + příslušenství	kpl	1,000	11 735,06	11 735,06	vlastní
8			2x roznášení patka, 2x stojna výšky 1800 mm, 2x profil mezi palkami, šifka mezi krajními palkami 1400 mm + příslušenství	kpl	2,000	12 698,37	25 396,75	vlastní
9			2x roznášení patka, 2x stojna výšky 1000 mm, 1x profil mezi palkami, šifka mezi krajními palkami 1000 mm + příslušenství	kpl	5,000	10 103,18	50 515,92	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TLZ_06 VZT - Změny a doplnění VZT + podpůrné konstrukce VCP

Objekt:

Úprava trasy potrubí v 1.NP z důvodu kolize s ocelovým nosníkem

Soupis:

D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení

Úroveň 3:

KSO:

Místo:

Zadavatel:

UP v Olomouci,Křížkovského 511/8,Olomouc 77900

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o.

Projektant:

SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31.03.2026

IČ:

DIČ:

61989592

CZ61989592

IČ:

DIČ:

00558010

CZ00558010

IČ:

DIČ:

28571690

CZ28571690

IČ:

DIČ:

28571690

CZ28571690

Cena bez DPH

13 014,32

DPH	základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		13 014,32	21,00%	15 747,33
	snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 747,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TLZ_06 VZT - Změny a doplnění VZT + podpůrné konstrukce VCP
 Objekt: Úprava trasy potrubí v 1.NP z důvodu kolize s ocelovým nosníkem
 Soupis: D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení
 Úroveň 3:

Místo: Datum: 31.03.2026
 Zadavatel: UP v Olomouci, Křižkovského 511/8, Olomouc 77900 Projektant: SAFETY PRO s.r.o., Pterovská 434/60, Olomouc 77900
 Uchazeč: ESOX, spol. s r.o. Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Pterovská 434/60, Olomouc 77900

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	13 014,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TLZ_06 VZT - Změny a doplnění VZT + podpůrné konstrukce VCP
 Objekt: Úprava trasy potrubí v 1.NP z důvodu kolize s ocelovým nosníkem
 Soupis: D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení
 Úroveň 3:

Místo: Datum: 31.03.2026
 Zadavatel: UP v Olomouci, Křižkovského 511/8, Olomouc 77900 Projektant: ESOX, spol. s r.o.
 Uchazeč: ESOX, spol. s r.o. Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Pterovská 434/60, Olomouc 77900

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							13 014,32	
D VZT - Odskok z ALP potrubí							6 220,00	
1			Předizolované ALP potrubí tl. 20 mm - ve vnitřním prostředí	m2	1,600	1 650,00	2 640,00	vlastní
2			Úprava ALP potrubí - zkrácení, nasazení přírub, lepení	kpl	2,000	1 150,00	2 300,00	vlastní
3			Příruby na ALP potrubí, rohovníky	kpl	2,000	640,00	1 280,00	vlastní
D VZT - Odskok z pozink potrubí							2 294,32	
4			Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné a kruhové skupiny I, II, třetího ř. dle EN 12237, EN 15015, EN 15016	m2	0,800	630,41	504,32	SoD
5			Úprava pozink potrubí - zkrácení, nasazení přírub, lepení	kpl	1,000	1 150,00	1 150,00	vlastní
6			Příruby na pozink potrubí, rohovníky	kpl	1,000	640,00	640,00	vlastní
D VZT - Ostatní							4 500,00	
7			Doprava	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	vlastní

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	07
Datum předložení TLZ:	31.3.2026

Smlouva o dílo (SoD) č.:	026/OVZ/PV/2025
Ze dne:	26.2.2025

Projekt registrační číslo:	EDS 133D22Q000003
Stavba:	UPOL – Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor Právnické fakulty (budova A)
Objekt:	Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor

Název změny:	ASŘ – Bourání střešního pláště + vyrovnání
---------------------	--

Důvod změny a identifikace původce změny:

Důvodem změny je skutečnost, která byla zjištěna při provádění bouracích prací střešního pláště, kde byla zjištěna skladba odlišná od projekčního předpokladu. Po odstranění všech skladeb byly zjištěny významné nerovnosti nosné stropní konstrukce, které vyžadují úpravu skladby střešního pláště.

V rámci přípravných projekčních prací na projektu nebyly prováděny sondy do střešní konstrukce s ohledem na potřebu zajištění výuky v objektu a nevhodnosti zásahu do střešního pláště.

Všechny tyto změny bude potřeba řešit formou autorského dozoru s projektantem včetně návrhu nové skladby střešního pláště. Následně musí zhotovitel zpracovat cenovou nabídku na tyto dodatečné úpravy, projektant musí překontrolovat věcnou a cenovou správnost a technický dozor investora musí vše překontrolovat. Teprve po schválení ze strany investora bude možno zahájit stavebně-montážní práce na těchto změnách, což vyvolá prodloužení lhůty výstavby o 10 kalendářních dnů.

Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky. (Nepředvídatelná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 6).

Popis změny:

Stávající střešní plášť při zahájení bouracích prací odhalil odlišnou skladbu od projekčních předpokladů, která navýšila množství odebraného odpadu a náklady na jeho likvidaci. Po odklizení stávajícího střešního souvrství byla zjištěna rozsáhlá nerovnost nosné konstrukce střechy, která vyžaduje úpravu navržené skladby s doplněním vyrovnávací vrstvy z lehčeného betonu.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):


Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Úprava má dopad do řešení skladby střešního pláště a do výkazu výměr.

Přílohy:

Cenová nabídka zhotovitele ze dne 31.3.2026.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	10 dnů	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-30 374,43 Kč bez DPH
	Přípočet:	1 060 920,49 Kč bez DPH
	Celkem:	1 030 546,06 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:				
Za TDS:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: TLZ_07 ASŘ – Bourání střešního pláště + vyrovnání MNP

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -30 374,43

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-30 374,43	-6 378,63
snižená	12,00%	#ODKAZI	#ODKAZI
zákl. přenesená	21,00%	#ODKAZI	0,00
sniž. přenesená	12,00%	#ODKAZI	0,00
nulová	0,00%	#ODKAZI	0,00

Cena s DPH v CZK -36 753,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: TLZ_07 ASŘ – Bourání střešního pláště + vyrovnání MNP

Místo:

Datum:

31.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-30 374,43	-36 753,06
1	MNP	-30 374,43	-36 753,06

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TLZ_07 ASŘ – Bourání střešního pláště + vyrovnání MNP

Objekt:

TLZ_07 ASŘ – Bourání střešního pláště + vyrovnání MNP

Soupis:

Úroveň 3:

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31.03.2026

Zadavatel:

UP v Olomouci,Křížkovského 511/8,Olomouc 77900

IČ:

61989592

DIČ:

CZ61989592

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o.

IČ:

00558010

DIČ:

CZ00558010

Projektant:

SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900

IČ:

28571690

DIČ:

CZ28571690

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900

IČ:

28571690

DIČ:

CZ28571690

Poznámka:

Cena bez DPH**-30 374,43**DPH - základní
snižená

Základ daně

-30 374,43

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-36 753,06

0,00

Cena s DPH**v****CZK****-36 753,06**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TLZ_07 ASŘ – Bourání střešního pláště + vyrovnání MNP
 Objekt: TLZ_07 ASŘ – Bourání střešního pláště + vyrovnání MNP
 Soupis:
 Úroveň 3:
 Místo:
 Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900
 Uchazeč: ESOX, spol. s r.o.

Datum: 31.03.2026
 Projektant: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900
 Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-30 374,43
713: Izolace tepelné	-18 602,39
997: Přesun sutě	-11 772,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TLZ_07 ASŘ – Bourání střešního pláště + vyrovnání MNP
 Objekt: TLZ_07 ASŘ – Bourání střešního pláště + vyrovnání MNP
 Soupis:
 Úroveň 3:
 Místo:
 Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900
 Uchazeč: ESOX, spol. s r.o.

Datum: 31.03.2026
 Projektant: ESOX, spol. s r.o.
 Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-30 374,43	
D 713 713: Izolace tepelné							-18 602,39	
58		713140813	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohů, pásů, dilců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	-96,800	35,00	-3 388,00	SOD
60		713140823	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohů, pásů, dilců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	-471,200	25,00	-11 780,00	SOD
61		713140823.1	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohů, pásů, dilců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	-154,000	22,29	-3 434,39	SOD
D 997 997: Přesun sutě							-11 772,04	
10		997013213	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	-2,430	635,49	-1 544,24	SOD
11		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-2,430	202,62	-492,37	SOD
12		997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítatý 1 km přes 1 km	t	-12,150	9,21	-111,90	SOD
15		997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	-2,430	3 960,30	-9 623,53	SOD

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: TLZ_07 ASŘ – Bourání střešního pláště + vyrovnání VCP

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 060 920,49

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 060 920,49	222 793,30
snižená	12,00%	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
sníž. přenesená	12,00%	0,00	0,00
nulová	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 283 713,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: TLZ_07 ASŘ – Bourání střešního pláště + vyrovnání VCP

Místo:

Datum:

31.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 060 920,49

1 283 713,80

1

Bourání střechy

837 359,61

1 013 205,13

2

Vyrovnání střechy

223 560,88

270 508,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TLZ_07 ASŘ – Bourání střešního pláště + vyrovnání VCP

Objekt:

Bourací práce

Soupis:

Úroveň 3:

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31.03.2026

Zadavatel:

UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

IČ:

DIČ:

61989592

CZ61989592

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

00558010

CZ00558010

Projektant:

SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

IČ:

DIČ:

28571690

CZ28571690

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

IČ:

DIČ:

28571690

CZ28571690

Poznámka:

Cena bez DPH**837 359,61**DPH základní
sniženáZáklad daně
837 359,61
0,00Sazba daně
21,00%
12,00%Výše daně
1 013 205,13
0,00**Cena s DPH****v CZK****1 013 205,13**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TLZ_07 ASŘ – Bourání střešního pláště + vyrovnání VCP
 Objekt: Bourací práce
 Místo:
 Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900
 Uchazeč: ESOX, spol. s r.o.

Datum: 31.03.2026
 Projektant: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900
 Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	837 359,61
713: Izolace tepelné	245 807,62
764: Konstrukce klempířské	4 497,40
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	221 088,25
997: Přesun sutě	365 966,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TLZ_07 ASŘ – Bourání střešního pláště + vyrovnání VCP
 Objekt: Bourací práce
 Soupis:
 Úroveň: 3.
 Místo:
 Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900
 Uchazeč: ESOX, spol. s r.o.

Datum: 31.03.2026
 Projektant: ESOX, spol. s r.o.
 Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							837 359,61	
d		713	713: Izolace tepelné				245 807,62	
1		713140811	Odstranění tepelné izolace střešních nadstřešních volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	728,050	39,40	28 885,17	CS ÚRS 2025/I
2		713140821	Odstranění tepelné izolace střešních plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2	631,250	25,00	15 781,25	SOD
3		712340833.R	Odstranění povlakové krytiny střešních do 10° z pásů NAIP přitavených v plně ploše vícevrstvě	m2	728,050	210,00	152 890,50	vlastní
5		713140812	Odstranění tepelné izolace střešních plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm	m2	728,050	33,27	24 225,35	vlastní
6		713140812	Odstranění tepelné izolace střešních plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm	m2	728,050	33,27	24 225,35	vlastní
d		764	764: Konstrukce klempířské				4 497,40	
7		76400280RD	Demontáž lišty do suti	bm	79,600	56,50	4 497,40	CS ÚRS 2025/I
d		9	9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				221 088,25	
8		965082933	Odstranění náspy pod podlahami nebo ochranného náspy na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	241,750	625,00	151 093,75	CS ÚRS 2025/I
9			Provedení sond ve střešní skladbě, včetně zapravení provedených sond, vyhotovení protokolu	ks	7,000	4 800,00	33 600,00	vlastní
10			Odstranění dobetonávek na střeše, fezání a likvidace výztuže	hod	100,000	322,50	32 250,00	vlastní
11		962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápencementovou, tl. do 150 mm	m2	36,000	115,12	4 144,50	SOD
d		997	997: Přesun sutě				365 966,34	
12		997013213	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	173,107	635,49	110 007,77	SOD
13		997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	137,907	202,62	27 942,72	SOD
14		997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	689,535	9,21	6 350,62	SOD
15		469973116	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	6,552	460,50	3 017,20	SOD
16		469973116	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	7,000	3 140,00	21 980,00	CS ÚRS 2025/I
17		997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) smíšeného stavebního a demolčního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	124,355	460,50	57 265,48	SOD
18		997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	35,200	3 960,30	139 402,56	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TLZ_07 ASŘ – Bourání střešního pláště + vyrovnání VCP

Objekt:

Vyrovnání střechy

Soupis:

Úroveň 3:

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31.03.2026

Zadavatel:

UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

IČ:

DIČ:

61989592

CZ61989592

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

00558010

CZ00558010

Projektant:

SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

IČ:

DIČ:

28571690

CZ28571690

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

IČ:

DIČ:

28571690

CZ28571690

Poznámka:

Cena bez DPH**223 560,88**DPH základní
snižená

Základ daně

223 560,88

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

270 508,67

0,00

Cena s DPH**v CZK****270 508,67**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TLZ_07 ASR – Bourání střešního pláště + vyrovnání VCP

Objekt:

Vyrovnání střechy

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:

Datum:

31.03.2026

Zadavatel:

UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

Projektant:

SAFETY PRO
s.r.o., Pferovská
434/60, Olomouc 77900

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o.

Zpracovatel:

SAFETY PRO
s.r.o., Pferovská
434/60, Olomouc 77900

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

223 560,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TLZ_07 ASR – Bourání střešního pláště + vyrovnání VCP

Objekt:

Vyrovnání střechy

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel:

Projektant: ESOX, spol. s r.o.

Uchazeč:

UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

Zpracovatel:

SAFETY PRO
s.r.o., Pferovská
434/60, Olomouc 77900

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							223 560,88	
	D	631	Podlahy a podlahové konstrukce				208 581,00	
1			Cementová litá pěna II přes 50 do 80 mm objemové hmotnosti 600 kg/m ³ 24,77x19 ⁰ ,08	m ³	37,650	5 540,00	208 581,00	CS URS I/26
		998	Cenová úroveň CS URS I/26 (j.c. = střední hodnota cen položek 631342211 cementová pěna 500 kg/m ³ a 631342213 cementová pěna 700 kg/m ³)		37,650			
		998	Přesun hmot				14 979,88	
4		998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnici nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	22,590	663,12	14 979,88	SoD

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	08
Datum předložení TLZ:	31.3.2026

Smlouva o dílo (SoD) č.:	026/OVZ/PV/2025
Ze dne:	26.2.2025

Projekt registrační číslo:	EDS 133D22Q000003
Stavba:	UPOL – Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor Právnické fakulty (budova A)
Objekt:	Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor

Název změny:	ASŘ – Design vnitřních dveří
---------------------	------------------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:

Důvodem změny je dodatečný požadavek uživatele na změnu designu interiérových dveří.

Jedná se o změnu skutečnosti, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).

Popis změny:

S ohledem na požadované vizuální interiérové řešení dojde ke změně finálního povrchu části interiérových dveří. Původně navržený povrch CPL bude pro hlavní užitné místnosti nahrazen přírodní dýhou. Součástí změny bude také příplatek za kování vyšší kategorie a doplnění dveří D07, které chyběly ve výkazu výměr.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):


Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Úprava má dopad pouze do výkazu výměr.

Přílohy:

Cenová nabídka zhotovitele ze dne 31.3.2026.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč bez DPH
	Přípočet:	172 135,00 Kč bez DPH
	Celkem:	172 135,00 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:				
Za TDS:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: TLZ_08 ASŘ - Design vnitřních dveří VCP

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **172 135,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	172 135,00	36 148,35
snížená	12,00%	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
sníž. přenesená	12,00%	0,00	0,00
nulová	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **208 283,35**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: TLZ_08 ASŘ - Design vnitřních dveří VCP

Místo:

Datum:

31.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		172 135,00	208 283,35
1	VCP	172 135,00	208 283,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TLZ_08 ASŘ - Design vnitřních dveří VCP

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31.03.2026

Zadavatel:

UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

IČ:

61989592

DIČ:

CZ61989592

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o.

IČ:

00558010

DIČ:

CZ00558010

Projektant:

SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

IČ:

28571690

DIČ:

CZ28571690

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

IČ:

28571690

DIČ:

CZ28571690

Poznámka:

Cena bez DPH**172 135,00**

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	172 135,00	21,00%	208 283,35
snižovaná	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****208 283,35**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TLZ_08 ASR - Design vnitřních dveří VCP

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel:

UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

Projektant:

SAFETY PRO
s.r.o., Pterovská
434/60, Olomouc 77900

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o.

Zpracovatel:

SAFETY PRO
s.r.o., Pterovská
434/60, Olomouc 77900

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

172 135,00

767 Konstrukce zámečnické

172 135,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TLZ_08 ASR - Design vnitřních dveří VCP

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel:

UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

Projektant:

ESOX, spol. s r.o.

Uchazeč:

UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

Zpracovatel:

SAFETY PRO
s.r.o., Pterovská
434/60, Olomouc 77900

PC

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

172 135,00

D 767

Konstrukce zámečnické

172 135,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1			Příplatek za vybraný typ křikly	ks	49,000	565,00	27 685,00	vlastní
2			Příplatek za vybraný dekor	kpl	23,000	4 550,00	104 650,00	vlastní
3			Ocelové vnitřní dveře D07 dle specifikace PD	ks	1,000	39 800,00	39 800,00	vlastní

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	09
Datum předložení TLZ:	31.3.2026

Smlouva o dílo (SoD) č.:	026/OVZ/PV/2025
Ze dne:	26.2.2025

Projekt registrační číslo:	EDS 133D22Q000003
Stavba:	UPOL – Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor Právnické fakulty (budova A)
Objekt:	Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor

Název změny:	ELE – Svítidla
---------------------	----------------

Důvod změny a identifikace původce změny:

Důvodem změny je nedostatek projektové dokumentace, která dostatečně nezhodnotila výpočtem návrh osvětlení v prostoru navržených aul. Změna opravuje chybu projektu a upravuje návrh osvětlení v těchto prostorách. Součástí řešení je narovnání chyb výkazu výměr s ohledem na definici systému DALI.

Jedná se o změnu skutečnosti, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).

Popis změny:

Dohází k doplnění svítidel v prostoru místnosti, narovnání chybných rozdílů v počtech jednotlivých světel a vyjasnění dodávky aktivních prvků systému DALI.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):


Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Úprava má, nad rámec popsaného rozsahu, vliv na množství silnoproudé kabeláže a velikost rozvaděčů.

Přílohy:

Cenová nabídka zhotovitele ze dne 31.3.2026.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-506 041,26 Kč bez DPH
	Přípočet:	1 046 618,07 Kč bez DPH
	Celkem:	540 576,81 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:				
Za TDS:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/03/15

Stavba: TLZ_09 ASŘ - ELE - Svítidla MNP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel:

UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

IČ:

61989592

DIČ:

CZ61989592

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Olomouc 77900

IČ:

28571690

DIČ:

CZ28571690

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Olomouc 77900

IČ:

28571690

DIČ:

CZ28571690

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

Cena bez DPH**-506 041,26**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
snížená	12,00%	-506 041,26	-612 309,92
zákl. přenesené	21,00%		0,00
sníž. přenesené	12,00%		0,00
nulová	0,00%		0,00

Cena s DPH**v****CZK****-612 309,92**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/03/15

Stavba: TLZ_09 ASŘ - ELE - Svřídla MNP

Místo:

Datum:

31.03.2026

Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

Projektant:

SAFETY PRO

Účastník:

Zpracovatel:

SAFETY PRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

-506 041,26

-612 309,92

01.

Etapa I.

-506 041,26

-612 309,92

STA

D.1.4.3

Silnoproudá elektrotechnika

-506 041,26

-612 309,92

Soupis

D.1.4.3_M

Silnoproudá elektrotechnika - méněpráce

-506 041,26

-612 309,92

Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: TLZ_09 ASŘ - ELE - Svitidla MNP
Objekt: 01. - Etapa I.
Soupis: D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika
Úroveň: 3.

D.1.4.3 M - Silnoproudá elektrotechnika - méněpráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 31.03.2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Účastník:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-506 041,26

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-506 041,26	21,00%	-106 288,66
zákl. přenesená	0,00	12,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	21,00%	0,00
nulová	0,00	12,00%	0,00
		0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-612 309,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TLZ_09 ASŘ - ELE - Svitidla MNP

Objekt: 01. - Etapa I.

Soupis: D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika

Úroveň 3: **D.1.4.3_M - Silnoproudá elektrotechnika - méněpráce**

Místo:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-506 041,26
HSV - Práce a dodávky HSV	-96 153,10
PSV - Práce a dodávky PSV	-409 888,16
741 - Inteligentní osvětlení	-60 839,68
742 - Elektroinstalace - slaboproud - inteligentní osvětlení	-349 048,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TLZ_09 ASŘ - ELE - Svitidla MNP

Objekt: 01. - Etapa I.

Soupis: D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika

Úroveň 3: **D.1.4.3_M - Silnoproudá elektrotechnika - méněpráce**

Místo:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-506 041,26	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-96 153,10	
1	M	SIL.3.91	Svítilno NO 3 Nouzové svítidlo, nástěnné, asymetrické, 5lx vertik. nasvícení	ks	-4,000	1 663,30	-6 653,21	
2	M	SIL.3.94	Svítilno NO 6, nasvícení hydrantů a hasičích přístrojů, asymetrická optika 1W LED, min 250 lm, IP20, 5lx (dle umístění hasičích přístrojů)	ks	-5,000	1 663,30	-8 316,51	
3	M	SIL.3.95.4	Designové svítidlo rovné DESIGN 1 (m.č. 1, 18, 1, 16, 2, 13, 2, 12)	ks	-1,000	8 433,75	-8 433,75	
4	M	SIL.3.96	Designové svítidlo vlnité (m.č. 2, 13 a 2, 12)	ks	-2,000	9 811,10	-19 622,20	
5	M	SIL.3.96.1	Sada pro osvětlení kuchyňky (napáj. Transf. Kabeláž DC, LED pásek 2m s montáží)	ks	-6,000	897,16	-5 382,96	
6	M	SIL.3.96.2	Sada LED pásky pro osvětlení Auly (napáj. Trafa, LED pásky 95m, kabeláž DC)	ks	-2,000	23 872,24	-47 744,47	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-409 888,16	
D		741	Inteligentní osvětlení				-60 839,68	
7	M	10.021.651RC	Svítilno C (TunableWhite, CRI>80, Mikro-Comfort, 48W, 4800lm, Ra80, 4000K, 1530x385x40 mm)	kus	-4,000	7 222,26	-28 889,03	
8	M	10.021.651RE	Svítilno E (závěsné svítidlo z AL profilu, TunableWhite, CRI>80, Mikro-Comfort, 28W, 3550lm, Ra80, 4000K, 1125x51 mm)	kus	-4,000	7 987,66	-31 950,65	
D		742	Elektroinstalace - slaboproud - inteligentní osvětlení				-349 048,48	
9	K	742110272R	montážní box na povrch do podhledu bílý	kus	-4,000	1 508,60	-6 034,40	
12	M	1515971R	WEBSERVER (10-DIN; 72 x 72 x 29 mm / 270 g; 4 GB / 16 GB microSD; 5 VDC / 3A / USB-C; ARM 2-core + 4-core (2 GHz + 1.5 GHz); HW pro 10 routerů)	kus	-1,000	28 672,88	-28 672,88	
13	M	1515971R2	WEBSERVER (100-RACK; 19" 1U, 434 x 382 x 43 mm / 10 kg; 230 VAC / 2 A / C14 konektor; 2x 1 Gbps / RJ45; 16 GB / 2x 1 TB RAID 1; CE, FCC, RoHS)	kus	-1,000	143 364,39	-143 364,39	
14	M	1515971R4	Softwarový modul Plánovač s kalendářem (připojení až 5 routerů; otevírá 1WorkGroup, podporuje vytvoření až 1000 skupin světla)	kus	-1,000	65 772,74	-65 772,74	
15	M	1515971R5	Softwarový modul pro zpřístupnění emailové komunikace (Reporting alarmová konzole pro lepší vzdálenou správu, neomezený počet emailů a neomezený počet email. adres)	kus	-1,000	105 204,07	-105 204,07	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/03/15

Stavba: TLZ_09 ASŘ - ELE - Světidla VCP

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

31.03.2026

Zadavatel:

UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

IČ:

61989592

DIČ:

CZ61989592

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Olomouc 77900

IČ:

28571690

DIČ:

CZ28571690

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Olomouc 77900

IČ:

28571690

DIČ:

CZ28571690

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 046 618,07

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	906 710,41	1 097 119,60
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 097 119,60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/03/15

Stavba: TLZ_09 ASŘ - ELE - Svítidla VCP

Místo:

Datum:

31.03.2026

Zadavatel: UP v Olomouci, Křižkovského 511/8, Olomouc 77900

Projektant:

SAFETY PRO
s.r.o., Pferovská
434/60, Olomouc 77900

Účastník:

Zpracovatel:

SAFETY PRO
s.r.o., Pferovská
434/60, Olomouc 77900

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 046 618,07	1 266 407,86	
01.	Etapa I.	1 046 618,07	1 266 407,86	STA
D.1.4.3	Silnoproudá elektrotechnika	1 046 618,07	1 266 407,86	Soupis
D.1.4.3_V	Silnoproudá elektrotechnika - vícepráce	1 046 618,07	1 266 407,86	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TLZ_09 ASŘ - ELE - Svítidla VCP

Objekt:

01. - Etapa I.

Soupis:

D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika

Úroveň 3:

D.1.4.3_V - Silnoproudá elektrotechnika - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Olomouc 77900

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Olomouc 77900

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31.03.2026

IČ:

61989592

DIČ:

CZ61989592

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

28571690

DIČ:

CZ28571690

IČ:

28571690

DIČ:

CZ28571690

Cena bez DPH

1 046 618,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 046 618,07	21,00%	1 266 407,86
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 266 407,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TLZ_09 ASŘ - ELE - Svítidla VCP

Objekt:

01. - Etapa I.

Soupis:

D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika

Úroveň 3:

D.1.4.3_V - Silnoproudá elektrotechnika - vícepráce

Místo:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel:

UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

Projektant:

SAFETY PRO
s.r.o., Pferovská
434/60, Olomouc
77900

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

SAFETY PRO
s.r.o., Pferovská
434/60, Olomouc
77900

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 046 618,07

HSV - Práce a dodávky HSV

79 192,82

PSV - Práce a dodávky PSV

967 425,25

1510012R2 - ROUTER SINGLE DALI

211 009,67

741 - Inteligentní osvětlení

708 063,08

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

48 352,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TLZ_09 ASŘ - ELE - Svítidla VCP

Objekt: 01. - Etapa I.

Soupis: D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika

Úroveň 3: **D.1.4.3_V - Silnoproudá elektrotechnika - vícepráce**

Místo:
 Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

Datum: 31.03.2026
 Projektant: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900
 Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 046 618,07

D	HSV	Práce a dodávky HSV					79 192,82
1	M SIL.3.89	Svítilno NO 1, Nouzové svítidlo 400lm	ks	7,000	1 686,18	11 803,25	
2	M SIL.3.92	Svítilno NO 4, Nouzové svítidlo, symetrická optika, IP66	ks	1,000	1 752,90	1 752,90	
3	M SIL.3.93	Svítilno NO 5, Bezpečnostní značka Exit	ks	3,000	1 285,84	3 857,53	
4	M SIL.3.95_4_1	Suspension for PROLINE 45/60/80 - 1,5 m long steel wire (1 piece)	kus	16,000	119,60	1 913,60	
5	M SIL.3.95_4_2	Transparent 5 core power cable 1,5 m long, ceiling cup included	kus	8,000	269,10	2 152,80	
6	M SIL.3.99_1	ACC batt. 12V/24Ah	kus	4,000	2 284,66	9 138,64	
7	M SIL.3.99_2	MODULO INGRESSO SLGS 230V DIN	kus	7,000	3 061,30	21 429,10	
8	M SIL.3.99_2	Designové svítidlo vlnovka (SNAKE 1)	kus	1,000	27 145,00	27 145,00	

D	PSV	Práce a dodávky PSV					967 425,25
D	1510012R2	ROUTER SINGLE DALI					211 009,67
9	K 741761051R	Montáž DALI routeru	kus	3,000	879,79	2 639,36	
10	M 1692009R	ROUTER (DALI), NAPAJEČ A IP RELE	kus	3,000	69 456,77	208 370,31	

D	741	Inteligentní osvětlení					708 063,08
11	K 742110272R	Montáž mini vstupní jednotky	kus	13,000	471,09	6 124,19	
12	M 1206709R	UNIVERZALNI RIDICI MINI JEDNOTKA M2301	kus	13,000	3 909,20	50 819,64	
13	K 742310001R	Montáž ovládacího tlačítkového modulu	kus	1,000	2 049,94	2 049,94	
14	M ADI.0034290.URS R	Ovládací tlačítkový panel k zástavbě se 7-mi funkčními tlačítky s7LED, s vestavěným infra přijímačem. (DALI: pevný nebo slaněný vodič do 1,5 mm průřezu; DALI napájení: 13-22,5V; DALI zátěž: 10 mA; IR přijímač pověš)	kus	1,000	23 674,66	23 674,66	
15	K 741311004R	Montáž PIR senzoru a Multisenzoru	kus	8,000	509,35	4 074,80	
16	M 1766749R	PIR SENZOR (DALI 2, IP65, DO PODHLEDU; Průměr instalačního otvoru: 52 mm – 55 mm; Bílý plast s matným povrchem. Hmotnost 66,3 g)	kus	7,000	4 506,36	31 544,49	
17	M 1766749R2	MULTISENZOR DO PODHLEDU (DALI 2, IP65; Průměr instalačního otvoru: 52 mm – 55 mm; Bílý plast s matným povrchem. Hmotnost 56 g; regulaci na konstantní hodnotu s pasivním infračer. detekcí přítomnosti)	kus	1,000	6 198,32	6 198,32	
18	K 741372062R	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené/zapuštěné stropní hranaté nebo kruhové se zapojením vodičů	kus	66,000	509,35	33 617,08	
19	M 10.021.651R	Svítilno A (TunableWhite, CRI>80, Mikro-Comfort, 35W, 3550lm, Ra80, 4000K, 1530x385x40 mm)	kus	1,000	7 222,26	7 222,26	
20	M 10.021.651RC_N	Svítilno C1 NOVÉ čtvercové - ZLED4G39Q8TW/16-OPAL-IP54-DALI	kus	1,000	6 636,00	6 636,00	
21	M 10.021.651RD	Svítilno D (Asymetr; TunableWhite, 34W, 3670lm, Ra80, 4000K, 1468x175mm + závěs, lankový typ)	kus	2,000	10 639,41	21 278,83	
22	M 10.021.651RH_N	Svítilno H NOVÉ - ZLED3G25R8TW/R400-MIKRO-C+DALI	kus	64,000	7 057,36	451 670,87	
23	M 10.021.651RN	Svítilno N -SYLVIA 2 X14 LED-2L25EMP700U12/130IX14 DALI 4K#	kus	8,000	7 894,00	63 152,00	

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					48 352,50
24	K HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	150,000	322,35	48 352,50	CS URS 2025.02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2231					
		W "montáž svítidel Design"					
		W Mezisoučet			150,000		
		W Součet			150,000		

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	10
Datum předložení TLZ:	31.3.2026

Smlouva o dílo (SoD) č.:	026/OVZ/PV/2025
Ze dne:	26.2.2025

Projekt registrační číslo:	EDS 133D22Q000003
Stavba:	UPOL – Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor Právnické fakulty (budova A)
Objekt:	Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor

Název změny:	ELE – Drobné úpravy elektroinstalace
---------------------	--------------------------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:

Důvodem změny v části elektroinstalace jsou potřeby zohledňující úpravy interiéru, jak se promítají do elektroinstalace. Vlivem navýšené potřeby jištění dochází dále ke změně velikosti rozvaděčů.

Jedná se o změnu skutečnosti, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).

Popis změny:

Změny zahrnují odpočty drobného instalačního materiálu a doplnění parapetních žlabů, rozvaděčů a indukčních smyček. Doplnění narovnávají nedostatky výkazu výměr.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):


Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Úprava má dopad pouze do výkazu výměr.

Přílohy:

Cenová nabídka zhotovitele ze dne 31.3.2026.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-2 022,12 Kč bez DPH
	Přípočet:	190 738,16 Kč bez DPH
	Celkem:	188 716,04 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:				
Za TDS:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: TLZ_10 ASŘ - ELE - drobné úpravy elektro MNP

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -2 022,12

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-2 022,12	-424,65
snížená	12,00%	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
sníž. přenesená	12,00%	0,00	0,00
nulová	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -2 446,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: TLZ_10 ASŘ - ELE - drobné úpravy elektro MNP

Místo:

Datum:

31.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-2 022,12	-2 446,76
1	Odpočet zásuvek u prosklené vstupní stěny	-2 022,12	-2 446,76

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TLZ_10 ASŘ - ELE - drobné úpravy elektro MNP

Objekt:

Odpočet zásuvek u vstupní stěny

Soupis:

Úroveň 3:

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31.03.2026

Zadavatel:

UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

IČ:

DIČ:

61989592

CZ61989592

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

00558010

CZ00558010

Projektant:

SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

IČ:

DIČ:

28571690

CZ28571690

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

IČ:

DIČ:

28571690

CZ28571690

Poznámka:

Cena bez DPH

-2 022,12

DPH základní
snižená

Základ daně

-2 022,12

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-2 446,76

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 446,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TLZ_10 ASŘ - ELE - drobné úpravy elektro MNP

Objekt: Odpočet zásuvek u vstupní stěny

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

Projektant: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o.

Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-2 022,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TLZ_10 ASŘ - ELE - drobné úpravy elektro MNP

Objekt: Odpočet zásuvek u vstupní stěny

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

Projektant: ESOX, spol. s r.o.
SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

Uchazeč: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-2 022,12	
3 Elektroinstalace							-2 022,12	
1	SIL	3.42	Montáž kabelů měděných bez ukončení plných kulařích (např. CYKY), průřezu 2il 1,5 až 6 mm ²	m	-8,000	32,41	-259,31	
2	SIL	3.46	kabel CXXH-R-J 3x2,5	m	-8,000	32,41	-259,31	
3	SIL	3.21	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 16 A, provedení jednoduchá	ks	-3,000	83,35	-250,04	
4	SIL	3.19	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s naloženou dutinou 16 A, 250 V AC; bílá	ks	-3,000	160,21	-480,64	
5	SIL	3.67	Montáž krabic elektroinstalčních přístrojových zapuštěných plastových kruhových	ks	-3,000	60,20	-180,59	
6	SIL	3.68	Krabičky přístrojové, kruhové 68mm, hluboká IP20	ks	-3,000	26,39	-79,18	SoD
7	SIL	3.108	Drážkování 30x30mm	m	-1,000	78,72	-78,72	SoD
8	SIL	3.62	lišta elektroinstalční hranatá PVC 15x10mm	m	-7,000	17,60	-123,17	SoD
9	SIL	3.61	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	-7,000	44,45	-311,17	SoD

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: TLZ_10 ASŘ - ELE - drobné úpravy elektro VCP

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **190 738,16**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	190 738,16	40 055,01
snižená	12,00%	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
sníž. přenesená	12,00%	0,00	0,00
nulová	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **230 793,17**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: TLZ_10 ASŘ - ELE - drobné úpravy elektro VCP

Místo:

Datum:

31.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		190 738,16	230 793,18
1	Parapetní žlaby m. č. 0.02	19 647,93	23 774,00
2	Změna rozměru rozvaděčů	145 025,73	175 481,14
3	Parapetní žlaby v m.č. 2.08	9 363,51	11 329,85
4	Indukční smyčky	16 700,99	20 208,19
5			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TLZ_10 ASŘ - ELE - drobné úpravy elektro VCP

Objekt:

Parapetní žlaby m. č. 0.02

Soupis:

Úroveň 3:

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31.03.2026

Zadavatel:

UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

IČ:

DIČ:

61989592

CZ61989592

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

00558010

CZ00558010

Projektant:

SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

IČ:

DIČ:

28571690

CZ28571690

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

IČ:

DIČ:

28571690

CZ28571690

Poznámka:

Cena bez DPH**19 647,93**

DPH	základní	snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
			19 647,93	21,00%	23 774,00
			0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****23 774,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TLZ_10 ASR - ELE - drobné úpravy elektro VCP

Objekt: Parapetní žlaby m. č. 0.02

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

Projektant: SAFETY PRO
s.r.o., Pterovská
434/60, Olomouc 77900

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o.

Zpracovatel: SAFETY PRO
s.r.o., Pterovská
434/60, Olomouc 77900

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

19 647,93

Elektroinstalace

19 647,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TLZ_10 ASR - ELE - drobné úpravy elektro VCP

Objekt: Parapetní žlaby m. č. 0.02

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

Projektant: ESOX, spol. s r.o.

Uchazeč: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

Zpracovatel: SAFETY PRO
s.r.o., Pterovská
434/60, Olomouc 77900

PC

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

19 647,93

D

Elektroinstalace

19 647,93

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1		SIL_3.53	Montáž kanálů/žlabů	ks	24,000	287,09	6 890,11	SoD
2		SIL_3.54	Parapetní kanál dvoukomorový s komorou pro běžné přístroje (1komora SIL, 2komora SLP+AVT -stíněná)	kpl	24,000	531,58	12 757,82	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TLZ_10 ASŘ - ELE - drobné úpravy elektro VCP

Objekt:

Změna rozměru rozvaděčů

Soupis:

Úroveň 3:

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31.03.2026

Zadavatel:

UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

IČ:

DIČ:

61989592

CZ61989592

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

00558010

CZ00558010

Projektant:

SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

IČ:

DIČ:

28571690

CZ28571690

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

IČ:

DIČ:

28571690

CZ28571690

Poznámka:

Cena bez DPH**145 025,73**

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	145 025,73	21,00%	175 481,14
snižovaná	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****175 481,14**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TLZ_10 ASŘ - ELE - drobné úpravy elektro VCP

Objekt: Změna rozměru rozvaděčů

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

Projektant: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o.

Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	145 025,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TLZ_10 ASŘ - ELE - drobné úpravy elektro VCP

Objekt: Změna rozměru rozvaděčů

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

Projektant: ESOX, spol. s r.o.

Uchazeč: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava
Náklady soupisu celkem							145 025,73	
0	3		Elektroinstalace				145 025,73	
1			Vyhledání obvodů v RP, nové prodrátování, úprava zapojení	hod	8,000	601,96	4 815,67	SoD
2			Vyhledání obvodů v R1.0, nové prodrátování, úprava zapojení	hod	8,000	601,96	4 815,67	SoD
3			Vyhledání obvodů v R2.0, nové prodrátování, úprava zapojení	hod	8,000	601,96	4 815,67	SoD
4			Rozvodnice ozn. RP oceloplechová nástěnná, min 96 modulu, s montážním panelem včetně vybavení - Příplatek za změnu rozměru a jistění	ks	0,550	50 008,87	27 504,88	SoD/Vlastní
5			Rozvodnice ozn. R1.0 oceloplechová nástěnná, min 72 modulu, s montážním panelem včetně vybavení - Příplatek za změnu rozměru a jistění	ks	0,600	71 308,95	42 785,37	SoD/Vlastní
6			Rozvodnice ozn. R2.0 oceloplechová nástěnná, min 72 modulu, s montážním panelem včetně vybavení - Příplatek za změnu rozměru a jistění	ks	0,700	86 126,39	60 288,48	SoD/Vlastní

Změna rozměru nástěnné skříně z 96mod. na zapuštěnou skřín pod omítku 850x1900 pro vybavení SIL a požadavku DALI řízení celkem 299 modulu + 30% rezerva

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TLZ_10 ASŘ - ELE - drobné úpravy elektro VCP

Objekt:

Parapetní žlaby v m.č. 2.08

Soupis:

Úroveň 3:

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31.03.2026

Zadavatel:

UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

IČ:

61989592

DIČ:

CZ61989592

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o.

IČ:

00558010

DIČ:

CZ00558010

Projektant:

SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

IČ:

28571690

DIČ:

CZ28571690

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

IČ:

28571690

DIČ:

CZ28571690

Poznámka:

Cena bez DPH

9 363,51

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	9 363,51	21,00%	11 329,85
snižovaná	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 329,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TLZ_10 ASŘ - ELE - drobné úpravy elektro VCP

Objekt: Parapetní žlaby v m.č. 2.08

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

Projektant: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o.

Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	9 363,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TLZ_10 ASŘ - ELE - drobné úpravy elektro VCP

Objekt: Parapetní žlaby v m.č. 2.08

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

Projektant: ESOX, spol. s r.o.
SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 363,51	
	D	3	Strukturovaná kabeláž				9 363,51	
1		SIL.3.53	Montáž kanálů/žlabů	m	4,000	287,09	1 148,35	SoD
2		SIL.3.54	Parapetní kanál dvoukomorový s komorou pro běžné přístroje (1komora SIL, 2komora SLP+AVT -stíněná)	m	4,000	531,58	2 126,30	SoD
3		SIL.3.46	kabel CXKH-R-J 3x2,5	m	24,000	32,41	777,92	SoD
4		SIL.3.42	Montáž kabelů měděných bez ukončení plných kulatých (např. CYKY), průřezu žil 1,5 až 6 mm ²	m	24,000	32,41	777,92	SoD
5		SIL.3.21	Montáž zásuvek domovních bez zapojením vodičů 16 A, provedení jednoduchá	ks	1,000	83,35	83,35	SoD
6		SIL.3.22	Zásuvka jednoduchá s ochranným kolíkem, s clonkami, 16 A, 250 V AC, bílá	ks	1,000	109,28	109,28	SoD
7		53	Montáž - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, pod omítku	ks	1,000	101,77	101,77	SoD
8		54	Dodávka - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, pod omítku	ks	1,000	280,17	280,17	SoD
9		256	Montáž - Kabel datový Cat. 5e, FTP, B2ca-s1d1a1	m	140,000	13,17	1 843,84	SoD
10		257	Dodávka - Kabel datový Cat. 5e, FTP, B2ca-s1d1a1	m	140,000	15,10	2 114,62	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TLZ_10 ASŘ - ELE - drobné úpravy elektro VCP

Objekt:

Indukční smyčky

Soupis:

Úroveň 3:

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16.01.2026

Zadavatel:

UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

IČ:

DIČ:

61989592

CZ61989592

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

00558010

CZ00558010

Projektant:

SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

IČ:

DIČ:

28571690

CZ28571690

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

IČ:

DIČ:

28571690

CZ28571690

Poznámka:

Cena bez DPH

16 700,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 700,99	21,00%	20 208,19
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

20 208,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TLZ_10 ASR - ELE - drobné úpravy elektro VCP

Objekt:

Indukční smyčky

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:

Datum: 16.01.2026

Zadavatel:

UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

Projektant:

SAFETY PRO
s.r.o., Pterovská
434/60, Olomouc 77900

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o.

Zpracovatel:

SAFETY PRO
s.r.o., Pterovská
434/60, Olomouc 77900

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

16 700,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TLZ_10 ASR - ELE - drobné úpravy elektro VCP

Objekt:

Indukční smyčky

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:

Datum: 27.10.2025

Zadavatel:

UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

Projektant:

ESOX, spol. s r.o.

Zpracovatel:

SAFETY PRO
s.r.o., Pterovská
434/60, Olomouc 77900

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

16 700,99

D 3

Elektroinstalace

16 700,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1		34111110	kabel CYKY - 7x1,5	m	135,000	38,60	5 211,00	
2		89	Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku	m	135,000	11,97	1 616,35	SoD
3		90	Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku	m	135,000	10,50	1 417,42	SoD
4		SIL 3.42	Montáž kabelů měděných bez ukončení plných kulatých (např. CYKY), průřezu 1,5 až 6 mm ²	m	135,000	32,41	4 375,78	SoD
5		99	Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	22,000	71,84	1 580,44	SoD
6		120	Koordináční práce s ostatními profesemi	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	SoD

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	11
Datum předložení TLZ:	31.3.2026

Smlouva o dílo (SoD) č.:	026/OVZ/PV/2025
Ze dne:	26.2.2025

Projekt registrační číslo:	EDS 133D22Q000003
Stavba:	UPOL – Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor Právnické fakulty (budova A)
Objekt:	Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor

Název změny:	ASŘ – Ostatní nezahrnuté práce HSV
---------------------	------------------------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:

Důvodem změny je potřeba doplnění dílčích prací HSV, které postupně vyplývají při řešení dodávek a jejich koordinací s dílčími dodávkami TZB.

Jedná se o dodatečné stavební práce a dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Změna dodavatele není možná z ekonomických i technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením a instalacemi (dodatečné náklady dle § 222 ZZVZ, odst. 5).

Popis změny:

Dochází k doplnění bouracích prací, které projekt nepředpokládal v místech stávajících hydrantů a v 1.PP. Demontáží stávajících rozvodů VZT v suterénním prostoru pod aulou a doplnění zadržek stávajících otvorů s doplněním interiérových omítek.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Úprava má dopad do výkazu výměr.

Přílohy:

Cenová nabídka zhotovitele ze dne 31.3.2026.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč bez DPH
	Přípočet:	572 185,75 Kč bez DPH
	Celkem:	572 185,75 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:				
Za TDS:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/11/10

Stavba: TLZ_11 ASŘ - Ostatní práce nezahrnuté +VCP HSV VCP

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

572 185,75

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	572 185,75	120 159,01
snižená	12,00%		0,00
zákl. přenesená	21,00%		0,00
sníž. přenesená	12,00%		0,00
nulová	0,00%		0,00

Cena s DPH

v

CZK

692 344,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/11/10

Stavba: TLZ_11 ASŘ - Ostatní práce nezahrnuté +VCP HSV VCP

Místo:

Datum:

31.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1	Bourání stěny u hydrantů	2 861,40	3 462,29
2	Bourání stěny 1.PP	3 382,34	4 092,63
3	Demontáž rozvodů suterén auly	38 054,35	46 045,76
4	VCP HSV	460 517,83	557 226,57
5	Přizdívky	67 369,84	81 517,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TLZ_11 ASŘ - Ostatní práce nezahrnuté +VCP HSV VCP

Objekt:

Bourání stěny u hydrantů

Soupis:

Úroveň 3:

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31.03.2026

Zadavatel:

UP v Olomouci,Křížkovského 511/8,Olomouc 77900

IČ:

61989592

DIČ:

CZ61989592

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o.

IČ:

00558010

DIČ:

CZ00558010

Projektant:

SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900

IČ:

28571690

DIČ:

CZ28571690

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900

IČ:

28571690

DIČ:

CZ28571690

Poznámka:

Cena bez DPH**2 861,40**DPH základní
snižená

Základ daně

2 861,40

Sazba daně

21,00%

Výše daně

3 462,29

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v

CZK**3 462,29**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TLZ_11 ASŘ - Ostatní práce nezahrnuté +VCP HSV VCP
 Objekt: Bourání stěny u hydrantů
 Soupis: Bourání stěny u hydrantů
 Úroveň 3:
 Místo:
 Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900
 Uchazeč: ESOX, spol. s r.o.

Datum: 31.03.2026
 Projektant: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900
 Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	2 861,40
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 353,50
997 Přesun sutě	1 507,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TLZ_11 ASŘ - Ostatní práce nezahrnuté +VCP HSV VCP
 Objekt: Bourání stěny u hydrantů
 Soupis: Bourání stěny u hydrantů
 Úroveň 3:
 Místo:
 Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900
 Uchazeč: ESOX, spol. s r.o.

Datum: 31.03.2026
 Projektant: ESOX, spol. s r.o.
 Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							2 861,40		
d	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						1 353,50	
1		992031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo přičekovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	13,360	101,31	1 353,50	SoD	
d	997	Přesun sutě						1 507,90	
2		997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1,121	635,49	712,64	SoD	
3		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,121	202,62	227,22	SoD	
4		997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,607	9,21	51,64	SoD	
5		997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	1,121	460,50	516,40	SoD	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TLZ_11 ASŘ - Ostatní práce nezahrnuté +VCP HSV VCP

Objekt:

Bourání stěny 1.PP

Soupis:

Úroveň 3:

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31.03.2026

Zadavatel:

UP v Olomouci,Křížkovského 511/8,Olomouc 77900

IČ:

61989592

DIČ:

CZ61989592

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o.

IČ:

00558010

DIČ:

CZ00558010

Projektant:

SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900

IČ:

28571690

DIČ:

CZ28571690

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900

IČ:

28571690

DIČ:

CZ28571690

Poznámka:

Cena bez DPH**3 382,34**DPH - základní
snižená

Základ daně

3 382,34

Sazba daně

21,00%

Výše daně

4 092,63

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH**v CZK****4 092,63**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TLZ_11 ASŘ - Ostatní práce nezahrnuté +VCP HSV VCP
 Objekt: Bourání stěny 1.PP
 Soupis:
 Úroveň 3:
 Místo:
 Zadavatel: UP v Olomouci,Křížkovského 511/8,Olomouc 77900
 Uchazeč: ESOX, spol. s r.o.

Datum: 31.03.2026
 Projektant: SAFETY PRO s.r.o.,Pferovská 434/60,Olomouc 77900
 Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.,Pferovská 434/60,Olomouc 77900

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	3 382,34
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 350,46
997 Přesun sutě	1 031,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TLZ_11 ASŘ - Ostatní práce nezahrnuté +VCP HSV VCP
 Objekt: Bourání stěny 1.PP
 Soupis:
 Úroveň 3:
 Místo:
 Zadavatel: UP v Olomouci,Křížkovského 511/8,Olomouc 77900
 Uchazeč: ESOX, spol. s r.o.

Datum: 31.03.2026
 Projektant: SAFETY PRO s.r.o.,Pferovská 434/60,Olomouc 77900
 Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.,Pferovská 434/60,Olomouc 77900

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 382,34	
d	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 350,46	
1		962086111	Bourání pórabetonových příček nebo přízdivek tl přes 100 do 150 mm	m2	14,420	163,00	2 350,46	URS I/2025
2		723120805	Demontáž potrubí ocelového DN do 50 mm	bm	10,000	141,00	1 410,00	URS I/2025
d	997	Přesun sutě					1 031,88	
3		997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,811	635,49	515,48	SoD
4		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,811	202,62	164,35	SoD
5		997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4,056	9,21	37,35	SoD
6		997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,811	388,00	314,72	URS I/2025

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TLZ_11 ASŘ - Ostatní práce nezahrnuté +VCP HSV VCP

Objekt:

Demontáž rozvodů suterén auly

Soupis:

Úroveň 3:

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31.03.2026

Zadavatel:

UP v Olomouci,Křížkovského 511/8,Olomouc 77900

IČ:

DIČ:

61989592

CZ61989592

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

00558010

CZ00558010

Projektant:

SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900

IČ:

DIČ:

28571690

CZ28571690

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900

IČ:

DIČ:

28571690

CZ28571690

Poznámka:

Cena bez DPH**38 054,35**DPH základní
snižená

Základ daně

38 054,35

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

46 045,76

0,00

Cena s DPH**v CZK****46 045,76**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TLZ_11 ASŘ - Ostatní práce nezahrnuté +VCP HSV VCP
Objekt: Demontáž rozvodů suterén auly
Soupis:
Úroveň 3:
Místo:
Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900
Uchazeč: ESOX, spol. s r.o.

Datum: 31.03.2026
Projektant: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900
Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	38 054,35
<u>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</u>	<u>38 054,35</u>

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TLZ_11 ASŘ - Ostatní práce nezahrnuté +VCP HSV VCP
Objekt: Demontáž rozvodů suterén auly
Soupis:
Úroveň 3:
Místo:
Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900
Uchazeč: ESOX, spol. s r.o.

Datum: 31.03.2026
Projektant: ESOX, spol. s r.o.
Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							38 054,35	
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							38 054,35	
1		228260901	Demontáž kabelového roštu	m	34,000	287,00	9 758,00	URS I/2025
2		228260701	Demontáž kabelového žlabu ocelového	m	41,200	381,00	15 697,20	URS I/2025
3		721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	6,700	15,50	103,85	URS I/2025
4		723120805	Demontáž potrubí ocelového DN do 50 mm	m	77,300	141,00	10 899,30	URS I/2025
5		725991811	Demontáž konzol jednoduchých pro potrubí	ks	38,000	42,00	1 596,00	URS I/2025

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TLZ_11 ASŘ - Ostatní práce nezahrnuté +VCP HSV VCP

Objekt:

VCP HSV

Soupis:

Úroveň 3:

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31.03.2026

Zadavatel:

UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

IČ:

61989592

DIČ:

CZ61989592

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o.

IČ:

00558010

DIČ:

CZ00558010

Projektant:

SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

IČ:

28571690

DIČ:

CZ28571690

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

IČ:

28571690

DIČ:

CZ28571690

Poznámka:

Cena bez DPH**460 517,83**

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	460 517,83	21,00%	557 226,57
snižovaná	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****557 226,57**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TLZ_11 ASR - Ostatní práce nezahrnuté +VCP HSV VCP
 Objekt: VCP HSV
 Soupis:
 Úroveň 3:
 Místo:
 Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900
 Uchazeč: ESOX, spol. s r.o.

Datum: 31.03.2026
 Projektant: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900
 Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	460 517,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TLZ_11 ASR - Ostatní práce nezahrnuté +VCP HSV VCP
 Objekt: VCP HSV
 Soupis:
 Úroveň 3:
 Místo:
 Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900
 Uchazeč: ESOX, spol. s r.o.

Datum: 31.03.2026
 Projektant: ESOX, spol. s r.o.
 Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							460 517,83	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				74 268,40	
		340238211	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami tl do 100 mm	m2	23,000	808,00	18 584,00	
		340238212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami tl přes 100 mm	m2	21,500	1 220,00	26 230,00	
		340239213	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami dutinovými tl do 100 mm	m2	32,800	898,00	29 454,40	
		6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				368 135,64	
		612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zařtená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	596,000	268,00	159 728,00	
		612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	162,000	937,00	151 794,00	
		622143004	Montáž omítkových samolepicích zacišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	224,000	50,30	11 267,20	
		28342200	profil zacišťovací PVC 6mm	m	246,400	29,40	7 244,16	
		622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	412,000	57,70	23 772,40	
		63127464	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	453,200	20,90	9 471,88	
		632451023	Vyrovnávací potěr tl přes 30 do 40 mm z MC 15 provedený v pásu (pod parapety)	m2	14,000	347,00	4 858,00	
		998	Přesun hmot				18 113,79	
		998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroba a služby s nosnou svislou konstrukcí zdivnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	27,316	663,12	18 113,79	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TLZ_11 ASŘ - Ostatní práce nezahrnuté +VCP HSV VCP

Objekt:

Přízdívky

Soupis:

Úroveň 3:

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31.03.2026

Zadavatel:

UP v Olomouci,Křížkovského 511/8,Olomouc 77900

IČ:

61989592

DIČ:

CZ61989592

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o.

IČ:

00558010

DIČ:

CZ00558010

Projektant:

SAFETY PRO s.r.o.,Pferovská 434/60,Olomouc 77900

IČ:

28571690

DIČ:

CZ28571690

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o.,Pferovská 434/60,Olomouc 77900

IČ:

28571690

DIČ:

CZ28571690

Poznámka:

Cena bez DPH**67 369,84**DPH - základní
snižená

Základ daně

67 369,84

Sazba daně

21,00%

Výše daně

81 517,50

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH**v CZK****81 517,50**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TLZ_11 ASR - Ostatní práce nezahrnuté +VCP HSV VCP
 Objekt: Přizdívky
 Soupis:
 Úroveň 3:
 Místo:
 Zadavatel: UP v Olomouci,Křížkovského 511/8,Olomouc 77900
 Uchazeč: ESOX, spol. s r.o.

Datum: 31.03.2026
 Projektant: SAFETY PRO s.r.o.,Pferovská 434/60,Olomouc 77900
 Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.,Pferovská 434/60,Olomouc 77900

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	67 369,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TLZ_11 ASR - Ostatní práce nezahrnuté +VCP HSV VCP
 Objekt: Přizdívky
 Soupis:
 Úroveň 3:
 Místo:
 Zadavatel: UP v Olomouci,Křížkovského 511/8,Olomouc 77900
 Uchazeč: ESOX, spol. s r.o.

Datum: 31.03.2026
 Projektant: SAFETY PRO s.r.o.,Pferovská 434/60,Olomouc 77900
 Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.,Pferovská 434/60,Olomouc 77900

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							67 369,84	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				64 533,01	
1		346272216	Přizdívka z párobetonových tvárníc tl 50 mm	m2	30,337	703,00	21 326,91	CS URS I/26
2		346272226	Přizdívka z párobetonových tvárníc tl 75 mm	m2	44,600	816,00	36 393,60	CS URS I/26
3		346272246	Přizdívka z párobetonových tvárníc tl 125 mm	m2	6,250	1 090,00	6 812,50	CS URS I/26
		998	Přesun hmot				2 836,83	
4		998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	4,278	663,12	2 836,83	SoD

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	12
Datum předložení TLZ:	31.3.2026

Smlouva o dílo (SoD) č.:	026/OVZ/PV/2025
Ze dne:	26.2.2025

Projekt registrační číslo:	EDS 133D22Q000003
Stavba:	UPOL – Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor Právnické fakulty (budova A)
Objekt:	Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor

Název změny:	ASŘ – Bourání stropu v aule, změny příček z důvodů PBŘ
--------------	--

Důvod změny a identifikace původce změny:

Důvodem změny jsou skutečnosti zjištěné při provádění bouracích prací stropní konstrukce stávající auly, kde byla zjištěna skladba odlišná od projekčního předpokladu. Části původních příček materiálově neodpovídala nutným parametrům požárních atestů pro osazení navržených dveří.

V rámci přípravných projekčních prací na projektu nebyly prováděny sondy do stropní konstrukce auly (původní konstrukce střechy) ani nebyla ověřena skutečná materiálová skladba vnitřních vyzdívek.

Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky. (Nepředvídatelná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 6).

Popis změny:

Tloušťka původní betonové stropní konstrukce zvýšila množství demolovaného a odstraňovaného materiálu. Při vybourání stávajících dveří byly odhaleny příčky z dutinových tvárnic, jejichž parametry neodpovídají certifikovaným požadavkům na osazení protipožárních dveří. Byla provedena výměna konstrukce příček v nutném rozsahu.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):


Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Úprava má dopad do řešení skladby střešního pláště a do výkazu výměr.

Přílohy:

Cenová nabídka zhotovitele ze dne 31.3.2026.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč bez DPH
	Přípočet:	159 518,61 Kč bez DPH
	Celkem:	159 518,61 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:				
Za TDS:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/11/10

Stavba: ZL 20 - Příčky pro PO zárubně, bourání strop aula

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **159 518,61**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	159 518,61	33 498,91
snižená	12,00%	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
sníž. přenesená	12,00%	0,00	0,00
nulová	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v **CZK** **193 017,52**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/11/10

Stavba: ZL 20 - Příčky pro PO zárubně, bourání strop auly

Místo:

Datum:

31.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		159 518,61	193 017,52
1	Příčky pro PO dveře 1.NP	28 230,88	34 159,36
5	Bourání stropů auly	131 287,73	158 858,15

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístky pro PO dveře 1.NP

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31.03.2026

Zadavatel:

UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

IČ:

61989592

DIČ:

CZ61989592

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o.

IČ:

00558010

DIČ:

CZ00558010

Projektant:

SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

IČ:

28571690

DIČ:

CZ28571690

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

IČ:

28571690

DIČ:

CZ28571690

Poznámka:

Cena bez DPH

28 230,88

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	28 230,88	21,00%	34 159,36
snižovaná	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

34 159,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Příčky pro PO dveře 1.NP
Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

Projektant: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o.

Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	28 230,88
3 Svislé a kompletní konstrukce	21 592,60
998 Přesun hmot	2 321,74
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 044,44
997 Přesun sutě	2 272,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Příčky pro PO dveře 1.NP
Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

Projektant: ESOX, spol. s r.o.
SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							28 230,88	
d		3	Svislé a kompletní konstrukce				21 592,60	
1		342271324	Příčky z plesných vápencopískových tváric na tenkovrstvou maltu, tloušťka příčky 115 mm, formát a rozměr tváric 8DF 498x115x248 mm s elektroinstalacími kanály plných, pevnost tváric do P15	m2	20,180	1 070,00	21 592,60	SoD
d		998	Přesun hmot				2 321,74	
2		998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tváric nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	3,501	663,12	2 321,74	SoD
d		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 044,44	
3		962031132	Bourání příček z cihel, tváric nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápencementovou, tl. do 100 mm	m2	20,180	101,31	2 044,44	SoD
d		997	Přesun sutě				2 272,10	
4		997013213	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1,695	635,49	1 077,16	SoD
5		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,685	202,62	341,41	SoD
6		997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítatý 1 km přes 1 km	t	8,425	9,21	77,59	SoD
7		997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	1,685	460,50	775,94	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bourání strop auly - chyba VV

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO:

Místo:

Zadavatel:

UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o.

Projektant:

SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31.03.2026

IČ:

61989592

DIČ:

CZ61989592

IČ:

00558010

DIČ:

CZ00558010

IČ:

28571690

DIČ:

CZ28571690

IČ:

28571690

DIČ:

CZ28571690

Cena bez DPH

131 287,73

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	131 287,73	21,00%	158 858,15
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

158 858,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bourání strop auly - chyba VV

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

Projektant: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o.

Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	131 287,73
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	60 726,24
997 Přesun sutě	70 561,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bourání strop auly - chyba VV

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

Projektant: ESOX, spol. s r.o.

Uchazeč: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							131 287,73		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							60 726,24		
1	9	963012510	Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm	m3	16,950	3 582,69	60 726,24	URS I/2025	
Původně uvažovaná tl. panelu dle VV 0,04m. Skutečnost dle PD 0,15m. 154,09*0,11							16,950		
997 Přesun sutě							70 561,49		
2		997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	33,900	635,49	21 543,11	URS I/2025	
3		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	33,900	202,62	6 868,82	URS I/2025	
4		997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	169,500	9,21	1 561,09	URS I/2025	
5		997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	169,500	239,46	40 588,47	URS I/2025	

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	13
Datum předložení TLZ:	31.3.2026

Smlouva o dílo (SoD) č.:	026/OVZ/PV/2025
Ze dne:	26.2.2025

Projekt registrační číslo:	EDS 133D22Q000003
Stavba:	UPOL – Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor Právnické fakulty (budova A)
Objekt:	Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor

Název změny:	SLP – Doplnění kabeláže MaR
---------------------	-----------------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:

Důvodem změny je dodatečný požadavek uživatele na změny v dodávce slaboproudé instalace, kde budou doplněny kabeláže pro komunikaci systému MaR.

Jedná se o změnu skutečnosti, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).

Popis změny:

Doplnění chybějící datové kabeláže pro MaR včetně ukončení.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):


Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Úprava má dopad pouze do výkazu výměr slaboproudů.

Přílohy:

Cenová nabídka zhotovitele ze dne 31.3.2026.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč bez DPH
	Přípočet:	15 195,03 Kč bez DPH
	Celkem:	15 195,03 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:				
Za TDS:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: TLZ_13 ASŘ - SLP - Doplnění kabeláže MaR VCP

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **15 195,03**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	15 195,03	3 190,96
snižená	12,00%		0,00
zákl. přenesená	21,00%		0,00
sniž. přenesená	12,00%		0,00
nulová	0,00%		0,00

Cena s DPH **18 385,99**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: TLZ_13 ASŘ - SLP - Doplnění kabeláže MaR VCP

Místo:

Datum:

31.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 VCP

15 195,03

15 195,03

18 385,98

18 385,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TLZ_13 ASŘ - SLP - Doplnění kabeláže MaR VCP

Objekt:

TLZ_13 ASŘ - SLP - Doplnění kabeláže MaR VCP

Soupis:

Úroveň 3:

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31.03.2026

Zadavatel:

UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

IČ:

DIČ:

61989592

CZ61989592

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

00558010

CZ00558010

Projektant:

SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

IČ:

DIČ:

28571690

CZ28571690

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

IČ:

DIČ:

28571690

CZ28571690

Poznámka:

Cena bez DPH**15 195,03**

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	15 195,03	21,00%	18 385,98
snižovaná	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****18 385,98**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TLZ_13 ASŘ - SLP - Doplnění kabeláže MaR VCP
 Objekt: TLZ_13 ASŘ - SLP - Doplnění kabeláže MaR VCP
 Soupis: TLZ_13 ASŘ - SLP - Doplnění kabeláže MaR VCP
 Úroveň 3:

Místo:
 Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900
 Uchazeč: ESOX, spol. s r.o.

Datum: 31.03.2026
 Projektant: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900
 Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	15 195,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TLZ_13 ASŘ - SLP - Doplnění kabeláže MaR VCP
 Objekt: TLZ_13 ASŘ - SLP - Doplnění kabeláže MaR VCP
 Soupis: TLZ_13 ASŘ - SLP - Doplnění kabeláže MaR VCP
 Úroveň 3:

Místo:
 Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900
 Uchazeč: ESOX, spol. s r.o.

Datum: 31.03.2026
 Projektant: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900
 Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							15 195,03	
p	3		Strukturovaná kabeláž				15 195,03	
1			Montáž - Konektor RJ45 Cat.6, UTP, nestíněný na drát (CCTV, WiFi...)	ks	6,000	28,74	172,41	SoD
2			Dodávka - Konektor RJ45 Cat.6, UTP, nestíněný na drát (CCTV, WiFi...)	ks	6,000	10,68	64,10	SoD
3			Montáž - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca s1d1a1	m	405,000	11,97	4 849,06	SoD
4			Dodávka - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca s1d1a1	m	405,000	16,76	6 788,69	SoD
5			Měření metalického kabelu, vč. vypracování měřicího protokolu	ks	3,000	71,84	215,51	SoD
6			Montáž - 19' patch panel osazený 24 port RJ 45, Cat.6, 1U	ks	1,000	957,84	957,84	SoD
7			Montáž - Montážní sada (4x šroub, podložka a plovoucí matice)	ks	1,000	14,37	14,37	SoD
8			Montáž - Zásuvka komunikační 1xRJ, Cat.6, UTP - kompletní	ks	3,000	74,23	222,70	SoD
9			Dodávka - Zásuvka komunikační 1xRJ, Cat.6, UTP - kompletní	ks	3,000	213,12	639,36	SoD
10			Průraz stěnou do 15cm, vč. zapravení	ks	5,000	57,47	287,35	SoD
11			Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	9,000	71,84	646,54	SoD
12			Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku	m	15,000	11,97	179,59	SoD
13			Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku	m	15,000	10,50	157,49	SoD

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	14
Datum předložení TLZ:	31.3.2026

Smlouva o dílo (SoD) č.:	026/OVZ/PV/2025
Ze dne:	26.2.2025

Projekt registrační číslo:	EDS 133D22Q000003
Stavba:	UPOL – Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor Právnické fakulty (budova A)
Objekt:	Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor

Název změny:	ZTI – Úpravy vzorkování a dílčí úpravy
---------------------	--

Důvod změny a identifikace původce změny:

Důvodem změny jsou dodatečné požadavky uživatele na úpravy standardu v rámci vzorkování a další dílčí úpravy řešení ZTI s ohledem na požadavky a koordinaci TZB.

Jedná se o změnu skutečnosti, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).

Popis změny:

Dojde k záměně zejména v případě pisoárů, které nově uživatel požaduje jako bezvodé. Dále dojde ke změně materiálu pro rozvodů požárního vodovodu a budou osazeny odhlučňené rozvody dešťové kanalizace.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Úprava má dopad pouze do výkazu výměr ZTI.

Přílohy:

Cenová nabídka zhotovitele ze dne 31.3.2026.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-293 606,26 Kč bez DPH
	Přípočet:	387 341,66 Kč bez DPH
	Celkem:	93 735,40 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:				
Za TDS:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: TLZ_14 ZTI - změny vzorkování a další dílčí úpravy MNP

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -293 606,26

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-293 606,26	
snížená	12,00%	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
sníž. přenesená	12,00%	0,00	0,00
nulová	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -355 263,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: TLZ_14 ZTI - změny vzorkování a další dílčí úpravy MNP

Místo:

Datum:

31.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-293 606,26	-355 263,57
1	ZTI - požární voda a změny dimenzí kanalizace mnp	-117 077,94	-141 664,31
2	ZTI - Zařizovací předměty mnp	-116 976,41	-141 541,46
3	ZTI - Venkovní kanalizace MNP	-18 005,55	-21 786,72
4	ZTI - Odhlučňené potrubí	-41 546,36	-50 271,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TLZ_14 ZTI - změny vzorkování a další dílčí úpravy MNP

Objekt:

Požární vodovod MNP

Soupis:

D.1.4.1 - Zdravotné technické instalace

Úroveň 3:

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31.03.2026

Zadavatel:

UP v Olomouci,Křížkovského 511/8,Olomouc 77900

IČ:

DIČ:

61989592

CZ61989592

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

00558010

CZ00558010

Projektant:

SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900

IČ:

DIČ:

28571690

CZ28571690

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900

IČ:

DIČ:

28571690

CZ28571690

Poznámka:

Cena bez DPH**-117 077,94**DPH - základní
snižená

Základ daně

-117 077,94

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-141 664,31

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v

CZK**-141 664,31**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TLZ_14 ZT1 - změny vzorkování a další dílčí úpravy MNP
 Objekt: Požární vodovod MNP
 Soupis: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
 Úroveň 3:
 Místo:
 Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900
 Uchazeč: ESOX, spol. s r.o.

Datum: 31.03.2026
 Projektant: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900
 Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-117 077,94
<u>Vnitřní kanalizace</u>	<u>-86 564,73</u>

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TLZ_14 ZT1 - změny vzorkování a další dílčí úpravy MNP
 Objekt: Požární vodovod MNP
 Soupis: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
 Úroveň 3:
 Místo:
 Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900
 Uchazeč: ESOX, spol. s r.o.

Datum: 31.03.2026
 Projektant: ESOX, spol. s r.o.
 Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-117 077,94	
0 ZL09 - 01 Nový rozvod požární vody							-86 564,73	
1		Pol.19	Potrubi oddělovač DN25	ks	-3,000	9 788,66	-29 365,98	SOD
2		Pol.37	Potrubi z měděných trubek 50x2,0	m	-8,000	1 299,85	-10 398,80	SOD
3		Pol.38	Potrubi z měděných trubek 42x1,5	m	-3,000	841,55	-2 524,65	SOD
4		Pol.39	Potrubi z měděných trubek 35x1,5	m	-36,000	683,43	-24 603,48	SOD
5		Pol.40	Potrubi z měděných trubek 28x1,0	m	-33,000	491,35	-16 214,55	SOD
9		Pol.46	Izolace potrubí PE izolací tl.23mm 28x13	m	-33,000	40,20	-1 326,60	SOD
10		Pol.47	Izolace potrubí PE izolací tl.13mm 32x13	m	-25,000	42,88	-1 072,00	SOD
12		Pol.49	Izolace potrubí PE izolací tl.13mm 54x13	m	-1,000	58,07	-58,07	SOD
13		Pol.89	Proplach a desinfekce potrubí	m	-20,000	28,59	-571,80	SOD
14		Pol.90	Tiskové zkoušky vodovodního potrubí	m	-20,000	21,44	-428,80	SOD
0 ZL09 - 02 Změna dimenze odpadního potrubí							-30 513,21	
15		Pol.79	Odpadní potrubí z PP-HT vč.tvarovek a uchycení DN110	m	-51,000	585,16	-29 843,16	SOD
16		Pol.83	Čistící kus DN110	ks	-5,000	134,01	-670,05	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TLZ_14 ZTI - změny vzorkování a další dílčí úpravy MNP

Objekt:

Zařizovací předmět MNP

Soupis:

D.1.4.1 - Zdravotné technické instalace

Úroveň 3:

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31.03.2026

Zadavatel:

UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

IČ:

DIČ:

61989592

CZ61989592

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

00558010

CZ00558010

Projektant:

SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

IČ:

DIČ:

28571690

CZ28571690

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

IČ:

DIČ:

28571690

CZ28571690

Poznámka:

Cena bez DPH**-116 976,41**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH - základní	-116 976,41	21,00%	-141 541,46
DPH - snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****-141 541,46**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TLZ_14 ZTI - změny vzorkování a další dílčí úpravy MNP
 Objekt: Zařizovací předměty MNP
 Soupis: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
 Úroveň 3:

Místo:
 Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900
 Uchazeč: ESOX, spol. s r.o.

Datum: 31.03.2026
 Projektant: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900
 Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-116 976,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TLZ_14 ZTI - změny vzorkování a další dílčí úpravy MNP
 Objekt: Zařizovací předměty MNP
 Soupis: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
 Úroveň 3:

Místo:
 Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900
 Uchazeč: ESOX, spol. s r.o.

Datum: 31.03.2026
 Projektant: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900
 Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-116 976,41	
D Zařizovací předměty - změny prvků							-107 902,45	
1			Piscár: záchodek se senzor. ovládním, + tralo	ks	-9,000	7 145,17	-64 306,56	SOD
2			Kombifix WC (ovládání zepředu), včetně WC závěsné, ovládací tlačítko, sedátko, včetně příslušenství pro připojení vody	ks	-1,000	6 544,83	-6 544,83	SOD
4			Umyvadlo závěsné, včetně sifonu, připojovacích hadiček a pákové baterie	ks	-2,000	2 197,69	-4 395,38	SOD
8			Závěsná výlevka (ovládání zepředu), včetně výlevky, ovládací tlačítko, výlevková baterie, včetně krycího sita výlevky, včetně příslušenství pro připojení vody pro baterii i výlevku	ks	-3,000	10 434,56	-31 303,68	SOD
9			Sifon umyvadlový plastový Concept	ks	-8,000	169,00	-1 352,00	vlastní
Zařizovací předměty - rozpor PD/VV úprava množství							-9 073,96	
11			Umyvadlo závěsné, včetně sifonu, připojovacích hadiček a pákové baterie	ks	-1,000	2 197,69	-2 197,69	SOD
12			Kuchyňská myčka na nádobí, vestavná, velikost 600mm	ks	-1,000	6 876,27	-6 876,27	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TLZ_14 ZTI - změny vzorkování a další dílčí úpravy MNP

Objekt:

Venkovní kanalizace MNP

Soupis:

D.1.4.1 - Zdravotné technické instalace

Úroveň 3:

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31.03.2026

Zadavatel:

UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

IČ:

DIČ:

61989592

CZ61989592

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

00558010

CZ00558010

Projektant:

SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

IČ:

DIČ:

28571690

CZ28571690

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

IČ:

DIČ:

28571690

CZ28571690

Poznámka:

Cena bez DPH

-18 005,55

DPH základní
snižená

Základ daně

-18 005,55

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-21 786,72

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-21 786,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TLZ_14 ZTI - změny vzorkování a další dílčí úpravy MNP
Objekt: Venkovní kanalizace MNP
Soupis: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
Úroveň 3:

Místo:
Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900
Uchazeč: ESOX, spol. s r.o.

Datum: 31.03.2026
Projektant: SAFETY PRO s.r.o., Pterovská 434/60, Olomouc 77900
Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Pterovská 434/60, Olomouc 77900

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-18 005,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TLZ_14 ZTI - změny vzorkování a další dílčí úpravy MNP
Objekt: Venkovní kanalizace MNP
Soupis: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
Úroveň 3:

Místo:
Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900
Uchazeč: ESOX, spol. s r.o.

Datum: 31.03.2026
Projektant: ESOX, spol. s r.o.
Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Pterovská 434/60, Olomouc 77900

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-18 005,55	
D Venkovní kanalizace							-18 005,55	
2		871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštlenného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	-23,000	782,85	-18 005,55	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TLZ_14 ZTI - změny vzorkování a další dílčí úpravy MNP

Objekt:

Odhlučňené potrubí MNP

Soupis:

D.1.4.1 - Zdravotné technické instalace

Úroveň 3:

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31.03.2026

Zadavatel:

UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

IČ:

DIČ:

61989592

CZ61989592

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

00558010

CZ00558010

Projektant:

SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

IČ:

DIČ:

28571690

CZ28571690

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

IČ:

DIČ:

28571690

CZ28571690

Poznámka:

Cena bez DPH**-41 546,36**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH - základní	-41 546,36	21,00%	-50 271,10
DPH - snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****-50 271,10**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TLZ_14 ZTI - změny vzorkování a další dílčí úpravy MNP
Objekt: Odhlučňené potrubí MNP
Soupis: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
Úroveň 3:

Místo: Datum: 31.03.2026
Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900 Projektant: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900
Uchazeč: ESOX, spol. s r.o. Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-41 546,36
<u>Vnitřní kanalizace</u>	<u>-41 546,36</u>

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TLZ_14 ZTI - změny vzorkování a další dílčí úpravy MNP
Objekt: Odhlučňené potrubí MNP
Soupis: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
Úroveň 3:

Místo: Datum: 31.03.2026
Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900 Projektant: ESOX, spol. s r.o.
Uchazeč: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900 Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-41 546,36	
		D	Vnitřní kanalizace				-41 546,36	
			Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm	ks	-71,000	585,16	-41 546,36	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/09/30

Stavba: TLZ_14 ZTI - změny vzorkování a další dílčí úpravy VCP

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 30.09.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 387 341,66

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	387 341,66	
snížená	12,00%	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
sníž. přenesená	12,00%	0,00	0,00
nulová	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 492 302,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/09/30

Stavba: TLZ_14 ZTI - změny vzorkování a další dílčí úpravy VCP

Místo:

Datum:

31.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		387 341,66	492 302,61
1	ZTI - požární voda a změny dimenzí kanalizace vcp	84 187,04	101 866,32
2	ZTI - Zařizovací předměty vcp	179 580,62	240 911,75
3	ZTI - Venkovní kanalizace VCP	40 184,00	48 622,64
4	ZTI - Odhlučňené potrubí	83 390,00	100 901,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TLZ_14 ZTI - změny vzorkování a další dílčí úpravy VCP

Objekt:

Požární vodovod VCP

Soupis:

D.1.4.1 - Zdravotné technické instalace

Úroveň 3:

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16.01.2025

Zadavatel:

UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

IČ:

61989592

DIČ:

CZ61989592

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o.

IČ:

00558010

DIČ:

CZ00558010

Projektant:

SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

IČ:

28571690

DIČ:

CZ28571690

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

IČ:

28571690

DIČ:

CZ28571690

Poznámka:

Cena bez DPH

84 187,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH - základní	84 187,04	21,00%	101 866,32
DPH - snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

101 866,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TLZ_14 ZT1 - změny vzorkování a další dílčí úpravy VCP
 Objekt: Požární vodovod VCP
 Soupis: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
 Úroveň 3:

Místo: Datum: 31.03.2026
 Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900 Projektant: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900
 Uchazeč: ESOX, spol. s r.o. Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	84 187,04
<u>Vnitřní kanalizace</u>	<u>51 177,04</u>

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TLZ_14 ZT1 - změny vzorkování a další dílčí úpravy VCP
 Objekt: Požární vodovod VCP
 Soupis: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
 Úroveň 3:

Místo: Datum: 31.03.2026
 Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900 Projektant: ESOX, spol. s r.o.
 Uchazeč: ESOX, spol. s r.o. Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							84 187,04	
d ZL09 - 01 Nový rozvod požární vody							51 177,04	
1		733321215	Potrubí plastové z PP-RCT spjované svařováním D 40x5,5 mm	m	15,000	621,00	9 315,00	URS 2025/I
2		733321216	Potrubí plastové z PP-RCT spjované svařováním D 50x6,9 mm	m	9,000	838,00	7 542,00	URS 2025/I
3		Pol.42	Potrubí z PP-RCT vč. tvarovek a uchycení d25x2,8	m	24,000	293,92	7 054,08	SOD
4		Pol.43	Potrubí PP-RCT vč. tvarovek a uchycení d32x3,6	m	14,000	326,97	4 577,58	SOD
5		Pol.45	Izolace potrubí PE izolací tl.13mm 25x13	m	22,000	36,63	805,86	SOD
6		Pol.48	Izolace potrubí PE izolací tl.13mm 40x13	m	12,000	52,71	632,52	SOD
7			Potrubní oddělovač RV 281 DN40	ks	1,000	21 250,00	21 250,00	vlastní
d ZL09 - 02 Změna dimenze odpadního potrubí							33 010,00	
8		721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125	m	14,000	924,00	12 936,00	URS 2025/I
9		Pol.78	Odpadní potrubí z PP-HT vč. tvarovek a uchycení DN75	m	37,00000	527,00	19 499,00	SOD
10			Čistící kus DN75	ks	5,000	115,00	575,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TLZ_14 ZTI - změny vzorkování a další dílčí úpravy VCP

Objekt:

Zařizovací předměty VCP

Soupis:

D.1.4.1 - Zdravotné technické instalace

Úroveň 3:

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31.03.2026

Zadavatel:

UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

IČ:

DIČ:

61989592

CZ61989592

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

00558010

CZ00558010

Projektant:

SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

IČ:

DIČ:

28571690

CZ28571690

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

IČ:

DIČ:

28571690

CZ28571690

Poznámka:

Cena bez DPH

179 580,62

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	199 100,62	21,00%	240 911,75
snižovaná	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

240 911,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TLZ_14 ZTI - změny vzorkování a další dílčí úpravy VCP

Objekt: Zařizovací předměty VCP

Soupis: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Úroveň 3:

Místo:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

Projektant: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o.

Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	179 580,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TLZ_14 ZTI - změny vzorkování a další dílčí úpravy VCP

Objekt: Zařizovací předměty VCP

Soupis: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Úroveň 3:

Místo:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

Projektant: ESOX, spol. s r.o.
Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							179 580,62	
D Zařizovací předměty - změny prvků							171 660,00	
1			Piscár Ecocstep P1.1	ks	9,000	14 120,00	127 080,00	vlastní
2			Kombifix WC, včetně závěsné imobilní JIKA Deep	ks	1,000	10 850,00	10 850,00	vlastní
3			Umyvadlo imobil. Concept 650x560, včetně sifonu a baterie	ks	1,000	3 995,00	3 995,00	vlastní
4			Madlo WC sklopné Help U 900 mm	ks	1,000	1 890,00	1 890,00	vlastní
5			Madlo WC pevné Help U 900 mm	ks	1,000	1 250,00	1 250,00	vlastní
6			Madlo pro umyvadlo Help 600 mm	ks	1,000	785,00	785,00	vlastní
8			Výlevka záv.nerez.Sanela SLVN 05+baterie Easy	ks	3,000	6 750,00	20 250,00	vlastní
9			Sifon umyvadlový mosazný Easy 5/4"	ks	8,000	695,00	5 560,00	vlastní
Zařizovací předměty - rozpor PD/VV úprava množství							7 920,62	
10			Pítko závěsné, včetně sifonu, nerezový plášť, tlačný ventil, připojovací hadice, závěsná konzola, upevňovací materiál	ks	1,000	7 920,62	7 920,62	SOD
Uvažováno dle VV 1 ks. Skutečnost 2 ks.								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TLZ_14 ZTI - změny vzorkování a další dílčí úpravy VCP

Objekt:

Venkovní kanalizace VCP

Soupis:

D.1.4.1 - Zdravotné technické instalace

Úroveň 3:

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31.03.2026

Zadavatel:

UP v Olomouci,Křížkovského 511/8,Olomouc 77900

IČ:

DIČ:

61989592

CZ61989592

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

00558010

CZ00558010

Projektant:

SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900

IČ:

DIČ:

28571690

CZ28571690

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o.,Přerovská 434/60,Olomouc 77900

IČ:

DIČ:

28571690

CZ28571690

Poznámka:

Cena bez DPH**40 184,00**DPH - základní
snižená

Základ daně

40 184,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

48 622,64

0,00

Cena s DPH**v CZK****48 622,64**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TLZ_14 ZTI - změny vzorkování a další dílčí úpravy VCP

Objekt: Venkovní kanalizace VCP

Soupis: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Úroveň 3:

Místo:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

Projektant: SAFETY PRO s.r.o., Pterovská 434/60, Olomouc 77900

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o.

Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Pterovská 434/60, Olomouc 77900

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	40 184,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TLZ_14 ZTI - změny vzorkování a další dílčí úpravy VCP

Objekt: Venkovní kanalizace VCP

Soupis: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Úroveň 3:

Místo:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

Projektant: ESOX, spol. s r.o.
Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Pterovská 434/60, Olomouc 77900

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							40 184,00	
D Venkovní kanalizace							40 184,00	
1			Montáž tvarovek odboč., plast. gum. kroužek DN 300 včetně dodávky odbočky PVC 315/200 mm	ks	1,000	2 215,00	2 215,00	vlastní
3		871353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého pínostěnného SN 8 z PVC-U DN 200	m	20,000	203,00	4 060,00	CS ÚRS I-26
4		28611168	trubka kanalizační PVC-U pínostěnná jednovrstvá DN 200 SN8	m	20,000	485,00	9 900,00	CS ÚRS I-26
5		871373121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého pínostěnného SN 8 z PVC-U DN 315	m	2,000	217,00	434,00	CS ÚRS I-26
6		28611216	trubka kanalizační PVC-U pínostěnná jednovrstvá DN 315 SN8	m	2,000	1 390,00	2 780,00	CS ÚRS I-26
7			Folie vystražná hnědá	m	15,000	25,00	375,00	vlastní
8			Manžeta prostup. Rexcom Forsheda DN200 pro beton. šachtu	ks	1,000	620,00	620,00	vlastní
9			Přechod Rexcom z bet.roury na PVC DN 300/200 (spojka SC410 + vložky pro potr.BC 16/324 + BC 24/360)	kpl	2,000	7 300,00	14 600,00	vlastní
10		810372111	Potrubí z jedné betonové trouby kanalizační DN 300	ks	1,000	1 900,00	1 900,00	CS ÚRS I-26
11			Tmel těsnicí Stopaq 2100 Aquastop	ks	3,000	1 100,00	3 300,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TLZ_14 ZTI - změny vzorkování a další dílčí úpravy VCP

Objekt:

Odhlučňené potrubí

Soupis:

D.1.4.1 - Zdravotné technické instalace

Úroveň 3:

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31.03.2026

Zadavatel:

UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

IČ:

61989592

DIČ:

CZ61989592

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o.

IČ:

00558010

DIČ:

CZ00558010

Projektant:

SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Olomouc 77900

IČ:

28571690

DIČ:

CZ28571690

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Olomouc 77900

IČ:

28571690

DIČ:

CZ28571690

Poznámka:

Cena bez DPH**83 390,00**DPH - základní
snižená

Základ daně

83 390,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

100 901,90

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH**v****CZK****100 901,90**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TLZ_14 ZTI - změny vzorkování a další dílčí úpravy VCP

Objekt: Odhlučňené potrubí

Soupis: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Úroveň 3:

Místo:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

Projektant: SAFETY PRO
s.r.o., Pferovská
434/60, Olomouc 77900

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o.

Zpracovatel: SAFETY PRO
s.r.o., Pferovská
434/60, Olomouc 77900

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	83 390,00
<u>Vnitřní kanalizace</u>	<u>83 390,00</u>

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TLZ_14 ZTI - změny vzorkování a další dílčí úpravy VCP

Objekt: Odhlučňené potrubí

Soupis: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Úroveň 3:

Místo:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

Projektant: ESOX, spol. s r.o.

Uchazeč: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

Zpracovatel: SAFETY PRO
s.r.o., Pferovská
434/60, Olomouc 77900

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							83 390,00	
<u>Vnitřní kanalizace</u>							<u>83 390,00</u>	
1	D	721175205	Potrubí kanalizační z PP přípojovací odhlučňené třívrstvé svislé DN 110	m	19,000	1 050,00	19 950,00	
2		721175205	Potrubí kanalizační z PP přípojovací odhlučňené třívrstvé DN 110	m	52,000	1 220,00	63 440,00	

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	15
Datum předložení TLZ:	31.3.2026

Smlouva o dílo (SoD) č.:	026/OVZ/PV/2025
Ze dne:	26.2.2025

Projekt registrační číslo:	EDS 133D22Q000003
Stavba:	UPOL – Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor Právnické fakulty (budova A)
Objekt:	Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor

Název změny:	ASŘ – Doplnění ocelových konstrukcí
--------------	-------------------------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:

Důvodem změny je dodatečný požadavek uživatele na doplnění ocelových konstrukcí, což se týká nového bezpečnostního žebříku pro přístup na střechu objektu.

Jedná se o změnu skutečnosti, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).

Popis změny:

Projekt neřešil bezpečný výstup na střechu s technologií mimo příjezd výtahem. Nově bude doplněn požární žebřík zajišťující bezpečný přístup a únik ze střechy bez závislosti na dodávce elektrické energie.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Úprava má dopad pouze do výkazu výměr ocelových konstrukcí.

Přílohy:

Cenová nabídka zhotovitele ze dne 31.3.2026.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 bez DPH
	Přípočet:	85 468,80 Kč bez DPH
	Celkem:	85 468,80 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:				
Za TDS:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: TLZ_15 ASŘ - Doplnění ocelových konstrukcí VCP

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **85 468,80**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	85 468,80	17 948,45
snižená	12,00%		0,00
zákl. přenesená	21,00%		0,00
sniž. přenesená	12,00%		0,00
nulová	0,00%		0,00

Cena s DPH **103 417,25**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: TLZ_15 ASŘ - Doplnění ocelových konstrukcí VCP

Místo:

Datum:

31.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1	Náklady z rozpočtů Žebřík na střechu	85 468,80	103 417,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TLZ_15 ASŘ - Doplnění ocelových konstrukcí VCP

Objekt:

Žebřík na střechu

Soupis:

Úroveň 3:

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31.03.2026

Zadavatel:

UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

IČ:

61989592

DIČ:

CZ61989592

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o.

IČ:

00558010

DIČ:

CZ00558010

Projektant:

SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

IČ:

28571690

DIČ:

CZ28571690

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o., Pferovská 434/60, Olomouc 77900

IČ:

28571690

DIČ:

CZ28571690

Poznámka:

Cena bez DPH**85 468,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH - základní	85 468,80	21,00%	103 417,25
DPH - snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****103 417,25**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TLZ_15 ASR - Doplnění ocelových konstrukcí VCP

Objekt:

Žebřík na střechu

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:

Datum:

31.03.2026

Zadavatel:

UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

Projektant:

SAFETY PRO
s.r.o., Pterovská
434/60, Olomouc 77900

Uchazeč:

ESOX, spol. s r.o.

Zpracovatel:

SAFETY PRO
s.r.o., Pterovská
434/60, Olomouc 77900

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

85 468,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TLZ_15 ASR - Doplnění ocelových konstrukcí VCP

Objekt:

Žebřík na střechu

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:

Datum:

31.03.2026

Zadavatel:

UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900

Projektant:

ESOX, spol. s r.o.

Zpracovatel:

SAFETY PRO
s.r.o., Pterovská
434/60, Olomouc 77900

PC

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

85 468,80

1

D

767

Zámečnické konstrukce

Nový žebřík s ochranným košem

kg

290,000

294,72

85 468,80

85 468,80

SoD