

Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih  
Odbor investiční

# Smlouva

Veřejná zakázka č.: VZ 70.23

Identifikátor zakázky č.: P23V00000534

Č. smlouvy zhotovitele: DZ 24015079/OVA

Agendové číslo: S/0370/2024/INV/11

## Smlouva o dílo

### Dodatek č. 11

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen „tento dodatek“)

#### Smluvní strany

##### Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

##### Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava

Zastoupený Bc. Martinem Bednářem. MBA

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka  
Č. účtu: 1520761/0100  
KS:  
VS:

dále jen **objednatel**

a

##### Metrostav CZ s.r.o.

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupený Ing. Jaroslavem Heranem, předsedou sboru jednatelů a Ing. Karlem Volfem, jednatelem

IČO: 25021915  
DIČ: CZ 25021915  
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s.

Č. účtu: 115-2529270237/0100

KS:

VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C,  
vložka 93177

jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č. 11

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih 5590/RMOB-JIH/2226/104 ze dne 07.05.2026 dohodly uzavřít dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo č. S/0370/2024/INV ze dne 03.04.2024

čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0370/2024/INV ve znění pozdějších dodatků:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

Rekonstrukce sportovního centra Ostrava-Dubina	Cena bez DPH [Kč]		
	Neprováděné práce	Dodatečné a nové práce	Celkem
Původní cena stavby dle SOD			126 325 125,00
Dodatek č. 1	-876 509,64	7 458 065,50	6 581 555,86
Dodatek č. 2		1 153 574,86	1 153 574,86
Dodatek č. 3	-492 151,24	3 095 602,33	2 603 451,09
Dodatek č. 4	-912 533,94	2 464 828,28	1 552 294,34
Dodatek č. 5	-187 167,00	13 980 214,22	13 793 047,22
Dodatek č. 6	-10 926 157,30	15 329 790,36	4 403 633,06
Dodatek č. 7	-2 383 235,57	5 732 544,17	3 349 308,60
Dodatek č. 8	-181 372,32	1 305 744,87	1 124 372,55
Dodatek č. 9	-475 874,33	1 654 622,08	1 178 747,75
Dodatek č. 10	-131899,42	1 884 410,39	1 752 510,97
Dodatek č.11	-1 076 663,18	1 931 344,37	854 681,19
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1-11			164 672 302,49

Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

čl. III. Závěreční ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně, a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku, a to včetně všech případných příloh, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
příloha č. 1 - Položkový rozpočet změny nákladů stavby – Vícepráce a méněpráce


## Za objednatele

Datum: 29. 05. 2026

Místo: Ostrava-Hrabůvka



Bc. Martin Bednář, MBA  
starosta obvodu



## Za zhotovitele Metrostav CZ s.r.o.

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Praha



Ing. Jaroslav Heran  
předseda sboru jednatelů



Ing. Karel Volf  
jednatel

Příloha: k ZL č. 56a - Méněpráce - z projektového řešení

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL

**Stavba:** Rekonstrukce sportovního centra Ostrava - Dubina

Místo: Ostrava - Dubina

Datum:

Zadavatel: SM Ostrava - MO Ostrava - Jih

Projektant:

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
-----	-------	--------------------

### Náklady z rozpočtů

ZL-56	Méněpráce - samostatné - z VV dle SoD	-146 528,88
ZL-56-1	Nopová folie - zrušená vodorovná část	-146 528,88
ZL-56-2	Méně práce - ASŘ - další položky - zrušeno bez náhrady	-5 435,82
ZL-56-3	Méně práce - ČÁST STUDIE INTERIÉRU - V07 - ZATEMŇOVACÍ ZÁVĚS	-113 530,06
		-27 563,00

Příloha: k ZL č. 56a - Měněpráce - z projektového řešení

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sportovního centra Ostrava - Dubina

Objekt: ZL-56 - Měněpráce - samostatné

Soupis: **ZL-56-1 - Nopová folie - zrušená vodorovná část**

Místo: Ostrava - Dubina

Datum:

Zadavatel: SM Ostrava - MO Ostrava - Jih

Projektant:

Zhotovitel: Metrostav CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**-5 435,82**

D	K	711	Izolace proti vodě				-5 435,82	
274	K	711823121RT3	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	-39,390	138,00	-5 435,82	Dle SOD
	VV		izolace základových konstrukcí :					
	VV		"Vodorovná část 30 cm"-(35+55,7+17,75+15,2)*0,3			-37,095		
	VV		"Vodorovná část 15 cm"-(15,3)*0,15			-2,295		
	VV		<b>Součet</b>			<b>-39,390</b>		

Příloha: k ZL č. 56a - Méněpráce - z projektového řešení

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Rekonstrukce sportovního centra Ostrava - Dubina  
 Objekt: ZL-56 - Méněpráce - samostatné  
 Soupis:

**ZL-56-2 - Méně práce - ASŘ - další položky - zrušeno bez náhrady**

Místo: Ostrava - Dubina Datum: 18. 7. 2024  
 Zadavatel: SM Ostrava - MO Ostrava - Jih Projektant:  
 Zhotovitel: Metrostav CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem -113 530,06**

**D Neprovedené práce -113 530,06**

127	K	602900101	Oprava spárování zdiva stěn z tvámic ztraceného bednění pl. do 10%, spárovací maltou	m2	-336,777	215,00	-72 407,06	Dle SOD
	vv		stávající tvárnice ztraceného bednění :					
	vv		"1NP v řadě C ze strany hrací plochy -ZRUŠENO : "-		-336,777			
	vv		(60,8*5,95-1,66*2,15*7)					
			<b>Součet</b>		<b>-336,777</b>			
388	K	766900101	Úprava stávajícího obkladu stropů - vyřezání obkladu a zpětné doplnění po dozdivce zdiva, stropní desky	m	-131,550	300,00	-39 465,00	Dle SOD
428	K	76790Z-Z27	Konstrukce pro upevnění satelitu, demontáž, doplnění konstrukce cca 10 kg, vyspravení konstrukcí, povrchová úprava, zpětná montáž včetně kotvení	kus	-1,000	1 658,00	-1 658,00	Dle SOD

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Rekonstrukce sportovního centra Ostrava - Dubina

Objekt: ZL-56 - Měněpráce - samostatné

Soupis: **ZL-56-3 - Měně práce - ČÁST STUDIE INTERIÉRU - V07 - ZATEMŇOVACÍ ZÁVĚS**

Místo: Ostrava - Dubina

Datum:

Zadavatel: SM Ostrava - MO Ostrava - Jih

Projektant:

Zhotovitel: Metrostav CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem****-27 563,00****D 2.00 2 - VYBAVENÍ A DOPLŇKY****-27 563,00**

_2.13	K	2.13	V07 ZATEMŇOVACÍ ZÁVĚS - DODÁVKA	KS	-1,000	8 040,00	-8 040,00	Dle SOD
	VV		"zrušeno - závěs nemá smysl!"-1		-1,000			
	VV		1. zamezen vstup na WC pro ostatní od baru					
	VV		2. Vyřazeny 4 přehlé stoly u zábradlí v případě zatažení závěsu.					
_2.14	K	2.14	V07 ZATEMŇOVACÍ ZÁVĚS - MONTÁŽ	KS	-1,000	2 653,00	-2 653,00	Dle SOD
	VV		-1		-1,000			
_3.31		3.31	T16 OBLOŽENÍ PRŮVLAKŮ OSA 6 - DODÁVKA	KS	-1,000	1 143,00	-1 143,00	Dle SOD
	VV		"zrušeno - navíc, nevejde se!"-1		-1,000			
_3.32		3.32	T16 OBLOŽENÍ PRŮVLAKŮ OSA 6 - MONTÁŽ	KS	-1,000	377,00	-377,00	Dle SOD
	VV		-1		-1,000			
_3.37a		3.37	T19 BOTNÍK - DODÁVKA - SLEVA - nové provedení a menší rozměr	KS	-1,000	6 000,00	-6 000,00	Dle SOD
	VV		-1		-1,000			
_3.47	K	3.47	T24 STŮL 4 OSOBY - DODÁVKA	KS	-1,000	7 030,00	-7 030,00	Dle SOD
	VV		"zrušeno - navíc, nevejde se!"-1		-1,000			
_3.48	K	3.48	T24 STŮL 4 OSOBY - MONTÁŽ	KS	-1,000	2 320,00	-2 320,00	Dle SOD
	VV		-1		-1,000			

Příloha: k ZL č. 56b - Méněpráce - ze ZL 12 - skládkovné - struska

## SOUPIS PRACÍ - NEDOČERPANÉ SKLÁDKOVNÉ ZE ZL 12 - ZMĚNA KATEGORIE ODPADU

Stavba:

Rekonstrukce sportovního centra Ostrava - Dubina

Objekt:

ZL-12 - Změna kategorie odpadu - podkladní vrstvy podlah a základů

Soupis:

**ZL-12-vp - Změna kat. odpadu - podkl. vrstvy podlah a základů - vícepráce**

Místo: Ostrava - Dubina

Datum:

Zadavatel: SM Ostrava - MO Ostrava - Jih

Projektant:

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-881 245,31</b>	
D	VP		Vícepráce				-881 245,31	
D	1		Zemní práce				-881 245,31	
1	K	N-01_R	Poplatek za uložení odpadu 17 05 06 - Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 (skládkovné)	t	-693,348	1 271,00	-881 245,31	CN GD
	VV		"Množství přebráno ze smluvního rozpočtu - dle PD"4869,49763		4 869,498			
	VV		"Skutečné množství vytěženého odpadu se může lišit na základě skutečných mocností těžené hlušiny z podkladních vrstev."					
	VV		"Skutečná výměra bude tedy upřesněna po odbourání podlahového souvrství a podkladních vrstev podlah."					
	VV		Součet		4 869,498			

## RSC DUBINA - ELEKTROINSTALACE

### Rekapitulace elektroinstalace silno a slaboproudé

Změnový list - Elektroinstalace

Kap. popis položky	Základ DPH
1. RSC DUBINA - ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD - VCP	143 520,15 Kč
2. RSC DUBINA - EPS - Doplění čídel	87 506,60 Kč
3. RSC DUBINA - ROZVADĚČE CBS, ERO, EPS - ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI dle PBŘ	366 510,79 Kč
<b>Celkem</b>	<b>597 537,53 Kč</b>

RSC Dubina

## Rekapitulace - Elektroinstalace silnoproud - VCP

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%
<b>A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	32792,20	32792,20
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	14938,88	14938,88
3 Podružný materiál	1036,25	1036,25
4 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	391,34	391,34
5 Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)	63,93	63,93
6 Podružný materiál	63,93	63,93
7 Přesun dodávek	63,93	63,93
<b>CELKEM URN</b>	<b>49350,47</b>	<b>49350,47</b>
<b>B. HZS</b>		
8 Hodinová zúčtovací sazba	17851,00	17851,00
<b>CELKEM HZS</b>	<b>17851,00</b>	<b>17851,00</b>
<b>C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ</b>		
9 Dodávka zařízení (specifikace)	74567,15	74567,15
10 Doprava dodávek	891,62	891,62
<b>CELKEM DODÁVKA</b>	<b>75458,77</b>	<b>75458,77</b>
<b>D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
11 Doprava	859,91	859,91
<b>CELKEM VRN</b>	<b>859,91</b>	<b>859,91</b>
<b>REKAPITULACE CELKEM</b>	<b>143520,15</b>	<b>143520,15</b>

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:

Základ 21%  
143520,15



# Rekonstrukce SC Ostrava Dubina

## Rekapitulace EPS - DOPLNĚNÍ ČIDEL

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%	Základ 15%
<b>A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	6630,00	6630,00	
2 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	3500,00	3500,00	
3 Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)	31722,60	31722,60	
4 Podružný materiál	2750,00	2750,00	
<b>CELKEM URN</b>	<b>44602,60</b>	<b>44602,60</b>	
<b>B. HZS</b>			
5 Hodinová zúčtovací sazba	39154,00	39154,00	
<b>CELKEM HZS</b>	<b>39154,00</b>	<b>39154,00</b>	
<b>C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ</b>			
<b>CELKEM DODÁVKA</b>			
<b>D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
6 Doprava	3750,00	3750,00	
<b>CELKEM VRN</b>	<b>3750,00</b>	<b>3750,00</b>	
<b>REKAPITULACE CELKEM</b>	<b>87506,60</b>	<b>87506,60</b>	<b>0,00</b>

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:  
hodnoty DPH:  
náklady včetně DPH:

Základ 21%  
87506,60  
18376,39  
105882,99

# Rekonstrukce SC Ostrava Dubina - DOPLNENI CIDEL PRO EPS

## C21M - Elektromontáže - EPS

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
3 210100001	ukonč.vod..vč.zap.a konc.do 2.5mm2	45,00	58,00 ks	2610,00
8 220270224	Kabel EPS obvodů	12,00	335,00 m	4020,00

### Celkem za ceník:

6630,00

Cena za ceník celkem: Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%  
6630,00

## Materiály - EPS

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
O 20 028 0340210002	830P_OPT interaktivní senzor	685,00	29,00 KS	19865,00
O 21 029 0340210005	4B_patice senzoru pro řadu	68,00	29,00 KS	1972,00
O 31 044 0601081201	PRAFlaCom F 2x2x0,8	25,00	335,00 m	8375,00

### Celkem za materiály:

30212,00

Prořez (5,00%): Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%  
1510,60

Cena za materiály celkem: Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%  
31722,60

## Práce v HZS - EPS

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	Revize elektro	490,00	1,00 hod.	490,00
2	Kompletace el.zařízení	383,00	8,00 hod.	3064,00
3	Kompletační činnost	383,00	8,00 hod.	3064,00
4	Naprogramování ústředny, SW	401,00	4,00 hod.	1604,00
5	Spolupráce s rev.technikem	401,00	2,00 hod.	802,00
8	Projektová dokumentace provedení	579,00	4,00 hod.	2316,00
9	Inženýrská činnost projektanta	579,00	4,00 hod.	2316,00
10	Plošina, lešení + doprava ( soubor )	17196,00	0,50 hod.	8598,00
11	Montážní práce EPS - technologie	325,00	28,00 hod.	9100,00
13	Sekací práce	312,00	25,00 hod.	7800,00

### Celkem za práci v HZS:

39154,00

Cena za práci v HZS celkem: Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%  
39154,00

## Rekapitulace - Elektroinstalace silnoproudé a slaboproudé

### Elektroinstalace - Zajištění požární odolnosti rozvaděčů dle požadavku PBŘ

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%	Základ 15%
<b>A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	0,00	0,00	
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	0,00	0,00	
3 Podružný materiál	0,00	0,00	
4 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	0,00	0,00	
5 Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)	0,00	0,00	
6 Podružný materiál	0,00	0,00	
7 Přesun dodávek	0,00	0,00	
<b>CELKEM URN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>B. HZS</b>			
8 Hodinová zúčtovací sazba	0,00	0,00	
<b>CELKEM HZS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ</b>			
9 Dodávka zařízení (specifikace)	360 270,92	360 270,92	
10 Doprava dodávek	4 307,87	4 307,87	
<b>CELKEM DODÁVKA</b>	<b>364 578,79</b>	<b>364 578,79</b>	
<b>D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
11 Doprava	1 932,00	1 932,00	
<b>CELKEM VRN</b>	<b>1 932,00</b>	<b>1 932,00</b>	
<b>REKAPITULACE CELKEM</b>	<b>366 510,79</b>	<b>366 510,79</b>	

	Základ 21%
<b>CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:</b>	<b>366 510,79</b>

Elektroinstalace - doplnění - požárně odolné skříně rozvaděčů

**C21M - Elektromontáže - SILNOPROUD a SLABOPROUD**

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH	Pozn.
1		Neobsazeno		0,00 ks	0,00	21 %	
<b>Celkem za ceník:</b>							
					0,00		

Základ DPH    Základ 21%    Základ 15%    Základ 0%

Cena za ceník celkem: 0,00

**Materiály - SILNOPROUD a SLABOPROUD**

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH	Pozn.
1		Neobsazeno		0,00 KS	0,00	21 %	
<b>Celkem za materiály:</b>							
					0,00		

Základ DPH    Základ 21%    Základ 15%    Základ 0%

Prořez (5,00%): 0,00

Základ DPH    Základ 21%    Základ 15%    Základ 0%

Cena za materiály celkem: 0,00

**Dodávky zařízení (specifikace) - SILNOPROUD a SLABOPROUD**

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH	Pozn.
1		D+M PO rozvaděč EI30 pro CBS - doplnění stávajícího řešení o požadavek PBR. m.č.: 134 - ELEKTRO ROZVODNA	152 501,50	1,00 ks	152 501,50	21 %	Dle CN dod. +15% marže
2		D+M PO rozvaděč EI30 pro EPS - doplnění stávajícího řešení o požadavek PBR. m.č.: 136 - ZÁZEMÍ RECEPCE	52 039,90	1,00 ks	52 039,90	21 %	Dle CN dod. +15% marže
3		D+M PO rozvaděč EI30 pro ERO (NZS) - doplnění stávajícího řešení o požadavek PBR. m.č.: 136 - ZÁZEMÍ RECEPCE	155 729,52	1,00 ks	155 729,52	21 %	Dle CN dod. +15% marže

**Celkem za dodávky:** 360 270,92

Základ DPH    Základ 21%    Základ 15%    Základ 0%

Cena za dodávky celkem: 360 270,92

**Práce v HZS - SILNOPROUD a SLABOPROUD**

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH	Pozn.
x		x		ks	0,00	21 %	
x		x		ks	0,00	21 %	

**Celkem za práci v HZS:** 0,00

Základ DPH    Základ 21%    Základ 15%    Základ 0%

Cena za práci v HZS celkem: 0,00

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Rekonstrukce sportovního centra Ostrava - Dubina

Objekt:

**ZL-78 - Řezání DBT desky dle požadavků dodavatele sport. povrchu**

Místo:

Ostrava - Dubina

Datum:

Zadavatel:

SM Ostrava - MO Ostrava - Jih

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem****112 574,62**

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				112 574,62		
1	K	634911123	Řezání dilatačních spár š do 10 mm hl přes 20 do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	1 218,340	92,40	112 574,62	CS ÚRS 2026 01 - 30%

PP

Řezání dilatačních nebo směřovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 20 do 50 mm

VV

řezání DBT desky dle požadavku dod. sport. povrchu

VV

16\*37,6

601,600

VV

1\*36,84

36,840

VV

2\*14,5

29,000

VV

7\*55,1

385,700

VV

4\*60,6

242,400

VV

"řezání rohy - u tribun"5\*1,0+1\*2,0+1\*3,0

10,000

VV

"řezání rohy - nářadovna"1\*2,5+1\*2,0+1\*1,0

5,500

VV

"Odpočet za původní rastr 30m\*30m"-1\*55,1-1\*37,6

-92,700

VV

Součet

1 218,340

**Položkový soupis prací a dodávek -**

S:	232301	Rekonstrukce sportovního centra Ostrava - Dubina
O:	01	Rekonstrukce sportovního centra
R:	23230101B	Střecha a opláštění - porovnáni výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
<b>Celkem</b>						<b>1 219 254,42</b>	
<b>Díl: 712 Povelkové krytiny</b>						<b>147 532,53</b>	
1	MP-zpřesnění ZL 38	D+M parozábrany-asfaltový SBS pás tl. min. 3,5 mm s AL vložkou, mechanicky kotvený do trapézového, plechu, včetně kotveního materiálu pro asf. pás	m2	3 165,00000		0,00	pův. 3165
1A	VP-zpřesnění ZL 38	D+M samolepící asfaltové folie s funkcí parozábrany - BITU STICK VAP. Materiál s vyšší kvalitou a lepšími parametry (menší hmotnost, větší odolnost v tahu, nezvyšuje požární zatížení vlastním hořením - respektive mnohonásobně menší hodnota než asfaltový pás). Bez vlivu na cenu.	m2	212,40000	541,00	114 908,40	OBL. Střecha vč. TPO
		Původní výměra ve VV dle PD :		-3 165,00000			
		2-Falc.plech - hl.obl. Střecha - výměra odměřena, výměra světlíku pokryje svis. vytažení po obvodu: 47,76*65 Délka oblouku odměřena z řezu		3 104,40000			
		2-Falc.plech - sklady, výměra odměřena: 6,0*6,5*7		273,00000			
2	2.	D+M difúzní fólie pro odvětrávané fasády, včetně oboustranné lepicí pásky	m2	90,87500	359,00	32 624,13	Provětrávané fasády: 1-kazety, 2-falc. plech, 3-vlnitý tr. pl.
		Původní výměra ve VV dle PD :		-1 627,00000			
		"1 - Kazety RAL 9010 bílá:"		1 178,82000			
		"2 - fasáda - Falc. Plech RAL 9006 šedá"		345,20500			
		"3 - Vlnitý tr. pl. RAL 9010 bílá:"		193,85000			
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>345 578,30</b>	
3	MP-zpřesnění ZL 38	D+M podkonstrukce z omega profilů pro sklady vč. Pz. spojovacího materiálu	m2	3 169,00000		0,00	pův. 3169
3A	VP-zpřesnění ZL 38	D+M základací podkonstrukce - vzpěra Z120 ze systémových pozinkovaných Z profilů - délka prvku 400 mm, termo podložky/pásky pro přerušení tepelného mostu, vč.kotveního materiálu, rozměření - vč. prořezu.	bm	0,00000	1 593,80	0,00	Sedí
		prvek Z120 - oblouková střecha - 1293 ks + střecha sklady + 252 ks obl. Stř. skladů					
		Původní výměra VV dle PD :		-618,00000			
		"2 - obloukové střechy - dle VD:"		618,00000			
3B	VP-zpřesnění ZL 38	D+M podkonstrukce - vrchní vzpěra - ze systémových pozinkovaných Z profilů, vč.kotveního materiálu, rozměření, vč. prořezu, výšky dle sklady	bm	0,00000	1 700,00	0,00	Sedí
		vrchní vzpěra - oblouková střecha - 2367 bm + 246 ks obl. Stř. skladů					
		Původní výměra VV dle PD :		-2 367,00000			
		"2 - obloukové střechy - dle VD:"		2 367,00000			
4	4.	D+M podkonstrukce z AL klips a E-klips vč. nerezového spojovacího materiálu a pevných bodů	m2	3 549,00000		0,00	
4A	VP-zpřesnění ZL 38	D+M - vrcholová směrová spona - pozinkovaná	ks	1 780,00000	209,95	373 711,31	
		oblouk 37*(65/0,4+1) - ZOTK 7*12 sklady + 7*6*(5,88/0,4+1) => 6623 ks					
		Původní výměra VV dle PD :		-6 623,00000			
		"2 - obloukové střechy - dle VD:"		6 623,00000			
		"2 - fasáda SV - falc. plech.:"		1 780,00000			
5	5.	D+M-rekřifikační podkonstrukce na fasádě	m2	-54,79500	762,00	-42 849,89	
		Původní výměra ve VV dle PD :		-400,00000			
		"1 - Kazety RAL 9010 bílá:"		0,00000			
		"2 - fasáda - Falc. Plech RAL 9006 šedá"		345,20500			
		"3 - Vlnitý tr. pl. RAL 9010 bílá:"		0,00000			
6	6.	D+M AL podkonstrukce vlnité fasády W18/76	m2	7,85000	886,00	6 955,10	
		Původní výměra ve VV dle PD :		-186,00000			
		"1 - Kazety RAL 9010 bílá:"		0,00000			
		"2 - fasáda - Falc. Plech RAL 9006 šedá"		0,00000			
		"3 - Vlnitý tr. pl. RAL 9010 bílá:"		193,85000			
7	6.1	D+M AL podkonstrukce pro zaklapávací systém fasády a podřadu, (fasáda plná 30/400/1,0 mm 1033 m2, fasáda plná 30/250/1,0 mm 56 m2, fasáda perforovaná 30/400/1,0 m	m2	2,82000	1 794,00	5 059,08	
		Původní výměra ve VV dle PD :		-1 176,00000			
		"1 - Kazety RAL 9010 bílá:"		1 178,82000			
		"2 - fasáda - Falc. Plech RAL 9006 šedá"		0,00000			
		"3 - Vlnitý tr. pl. RAL 9010 bílá:" - viz položka 6.6		0,00000			
8	6.2	D+M trapézového plechu T55/235/1,0 mm - skružovaný do poloměru 5,2 m, (zhotovíte předložky statický výpočet únosnosti trapézového plechu)	m2	1,25000	2 162,00	2 702,50	
		Původní výměra ve VV dle PD :		-235,00000			
		TR.PL. Sklady 5,4*6,25*7		236,25000			
				0,00000			
				0,00000			
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						<b>478 364,25</b>	
9	7.	D+M Tepelné izolace ze skleně minerální vlny tl.120+140 mm s obj. hm. cca do 25kg/m3, s tepelnou vodivostí 0,035W/mK, izolace bude při montáži stlačená na tl. 220 mm	m2	65,50000	1 794,00	117 507,00	
		Původní výměra ve VV dle PD :		-3 165,00000			
		2-Falc.plech - hl.obl. Střecha - výměra odměřena, výměra světlíku pokryje svis. vytažení po obvodu: 47,76*65 Délka oblouku odměřena z řezu		2 957,50000			
		2-Falc.plech - obl. stř. sklady, výměra odměřena: 6,0*6,5*7		273,00000			
10	8.	D+M minerální deskové tepelné izolace tl. 160 mm, l=0,038	m2	355,87500	1 014,00	360 857,25	
		Původní výměra ve VV dle PD :		-1 362,00000			
		"1 - Kazety RAL 9010 bílá:"		1 178,82000			
		"2 - fasáda - Falc. Plech RAL 9006 šedá"		345,20500			
		"3 - Vlnitý tr. pl. RAL 9010 bílá:"		193,85000			
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>247 779,34</b>	
12	10.	D+M na stavbě strojově profilované krytiny z AL plechu se systémovou stojatou drážkou výšky 65 mm, šířka plechu 400 mm tl. plechu 1 mm, 65/400/1,0 mm, povrchová úprava RAL 9006 (povrchová úprava HPC)	m2	26,70500	1 760,00	47 000,80	
		viz. technická zpráva - standardy					
		Původní výměra ve VV dle PD :		-3 549,00000			

		2-Falc.plech - hl.obl. Střecha - výměra odměřena, výměra světlíku pokryje svis. vytažení po obvodu: 47,76*65 Délka oblouku odměřena z řezu		2 957,50000			
		2-Falc.plech - obl. stř. sklady, výměra odměřena: 6,0*6,5*7 "2 - fasáda - Falc. Plech RAL 9006 šedá"		273,00000 345,20500			
13	MP zprávní ZL 38	Pásy z Pz plechu s.124-125 mm tl.0,5 mm pro uložení parozábrany, pásy kotvené do trapezového plechu, v odstupech cca 1000 mm, včetně kotveního materiálu podkladní pásy pro spojení parozábrany budou ukládány kolmo na vlnu trapezového plechu v odstupu jednoho metru	m2	3 165,00000		0,00	
24	23.	D+M AL fasády -zaklapávací systém z lamel 30/400/1,0 mm plně,30/400/1,0 mm perforované a 30/250/1,, 0 mm plně, vše RAL 9006 (povrchová úprava HPC) -viz. technická zpráva - standardy Fasáda (podhled) 30/400/1,0 mm plná, farba RAL 9006 úprava HPC : 1033,0 - PŮVODNÍ VERZE Fasáda (podhled) 30/400/1,0 mm perforovaná farba RAL 9006 úprava HPC : 87,0 - PŮVODNÍ VERZE  Fasáda 30/250/1,0 mm plná, farba RAL 9006 úprava HPC : 56,0 - PŮVODNÍ VERZE	m2	2,82000 1 033,00000 87,00000 56,00000	2 162,00	6 096,84	
		Původní výměra ve VV dle PD : "1 - Kazety RAL 9010 bílá:" "2 - fasáda - Falc. Plech RAL 9006 šedá" "3 - Vlnitý tr. pl. RAL 9010 bílá:"		-1 176,00000 1 178,82000 0,00000 0,00000			
28	25.	D+M detail - štítové hrany (střecha) - Detail "S"  "Původní výměra ve VV dle PD : " 89,1 "JV fasáda - štít:" 47,55 "SZ fasáda - štít:" 47,55	m	6,00000 -89,10000 47,55000 47,55000	1 702,00	10 212,00	
27	26.	D+M opláštění fasády vlnitými AL plechem 18/76 tl.1,0 mm RAL 9007 (povrchová úprava HPC) na, systémovém AL roštu (76+90+34)  Původní výměra ve VV dle PD : "1 - Kazety RAL 9010 bílá:" "2 - fasáda - Falc. Plech RAL 9006 šedá" "3 - Vlnitý tr. pl. RAL 9010 bílá:"	m2	-6,15000 -200,00000 0,00000 0,00000 193,85000	982,00	-6 039,30	
31	30.	Detail - přestupy ocelové konstrukce Původní výměra ve VV dle PD : JZ - fasáda sedí dle PD; 6*3 JZ - fasáda - boky skladů prostupy VZT cca d 150 mm; 7*2 JV - fasáda: 0ks SZ - fasáda: 2ks	ks	25,00000 -18,00000 18,00000 14,00000 9,00000 2,00000	2 047,00	51 175,00	
33	32.	Detail- oplechování přestupů VZT ve fasádě Původní výměra ve VV dle PD : SV - fasáda : 3 ks JZ - fasáda: 1ks JV - fasáda: 2ks SZ - fasáda: 3ks	ks	7,00000 -2,00000 3,00000 1,00000 2,00000 3,00000	4 140,00	28 980,00	
35	34. ZOTK klapky	Detail-oplechování prostupů na střeše (7ks) včetně svarů v ochranné atmosféře Původní výměra ve VV dle PD : Střecha oblouková plechová, je to sice větší , ale počet sedí: 7	ks	0,00000 -7,00000 7,00000	7 820,00	0,00	
36	35.	Detail-oplechování prostupů na AL střeše ZTI DN do 100 mm včetně svarů v ochranné atmosféře Původní výměra ve VV dle PD : Střecha oblouková plechová, je to sice větší , ale počet sedí: 11	ks	0,00000 -11,00000 11,00000	2 530,00	0,00	
37	36.	Detail-oplechování prostupů na AL střeše ZTI DN do 315 mm včetně svarů v ochranné atmosféře Původní výměra ve VV dle PD : Střecha oblouková plechová: 2	ks	0,00000 -2,00000 2,00000	4 002,00	0,00	
38	37.	Detail- oplechování VZT přestupů na AL střeše 600/300 mm včetně svarů v ochranné atmosféře Původní výměra ve VV dle PD : Střecha oblouková plechová - dle REVIZE: 2	ks	1,00000 -1,00000 2,00000	6 440,00	6 440,00	
39	38.	Detail-opracování ZTI přestupů v PVC fólii DN 160 mm (zaatikový žlab) Původní výměra ve VV dle PD : Střechy - dle REVIZE + doplnění - VZT nebo ZTI do 160mm : 3	ks	2,00000 -1,00000 3,00000	3 588,00	7 176,00	
40	39.	Detail- opracování VZT přestupů v PVC fólii (zaatikový žlab) 450/450 mm Původní výměra ve VV dle PD : Střechy - dle REVIZE + doplnění : 3	ks	1,00000 -2,00000 3,00000	4 830,00	4 830,00	
41	40.	Detail - D+M nevyhřívavých vpustí s manžetou z fólie PVC DN 125 mm Původní výměra ve VV dle PD : Střechy - dle REVIZE + doplnění : 13	ks	2,00000 -11,00000 13,00000	2 254,00	4 508,00	
42	41.	Detail-opracování prostupů nožiček VZT jednotek v PVC fólii Původní výměra ve VV dle PD : Střechy - dle REVIZE + doplnění : 4+12+10	ks	10,00000 -16,00000 26,00000	2 530,00	25 300,00	
901	NOVÁ	M+D svody d 150 mm, 8 ks vč. kotvení do provětrávané fasády 54 000 * 1,15 = 62100	ks	8,00000	7 762,50	62 100,00	CN dodavatele + marže GD 15%
Díl: 799		Ostatní				0,00	
Celkem						1 219 254,42	

