

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. j. 0132/2026/OI_Oddl/1050

ZŠ Chvaletická – bezbariérovost – projektová dokumentace a práce

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, Černý Most, 198 00 Praha
IČO:	00231312
DIČ:	CZ 00231312
Právní forma:	811 - městská část
Zastoupení:	
Bankovní spojení:	PPF banka a.s.
Číslo účtu:	27-9800050998/6000
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„objednatel“)

a

Název:	R-Projekt 07 Praha s.r.o.
Sídlo:	Ke Strašnické 1795/8, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO:	03520358
DIČ:	CZ03520358
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 232848
Zastoupení:	Ing. Jiří Padevět, jednatel
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	267232986/0300
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Jiří Padevět, jednatel
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Jiří Padevět, jednatel

(„zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „ZŠ Chvaletická – bezbariérovost – projektová dokumentace a práce“ („**smlouva**“).
- 1.2. Smluvní strany se v souladu s čl. 8.2. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 („**dodatek**“) na základě písemné žádosti zhotovitele.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna / posunutí termínů pro akci „ZŠ Chvaletická – bezbariérovost – projektová dokumentace a práce“.

3. ZMĚNA SMLOUVY

- 3.1. Doba plnění dle čl. 3 smlouvy se mění takto:
- 3.2. Ustanovení odst. 3.1.b) smlouvy se mění tak, že nově zní:
Návrh řešení k projednání – situace, půdorysy, řezy vymezené dle čl. 2.2.b) smlouvy základní varianty do 8 týdnů od dokončení zaměření, další varianta do 3 týdnů od sdělení připomínek.
- 3.3. Ustanovení odst. 3.1.c) smlouvy se mění tak, že nově zní:
Zpracování dokumentace pro povolení záměru vymezené dle čl. 2.2.c) smlouvy do 20 týdnů od odsouhlasení záměru.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 4.2. Dodatek lze měnit pouze dohodou smluvních stran.
- 4.3. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.4. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva i její dodatky podléhají uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu i její dodatky v registru smluv uveřejní objednatel.
- 4.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.6. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

V Praze dne *(dle el. podpisu)*

V Praze dne *(dle el. podpisu)*

