



**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace**  
**z rozpočtu Libereckého kraje**  
**INDIVIDUÁLNÍ DOTACE: č. OLP/3536/2023**  
**„Přestavba propustku na podchod“**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

**Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, na základě plné moci Mgr. Danielem Davidem,  
náměstkem hejtmána resortu dopravy

dále jen „poskytovatel“

a

**STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.

IČO: 00262978

DIČ: CZ00262978

Číslo účtu: 4096142/0800

dále jen „příjemce“

takto:

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.12.2023 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3536/2023 jejímž předmětem je poskytnutí dotace na projekt

s názvem „Přestavba propustku na podchod“ (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost statutárního města Liberec o změnu termínu realizace projektu a úprava účelu dotace.

### **Článek I.** **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek I. odst. 2. smlouvy ve znění:

*" Finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele budou použity výhradně na způsobilé výdaje v souladu s dosažením účelu projektu, kterým je opatření, jehož cílem je navýšení kapacity bezpečného pohybu osob odstraněním bariéry železniční trati a silnice R35, které brání v cestě chodcům a cyklistům při cestách mezi částmi Liberce Horní Růžodol a Rochlice. V rámci celé stavební akce jde konkrétně o stavební objekty SO 201 – Schodiště a monolitická část podchodu, SO 202 – Opěrná zeď u přechodu a SO 204 – Betonová zídka u přechodu na frekventované spojnici mezi ulicemi 28. října a Doubská. "*

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

***"Finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele budou použity výhradně na způsobilé výdaje v souladu s dosažením účelu projektu, kterým je opatření, jehož cílem je navýšení kapacity bezpečného pohybu osob odstraněním bariéry železniční trati a silnice R35, které brání v cestě chodcům a cyklistům při cestách mezi částmi Liberce Horní Růžodol a Rochlice. "***

3. Článek III. odst. 4. smlouvy ve znění:

*" Termín zahájení realizace projektu je 1.7.2023 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31.12.2025. "*

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

***" Termín zahájení realizace projektu je 1.7.2023 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31.12.2026. "***

4. Článek III. odst. 7. smlouvy ve znění:

*" Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do*

19.2.2026. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné i elektronické podobě, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru silničního hospodářství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části. "

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

*" Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19.2.2027. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné i elektronické podobě, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru silničního hospodářství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části. "*

5. Článek III. odst. 10. smlouvy se doplňuje o přílohou:

f) **Čestné prohlášení, o neuplatňování dvojího financování v rámci dotací.**

## **Článek II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v **elektronické podobě** a každá strana obdrží jeho elektronický originál. Tento dodatek je platný dnem připojení **kvalifikovaného elektronického podpisu a kvalifikovaného časového razítka dle zákona č. 297/2016 Sb.** obou smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že s ohledem na výši finančního plnění bude tento dodatek zveřejňovat poskytovatel v registru smluv, dohodly se smluvní strany, že rozhodující okamžik pro nabytí účinnosti tohoto dodatku je den jeho zveřejnění ze strany poskytovatele, i kdyby byl dodatek dříve zveřejněn

protistranou nebo třetí osobou.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

5. Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Liberec usnesením č. 578/2026 ze dne 5.5.2026.

6. Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Zastupitelstvem Libereckého kraje č. 258/26/ZK ze dne 26.5.2026.

Za poskytovatele:

Za příjemce:

.....

Mgr. Daniel David

.....

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.