





Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc

se sídlem: Trnovany 11, 412 01 Litoměřice - Trnovany
zastoupená: Radkem Rosenkrancem, jednatelem
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Zhotovitel“)

a

Statutární Město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
IČO: 000 81 531
DIČ: CZ00081531
zastoupeno:
na základě pověření: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
(dále jen „Objednatel“)
(Zhotovitel a Objednatel dále také společně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:

1. ÚČEL A PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 04. 2026 smlouvu o dílo v návaznosti na výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Sanace velké kašny v Městských sadech vč. opravy zídky okolo kašny“, č. j. MMUL/PO/VZ/8369/2026/HylF, jejímž předmětem je provedení sanace velké kašny v Městských sadech v Ústí nad Labem, která je z vnitřní strany popraskaná a provedení opravy zídky okolo kašny (dále jen „Smlouva“).
2. Dodatek č. 1 je uzavírán z objektivních důvodů, které vyvstaly při plnění Smlouvy, a v souladu s čl. XIV odst. 10 Smlouvy. Termín plnění stanovený v čl. IV odst. 2 Smlouvy je nutné posunout z důvodu posunutí termínu podpisu smlouvy, s čímž souvisí také posunutí termínu předání staveniště a objednání materiálu pro provedení díla.
3. Změna Smlouvy je provedena v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. ZMĚNY SMLOUVY

Smlouva se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. IV odst. 2 nově zní: „2. Termín plnění je stanoven od nabytí účinnosti smlouvy do 30. 6. 2026.“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou stejnopisech v českém jazyce, s platností originálu, z nichž obdrží objednatel i poskytovatel po dvou vyhotoveních.


Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:



Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc
Radek Rosenkranc, jednatel



Statutární město Ústí nad Labem
Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a
majetku