

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 1791/17

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“), mezi těmito smluvními stranami:

1. **Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.**
IČO 49451723
společnost se sídlem Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. B 1143,
jejímž jménem jedná Ing. Pavel Řepka, ředitel společnosti
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **B M H spol. s r.o.,**
IČ 428 69 668, DIČ CZ42869668
společnost se sídlem Ondřejova 592/11A, 779 00 Olomouc – Chválkovice,
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. C 1897,
jejímž jménem jedná JUDr. Adam Daněk, jednatel společnosti,
Jiří Vinkler, obchodní ředitel,
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(dále jen společně „**Smluvní strany**“)

takto:

ČLÁNEK I.
PŘEDMĚT SMLOUVY

- (1) Předmět akce „**Bohuslavice, U a Za kotelnou, park.vod.nádrž – bezvýkopová oprava**“ se rozšiřuje o odsouhlasené vícepráce a méněpráce, a to:

Méněpráce:

- (a) vložkování úseku Š23-Š24, DN 800 mm: - 16,92 bm,
(b) oprava revizních šachet zednickým způsobem: - 5 ks,

Vícepráce:

- (a) vložkování úseku Š23-Š24, DN 600 mm: + 16,92 bm,
(dále jen „**Dílo**“)

ČLÁNEK III.
CENA DÍLA

- (1) Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., tak že:


- (a) celková cena činí bez DPH: **1.857.026,- Kč,**
(b) cena méněprací činí: **- 275.500,- Kč,**
(c) cena víceprací činí: **150.588,- Kč,**
(d) celková cena vč. méně a víceprací činí: **1.732.114,- Kč,**
(e) DPH ve výši 21% činí: **363.744,- Kč,**
(f) celková cena vč. DPH činí: **2.095.858,- Kč.**

(dále jen „**Cena díla**“)

**ČLÁNEK VIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- (1) Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. 1791/17 se nemění a zůstávají v platnosti.
- (2) Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po podpisu dodatku dva stejnopisy.
- (3) Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem dodatku č. 1 smlouvy, kterému v celém rozsahu rozumějí, a který vyjadřuje jejich svobodnou a pravou vůli, a že smlouvu považují za dostatečně určitou. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.

V Prostějov dne 25.9.2017.



Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.
Ing. Pavel Řepka, ředitel společnosti

V Olomouci dne 14.9.2017




za B M H spol. s r.o.
Jiří Vinkler, obchodní ředitel

Příloha: Položkový rozpočet

Vypracoval:



B M H spol. s r.o.
Ondřejova 592/11A
779 00 Olomouc
IČ: 42869668



CENOVÁ NABÍDKA

Akce: Bohuslavice, U a Za kotelnou, park. vod. nádrž - bezvýkopová oprava kanalizace

Měněpráce	MJ	Množství	Jed.cena	Celkem [Kč]
- Oprava potrubí bezvýkopovou metodou vložkováním, úsek Š23 - Š24 profil DN 800 mm	m	-16,92	12 500	-211 500
- Oprava revizních šachet zednickým způsobem (vytmelení stěn a dna, nová stupadla)	ks	-5,00	12 800	-64 000
Cena měněprací bez DPH				-275 500,00 Kč
DPH 21%				-57 855,00 Kč
Cena měněprací s DPH				-333 355,00 Kč

V Olomouci dne 14.09.2017




Vypracová



ing. František Kozel
výrobní ředitel



B M H spol. s r.o.
Ondřejova 592/11A
779 00 Olomouc
IČ: 42869668



CENOVÁ NABÍDKA

Akce: Bohuslavice, U a Za kotelnou, park. vod. nádrž - bezvýkopová oprava kanalizace

Vícepráce	MJ	Množství	Jed.cena	Celkem [Kč]
- Oprava potrubí bezvýkopovou metodou vložkováním, úsek Š23 - Š24 profil DN 600 mm	m	16,92	8 900	150 588
Cena víceprací bez DPH				150 588,00 Kč
DPH 21%				31 623,50 Kč
Cena víceprací s DPH				182 211,50 Kč

V Olomouci dne 14.09.2017



ing. František Kozel
výrobní ředitel

Vypracoval

