

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O ANALÝZE, VÝVOJI A IMPLEMENTACI
INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SPRÁVY VOLEB**

uzavřený podle § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(„Občanský zákoník“)

(„Dodatek“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika – Ministerstvo vnitra**

se sídlem na adrese Nad štolou 936/3, Holešovice, Praha 7, PSČ 17000, IČO: 00007064

(„Objednatel“)

a

(2) **S.ICZ a.s.**

se sídlem na adrese Na hřebenech II 1718/10, Praha 4, PSČ 140 00, IČO: 26482444, DIČ: CZ699000372, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7363

(„Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně „Strany“ a každý z nich samostatně „Strana“)

PREAMBULE

- (A) Strany uzavřely dne 17. prosince 2024 smlouvu o analýze, vývoji a implementaci informačního systému správy voleb („Smlouva“).
- (B) V průběhu realizace projektu dle Smlouvy došlo k okolnostem, které mají dopad na Harmonogram (jak je tento pojem definován ve Smlouvě) a které nebylo možné při zadávání veřejné zakázky objektivně předpokládat. Klíčové důvody posunu Harmonogramu, jsou následující:
- a. v průběhu první etapy projektu docházelo k průběžnému upřesňování zadání ze strany Objednatele, v jehož důsledku bylo nutné vyhodnotit a přehodnotit jednotlivé požadavky, přičemž část z nich byla/bude následně realizována jako dodatečné požadavky, s dopadem na finalizaci implementační analýzy a následnou realizaci;
 - b. vyřízení některých součinnostních požadavků na straně Objednatele a dalších subjektů participujících na projektu trvalo delší dobu, než bylo reálně předpokládáno, včetně například přípravy testovacího prostředí, přičemž tyto měly reálný dopad na harmonogram plnění Smlouvy;
 - c. kromě upřesňování zadání ze strany Objednatele bylo nutné zohlednit změnové požadavky vyvolané provozními potřebami projektu, zejména s cílem zlepšení bezpečnosti a zajištění testovacího provozu i přes provozní komplikace na straně Objednatele, a to zejména:

- i. nově zavedení lokálních uživatelů;
 - ii. refaktoring informačního systému – šifrování, zdvojení autentizační komponenty; a
 - iii. úpravy chování aplikace oproti schválené předběžné analýze s dopadem na případy užití;
 - d. dodatečné požadavky ze strany Objednatele vycházející z požadavků bezpečnostních složek, kybernetické bezpečnosti a logování (změna nástroje bezpečnostního monitoringu), které nebyly součástí původního základního zadání
- (C) Strany mají zájem tímto Dodatkem upravit Harmonogram a s tím související práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy, a to za podmínek blíže specifikovaných v tomto Dodatku a jeho příloze.
- (D) Strany prohlašují, že změny provedené tímto Dodatkem představují nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), neboť se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a zároveň tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Strany se s ohledem na výše uvedené dohody, že Harmonogram dle Smlouvy, včetně obsahu a termínů dokončení jednotlivých fází Etapy 2, se mění způsobem a v rozsahu stanoveném v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Akceptační řízení k jednotlivým fázím a milníkům dotčeným tímto Dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními Smlouvy, není-li v Příloze č. 1 tohoto Dodatku stanoveno jinak.
- 1.2 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejích příloh, která nejsou výslovně dotčena tímto Dodatkem, zůstávají beze změny a v plné platnosti a účinnosti.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“).
- 2.2 V souvislosti s aplikací ZRS na tento Dodatek se Strany dohodly na následujícím:
- (a) Dodatek neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Stran ani jiné informace vyloučené z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je včetně jeho příloh způsobilý k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a Strany s uveřejněním Dodatku, včetně jeho příloh, souhlasí; výjimkou jsou osobní údaje v podobě jmen a kontaktních údajů osob, které budou znečitelněny, a obchodní tajemství a důvěrné informace označené Poskytovatelem ve smyslu ZRS;
 - (b) Objednatel zašle v souladu s § 5 ZRS správci registru smluv elektronický obraz textového obsahu tohoto Dodatku a jeho příloh v otevřeném a strojově čitelném formátu a metadata vyžadovaná ZRS, a to do příslušné datové schránky Ministerstva vnitra určené pro uveřejňování záznamů v registru smluv prostřednictvím elektronického formuláře zveřejněného na portálu veřejné správy; a
 - (c) Objednatel splní povinnost uvedenou výše v tomto článku písm. (b) neprodleně, nejpozději do patnácti (15) dnů od uzavření tohoto Dodatku.
- 2.1 Pojmy uvedené v tomto Dodatku s velkým počátečním písmenem mají význam, který je jim přiřazen ve Smlouvě či v tomto Dodatku, nestanoví-li tento Dodatek jinak.
- 2.2 Tento Dodatek lze měnit pouze písemnou formou.

- 2.3** Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení tohoto Dodatku zdánlivým, neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku. Strany se zavazují nahradit zdánlivé, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a tímto Dodatkem jako celkem.
- 2.4** Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
- (a) **Příloha č. 1:** Změna Smlouvy.
- 2.5** Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech. Každá ze Stran obdrží jeden (1) stejnopis. Uzavírá-li se tato Dodatek v elektronické podobě za pomoci elektronických podpisů oprávněných osob, tak nenabude účinnosti, dokud obě Strany nepodepíší elektronický originál dokumentu.

[PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE]

PODPISOVÁ STRANA

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Místo: Praha

Datum: 29. dubna 2026



Jméno: Mgr. et Mgr. Tomáš Jirovec

Funkce: ředitel odboru voleb

S.ICZ a.s.

Místo: Praha

Datum: 29. dubna 2026



Jméno: Mgr. Dan Rosendorf

Funkce: předseda představenstva

PŘÍLOHA Č. 1

ZMĚNY SMLOUVY

1. ZMĚNA TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Obsah Přílohy č. 1 Smlouvy se mění a doplňuje v rozsahu stanoveném touto přílohou Dodatku.

Ustanovení Přílohy č. 1 Smlouvy, která nejsou touto přílohou Dodatku výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny, ledaže jsou v rozporu s obsahem tohoto Dodatku.

FÁZE IMPLEMENTACE DO PRODUKCE

Cílem fáze je nasazení otestovaného ISSV do produkce, tj. dodání finální verze jednotlivých modulů ISSV, včetně souvisejících výstupů a dokumentace. Dodání bude probíhat postupně:

- finální verze modulu ePetice bude dodána nejpozději do zahájení Fáze „*Pilotní provoz*“; a
- následně budou dodány finální verze modulů v tomto pořadí: (i) RKL, (ii) ROVK a (iii) JSV, a to nejpozději do konce Fáze „*Doplňování DB partnery*“.

Během této fáze budou realizovány pravidelné projektové porady s Objednatelem s cílem jeho informování a dále porady s Poskytovatelem infrastruktury Objednatele pro koordinaci nasazení ISSV do školícího, produkčního a později preprodukčního prostředí na infrastruktuře Poskytovatele infrastruktury.

Vhodným technologickým způsobem, jenž stanoví Poskytovatel za součinnosti Poskytovatele infrastruktury Objednatele a Objednatele, bude implementován ISSV do školícího, produkčního a posléze do preprodukčního prostředí. Pokud bude třeba realizovat změny konfigurací, integračních postupů, či jiné modifikace ISSV, budou tyto změny realizované Poskytovatelem.

Následně po nasazení bude systém rámcově otestován jak Poskytovatelem, tak Objednatelem s využitím existujících testovacích scénářů z minulé fáze, přičemž testování bude zohledňovat následující:

- Bezpečnost – kompletní ověření bezpečnosti ISSV v souladu se ZoKB, VoKB, požadavky ISMS a ZD bude provedeno nad finální verzí ISSV ke konci projektu před akceptací ISSV jako celku; tím není dotčena povinnost Poskytovatele průběžně naplňovat Kybernetické požadavky po celou dobu trvání Smlouvy.
- Školící (EDU) prostředí – součástí této fáze bude vytvoření školícího (EDU) prostředí, a to s termínem dokončení EDU prostředí do 31. 5. 2026.
- Preprodukční prostředí – bude zřízeno nejpozději do konce Fáze „*Metodické součinnosti*“. Po dobu, než bude preprodukční prostředí k dispozici, zajistí Poskytovatel nasazení a otestování ISSV v produkčním prostředí mimo pracovní dobu při každém novém vydání verze ISSV nebo jeho části.

Pokud budou testy úspěšné, bude ISSV považován za systém v produkčním provozu, který bude začínat asistovaným pilotním provozem. O nasazení ISSV do produkčního prostředí a úspěšném otestování bude k dispozici zpráva, která bude potvrzovat funkčnost ISSV (ePetice) ve školícím a produkčním prostředí a bude předána Objednateli.

Poskytovatel v rámci fáze provede cílová školení, jak správců, tak uživatelů pro finální moduly. Rovněž vytvoří finální školící materiály pro modul ePetice a předá je Objednateli.

V této fázi Poskytovatel vytvoří a předá Objednateli systémovou dokumentaci odpovídající aktuálnímu stavu dodání ISSV v rozsahu požadovaném pro ISVS dle zákona 365/2000 Sb., součástí předání budou kompletní zdrojové kódy v souladu s požadavky této technické specifikace pro aktuální stav dodání ISSV. Systémová, školící, uživatelská a bezpečnostní dokumentace včetně příloh bude uvedena do finální podoby reflektující kompletní dodání ISSV nejpozději do konce Fáze „*Doplňování DB partnery*“ před akceptací.

K výstupům fáze proběhne akceptační řízení s minimální časovou alokací 14 kalendářních dní na připomínky a 7 kalendářních dní na vypořádání připomínek. Předmětem akceptace bude zpráva o nasazení ISSV, systémová dokumentace a zdrojové kódy, realizovaná školení a školící dokumentace.

Akceptační kritérium:

- realizované školení správců a uživatelů pro aktuálně dodané moduly ISSV a v rozsahu dle potřeb Objednatele,
- školící dokumentace pro aktuálně dodané moduly ISSV a v rozsahu dle potřeb Objednatele,
- systémová dokumentace a zdrojové kódy odpovídající aktuálnímu stavu dodání ISSV v rozsahu požadovaném pro ISVS dle zákona č. 365/2000 Sb. a v souladu s požadavky této technické specifikace; a
- zpráva o nasazení ISSV v EDU prostředí a produkčním prostředí.

Termín: Akceptace společná s „Fází Pilotní provoz“

FÁZE PILOTNÍ PROVOZ

Cílem pilotního provozu je praktické otestování ISSV v provozu. Během pilotního provozu bude systém již veřejně dostupný a rutinně fungující, a to postupně pro dokončené části. Tato fáze je součástí realizace projektu a je zavedena s cílem garance bezproblémového chodu a nalezení možných chyb, které neodhalily předchozí fáze.

S ohledem na skutečnost, že předpokládané konání nových a dodatečných voleb do zastupitelstev obcí na začátku dubna 2026 nenastalo, bude pilotní provoz realizován jako test na testovacích datech. Tento způsob realizace umožní na reprezentativním vzorku ověřit všechny nezbytné úkony v rámci ISSV před ostrým nasazením.

Během pilotního provozu budou realizované jednání na minimálně na týdenní bázi a v případě potřeby s účastí Poskytovatele do 1 pracovního dne od vyzvání. Během této doby bude Poskytovatelem poskytována nepřetržitá podpora se zvýšenou mírou podpory a řešením požadavků Objednatele se shodnými SLA jako v případě provozu v režimu Příprava voleb nebo Volby.

Pilotní provoz je stanoven na minimálně 75 kalendářních dnů.

Po uplynutí doby a vyřešení nalezených zjištění proběhne akceptační řízení s minimální časovou alokací 7 kalendářních dní na připomínky a 7 kalendářních dní na vypořádání připomínek. Předmětem akceptace bude zpráva o pilotním provozu ISSV, seznam případných změn a vyřešených incidentů, aktualizovaná dokumentace a zdrojové kódy odpovídající aktuálnímu stavu dodání ISSV.

Akceptační kritérium:

- Akceptace pilotního provozu (ISSV v produkčním provozu po pilotním provozu realizovaném na testovacích datech), vč. zprávy o průběhu pilotního provozu, seznamu případných změn a vyřešených incidentů, aktualizované dokumentace a zdrojových kódů odpovídajících aktuálnímu stavu dodání ISSV.

Termín: 31.05.2026

FÁZE DOPLŇOVÁNÍ DB PARTNERY

V této fázi proběhne rozšiřování datového fondu ISSV o vstupní informace od obcí a dále k metodickému vedení obcí při využívání ISSV a rozvoji datového fondu. V průběhu fáze dojde k rozšíření databáze, konkrétně dat ROB a RUIAN. DB seznamu voličů bude rozšířena o další data od obcí (atributy nad rámec ROB). Pro tyto data bude již existovat struktura DB, tedy dojde pouze k doplňování dat do existujících tabulek.

Poskytovatel v této fázi stejně jako v předchozích bude řešit případné incidenty a omezení funkčnosti ISSV a dále bude poskytovat metodickou součinnost nejen Objednateli, ale rovněž zapojeným subjektům, které budou přistupovat do ISSV. Součinnost bude v této fázi zaměřena na pomoc uživatelům vkládat data do registru voličů a případné komplikace.

Jelikož bude v této fázi vstupovat do ISSV více uživatelů různých subjektů (primárně obce) v roli editora, existuje zvýšené riziko, že může dojít k neočekávaným stavům na straně editorů ISSV a bude proto velký důraz kladen na řešení incidentů a zajištění funkčnosti, dostupnosti a konzistence DB.

Měsíc před dokončením fáze, resp. akceptací Díla (tj. k 30.11.2026), bude ze strany Objednatele zahájeno tzv. kolaudační řízení spuštění ISSV s Odborem hlavního architekta DIA jako ISVS dle zák. 365/2000 Sb. Poskytovatel k tomuto termínu připraví kompletní dokumentaci (v souladu se zák. 365/2000 Sb. a související vyhláškou č. 360/2023 Sb., vč. zakomponování požadavků tohoto dokumentu, bezpečností část vyjma uvedeného v souladu se ZoKB v aktuálním znění a požadavky ISMS Objednatele) finální verze ISSV se všemi moduly, nasazené v prostředí: testovacím, školicím, preprodukčním a produkčním.

Termín dokončení: 30. 11. 2026

AKCEPTACE DÍLA

Poskytovatel bude během kolaudačního řízení poskytovat součinnost na vyžádání Objednateli a OHA DIA a případná zjištění OHA bránící spuštění ISSV do provozu pro veřejnost odstraní bez zbytečného odkladu, nejpozději k datu akceptace díla.

Po akceptaci ze strany Objednatele je realizační část projektu považována za úspěšně ukončenou a může započít poskytování servisních služeb Poskytovatele.

K výstupům fáze proběhne akceptační řízení s minimální časovou alokací 7 kalendářních dní na připomínky a 7 kalendářních dní na vypořádání připomínek. Akceptuje se Dílo vč. aktualizovaných výstupů níže.

Akceptační kritérium:

- Akceptace poskytnuté součinnosti při doplňování DB ISSV,
- úspěšně kolaudovaný ISSV,
- akceptace ISSV (akceptační protokol realizační fáze + přílohy v případě jejich změn – finální systémová dokumentace, zdrojové kódy, poslední testovací protokoly, školicí dokumentace)

Termín dokončení: 31. 12. 2026

2. ZMĚNA HARMONOGRAMU

Strany se dohodly na následující úpravě termínů uvedených v Harmonogramu (Příloha č. 3):

Milník dle Přílohy č. 1¹	Termín
Akceptace Fáze Testovacího provozu	31.12.2025
Akceptace Fáze Pilotního provozu	31.05.2026
Akceptace Fáze Metodické součinnosti	31.08.2026
Akceptace Fáze doplňování DB partnery	30.11.2026
Akceptace Systému jako celku	31.12.2026

¹ Může být rozvedeno v detailu v **Příloze č. 1**.