

Veřejná zakázka „Dodávka Informačního systému řízení přístupů“

## DODATEK Č. 4

### KE SMLOUVĚ

Číslo jednací Objednatele: **MV-124042-60/VZ-2024**, Číslo jednací Zhotovitele: **C20250091**

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel: Česká republika – Ministerstvo vnitra**

se sídlem **Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7**

zastoupená: **Ing. Ivo Rosypalem, ředitel projektu ISŘP**

kontaktní adresa: **nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4**

kontaktní osoba: [REDACTED]

kontaktní e-mail: [REDACTED]

IČO: **00007064**

DIČ: **CZ00007064**

ID datové schránky: **6bnaawp**

číslo účtu: **19-3605881/0710**

(dále jen „**Objednatel**“),

a

**Zhotovitel: NTT Czech Republic s.r.o.**

se sídlem: **Milevská 2095/5, Krč, 140 00 Praha 4**

zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. **C 77064**

zastoupený/á: **Zuzanou Kocmaníkovou, jednatelkou společnosti**

kontaktní osoba: [REDACTED]

kontaktní e-mail: [REDACTED]

IČO: **26175738**

DIČ: **CZ26175738**

ID datové schránky: **pvn7eb**

číslo účtu: **2346403105 / 8150**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jen jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich jednotlivě také jen jako „**Smluvní strana**“)

#### 2. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.9.2025 Smlouvu na Dodávku Informačního systému řízení přístupů, č.j. Objednatele: MV-124042-60/VZ-2024, č.j. Zhotovitele: C20250091, která byla změněna dodatkem č.1 ze dne 11.12.2025, dodatkem č. 2 ze dne 31.3.2026 a dodatkem č. 3 ze

Veřejná zakázka „**Dodávka Informačního systému řízení přístupů**“

dne 24.4.2026 (dále jen „**Smlouva**“) na základě výsledku zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Dodávka Informačního systému řízení přístupů“. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 2.7. 2025.

2. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost dne 21.7.2025 prostřednictvím Portálu úřadu upozornil na existenci kritické bezpečnostní zranitelnosti typu RCE (remote code execution), evidované jako CVE-2025-53770, která umožňuje neautentizovaný vzdálený přístup a spuštění kódu, což může vést k úplnému převzetí kontroly nad serverem. Zranitelné verze jsou pouze on-premise verze, a to konkrétně SharePoint Server 2016, 2019 a Subscription Edition. V návaznosti na uvedené upozornění Objednatel po vyhodnocení situace a posouzení možných variant řešení přijal bezpečnostní opatření spočívající zejména v omezení přístupu k SharePoint Objednatele (dále jen „**Prostředí pro sdílení**“), a to zamezením přístupu z veřejné sítě internet. Na základě následné analýzy Objednatele po skončení zadávacího řízení bylo zjištěno, že opatření umožňující zachování či navrácení původního stavu nelze z bezpečnostních důvodů použít. Prostředí pro sdílení je provozováno v rámci stávající architektury Sjedeného informačního prostředí resortu Objednatele, na niž navazuje Informační systém řízení přístupů (dále jen „**ISŘP**“), přičemž funkčnost Prostředí pro sdílení má přímý vztah k řádnému fungování ISŘP. Tato opatření významně omezila možnost externího využívání Prostředí pro sdílení. Jeho nedostupnost by vedla k nemožnosti využívat část funkcionalit ISŘP, které jsou na tomto prostředí technicky závislé (konkr. Modul EasyIDM), a vyvolala potřebu úpravy jeho technického řešení. Objednatel se proto nejprve rozhodl pro realizaci nového Prostředí pro sdílení na stávajících hardwarových komponentách v prostředí UPAAS, avšak následně se ukázalo, že tyto komponenty nejsou s ohledem na nové bezpečnostní a provozní požadavky dostatečné, a bylo proto nezbytné zajistit dodání a implementaci nových hardwarových a softwarových komponent určených pro provoz Prostředí pro sdílení (dále jen „**Rozšíření plnění**“).
3. Z výše uvedeného důvodu nebylo rovněž infrastrukturní prostředí UPAAS kompletně technologicky připraveno pro plnění Zhotovitele tak, jak se předpokládalo ke dni uzavření Smlouvy, neboť tato infrastruktura Objednatele byla nedostatečná a vyžadovala úpravy, případně její nahrazení jinou infrastrukturou. Zhotovitel tak nemohl Prioritní část plnění – fáze B, která plnění závislé na UPAAS zahrnuje, dokončit v termínu dle čl. 4 odst. 3 písm. e) Smlouvy, tj. do 31. 3. 2026.
4. Smluvní strany potvrzují, že Objednatel obdržel od Zhotovitele nabídku na Rozšíření plnění, v souladu s doplněnou a upravenou Technickou specifikací předmětu plnění, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, kterou se rozhodl akceptovat a jež tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku (dále jen „**Doplnění Nabídky Zhotovitele**“). Rozšíření plnění bude dokončeno a předáno Objednateli nejpozději do 31. 8. 2026, tj. v rámci nového termínu plnění dle čl. 4 odst. 3 písm. f) bod ii) Smlouvy. Cena Díla bude navýšena v souladu s Doplněním Nabídky Zhotovitele.
5. Na základě Doplnění nabídky Zhotovitele na Rozšíření plnění Objednatel stanovil termín kompletní technologické připravenosti prostředí UPAAS. V návaznosti na prohlášení Smluvních stran uvedené v čl. 4 Dodatku č. 2 a v čl. 2 Dodatku č. 3 ke Smlouvě se proto Smluvní strany dohodly na novém termínu dokončení Prioritní části plnění – fáze B dle čl. 4 odst. 3 písm. e) Smlouvy tak, že ji dokončí a předá Objednateli tak, aby pro tuto část Plnění byl splněn termín akceptace Plnění s výrokem „akceptováno bez výhrad“ nebo s výrokem „akceptováno s výhradami“ nejpozději do 31. 8. 2026, tedy v termínu pro dokončení a předání Rozšíření plnění, bez něhož nemůže Zhotovitel plnění dle čl. 4 odst. 3 písm. e) Smlouvy dokončit a předat Objednateli.
6. Vzhledem k prodloužení termínu plnění dle čl. 4 odst. 3 písm. e) Smlouvy, poslední část plnění nebude Zhotovitelem poskytnuta v termínu plnění dle původního znění čl. 4 odst. 3 písm. f) Smlouvy, ale v rámci plnění termínu dle čl. 4 odst. 3 písm. f) bod ii) Smlouvy, který je třeba nově

### Veřejná zakázka „**Dodávka Informačního systému řízení přístupů**“

považovat za termín akceptace poslední z částí plnění (dále jen „**Konečný termín plnění**“). Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohody na úpravě předmětu plnění tak, že část plnění dle čl. 3 odst. 3.7 ve spojení s odst. 4 Smlouvy spočívající ve zpracování a dodání Dokumentace I se bude realizovat v rámci části plnění dle čl. 4 odst. 3 písm. f) bod i) Smlouvy, a cena této části plnění bude uhrazena v rámci úhrady dle čl. 8. A. odst. 7.4 Smlouvy ve znění tohoto dodatku, tj. fakturačního milníku F3A, a část plnění spočívající ve zpracování a dodání Dokumentace II se bude realizovat v rámci části plnění dle čl. 4 odst. 3 písm. f) bod ii) Smlouvy, a cena této části plnění bude uhrazena v rámci úhrady dle čl. 8. A. odst. 7.5 Smlouvy ve znění tohoto dodatku, tj. fakturačního milníku F3B.

7. Dle čl. 10 odst. 3 Smlouvy záruční doba ke každé jednotlivé části plnění dle odstavce 1 tohoto článku Smlouvy počíná běžet ode dne podpisu akceptačního protokolu s výrokem „akceptováno bez výhrad“ ke každé takové části plnění a skončí po 3 (třech) letech ode dne vystavení akceptačního protokolu Objednatelům k poslední části plnění s výrokem „akceptováno bez výhrad“ (dále jen „**Záruční doba**“). V důsledku prodloužení termínu poskytnutí Prioritní části plnění – fáze B a současně Konečného termínu plnění dochází rovněž k prodloužení Záruční doby. Zhotovitel při přípravě nabídky, v souladu s původním zněním Smlouvy, pro účely zajištění subskripce k SW a podpory výrobců dodávaných zařízení nezbytných pro plnění záručních povinností, vycházel z předpokladu, že Záruční doba k plnění jako celku uplyne nejpozději dne 31. 5. 2029. Smluvní strany mají zájem zachovat původně ve Smlouvě sjednaný rozsah Záruční doby tak, aby tato skončila nejpozději dne 31. 8. 2029. Z tohoto důvodu Záruční doba skončí po uplynutí 3 (tří) let ode dne vystavení akceptačního protokolu Objednatelům k poslední části plnění s výrokem „akceptováno bez výhrad“, případně s výrokem „akceptováno s výhradami“, pokud byly vytknuté vady důsledkem okolností, které vedly k prodloužení termínů plnění dle tohoto dodatku. Smluvní strany se proto dohodly na navýšení ceny Díla v souladu s Doplněním nabídky Zhotovitele, a to o částku odpovídající nákladům Zhotovitele vynaloženým na prodloužení subskripce k SW a podpory výrobců dodávaných Zařízení ISŘP, které jsou nezbytné pro řádné poskytování záruky Zhotovitele, přičemž tyto náklady byly vyvolány okolnostmi na straně Objednatelů.
8. Účelem uzavření tohoto dodatku je zajištění naplnění původní potřeby Objednatelů, kterou bylo dodání a zajištění provozu plně funkčního ISŘP s požadovanou délkou Záruční doby. Potřeba Rozšíření plnění a prodloužení termínů plnění a Záruční doby vznikla v průběhu plnění Smlouvy v důsledku okolností, které Objednatel nemohl při vynaložení náležité péče předvídat, a které měly přímý dopad na možnost řádného a bezpečného provozu Prostředí pro sdílení. Sjednaná změna nepředstavuje rozšíření předmětu plnění nad rámec původní potřeby Objednatelů ani zavedení odlišného plnění, nýbrž směřuje k dosažení téhož cíle, pro který byla veřejná zakázka zadána, a nemění tak její celkovou povahu.
9. Smluvní strany dále potvrzují, že v průběhu realizace plnění bylo zjištěno, že množství některých komponent původně předpokládané technickou specifikací Smlouvy není s ohledem na skutečné provozní a technické potřeby Objednatelů dostačující pro zajištění řádné funkčnosti a provozu ISŘP. Z tohoto důvodu vznikla potřeba navýšení počtu těchto komponent, včetně souvisejících plnění nezbytných k jejich dodání a implementaci. Smluvní strany se tímto, v souladu s Technickou specifikací plnění ve znění tohoto dodatku a Doplněním nabídky Zhotovitele, dohodly na rozšíření rozsahu plnění spočívajícím v navýšení množství původně sjednaných komponent, a s tím souvisejícím navýšením ceny díla o částku odpovídající hodnotě takto dodávaného plnění (dále jen „**Navýšení plnění**“). Navýšení plnění bude realizováno v termínu plnění dle čl. 4 odst. 3 písm. e) Smlouvy. Navýšení plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jeho hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně nižší než 10 % původní hodnoty plnění.

Veřejná zakázka „**Dodávka Informačního systému řízení přístupů**“

10. Vzhledem k výše uvedeným důvodům, v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s článkem 22 odst. 1 Smlouvy sjednávají Smluvní strany tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).

### 3. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku 3 (Předmět smlouvy) odst. 3 Smlouvy, a to tak, že se do tohoto odstavce přidávají body 3.11 až 3.13 v následujícím znění:

„3.11 zabezpečená IT infrastruktura virtualizačního prostředí,

3.12 vysokovýkonné šifrování WAN pro lokalitu Olšanská 4,

3.13 analýza současného stavu MS SharePoint pro migraci dat a aplikací do nového prostředí.

(body 3.11 až 3.14 dále jen „**Rozšíření plnění**“)

2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku 3 odst. 4 Smlouvy se mění a nahrazuje se následujícím zněním:

„4. Dokumentace sestává z následujících částí:

- Prováděcí projekt 1 a Prováděcí projekt 2, dále společně také jen jako „Prováděcí projekt“ (kapitola 8.1.1 Technické specifikace), a to včetně

- Návrh segmentace sítě a optimalizace adresního plánu MV ČR (kapitola 3.1 Technické specifikace),

- Hodnocení rizik ISŘP (kapitola 2.1 Technické specifikace),

- Vstupní hodnocení kvality sítě (kapitola 2.2 Technické specifikace),

(dále také jen „**Dokumentace I**“)

- Technická zpráva Ověření prvků AAA s využitím metod dle 802.1x (kapitola 6 Technické specifikace),

- Dokumentace skutečného provedení a provozní dokumentace (kapitola 8.1.2 Technické specifikace),

- Technická dokumentace k aplikacím dle kapitol 7.1, 7.2 a 7.3 Technické specifikace, a to včetně

- Dokumentace postupů pro nasazení a konfiguraci,

- Dokumentace postupů pro přidání nodů a konfiguraci replikace,

- Dokumentace migračních postupů a plánů obnovy Poštovního systému (kapitola 7.2 Technické specifikace),

- Dokumentace postupů pro nasazení a konfiguraci prostřední pro sdílení (kapitola 7.3 Technické specifikace).

(dále také jen „**Dokumentace II**“).

3. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku 3 odst. 5 Smlouvy se mění a nahrazuje se následujícím zněním:

„5. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky a parametry stanovenými v zadávací dokumentaci zpracované pro Veřejnou zakázku (dále jen „**Zadávací dokumentace**“), v příloze č. 1 této Smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění, tak jak je upravena dodatkem č. 4 k této Smlouvě (dále jen „**Technická specifikace**“), v souladu s nabídkou Zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Nabídka**“), jak je doplněna v dodatku č. 4 ke Smlouvě a v souladu s Prováděcím projektem. Vzhledem k rozšíření předmětu Plnění dodatkem č. 4 ke Smlouvě oproti předmětu Plnění, jak byl definován v Zadávací dokumentaci, původní Nabídce a v Prováděcím projektu, je pro specifikaci předmětu Plnění rozhodující Technická specifikace a Nabídka Zhotovitele, jak byla doplněna dodatkem č. 4 ke Smlouvě.“

Veřejná zakázka „**Dodávka Informačního systému řízení přístupů**“

4. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku 4 (Místo a termín plnění) odst. 3 písm. e) a f) Smlouvy se mění a nahrazují se následujícím zněním:

e) *Instalaci, zprovoznění a kompletní konfiguraci Prioritní části plnění – fáze B Zhotovitel dokončí a předá Objednateli tak, aby pro tuto část Plnění byl splněn termín akceptace Plnění s výrokem „akceptováno bez výhrad“ nebo s výrokem „akceptováno s výhradami“ nejpozději do 31.8. 2026;*

f) *Zbývající části Plnění musí vyjma Podpory a Pozáruční podpory Zhotovitel dokončit a předat Objednateli takto:*

i) *Všechny zbývající Lokality (vyjma Prioritní části plnění – fáze A a Prioritní části plnění – fáze B) musí být dokončeny a předány Objednateli, včetně Dokumentace I, nejpozději tak, aby byl splněn termín akceptace pro tuto část Plnění s výrokem „akceptováno bez výhrad“ nebo s výrokem „akceptováno s výhradami“ nejpozději do 31. 5. 2026, a*

ii) *Dodání, instalaci, zprovoznění a kompletní konfiguraci Rozšířeného plnění a Navýšeného plnění dle dodatku č. 4 k této Smlouvě Zhotovitel dokončí a předá Objednateli včetně Dokumentace II a provedení Školení tak, aby pro tuto část Plnění byl splněn konečný termín akceptace s výrokem „akceptováno bez výhrad“ nebo s výrokem „akceptováno s výhradami“ nejpozději do 31. 8. 2026 (dále jen „Konečný termín plnění“).*“

5. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku 4 odst. 5 Smlouvy se mění a nahrazuje se následujícím zněním:

*„5. Termíny plnění dle odst. 3 písm. e) a f) bod ii) tohoto článku Smlouvy jsou sjednány ve prospěch Zhotovitele ve smyslu ust. § 1962 odst. 2 občanského zákoníku. Zhotovitel tak je oprávněn předat Objednateli k akceptaci ty části Plnění, u nichž má být akceptace provedena nejpozději ke Konečnému termínu plnění, dříve, a to i v průběhu termínů plnění stanovených pro části Plnění dle odst. 3 písm. d) a f) bod i) tohoto článku Smlouvy.“*

6. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku 8. část A (Cena Díla a její hrazení) odst. 1 Smlouvy se mění a nahrazuje se následujícím zněním:

*„1. Cena Díla je dohodou Smluvních stran stanovena ve výši **247.393.228,- Kč bez DPH**. S ohledem na sazbu DPH ke dni podpisu této Smlouvy ve výši 21 %, činí celková cena Díla včetně DPH ke dni podpisu této Smlouvy částku 299.345.805,88 Kč, z toho DPH představuje ke dni podpisu této Smlouvy částku 51.952.577,88 Kč. Tato cena je celková, úplná a nepřekročitelná, tj. zahrnuje veškerá plnění dle této Smlouvy s výjimkou:*

- i. ceny za poskytování služby Podpory (část B tohoto článku Smlouvy),*
- ii. ceny za poskytnutí Pozáruční podpory (část C tohoto článku Smlouvy) a*
- iii. změny zákonných sazeb DPH.“*

7. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku 8. část A odst. 7 Smlouvy se mění a nahrazuje se následujícím zněním:

*„7. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla bude uhrazena v pěti (5) splátkách. Fakturu na příslušnou splátku ceny Díla je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve poté, co byly naplněny následující fakturační milníky.*

**7.1 F1 – Dodávka Prioritní části plnění – fáze A a Prioritní části plnění – fáze B (čl. 4 odst. 3 písm. c) Smlouvy)**

*Výše splátky – 50 % ze součtu cen těchto částí Plnění, které jsou uvedeny v příloze č. 3 Smlouvy.*

*Právo Zhotovitele vystavit Fakturu na splátku ceny Díla v rámci tohoto fakturačního milníku vzniká poté, co Objednatel vystaví protokol o převzetí Prioritní části plnění – fáze A a*

Veřejná zakázka „**Dodávka Informačního systému řízení přístupů**“

*Prioritní části plnění – fáze B ve smyslu čl. 5 odst. 10 této Smlouvy.*

**7.2 F2A – Instalace, zprovoznění a kompletní konfigurace Prioritní části plnění – fáze A (čl. 4 odst. 3 písm. d) Smlouvy)**

*Výše splátky – 50 % ze součtu cen této části Plnění, které jsou uvedeny v příloze č. 3 Smlouvy.*

*Právo Zhotovitele vystavit Fakturu na splátku ceny Díla v rámci tohoto fakturačního milníku vzniká poté, co Objednatel vystaví v rámci dílčí akceptační procedury ve vztahu k této části Plnění akceptační protokol s výrokem „akceptováno bez výhrad“ nebo s výrokem „akceptováno s výhradami“.*

**7.3 F2B – Instalace, zprovoznění a kompletní konfigurace Prioritní části plnění – fáze B (čl. 4 odst. 3 písm. e) Smlouvy)**

*Výše splátky – 50 % ze součtu cen této části Plnění, které jsou uvedeny v příloze č. 3 Smlouvy.*

*Právo Zhotovitele vystavit Fakturu na splátku ceny Díla v rámci tohoto fakturačního milníku vzniká poté, co Objednatel vystaví v rámci dílčí akceptační procedury ve vztahu k této části Plnění akceptační protokol s výrokem „akceptováno bez výhrad“ nebo s výrokem „akceptováno s výhradami“.*

**7.4 F3A – Dodání a provedení části Plnění podle čl. 4 odst. 3 písm. f) bod i) Smlouvy**

*Výše splátky – jak je uvedena v Příloze č. 3 u fakturačního milníku F3A.*

*Právo Zhotovitele vystavit Fakturu na tuto splátku v rámci tohoto fakturačního milníku vzniká poté, co Objednatel vystaví v rámci akceptační procedury ve vztahu k této části Plnění akceptační protokol s výrokem „akceptováno bez výhrad“ nebo s výrokem „akceptováno s výhradami“.*

**7.5 F3B – Dodání a provedení části Plnění podle čl. 4 odst. 3 písm. f) bod ii) Smlouvy**

*Výše splátky – jak je uvedena v Příloze č. 3 u fakturačního milníku F3B.*

*Právo Zhotovitele vystavit Fakturu na tuto splátku v rámci tohoto fakturačního milníku vzniká poté, co Objednatel vystaví v rámci akceptační procedury ve vztahu k této části Plnění akceptační protokol s výrokem „akceptováno bez výhrad“ nebo s výrokem „akceptováno s výhradami“.*

8. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku 10 (Záruka a záruční servis) odst. 3 Smlouvy se mění a nahrazuje se následujícím zněním:

*“3. Záruční doba ke každé jednotlivé části Plnění dle odstavce 1 tohoto článku Smlouvy počíná běžet ode dne podpisu akceptačního protokolu s výrokem „akceptováno bez výhrad“ ke každé takové části Plnění a skončí po 3 (třech) letech ode dne vystavení akceptačního protokolu Objednatel k poslední části Plnění s výrokem „akceptováno bez výhrad“, případně s výrokem „akceptováno s výhradami“, pokud byly vytknuté vady důsledkem okolností, které vedly k prodloužení termínů plnění dle dodatku č. 4 k této Smlouvě (dále jen „Záruční doba“).*

9. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku 13 (Sankce) odst. 3 a 4 Smlouvy se mění a nahrazuje se následujícím zněním:

Veřejná zakázka „**Dodávka Informačního systému řízení přístupů**“

„3. V případě prodlení Zhotovitele s provedením částí Plnění, která měla být dle Smlouvy akceptována s výrokem „akceptováno bez výhrad“ nebo s výrokem „akceptováno s výhradami“ v termínech dle článku 4 odstavce 3 písm. d) a f) bod i) této Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny těchto částí Plnění, a to za každý započatý den prodlení.“

„4. V případě prodlení Zhotovitele s provedením zbývajících částí Plnění, která měla být dle Smlouvy akceptována s výrokem „akceptováno bez výhrad“ nebo s výrokem „akceptováno s výhradami“ v termínech plnění dle odst. 3 písm. e) a f) bod ii) této Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny těchto částí Plnění, a to za každý započatý den prodlení. Dojde-li v období od uplynutí Konečného termínu plnění do doručení akceptačního protokolu s výrokem „akceptováno bez výhrad“ Zhotoviteli k akceptaci některé další části Plnění, která nebyla akceptována před uplynutím Konečného termínu plnění, nemá taková skutečnost za následek snížení základu, ze kterého je vypočítávána smluvní pokuta placená Zhotovitelem z důvodu jeho prodlení.“

10. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku 20 (Platnost a účinnost Smlouvy) odst. 2 písm. c) Smlouvy se mění a nahrazuje se následujícím zněním:

„c) příslušná část Plnění označená v čl. 4 odst. 3 písm. e) této smlouvy (instalace, zprovoznění a kompletní konfigurace Prioritní části plnění – fáze B) nebyla Objednatelům akceptována s výrokem „akceptováno bez výhrad“ nebo s výrokem „akceptováno s výhradami“ nejpozději v termínu uvedeném v čl. 4 odst. 3 písm. e) této Smlouvy;“

11. Původní Příloha č. 1 Smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění - uvedená ve Smlouvě se nahrazuje Přílohou č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění - uvedenou v tomto Dodatku.

12. Původní Příloha č. 2 Smlouvy – Nabídka Zhotovitele - se doplňuje o nové části, které odpovídají Rozšíření plnění, jak jsou uvedeny v tomto Dodatku.

13. Původní Příloha č. 3 Smlouvy – Rozpad ceny plnění - uvedená ve Smlouvě se nahrazuje Přílohou č. 3 - Rozpad ceny plnění - uvedenou v tomto Dodatku.

14. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění.

#### **4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 – Doplnění Nabídky Zhotovitele

Příloha č. 3 – Rozpad ceny plnění

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento Dodatek je uzavřen elektronickou formou s využitím kvalifikovaných elektronických podpisů osob oprávněných právně jednat v zastoupení Smluvních stran.

4. Smluvní strany tímto vzájemně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že Dodatek řádně zvážily, jeho celý text přečetly a pochopily a že jej uzavírají o své svobodné a vážné vůli. Rovněž také prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly tento Dodatek jakkoliv zneplatnit, učinit neúčinným vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit tak jeho účel.

Veřejná zakázka „**Dodávka Informačního systému řízení přístupů**“

Za Objednatele:

V Praze dne dle elektronického podpisu

Za Zhotovitele:

V Praze dne dle elektronického podpisu

---

Ing. Ivo Rosypal  
ředitel projektu ISŘP  
Ministerstvo vnitra ČR

Ing. Zuzana Kocmaníková  
Digitally signed by  
Ing. Zuzana  
Kocmaníková  
Date: 2026.05.27  
16:05:19 +02'00'

---

Ing. Zuzana Kocmaníková  
jednatelka společnosti  
NTT Czech Republic s.r.o.

**APPROVED**  
By lukas.rotrekl at 11:57 am, May 27, 2026