

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo

na akci

**„Nemocnice Jihlava – FVE objekt J (gastro)“ a „Nemocnice Jihlava – FVE objekt F (LDN)“
ID 184811**

I. Smluvní strany

Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem
zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Kukla, hejtman
k podpisu pověřen Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Prokop
Tel: +420 564 602 557
IČO: 708 90 749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 217829143/0300

Zhotovitel: **VSV Tech s.r.o.**
se sídlem: Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno
zastoupený: Ludvík Šebík, jednatel
zástupce pro věci smluvní: Ludvík Šebík, jednatel
zástupce pro věci technické: Ludvík Šebík, jednatel
tel./email: +420 724 011 560, info@vsvtech.cz
IČO: 172 95 041
DIČ: CZ17295041
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 308927654/0300
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Brně, C 129496

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 8. 2025 (dále jen „Smlouva o dílo“) je:

- a) změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných prací. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnových listech č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku;
- b) změna termínu zhotovení díla podle § 222 odst. 6 ZZVZ z důvodu dodávky a instalace nového dispečerského řízení (RTU) namísto stávajícího. Vzhledem k tomu, že dokončení prací zhotovitele je technologicky přímo navázáno na instalaci nového RTU a bez něj nelze dílo dokončit ani řádně uvést do zkušebního provozu, dochází k prodloužení termínu realizace díla o dobu instalace nového RTU (tj. po dobu 5 měsíců). Jedná se o změnu, kterou objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 14., odst. 14.1. Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek 3 – Termín a místo plnění

Odstavec 3.2.2. se **ruší a nově zní** „Zhotovitel je povinen dílo zrealizovat v rozsahu způsobilém k zahájení kolaudačního řízení a předat je objednateli k zahájení kolaudačního řízení **nejpozději do 14 měsíců** od předání místa realizace.“

3) Článek 4 – Cena za dílo

Odstavec 4.2. se **ruší a nově zní takto**:

„Cena za provedení díla je sjednaná takto:

plnění	cena v Kč bez DPH
část díla „Nemocnice Jihlava - FVE objekt J (gastro)“	1 039 393,62
část díla „Nemocnice Jihlava - FVE objekt F (LDN)“	1 215 625,74
celkem	2 255 019,36

Smluvní strany shodně deklarují, že objednatel jako plátcе daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti.“

Rekapitulace ceny:

Cena díla „Nemocnice Jihlava - FVE objekt J (gastro)“

před uzavřením dodatku č. 1 bez DPH: **984 299,62 Kč**

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Cena víceprací bez DPH: **55 094,00 Kč**

Cena méněprací bez DPH: **- 0,00 Kč**

Cena víceprací-méněpráce bez DPH: **55 094,00 Kč**

Cena díla „Nemocnice Jihlava - FVE objekt F (LDN)“

před uzavřením dodatku č. 1 bez DPH: **1 109 376,66 Kč**

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Cena víceprací bez DPH: **106 249,08 Kč**

Cena méněprací bez DPH: **- 0,00 Kč**

Cena víceprací-méněpráce bez DPH: **106 249,08 Kč**

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.
- 3) Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozumněly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Přílohy: Rekapitulace změnových listů, změnové listy č. 1 – 5

V Brně
za zhotovitele

V Jihlavě
za objednatele

.....
Ludvík Šebík
jednatel

.....
Ing. Otto Vopěnka
1. náměstek hejtmána

Nemocnice Jihlava - FVE objekt J (gastro)
Rekapitulace změnových listů dodatku č. 1 k SoD

Ozn	Popis	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Celkem bez DPH
ZL č.1	VRN - Zoologický průzkum	0,00	4 000,00	4 000,00
ZL č.2	Ostatní náklady - šetření TIČR	0,00	17 500,00	17 500,00
ZL č.3	Práce a dodávky	0,00	8 094,00	8 094,00
ZL č.4	Práce a dodávky	0,00	25 500,00	25 500,00
				0,00
Celkem		0,00	55 094,00	55 094,00

Cena díla dle SoD bez DPH: 984 299,62 Kč

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH: 55 094,00 Kč

Nová cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH 1 039 393,62 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo.

Technický dozor stavebníka (TDS)

Ing. Mirek Fučík

Objednatel

Ing. Jan Prokop

Projektant

Ing. Vlastimil Křižan

Uživatel

Ing. Zdeněk Kraška

Zhotovitel

Ing. Pavel Trnka

ELPE s.r.o.

Myslotínská 1978, 393 01, Pelhřimov

IČO: 49050494 | DIČ: CZ49050494

e-mail: elpe@elpe.cz

www.elpe.cz

NEMOCNICE JIHLAVA, příspěvková organizace
 Vrchlického 59, 58001 Jihlava
 IČO: 00000838, DIČ: CZ00000838
 tel: 567 157 111, ID da: 46rk8lw

-20-

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Nemocnice Jihlava – FVE objekt J (gastro)“	1
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 22. 8. 2025 ID : 180153	
ZL č. 01 - Vedlejší rozpočtové náklady	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22. 8. 2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: VSV Tech s.r.o., Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno - Slatina

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
<input checked="" type="checkbox"/> Položkový rozpočet	1	Objednatel
<input type="checkbox"/> Výkresová část	2	Zhotovitel
<input type="checkbox"/> Další doklady	3	Technický dozor
<input type="checkbox"/>	Dopad do termínu	<input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE

Popis a zdůvodnění změny

Na základě požadavku Odboru životního prostředí byl proveden zoologický průzkum zaměřený na možné hnízdění zvláště chráněných živočichů. Tento průzkum nebyl zahrnut v soupisu prací prováděcího projektu.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

ELPE s.r.o.
Myslotínská 1978, 393 01 Pelhřimov
ICO: 49050494 | DIČ: CZ49050494
Podpis: elpe@elpe.cz
www.elpe.cz

TDI	Ing. Mirek Fučík	Datum	22.5. 2026
-----	------------------	-------	------------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Prokop	datum	22.5. 2026	podpis	[Podpis]
Projektant	Ing. Vlastimil Křižan	datum	22.5. 2026	podpis	[Podpis]
Uživatel	Ing. Zdeněk Krafka	datum	22.5. 2026	podpis	[Podpis]
Zhotovitel	Ing. Pavel Trnka	datum	22.5. 2026	podpis	[Podpis]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Fotovoltaická elektrárna na střeše Nemocnice Jihlava - budova Gastro

Objekt:

01 - Fotovoltaická elektrárna FVE

Místo:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

05.01.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VSV Tech s.r.o., Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno

IČ:

17295041

DIČ:

CZ17295041

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
4 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
840,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 840,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Fotovoltaická elektrárna na střeše Nemocnice Jihlava - budova Gastro

Objekt:

01 - Fotovoltaická elektrárna FVE

Místo:

Datum:

05.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

VSV Tech s.r.o., Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Fotovoltaická elektrárna na střeše Nemocnice Jihlava - budova Gastro

Objekt:

01 - Fotovoltaická elektrárna FVE

Místo:

Datum:

05.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

VSV Tech s.r.o., Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 000,00	
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4 000,00	
		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				4 000,00	
5	K	042903000R	Ostatní posudky - Zoologický průzkum	...	1,000	4 000,00	4 000,00	

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Nemocnice Jihlava – FVE objekt J (gastro)“	2
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 22. 8. 2025 ID : 180153	
ZL č. 02 - Ostatní náklady	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22. 8. 2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: VSV Tech s.r.o., Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno - Slatina

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
<input checked="" type="checkbox"/> Položkový rozpočet	1	Objednatel
<input type="checkbox"/> Výkresová část	2	Zhotovitel
<input type="checkbox"/> Další doklady	3	Technický dozor
<input type="checkbox"/>	Dopad do termínu	<input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE
<input type="checkbox"/>		

Popis a zdůvodnění změny

Z legislativních důvodů je nutné šetření TIČR na stavbě Nemocnice Jihlava - FVE objekt J (gastro). Tato položka nebyla zahrnuta do soupisu prací.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	17 500,00 Kč	17 500,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

ELPE s.r.o.

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Myslotinská 1978, 393 01 Pelhřimov

IČO: 49056494 | DIČ: CZ49050494

TDI	Ing. Mirek Fučík	Datum 22. 5. 2026	Podpis e-mail: elpe@elpe.cz www.elpe.cz
-----	------------------	--------------------------	---

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Prokop	datum 22. 5. 2026	podpis
Projektant	Ing. Vlastimil Křížan	datum 22. 5. 2026	podpis
Uživatel	Ing. Zdeněk Krafka	datum 22. 5. 2026	podpis
Zhotovitel	Ing. Pavel Trnka	datum 22. 5. 2026	podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Fotovoltaická elektrárna na střese Nemocnice Jihlava - budova Gastro
 Objekt: **01 - Fotovoltaická elektrárna FVE**

KSO:	00-CZ	
Místo:	Datum:	05.01.2026
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	17295041
VSV Tech s.r.o., Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno	DIČ:	CZ17295041
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Pozhemka:		

Cena bez DPH				17 500,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	17 500,00	21,00%	3 675,00	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			21 175,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Fotovoltaická elektrárna na střese Nemocnice Jihlava - budova Gastro
 Objekt: **01 - Fotovoltaická elektrárna FVE**

Místo:	Datum:	05.01.2026
Zadavatel:	Projektant:	
Uchazeč:	Zpracovatel:	
VSV Tech s.r.o., Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	17 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	17 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	17 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Fotovoltaická elektrárna na střese Nemocnice Jihlava - budova Gastro
 Objekt: **01 - Fotovoltaická elektrárna FVE**

Místo:	Datum:	05.01.2026
Zadavatel:	Projektant:	
Uchazeč:	Zpracovatel:	
VSV Tech s.r.o., Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17 500,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				17 500,00	
	D	VRN9	Ostatní náklady				17 500,00	
6	K	042903000R.1	Ostatní posudky - kontrola TIČR	...	1,000	17 500,00	17 500,00	

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Nemocnice Jihlava – FVE objekt J (gastro)“	3
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 22. 8. 2025 ID : 180153	
ZL č. 03 - Práce a dodávky	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22. 8. 2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: VSV Tech s.r.o., Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno - Slatina

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
<input checked="" type="checkbox"/> Položkový rozpočet	1	Objednatel
<input type="checkbox"/> Výkresová část	2	Zhotovitel
<input type="checkbox"/> Další doklady	3	Technický dozor
<input type="checkbox"/>	Dopad do termínu	<input type="checkbox"/> ANO
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> NE

Popis a zdůvodnění změny

Na základě domluvy mezi objednatelem a zhotovitelem bude instalována Teletonika pro sjednocení sítě pro FVE.

Zhotovitel instaloval na základě dohody s objednatelem a v souladu projektovou dokumentací pod střídač a rozvaděče nehořlavou desku. Tato položka však nebyla zahrnuta v soupisu prací

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	8 094,00 Kč	8 094,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Mirek Fučík	Datum	22.5. 2026
-----	------------------	-------	------------

ELPE s.r.o.

Myslotínská 1978, 393 01 Pelhřimov
 IČO: 49050494 | DIČ: CZ49050494
 Podpis: elpe@elpe.cz
 www.elpe.cz

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Prokop	datum	22.5. 2026	podpis	
Projektant	Ing. Vlastimil Křižan	datum	22.5. 2026	podpis	
Uživatel	Ing. Zdeněk Kraška	datum	22.5. 2026	podpis	
Zhotovitel	Ing. Pavel Trnka	datum	22.5. 2026	podpis	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Fotovoltaická elektrárna na střeše Nemocnice Jihlava - budova Gastro
Objekt: 01 - Fotovoltaická elektrárna FVE

KSO: CC-CZ: Datum: 05.01.2026
Místo: ID: DIČ:
Zadavatel: ID: DIČ:
Uchazeč: VSV Tech s.r.o., Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno ID: 17295041 DIČ: CZ17295041
Projektant: ID: DIČ:
Zpracovatel: ID: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH 8 094,00

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
8 094,00	8 094,00	21,00%	1 699,74
0,00	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 9 793,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Fotovoltaická elektrárna na střeše Nemocnice Jihlava - budova Gastro
Objekt: 01 - Fotovoltaická elektrárna FVE

Místo: Datum: 05.01.2026
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VSV Tech s.r.o., Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	8 094,00
M - Práce a dodávky M	8 094,00
D7 - Ostatní náklady	8 094,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Fotovoltaická elektrárna na střeše Nemocnice Jihlava - budova Gastro
Objekt: 01 - Fotovoltaická elektrárna FVE

Místo: Datum: 05.01.2026
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VSV Tech s.r.o., Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 094,00	
M Práce a dodávky M							8 094,00	
1	K	59590738	deska cementofisková bez povrchové úpravy tl 14mm	m2	4,000	521,00	2 084,00	CS ÚRS 2026 01
2	K	762430013	Obložení stěn z cementofiskových desek tl 14 mm na sraz šroubovaných	m2	4,000	750,00	3 000,00	CS ÚRS 2026 01
3	M	35712097	switch 5 portů Gigabit (4x PoE/PoE+, 1x bez PoE) kapacita 10Gbps 31W	kus	1,000	1 910,00	1 910,00	CS ÚRS 2026 01
4	K	742330012	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2026 01

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Nemocnice Jihlava – FVE objekt J (Gastro)“	4
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 22. 8. 2025 ID : 180153	
ZL č. 04 - Práce a dodávky	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22. 8. 2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: VSV Tech s.r.o., Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno - Slatina

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
<input checked="" type="checkbox"/> Položkový rozpočet	1	Objednatel
<input type="checkbox"/> Výkresová část	2	Zhotovitel
<input type="checkbox"/> Další doklady	3	Technický dozor
<input type="checkbox"/>	Dopad do termínu	<input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE

Popis a zdůvodnění změny

Dle připojovacích podmínek distributora je nutné instalovat síťovou ochranu na stavbě Nemocnice Jihlava - FVE objekt J (Gastro). Tato položka nebyla zahrnuta do soupisů prací.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	25 500,00 Kč	25 500,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Mirek Fučík	Datum 22. 5. 2026	Mysletínská 1978, 393 01 Pohořelice IČO: 00504941 DIČ: CZ00504941 e-mail: elpe@elpe.cz www.elpe.cz
-----	------------------	--------------------------	---

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Prokop	datum 22. 5. 2026	podpis
Projektant	Ing. Vlastimil Křižan	datum 22. 5. 2026	podpis
Uživatel	Ing. Zdeněk Kraška	datum 22. 5. 2026	podpis
Zhotovitel	Ing. Pavel Trnka	datum 22. 5. 2025	podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Fotovoltaická elektrárna na střechě Nemocnice Jihlava - budova Gastro

Objekt: 01 - Fotovoltaická elektrárna FVE

Místo: CC-CZ: Datum: 12.03.2026

Zadavatel: IČ: DiČ:

Uchazeč: VSV Tech s.r.o., Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno IČ: 17295041 DiČ: CZ17295041

Projektant: IČ: DiČ:

Zpracovatel: IČ: DiČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 500,00

DPH základní sazba	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
enížena	25 500,00	21,00%	5 355,00
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 30 855,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Fotovoltaická elektrárna na střechě Nemocnice Jihlava - budova Gastro

Objekt: 01 - Fotovoltaická elektrárna FVE

Místo: Datum: 12.03.2026

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VSV Tech s.r.o., Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 25 500,00

M - Práce a dodávky M 25 500,00

D7 - Ostatní náklady 25 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Fotovoltaická elektrárna na střechě Nemocnice Jihlava - budova Gastro

Objekt: 01 - Fotovoltaická elektrárna FVE

Místo: Datum: 12.03.2026

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VSV Tech s.r.o., Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 25 500,00

o M Práce a dodávky M 25 500,00

1	M	35889008R	Multiúčinný analyzátor elektrické sítě - síťová ochrana FVE	ks	1,000	25 176,00	25 176,00	
2	K	741791011	Montáž síťového analyzátoru	ks	1,000	324,00	324,00	CS ÚRS 2026 01

Nemocnice Jihlava - FVE objekt F (LDN)

Rekapitulace změnových listů dodatku č. 1 k SoD

Ozn	Popis	Měněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Celkem bez DPH
ZL č.1	VRN - Zoologický průzkum	0,00	4 000,00	4 000,00
ZL č.2	Ostatní nákldy - šetření TIČR	0,00	17 500,00	17 500,00
ZL č.3	Práce a dodávky	0,00	8 094,00	8 094,00
ZL č.4	Práce a dodávky HSV, PSV	0,00	51 155,08	51 155,08
ZL č.5	Práce a dodávky HSV, PSV	0,00	25 500,00	25 500,00
Celkem		0,00	106 249,08	106 249,08

Cena díla dle SoD bez DPH: 1 109 376,66 Kč

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH: 106 249,08 Kč

Nová cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH 1 215 625,74 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo.

Technický dozor stavebníka (TDS) Ing. Mirek Fučík

Objednatel Ing. Jan Prokop

Projektant Ing. Vlastimil Křižan

Uživatel Ing. Zdeněk Krafka

Zhotovitel Ing. Pavel Trnka

ELPE s.r.o.

Myslotínská 1978, 393 01 Pelhřimov

IČO: 49050494 | DIČ: CZ49050494

e-mail: elpe@elpe.cz

www.elpe.cz

NEMOCNICE JIHLAVA, příspěvková organizace
 Vrchlického 56, 58801 Jihlava
 IČO: 00090638, DIČ: CZ00090638
 tel: 567 167 111, ID-čísla: 441034
 -20-

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Nemocnice Jihlava – FVE objekt F (LDN)“	1
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 22. 8. 2025 ID : 180153	
ZL č. 01 - Vedlejší rozpočtové náklady	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22. 8. 2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: VSV Tech s.r.o., Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno - Slatina

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
<input checked="" type="checkbox"/> Položkový rozpočet	1	Objednatel
<input type="checkbox"/> Výkresová část	2	Zhotovitel
<input type="checkbox"/> Další doklady	3	Technický dozor
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Dopad do termínu	<input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE

Popis a zdůvodnění změny

Na základě požadavku Odboru životního prostředí byl proveden zoologický průzkum zaměřený na možné hnízdní zvláště chráněných živočichů. Tento průzkum nebyl zahrnut v soupisu prací prováděcího projektu.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH





Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

ELPE s.r.o. Myslotínská 1978, 393 01 Pelhřimov

ICO: 49050494 | DIČ: CZ49050404

TDI	Ing. Mirek Fučík	Datum 22. 5. 2026	e-mail: elpe@elpe.cz www.elpe.cz
-----	------------------	-------------------	-------------------------------------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Prokop	datum 22. 5. 2026	podpis 
Projektant	Ing. Vlastimil Křižan	datum 22. 5. 2026	podpis 
Uživatel	Ing. Zdeněk Krafka	datum 22. 5. 2026	podpis 
Zhotovitel	Ing. Pavel Trnka	datum 22. 5. 2026	podpis 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Fotovoltaická elektrárna na střechě Nemocnice Jihlava - budova LDN

Objekt:

01 - Fotovoltaická elektrárna FVE

KSO:

Místo:

CC-CZ

Datum:

05.01.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VSV Tech s.r.o., Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno

IČ:

17295041

DIČ:

CZ17295041

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 000,00

DPH základní snižené	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 000,00	21,00%	840,00
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 840,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Fotovoltaická elektrárna na střechě Nemocnice Jihlava - budova LDN

Objekt:

01 - Fotovoltaická elektrárna FVE

Místo:

Datum:

05.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

VSV Tech s.r.o., Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Fotovoltaická elektrárna na střechě Nemocnice Jihlava - budova LDN

Objekt:

01 - Fotovoltaická elektrárna FVE

Místo:

Datum:

05.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

VSV Tech s.r.o., Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 000,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4 000,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				4 000,00	
5	K	042903000R	Ostatní posudky - Zoologický průzkum	...	1,000	4 000,00	4 000,00	

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Nemocnice Jihlava – FVE objekt F (LDN)“	2
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 22. 8. 2025 ID : 180153	
ZL č. 02 - Ostatní náklady	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22. 8. 2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: VSV Tech s.r.o., Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno - Slatina

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
<input checked="" type="checkbox"/> Položkový rozpočet	1	Objednatel
<input type="checkbox"/> Výkresová část	2	Zhotovitel
<input type="checkbox"/> Další doklady	3	Technický dozor
<input type="checkbox"/>	Dopad do termínu <input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE	
<input type="checkbox"/>		

Popis a zdůvodnění změny

Z legislativních důvodů je nutné šetření TIČR na stavbě Nemocnice Jihlava - FVE objekt F (LDN). Tato položka nebyla zahrnuta do soupisu prací.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	17 500,00 Kč	17 500,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

ELPE s.r.o.

Myslotínská 1978, 393 01 Pelhřimov





IČO: 49050494 | DIČ: CZ49050494

e-mail: elpe@elpe.cz
Podpis: www.elpe.cz

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Mirek Fučík	Datum 22. 5. 2026	
-----	------------------	-------------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Prokop	datum 22. 5. 2026	podpis 
Projektant	Ing. Vlastimil Krížan	datum 22. 5. 2026	podpis 
Uživatel	Ing. Zdeněk Krafka	datum 22. 5. 2026	podpis 
Zhotovitel	Ing. Pavel Trnka	datum 22. 5. 2026	podpis 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Fotovoltaická elektrárna na střeše Nemocnice Jihlava - budova LDN

Objekt: 01 - Fotovoltaická elektrárna FVE

Místo: CC-CZ: Datum: 05.01.2026

Zadavatel: IČ: DIČ:

Uchazeč: VSV Tech s.r.o., Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno IČ: 17295041 DIČ: CZ17295041

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 500,00	21,00%	3 675,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 21 175,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Fotovoltaická elektrárna na střeše Nemocnice Jihlava - budova LDN

Objekt: 01 - Fotovoltaická elektrárna FVE

Místo: Datum: 05.01.2026

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VSV Tech s.r.o., Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 17 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 17 500,00

VRN9 - Ostatní náklady 17 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Fotovoltaická elektrárna na střeše Nemocnice Jihlava - budova LDN

Objekt: 01 - Fotovoltaická elektrárna FVE

Místo: Datum: 05.01.2026

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VSV Tech s.r.o., Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17 500,00	
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				17 500,00	
		VRN9	Ostatní náklady				17 500,00	
6	K	042903000R.1	Ostatní posudky - kontrola TIČR	...	1,000	17 500,00	17 500,00	

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Nemocnice Jihlava – FVE objekt F (LDN)“	3
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 22. 8. 2025 ID : 180153	
ZL č. 03 - Práce a dodávky	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22. 8. 2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: VSV Tech s.r.o., Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno - Slatina

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
<input checked="" type="checkbox"/> Položkový rozpočet	1	Objednatel
<input type="checkbox"/> Výkresová část	2	Zhotovitel
<input type="checkbox"/> Další doklady	3	Technický dozor
<input type="checkbox"/>	Dopad do termínu <input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE	
<input type="checkbox"/>		

Popis a zdůvodnění změny

Na základě domluvy mezi objednatel a zhotovitelem bude instalována Teletonika pro sjednocení sítě pro FVE.

Zhotovitel instaloval na základě dohody s objednatel a v souladu projektovou dokumentací pod střídač a rozvaděče nehořlavou desku. Tato položka však nebyla zahrnuta v soupisu prací.





Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	8 094,00 Kč	8 094,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

ELPE s.r.o.
Myslotínská 1978, 393 01 Pelhřimov
IČO: 49050494 | DIČ: CZ49050494
Podpis-mail: elpe@elpe.cz
www.elpe.cz

TDI	Ing. Mirek Fučík	Datum 22.5.2026	
-----	------------------	-----------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Prokop	datum 22.5.2026	podpis 
Projektant	Ing. Vlastimil Křižan	datum 22.5.2026	podpis 
Uživatel	Ing. Zdeněk Krafka	datum 22.5.2026	podpis 
Zhotovitel	Ing. Pavel Trnka	datum 22.5.2026	podpis 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Fotovoltaická elektrárna na střeše Nemocnice Jihlava - budova LDN

Objekt: 01 - Fotovoltaická elektrárna FVE

Místo: Datum: 05.01.2026

Zadavatel: IČ: DIČ:

Uchazeč: VSV Tech s.r.o., Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno IČ: 17295041 DIČ: CZ17295041

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 094,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	8 094,00	21,00%	1 699,74
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 9 793,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Fotovoltaická elektrárna na střeše Nemocnice Jihlava - budova LDN

Objekt: 01 - Fotovoltaická elektrárna FVE

Místo: Datum: 05.01.2026

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VSV Tech s.r.o., Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 094,00

M - Práce a dodávky M 8 094,00

D7 - Ostatní náklady 8 094,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Fotovoltaická elektrárna na střeše Nemocnice Jihlava - budova LDN

Objekt: 01 - Fotovoltaická elektrárna FVE

Místo: Datum: 05.01.2026

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VSV Tech s.r.o., Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 8 094,00

D M Práce a dodávky M 8 094,00

1	M	59590738	deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 14mm	m2	4,000	521,00	2 084,00	CS ÚRS 2026 01
2	K	762430013	Obložení stěn z cementotřískových desek tl 14 mm na sraz šroubovaných	m2	4,000	750,00	3 090,00	CS ÚRS 2026 01
3	M	35712097	switch 5 portů Gigabit (4x PoE/PoE+, 1x bez PoE) kapacita 10Gbps 31W	ks	1,000	1 970,00	1 970,00	CS ÚRS 2026 01
4	K	742330012	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2026 01

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Nemocnice Jihlava – FVE objekt F (LDN)“	4
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 22. 8. 2025 ID : 180153	
ZL č. 04 - Práce a dodávky HSV, PSV	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22. 8. 2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: VSV Tech s.r.o., Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno - Slatina

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
<input checked="" type="checkbox"/> Položkový rozpočet	1	Objednatel
<input type="checkbox"/> Výkresová část	2	Zhotovitel
<input type="checkbox"/> Další doklady	3	Technický dozor
<input type="checkbox"/>	Dopad do termínu <input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE	
<input type="checkbox"/>		

Popis a zdůvodnění změny

V průběhu prováděcích prací bylo zjištěno, že z prostorových důvodů nelze vést AC kabeláž stávající elektro šachtou. Byla odsouhlasena alternativní trasa samostatně pro FVE AC kabeláž v předstěně vytvořené z SDK desek.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	51 155,08 Kč	51 155,08 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Mírek Fučík	Datum 22. 5. 2026	<div style="text-align: right;"> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">Mysletínská 1978, 586 01 Palhřimov IČO: 49050494 DIČ: CZ49050494 Podpis e-mail: elpe@elpe.cz www.elpe.cz</p> </div>
-----	------------------	---	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Prokop	datum 22. 5. 2026	podpis
Projektant	Ing. Vlastimil Křižan	datum 22. 5. 2026	podpis
Uživatel	Ing. Zdeněk Krafka	datum 22. 5. 2026	podpis
Zhotovitel	Ing. Pavel Trnka	datum 22. 5. 2026	podpis

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Fotovoltaická elektrárna na střeše Nemocnice Jihlava - budova LDN

Místo:

Datum: 26.01.2026

Zadavatel:

Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Projektant:

Zhotovitel:

VSV Tech s.r.o., Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							51 155,08	
D HSV Práce a dodávky HSV							3 048,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							3 048,00	
10	K	972054141	Vybourání otvorů v ŽB stropích nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	12,000	254,00	3 048,00	CS ÚRS 2026 01
D PSV Práce a dodávky PSV							48 107,08	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							6 539,88	
28	K	741920241	Ucpávka prostupu diskem samostatného kabelu do D 21 mm stěnou tl do 100 mm požární odolnost EI 60	kus	6,000	548,00	3 288,00	CS ÚRS 2026 01
29	K	741920241.HLT	Ucpávka prostupu disk CFS-D 25 samostatného kabelu do D 21 mm stěnou tl do 100 mm požární odolnost EI 60	kus	6,000	541,98	3 251,88	
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							0,00	
D 762 Konstrukce tesařské							0,00	
D 763 Konstrukce suché výstavby							15 393,00	
1	K	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30	m2	5,000	1 010,00	5 050,00	CS ÚRS 2026 01
8	K	763111712	SDK příčka kluzné napojení ke stropu	m	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2026 01
9	K	763111714	SDK příčka zalomení	m	15,000	288,00	4 320,00	CS ÚRS 2026 01
6	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	5,000	77,50	387,50	CS ÚRS 2026 01
5	K	763111718	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a akrylátem (oboustranně)	m	15,000	133,00	1 995,00	CS ÚRS 2026 01
4	K	763111719	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu akrylátovým tmelem (oboustranně)	m	5,000	102,00	510,00	CS ÚRS 2026 01
3	K	763111726	SDK příčka lišta na ochranu volných hran	m	15,000	109,00	1 635,00	CS ÚRS 2026 01
2	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	5,000	99,10	495,50	CS ÚRS 2026 01
D 781 Dokončovací práce - obklady							5 695,51	
16	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	2,000	67,70	135,40	CS ÚRS 2026 01
17	K	781472213	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	2,000	1 370,00	2 740,00	CS ÚRS 2026 01
18	M	LSS.DAS63811	RAKO Porfido DAS63811 dlaždice slinutá, povrch glazovaný, šedá 598x598x10 mm	m2	2,200	937,39	2 062,26	
Vý					2,200			
14	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	1,800	205,00	369,00	CS ÚRS 2026 01
Vý					3,500			
15	M	28342001	lišta ukončovací z PVC 8mm	m	3,500	31,30	109,55	CS ÚRS 2026 01
Vý					3,500			
12	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	2,100	133,00	279,30	CS ÚRS 2026 01
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							20 478,69	
11	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	16,000	7,32	117,12	CS ÚRS 2026 01
19	M	59030318	tmel vyrovnávací pro SDK	kg	10,000	41,00	410,00	CS ÚRS 2026 01
20	M	59030681	tmel lepicí a spárovací pro SDK	kg	18,000	24,80	446,40	CS ÚRS 2026 01
22	M	DEK.3300000805	DEKFIX Okamžitě přetíratelný tmel, bílá 310ml	kus	16,000	67,92	1 086,72	
23	M	58124006	hmota malířská za mokra minimálně oděruvzdorná bílá	litr	12,000	67,30	807,60	CS ÚRS 2026 01
24	M	KNF.00167720	Deska Knauf RED PIANO 12,5 , šířka 1250 mm x délka 2000 mm	m2	20,000	337,00	6 740,00	
25	M	59030100	páska dilatační obvodová	m	35,000	44,70	1 564,50	CS ÚRS 2026 01
26	M	RGS.KB510318	RD 200x200 univerzální	kus	5,000	783,27	3 916,35	
27	M	59031130	prefabrikát SDK kluzné uložení včetně profilu UW tl 37,5mm šroubovaný deska A šířka 50mm	m	35,000	154,00	5 390,00	CS ÚRS 2026 01

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Nemocnice Jihlava – FVE objekt F (LDN)“	5
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 22. 8. 2025 ID: 180153	
ZL č. 05 - Práce a dodávky	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22. 8. 2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: VSV Tech s.r.o., Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno - Slatina

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
<input checked="" type="checkbox"/> Položkový rozpočet	1	Objednatel
<input type="checkbox"/> Výkresová část	2	Zhotovitel
<input type="checkbox"/> Další doklady	3	Technický dozor
<input type="checkbox"/>	Dopad do termínu <input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE	
<input type="checkbox"/>		

Popis a zdůvodnění změny

Dle připojovacích podmínek distributora je nutné instalovat síťovou ochranu na stavbě Nemocnice Jihlava - FVE objekt F (LDN). Tato položka nebyla zahrnuta do soupisu prací.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	25 500,00 Kč	25 500,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Mirek Fučík	Datum 22. 5. 2026	<div style="text-align: right;"> </div> Myslotořinska 1978/393 81 IČO: 49050494 e-mail: elpe@elpe.cz www.elpe.cz
-----	------------------	---	---

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Prokop	datum 22. 5. 2026	podpis
Projektant	Ing. Vlastimil Křižan	datum 22. 5. 2026	podpis
Uživatel	Ing. Zdeněk Krafka	datum 22. 5. 2026	podpis
Zhotovitel	Ing. Pavel Trnka	datum 22. 5. 2026	podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Fotovoltaická elektrárna na střeše Nemocnice Jihlava - budova LDN

Objekt:

01 - Fotovoltaická elektrárna FVE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VSV Tech s.r.o., Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.03.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

17295041

CZ17295041

Cena bez DPH

25 500,00

OP: základní
snižené

Základ daně

25 500,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

5 355,00

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

30 855,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Fotovoltaická elektrárna na střeše Nemocnice Jihlava - budova LDN

Objekt:

01 - Fotovoltaická elektrárna FVE

Místo:

Datum:

12.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

VSV Tech s.r.o., Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

25 500,00

M - Práce a dodávky M

25 500,00

D7 - Ostatní náklady

25 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Fotovoltaická elektrárna na střeše Nemocnice Jihlava - budova LDN

Objekt:

01 - Fotovoltaická elektrárna FVE

Místo:

Datum:

12.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

VSV Tech s.r.o., Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							25 500,00	
D	M		Práce a dodávky M				25 500,00	
1	M	35889008R	Multifunkční analyzátor elektrické sítě - síťová ochrana FVE	ks	1,000	25 176,00	25 176,00	
2	K	741791011	Montáž síťového analyzátoru	ks	1,000	324,00	324,00	CS ÚRS 2026 01