

**DODATEK č. 3**  
**ke smlouvě o dílo ze dne 13. 6. 2025**  
**číslo smlouvy objednatele: 2025/OMP/0816**

uzavřený ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

**Objednatel:** Městská část Praha 10  
Vinohradská 3218/169  
100 00 Praha 10

Zastoupená: Ing. arch. Martinem Valovičem, starostou  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 9021-2000733369/0800  
IČO: 00063941  
DIČ: CZ00063941

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Jakub Brzoň, vedoucí OMP  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Ing. Jitka Pawingerová, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav a investic OMP

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** POHL cz, a.s.  
Na Pomezí 2483, 252 63, Roztoky

Zastoupený: Ing. Rafaelem Morenem, členem představenstva  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. číslo účtu 117569233/0300  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu 8850392/0800  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu 1388019318/2700  
IČO: 25606468  
DIČ: CZ25606468

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze Oddíl B, vložka 4934.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento dodatek (dále jen „dodatek“):

**I.**  
**Předmět Dodatku č. 3**

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „Snížení energetické náročnosti ZŠ Švehlova“  
Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1 (tabulka evidence změn) a 2, (ZL č.8, 16, 17, 27, 28 a 30), které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

## II. Cena plnění

Současně se tímto Dodatkem č. 3 mění znění čl. IV, odstavec 4.1. výše uvedené Smlouvy, konkrétně cena díla:

Cena díla zvyšuje o částku: 1 608 225, 32 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku:

**Cena bez DPH 88 274 322, 70 Kč bez DPH**

(slovy: osmdesátosmmilionůdvěstěsedmdesátčtyřtisícřístadvacetdva a 70 haléřů)

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění Dodatku smlouvy č. 2025/OMP/0816 spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek bude uveřejněn v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Dodatek se vyhotovuje a podepisuje elektronicky
5. Účastníci Dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne

**Ing. Jakub  
Brzoň**

Digitálně podepsal Ing.  
Jakub Brzoň  
Datum: 2026.06.01 18:05:54  
+02'00'

**Ing. Jakub Brzoň**

vedoucí OMP

**Příloha č. 1–tabulka evidence změn, ZL  
č. 8, 16, 17, 27, 28, 30**

V Praze dne

**Ing. Rafael  
Moreno**

Digitálně podepsal  
Ing. Rafael Moreno  
Datum: 2026.06.02  
08:50:40 +02'00'

**Ing. Rafael Moreno**

člen představenstva

**Ing. Petr  
Kašpar**

Digitálně podepsal  
Ing. Petr Kašpar  
Datum: 2026.06.02  
08:51:02 +02'00'

Tabulka evidence změn

číslo změny	popis změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	předpoklad přípočtu	cenové údaje bez DPH			stavba	cenové údaje vč. DPH			přípočty					
						přípočty	odpočty	cena dle čl. 4.1.1. 90D		cena dle vč. DPH	přípočty		odpočty					
											§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6	§ 222 odst. 7	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6	§ 222 odst. 7
Základní smlouva		XX	XX	XX	XX	XX	XX	86 946 500,11	105 094 265,13									
Změnový list č. 1	Tepelná izolace střešních druhá vrstva EPS					-1 110 741,71	0,00	87 957 241,82	schváleno	106 428 262,60			1 110 741,71					0,00
Změnový list č. 2	Tepelná izolace střešních odpočty z původního PD					0,00	1 025 790,16	86 931 451,66	schváleno	105 187 056,51								1 025 790,16
Změnový list č. 3	Dodání Al oken a dveří					228 406,91	0,00	87 159 858,57	schváleno	105 463 428,87	228 406,91							
Změnový list č. 4	Okop objektu a likvidace sutě					6 331 179,95	1 666 902,14	91 824 136,38	schváleno	111 107 205,02			6 331 179,95					1 666 902,14
Změnový list č. 7	Malby ve třídách					327 885,11	0,00	92 152 021,49	schváleno	111 503 946,00	327 885,11							
Změnový list č. 9	Parapety					1 662 781,80	1 175 357,45	92 639 445,04	schváleno	112 093 729,47	1 662 781,80				1 175 357,45			
Změnový list č. 10	Dveře na střešních Al					33 358,50	22 403,91	92 650 400,43	schváleno	112 106 984,52	33 358,50				22 403,91			
Změnový list č. 11	PVE					1 827 186,61	1 557 073,12	92 920 513,92	schváleno	112 433 821,84			1 827 186,61					1 557 073,12
Změnový list č. 15	Kanalizace venkovní - ang dvorky					352 894,19	238 041,39	93 035 366,72	schváleno	112 572 793,73			352 894,19					238 041,39
Změnový list č. 18	Adhezní můstek fasáda					403 360,22	0,00	93 438 726,94	schváleno	113 060 859,60			403 360,22					
Změnový list č. 20	Navyšování rozsahu izolace střešních - ke Zl. 001					522 011,12	0,00	93 960 738,06	schváleno	113 692 493,05			522 011,12					
Změnový list č. 21	Snížení rozsahu izolace střešních - ke Zl. 002					0,00	238 849,35	93 721 888,71	schváleno	113 403 485,33								238 849,35
Změnový list č. 23	MIV - změna izolantu, prodloužení termínu					1 304 472,13	0,00	95 026 360,84	schváleno	114 981 896,61			1 304 472,13					
Změnový list č. 24	ODPOCTY					0,00	8 360 263,46	86 666 097,38	schváleno	104 865 977,83					8 360 263,46			
Změnový list č. 17	Malby ve třídách II. Etapa					458 451,03	0,00	87 124 548,41	schváleno	105 420 703,57	458 451,03							
Změnový list č. 16	Zámečnické konstrukce					492 296,28	124 349,97	87 492 494,72		105 865 918,61			492 296,00					124 349,00
Změnový list č. 08	Rampa					511 296,86	0,00	88 003 791,58	schváleno	106 484 587,61			511 296,86					
Změnový list č. 30	Nástavce anglických dvorků, LOGO					153 312,83	0,00	88 157 104,41		106 670 096,33			153 312,83					
Změnový list č. 28	Hromosvod C+D					493 080,90	0,00	88 650 185,31	schváleno	107 266 724,22			493 080,90					
Změnový list č. 27	ODPOCTY II					0,00	375 863,61	88 274 321,70		106 811 929,25					375 863,61			
						<b>16 212 716,15</b>	<b>14 784 894,55</b>	<b>88 274 321,70</b>		<b>106 811 929,25</b>	<b>2 710 883,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13 501 832,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9 933 888,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4 851 005,16</b>	<b>0,00</b>

Ondřej  
Abrahám

Podpisal Ondřej Abrahám  
DIČ: 01-010101 Abrahám, s.r.o.,  
01-010101 Management s.r.o.,  
email: abrahám@fasmanagement.cz  
Datum: 2020.05.19 10:17:37  
+0200

**Protokol o změně díla**

**Změnový list číslo 008**

<b>Předmět díla:</b>	<b>Snížení energetické náročnosti ZŠ Švehlova</b>		
<b>Objekt:</b>	ZŠ Švehlova č.p. 2900/12, Praha 10		
<b>Objednatel:</b>	Městská část Praha 10		
<b>Zhotovitel:</b>	POHL CZ a.s.		
<b>TDS:</b>	Svoboda Petr		
<b>Projektant:</b>	KL-PLAN s.r.o. Ing.Libor Kubát		
<b>Popis změny: Sanační opatření na rampě objektu C+D</b>			
<b>Odůvodnění změny:</b>			
Vzhledem k horšímu stavajícímu stavu rampy než bylo předpokladáno průzkumem, bylo rozhodnuto o provedení sanačních opatření spojených s opravou rampy.			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Stavebník	
	<b>Jedná se o změnu: (zatrhnout)</b>	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ano
	<b>Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)</b>	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	ano
		§ 222 odst. 7	
	<b>Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)</b>	zápis do SD (deníku změn)	ano
		dodatek k PD	ano
dokumentace skut. provedení		ne	
jiné			
<b>údaje o ceně složení ceny změny</b>	hodnota připočtů (víceprací)	511 296,86	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil:	Ing.Kirill Polozhiy POHL CZ a.s.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	0	
	Výše DPH	sazba:	
	náklady na změnu vč. DPH		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
<b>termín</b>	Termín realizace změny:	1.3 - 25.5.2026	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>podpis</b>	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	Ing. Rafael Moreno	Digitálně podepsal Ing. Rafael Moreno Datum: 2026.03.10 10:03:35 +0100'
	TDS:	Ondřej Abrahám	Podepsal Ondřej Abrahám DN: cn=Ondřej Abrahám, c=Z, o=FAS Management s.r.o., ou=1, email=obraham@fasmanagement.cz Datum: 2026.03.09 14:34:21 +0100'
	Projektant:	Ing. Libor Kubát	Digitálně podepsal Ing. Libor Kubát Datum: 2026.03.17 09:02:23 +0100'
<b>přílohy</b>	Objednatel (statutární zástupce):	Jakub Brzoň	Digitálně podepsal Jakub Brzoň Datum: 2026.03.17 09:44:55 +0100'
	Přílohy:		

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3025003  
Stavba: Snížení energetické náročnosti ZŠ Švehlova

KSO:  
Místo: ZŠ Švehlova č.p. 2900/12, Praha 10

CC-CZ:  
Datum: 5. 12. 2025

Zadavatel: Městská část Praha 10

IČ: 00063941  
DIČ: CZ00063941

Zhotovitel: POHL cz, a.s.  
Na Pomezí 2483, 25263, Roztoky

IČ: 25606468  
DIČ: CZ25606468

Projektant: KL-PLAN s.r.o.  
Na Slovance 868, 473 01 Nový Bor - Arnultovice

IČ: 04011236  
DIČ: CZ04011236

Zpracovatel: Ing. Kirill Polozhiy

IČ:  
DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

<b>Cena bez DPH</b>			<b>511 296,86</b>
	<b> sazba daně</b>	<b> Základ daně</b>	<b> Výše daně</b>
DPH- základní	21,00%	511 296,86	107 372,34
snížená	12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>618 669,20</b>

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3025003

Stavba: Snížení energetické náročnosti ZŠ Švehlova

Místo: ZŠ Švehlova č.p. 2900/12, Praha 10

Datum: 5. 12. 2025

Zadavatel: Městská část Praha 10

Projektant: Ing.Libor Kubát

Zhotovitel: POHL cz, a.s.

Zpracovatel: Ing. Kirill Polozhiy

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>511 296,86</b>	<b>618 669,20</b>	
DOD 3		511 296,86	618 669,20	STA
ZL008	RAMPA	511 296,86	618 669,20	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti ZŠ Švehlova

Objekt:

Soupis:

**ZL008 - RAMPA**

KSO:

Místo: ZŠ Švehlova č.p. 2900/12, Praha 10

CC-CZ:

Datum: 5. 12. 2025

Zadavatel:

Městská část Praha 10

IČ:

00063941

DIČ:

CZ00063941

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

IČ:

25606468

Na Pomezí 2483, 25263, Roztoky

DIČ:

CZ25606468

Projektant:

KL-PLAN s.r.o.

IČ:

04011236

Na Slovance 868, 473 01 Nový Bor - Arnultovice

DIČ:

CZ04011236

Zpracovatel:

Ing. Kirill Polozhiy

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>511 296,86</b>	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	511 296,86	21,00%	107 372,34
snížená	0,00	12,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>618 669,20</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti ZŠ Švehlova

Objekt:

Soupis:

**ZL008 - RAMPA**

Místo: ZŠ Švehlova č.p. 2900/12, Praha 10

Datum: 5. 12. 2025

Zadavatel: Městská část Praha 10

Projektant: Ing.Libor Kubát

Zhotovitel: POHL cz, a.s.

Zpracovatel: Ing. Kirill Polozhiy

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**511 296,86**

HSV - Práce a dodávky HSV

511 296,86

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

511 296,86

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti ZŠ Švehlova

Objekt:

Soupis:

ZL008 - RAMPA

Místo: ZŠ Švehlova č.p. 2900/12, Praha 10

Datum: 5. 12. 2025

Zadavatel: Městská část Praha 10

Projektant: Ing.Libor Kubát

Zhotovitel: POHL cz, a.s.

Zpracovatel: Ing. Kirill Polozhiy

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

511 296,86

D HSV Práce a dodávky HSV

511 296,86

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

511 296,86

11	K	985112122	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 30 mm	m2	44,516	580,00	25 819,28	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985112122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985112122</a>					
		VV	13,48*1,5+8,6*1,5+3,85*2,96		44,516			
10	K	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 30 mm	m2	44,516	465,00	20 699,94	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985112132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985112132</a>					
		VV	13,48*1,5+8,6*1,5+3,85*2,96		44,516			
6	K	985311213	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	44,516	4 300,00	191 418,80	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985311213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985311213</a>					
		VV	13,48*1,5+8,6*1,5+3,85*2,96		44,516			
7	K	985311313	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	44,516	3 660,00	162 928,56	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985311313">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985311313</a>					
		VV	13,48*1,5+8,6*1,5+3,85*2,96		44,516			
3	K	985323211	Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi, tloušťky 1 mm	m2	89,032	1 040,00	92 593,28	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985323211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985323211</a>					
		VV	(13,48*1,5+8,6*1,5+3,85*2,96)*2		89,032			
4	K	985331211	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 8 mm	m	13,200	1 340,00	17 688,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985331211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985331211</a>					
5	M	13021011	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm	t	0,005	29 800,00	149,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	13,2*0,00041 *Přepočtené koeficientem množství		0,005			

**Protokol o změně díla**

**Změnový list číslo 016**

<b>Předmět díla:</b>	<b>Snížení energetické náročnosti ZŠ Švehlova</b>			
<b>Objekt:</b>	ZŠ Švehlova č.p. 2900/12, Praha 10			
<b>Objednatel:</b>	Městská část Praha 10			
<b>Zhotovitel:</b>	POHL CZ a.s.			
<b>TDS:</b>	Svoboda Petr			
<b>Projektant:</b>	KL-PLAN s.r.o. Ing.Libor Kubát			
<b>Popis změny: Dodávka a montáž nových zámečnických konstrukcí.</b>				
<b>Odůvodnění změny:</b>				
Vzhledem k horšímu stavajicímu stavu zámečnických konstrukcí, bylo rozhodnuto o dodání nových prvků.				
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Stavebník, zhotovitel.		
	<b>Jedná se o změnu: (zatrhnout)</b>	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ano	
	<b>Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)</b>	§ 222 odst. 4		
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 6		ano
		§ 222 odst. 7		
	<b>Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)</b>	zápis do SD (deníku změn)		ano
		dodatek k PD		ano
		dokumentace skut. provedení		ne
		jiné		
<b>údaje o složení ceny změny</b>	hodnota připočtů (víceprací)		492 296,28	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		-124 348,97	
	celkem v Kč bez DPH			
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil:	Ing.Kirill Polozhiy POHL CZ a.s.		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		367 947,31	
	Výše DPH	sazba:		
	náklady na změnu vč. DPH			
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
<b>termín</b>	Termín realizace změny:	1.4 - 25.5.2026		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne		
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>		<b>podpis</b>	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	Ing. Rafael Moreno	Digitálně podepsal Ing. Rafael Moreno Datum: 2026.04.29 07:35:31 +02'00'	
	TDS:	Ondřej Abrahám	Podepsal Ondřej Abrahám DN: cn=Ondřej Abrahám, c=CZ, o=FAS Management s.r.o., ou=1, email=abraham@fasmanagement.cz Datum: 2026.04.17 13:37:57 +02'00'	
	Projektant:	Ing. Libor Kubát	Digitálně podepsal Ing. Libor Kubát Datum: 2026.04.28 11:13:39 +02'00'	
	Objednatel (statutární zástupce):	Ing. Jakub Brzoň	Digitálně podepsal Ing. Jakub Brzoň Datum: 2026.04.29 12:46:18 +02'00'	
<b>příloh</b>	Přílohy:			

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3025003  
Stavba: Snižení energetické náročnosti ZŠ Švehlova

KSO:  
Místo: ZŠ Švehlova č.p. 2900/12, Praha 10

CC-CZ:  
Datum: 05.01.2026

Zadavatel: Městská část Praha 10

IČ: 00063941  
DIČ: CZ00063941

Zhotovitel: POHL cz, a.s.  
Na Pomezí 2483, 25263, Roztoky

IČ: 25606468  
DIČ: CZ25606468

Projektant: KL-PLAN s.r.o.  
Na Slovance 868, 473 01 Nový Bor - Arnultovice

IČ: 04011236  
DIČ: CZ04011236

Zpracovatel: Ing. Kirill Polozhiy

IČ:  
DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

<b>Cena bez DPH</b>			<b>367 947,31</b>
	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>367 947,31</b>	<b>77 268,94</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>445 216,25</b>

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3025003

**Stavba:** Snížení energetické náročnosti ZŠ Švehlova

Místo: ZŠ Švehlova č.p. 2900/12, Praha 10

Datum: 05.01.2026

Zadavatel: Městská část Praha 10

Projektant: Ing.Libor Kubát

Zhotovitel: POHL cz, a.s.

Zpracovatel: Ing. Kirill Polozhiy

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>367 947,31</b>	<b>445 216,25</b>	
<b>DOD 3</b>		367 947,31	445 216,25	<b>STA</b>
ZL.č.16a	Přípočet.	492 296,28	595 678,50	Soupis
ZL.č.16b	Odpočty.	-124 348,97	-150 462,25	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti ZŠ Švehlova

Objekt:

DOD 3 -

Soupis:

**ZL.č.16a - Přípočet.**

KSO:

Místo: ZŠ Švehlova č.p. 2900/12, Praha 10

CC-CZ:

Datum: 05.01.2026

Zadavatel:

Městská část Praha 10

IČ:

00063941

DIČ:

CZ00063941

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

Na Pomezí 2483, 25263, Rostoky

Projektant:

KL-PLAN s.r.o.

IČ:

04011236

DIČ:

CZ04011236

Na Slovance 868, 473 01 Nový Bor - Arnultovice

Zpracovatel:

Ing. Kirill Polozhiy

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>492 296,28</b>	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	492 296,28	21,00%	103 382,22
snížená	0,00	12,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>595 678,50</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti ZŠ Švehlova

Objekt:

Soupis:

**ZL.č.16a - Přípočet.**

Místo: ZŠ Švehlova č.p. 2900/12, Praha 10

Datum: 05.01.2026

Zadavatel: Městská část Praha 10

Projektant: Ing.Libor Kubát

Zhotovitel: POHL cz, a.s.

Zpracovatel: Ing. Kirill Polozhiy

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**492 296,28**

D1 -

492 296,28

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti ZŠ Švehlova

Objekt:

Soupis:

**ZL.č.16a - Přípočet.**

Místo: ZŠ Švehlova č.p. 2900/12, Praha 10

Datum: 05.01.2026

Zadavatel: Městská část Praha 10

Projektant: Ing.Libor Kubát

Zhotovitel: POHL cz, a.s.

Zpracovatel: Ing. Kirill Polozhiy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>492 296,28</b>	
<b>D D1</b>							<b>492 296,28</b>	
0	K	767.13	Dodávka a montáž - NOVÉ zábradlí u rampy, žárový zinek + nátlěr	m	34,646	8 418,00	291 650,03	Indiv 2026 01
0	K	Pol41	Dodávka a montáž schodiště u rampy, žárový zinek	ks	1,000	17 020,00	17 020,00	Indiv 2026 01
0	K	Pol42	Žebřík 1 - Demontáž + montáž NOVEHO provozního žebříku bez suchovodu s KOŠEM, žárový zinek + úprava stávajících konzolí ve fasádě 4,655m.-dle NOREM	ks	1,000	51 635,00	51 635,00	Indiv 2026 01
0	K	Pol43	Žebřík 2 - Demontáž + montáž NOVEHO provozního žebříku bez suchovodu s KOŠEM, žárový zinek + úprava stávajících konzolí ve fasádě 5,325m.-dle NOREM	ks	1,000	62 445,00	62 445,00	Indiv 2026 01
0	K	Pol44	Manipulační technika - autojeřáb 35t	kpl	1,000	13 800,00	13 800,00	Indiv 2026 01
0	K	Pol45	D+M Ochranný nerezový L profil 200/200 tl. 1mm, délka 1500mm 1ks u dveří rampy	kpl	1,000	5 520,00	5 520,00	Indiv 2026 01
0	K	Pol46	Provedení tahové zkoušky podkladu	ks	1,000	8 067,25	8 067,25	Indiv 2026 01
1	K	R025	Dodávka a montáž okenní mříže 700x550	ks	5,000	5 244,00	26 220,00	Indiv 2026 01
2	K	R026	Dodávka a montáž okenní mříže 1300x900mm	ks	1,000	15 939,00	15 939,00	Indiv 2026 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti ZŠ Švehlova

Objekt:

DOD 3 -

Soupis:

**ZL.č.16b - Odpočty.**

KSO:

Místo: ZŠ Švehlova č.p. 2900/12, Praha 10

CC-CZ:

Datum: 05.01.2026

Zadavatel:

Městská část Praha 10

IČ:

00063941

DIČ:

CZ00063941

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

Na Pomezí 2483, 25263, Roztoky

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

Projektant:

KL-PLAN s.r.o.

Na Slovance 868, 473 01 Nový Bor - Amultovice

IČ:

04011236

DIČ:

CZ04011236

Zpracovatel:

Ing. Kirill Polozhiy

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-124 348,97**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-124 348,97	21,00%	-26 113,28
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-150 462,25**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti ZŠ Švehlova

Objekt:

DOD 3 -

Soupis:

**ZL.č.16b - Odpočty.**

Místo:

ZŠ Švehlova č.p. 2900/12, Praha 10

Datum:

05.01.2026

Zadavatel:

Městská část Praha 10

Projektant:

Ing.Libor Kubát

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Kirill Polozhiy

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**-124 348,97**

D1 - Konstrukce zámečnické

-124 348,97

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti ZŠ Švehlova

Objekt:

DOD 3 -

Soupis:

ZL.č.16b - Odpočty.

Místo: ZŠ Švehlova č.p. 2900/12, Praha 10

Datum: 05.01.2026

Zadavatel: Městská část Praha 10

Projektant: Ing.Libor Kubát

Zhotovitel: POHL cz, a.s.

Zpracovatel: Ing. Kirill Polozhiy

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**-124 348,97**

**D D1 Konstrukce zámečnické -124 348,97**

0	K	Pol47	Dodávka a montáž - oprava stávajícího zábradlí u rampy	m	-34,646	2 927,78	-101 435,87	Smluvní
0	K	Pol48	Demontáž, úprava a zpětná montáž žebříku	ks	-2,000	11 456,55	-22 913,10	Smluvní

**Protokol o změně díla**
**Změnový list číslo 017**

<b>Předmět díla:</b>	<b>Snížení energetické náročnosti ZŠ Švehlova</b>			
<b>Objekt:</b>	ZŠ Švehlova č.p. 2900/12, Praha 10			
<b>Objednatel:</b>	Městská část Praha 10			
<b>Zhotovitel:</b>	POHL CZ a.s.			
<b>TDS:</b>	Svoboda Petr			
<b>Projektant:</b>	KL-PLAN s.r.o. Ing.Libor Kubát			
<b>Popis změny: Dodávka a montáž maleb</b>				
<b>Odůvodnění změny:</b>				
Na pokyn objednatele (OBJ) byl zhotovitelem (ZHT) zpracován ZL na výmalbu 17 ks tříd v objektu B.				
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Stavebník		
	<b>Jedná se o změnu: (zatrhnout)</b>	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ano	
	<b>Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)</b>	§ 222 odst. 4	ano	
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 6		
		§ 222 odst. 7		
	<b>Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)</b>	zápis do SD (deníku změn)	ano	
		dotatek k PD	ne	
dokumentace skut. provedení		ne		
jiné				
<b>údaje o složení ceny změny</b>	hodnota připočtů (víceprací)		458 451,03	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00	
	celkem v Kč bez DPH			
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil:		Ing.Kirill Polozhiy POHL CZ a.s.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		0	
	Výše DPH	sazba:		
	náklady na změnu vč. DPH			
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
<b>termín</b>	Termín realizace změny:		21.2 - 1.3.2026	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ne	
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>		<b>podpis</b>	
	Zhotovitel (statutární zástupce):		Ing. Rafael Moreno Digitálně podepsal Ing. Rafael Moreno Datum: 2026.02.18 19:38:11 +01'00'	
	TDS:		Ondřej Abrahám Podepsal Ondřej Abrahám DN: cn=Ondřej Abrahám, c=cz, o=FAS Management s.r.o., ou=1, email=abrahám@fasmanagement.cz, Datum: 2026.02.18 14:58:36 +01'00'	
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):		Jakub Brzoň Digitálně podepsal Jakub Brzoň Datum: 2026.02.19 16:02:30 +01'00'	
<b>přílohy</b>	Přílohy:			

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti ZŠ Švehlova

Objekt:

Soupis:

ZL 17 - Malby II

Místo:

Datum: 5. 12. 2025

Zadavatel: Městská část Praha 10

Projektant: Ing.Libor Kubát

Zhotovitel: POHL CZ a.s.

Zpracovatel: Ing.Kirill Polozhiy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**458 451,03**

D 784

Malby

458 451,03

257	K	784195122R00	Malba, barva, bez penetrace, 2 x	m2	2 800,000	86,56	242 368,00	Smluvní
0	K	611421231R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových	m2	200,000	156,00	31 200,00	Smluvní
0	K	612421231R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	200,000	131,00	26 200,00	Smluvní
0	K	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	2 800,000	29,40	82 320,00	Smluvní
115	K	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	1 050,000	72,56	76 188,00	Smluvní
155	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,055	3 182,37	175,03	Smluvní

**Protokol o změně díla**
**Změnový list číslo 027**

<b>Předmět díla:</b>	<b>Snížení energetické náročnosti ZŠ Švehlova</b>			
<b>Objekt:</b>	ZŠ Švehlova č.p. 2900/12, Praha 10			
<b>Objednatel:</b>	Městská část Praha 10			
<b>Zhotovitel:</b>	POHL CZ a.s.			
<b>TDS:</b>	Svoboda Petr			
<b>Projektant:</b>	KL-PLAN s.r.o. Ing.Libor Kubát			
<b>Popis změny: Nerealizované položky</b>				
<b>Odůvodnění změny:</b>				
Nerealizované položky.				
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	nové skutečnosti na stavbě		
	<b>Jedná se o změnu: (zatrhnout)</b>	zúžení předmětu díla, kterou se s	ano	
		úprava předmětu díla bez vlivu n		
		práce realizované a hrazené nad		
	<b>Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)</b>	§ 222 odst. 4	ano	
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 6		
§ 222 odst. 7				
<b>Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)</b>	zápis do SD (deníku změn)			
	dodatek k PD			
	dokumentace skut. provedení			
	jiné			
<b>údaje o složení ceny změny</b>	<b>hodnota přípočtů (víceprací)</b>			
	celkem v Kč bez DPH			
	<b>hodnota odpočtů (méněprací)</b>			
	celkem v Kč bez DPH			
<b>údaje o ceně změny</b>	<b>ocenění změny předložil:</b>		Ing Kirill Polozhij POHL CZ a.s.	
	<b>náklady na změnu v Kč bez DPH</b>		-375 863,61	
	<b>Výše DPH</b>	<b>sazba:</b>	-78 931,36	
	<b>náklady na změnu vč. DPH</b>		-454 794,97	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
<b>termín</b>	<b>Termín realizace změny:</b>			
	<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>		<b>podpis</b>	
	<b>Zhotovitel (statutární zástupce):</b>	Ing. Rafael Moreno	<small>Dig. listní podpis Ing. Rafael Moreno Datum: 2026.05.13 11:44:37 +02:00</small>	
	<b>TDS:</b>	Ondřej Abrahám	<small>Dig. listní podpis Ondřej Abrahám DN: cn=Ondřej Abrahám, o=CZ, ou=FAS Management s.r.o., ou=, email=abraham@fasmanagement.cz Datum: 2026.05.13 14:15:32 +02:00</small>	
	<b>Projektant:</b>	Ing. Libor Kubát	<small>Dig. listní podpis Ing. Libor Kubát Datum: 2026.05.13 11:58:37 +02:00</small>	
	<b>Objednatel (statutární zástupce):</b>	Ing. Jakub Brzoň	<small>Dig. listní podpis Ing. Jakub Brzoň Datum: 2026.05.13 16:00:01 +02:00</small>	
<b>přílohy</b>	<b>Přílohy:</b> oceněný výkaz výměr			

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti ZŠ Švehlova

Objekt:

Soupis:

ZL 027 - Odpočty II

Místo: ZŠ Švehlova č.p. 2900/12, Praha 10

Datum: 06.04.2026

Zadavatel: Městská část Praha 10

Projektant: Ing. Libor Kubát

Zhotovitel: POHL cz, a.s.

Zpracovatel: Ing. Kirill Polozhly

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-375 863,61**

D 1		Zemní práce		-15 148,28				
1	K	112101121R00	Kácení stromu jehličnatých o průměru kmene 10-30cm	kus	-7,000	190,94	-1 336,58	Smluvní
2	K	112201101R00	Odstranění pařezy pod úroveň, o průměru 10 - 30 cm	kus	-7,000	572,83	-4 009,81	Smluvní
6	K	162301905R00	Příplatek za dalších 5000m - větve jehlič. D 30cm	kus	-21,000	63,65	-1 336,65	Smluvní
							-21,000	
							-21,000	
7	K	162301915R00	Příplatek za dalších 5000m - kmene jehlič. D 30cm	kus	-21,000	63,65	-1 336,65	Smluvní
							-21,000	
							-21,000	
8	K	162301921R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm	kus	-21,000	63,65	-1 336,65	Smluvní
							-21,000	
							-21,000	
3	K	162301405R00	Vod.přemístění větvi jehlič., D 30cm do 5000 m	kus	-7,000	190,94	-1 336,58	Smluvní
4	K	162301415R00	Vod.přemístění kmene jehlič., D 30cm do 5000 m	kus	-7,000	318,24	-2 227,68	Smluvní
5	K	162301421R00	Vodorovně přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	-7,000	318,24	-2 227,68	Smluvní

D 3		Svislé a kompletní konstrukce		-16 937,38				
9	K	311311911R00	Beton nadzákladových zdí prostý C 16/20	m3	-1,408	5 346,39	-7 527,72	Smluvní
10	K	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	-7,040	1 082,01	-7 617,35	Smluvní
11	K	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - odstranění	m2	-7,040	254,59	-1 792,31	Smluvní

D 43		Schodiště		-8 961,57				
12	K	434121431R00	Osazení žebet. stupňů oboustr.zazděné	m	-8,800	1 018,36	-8 961,57	Smluvní

D 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		-73 614,61				
17	K	4297311030R	Mřížka stěnová 400x200	kus	-6,000	1 145,65	-6 873,90	Smluvní
18	K	4297311036R	Mřížka stěnová 500x500	kus	-3,000	1 635,74	-4 907,22	Smluvní
19	K	4297311037R	Mřížka stěnová 600x300	kus	-6,000	1 961,62	-11 769,72	Smluvní
20	K	4297311038R	Mřížka stěnová 800x600	kus	-2,000	2 524,26	-5 048,52	Smluvní
14	K	95.01	Prodloužení odvětrání přes ETICS	ks	-14,000	381,88	-5 346,32	Smluvní
15	K	95.03	Přesazení zvonkového tabla na novou úroveň fasády vč. úpravy napojení	ks	-1,000	1 272,95	-1 272,95	Smluvní
16	K	95.11	Dodávka a montáž stojanu na kola - pro 10 kol. povrchová úprava žárově zinkováno	soubor	-2,000	17 821,30	-35 642,60	Smluvní
13	K	953946111R00	Osazení ventilačních mřížek	kus	-14,000	196,67	-2 753,38	Smluvní

D 712		Povlakové krytiny		-227 193,62				
35	K	712.02	Dodávka a montáž - větrací komín ozn. I	ks	-2,000	8 290,72	-16 581,44	Smluvní

Poznámka k položce

- demontáž stávajícího komínu vč. likvidace
- dodávka, montáž a výroba nového větracího komínu
- rozměr 100x400 mm, výška 750 mm
- napojení hydroizolace na nový komín
- ostatní související práce

21	K	712341559RT1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	-470,895	216,40	-101 901,68	Smluvní
----	---	--------------	---	----	----------	--------	-------------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	712378101RT4	Komíněk odvětrání kanalizace s manžetou z PVC pro DN 125 mm	kus	-25,000	3 882,52	-97 063,00	Smluvní

P

Poznámka k položce:  
Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety.

34	K	712378104RT4	Prostup pro kabely s manžetou PVC průměr prostupu 110 mm	kus	-3,000	3 882,50	-11 647,50	Smluvní
----	---	--------------	--	-----	--------	----------	------------	---------

P

Poznámka k položce:  
Osazení a ukotvení prostupu, utěsnění PU pěnou, přitavení limce a doplnění závitkovou hmotou.

**D 721 Vnitřní kanalizace -31 828,86**

36	K	721231331R00	Vyhřívací sada pro střešní vtoky	kus	-8,000	2 817,04	-22 536,32	Smluvní
37	K	721231334R00	Elektronický termostat vnější	kus	-2,000	4 646,27	-9 292,54	Smluvní

P

Poznámka k položce:  
termostat elektronický univerzální venkovní,  
k ovládní vyhřívacích střešních vpustí s integrovaným  
teplotním čidlem,  
na 1 termostat lze zapojit až 16 ks vpustí (vtoků):  
teplotní rozsah -25 až 25 °C

**D 722 Vnitřní vodovod -1 797,41**

24	K	722172331R00	Potrubí z PP-RCT, PN 20, D 20x3,4 mm, vč. zd. výpom.	m	-1,000	152,75	-152,75	Smluvní
25	K	722181215RT7	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 20 mm	m	-1,000	25,46	-25,46	Smluvní
26	K	722220111R00	Nástěnka, pro výtokový ventil G 1/2	kus	-1,000	140,02	-140,02	Smluvní
27	K	722229101R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2	kus	-1,000	190,94	-190,94	Smluvní
28	K	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	-1,000	636,47	-636,47	Smluvní
29	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	-1,000	636,47	-636,47	Smluvní
31	K	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	-0,006	2 550,83	-15,30	Smluvní

**D 725 Zařizovací předměty -381,88**

32	K	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	-1,000	381,88	-381,88	Smluvní
----	---	--------------	--	-----	--------	--------	---------	---------

**Protokol o změně díla**

**Změnový list číslo 028**

<b>Předmět díla:</b>	<b>Snížení energetické náročnosti ZŠ Švehlova</b>		
<b>Objekt:</b>	ZŠ Švehlova č.p. 2900/12, Praha 10		
<b>Objednatel:</b>	Městská část Praha 10		
<b>Zhotovitel:</b>	POHL CZ a.s.		
<b>TDS:</b>	Svoboda Petr		
<b>Projektant:</b>	KL-PLAN s.r.o. Ing.Libor Kubát		
<b>Popis změny: D+M hromosvodu na objektech C+D</b>			
<b>Odůvodnění změny:</b>			
Vzhledem k nevyhovujícímu stavajícímu stavu a revizní zprávě dodané ZŠ Švehlova, dle které zařízení není schopné bezpečného provozu, bylo rozhodnuto o provedení nové hromosvodové soustavy na objektech C+D.			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Stavebník	
	<b>Jedná se o změnu: (zatrhnout)</b>	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ano
	<b>Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)</b>	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	ano
		§ 222 odst. 7	
	<b>Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)</b>	zápis do SD (deníku změn)	ano
		dodatek k PD	ano
dokumentace skut. provedení		ne	
jiné			
<b>údaje o ceně složení ceny změny</b>	hodnota připočtů (vícepráci)	493 080,90	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněpráci)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil:	Ing.Kirill Polozhiy POHL CZ a.s.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	0	
	Výše DPH	sazba:	
	náklady na změnu vč. DPH		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
<b>termín</b>	Termín realizace změny:	1.3 - 25.3.2026	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>		<b>podpis</b>
	Zhotovitel (statutární zástupce):	Ing. Rafael Moreno	Digitálně podepsal Ing. Rafael Moreno Datum: 2025.03.10 10.04:01 +01'00'
	TDS:	Ondřej Abrahám	Podepsal Ondřej Abrahám DN: cn=Ondřej Abrahám, o=FAS Management s.r.o., email=abraham@fasmanagement.cz Datum: 2026.03.06 14:34:54 +01'00'
	Projektant:	Ing. Libor Kubát	Digitálně podepsal Ing. Libor Kubát Datum: 2026.03.17 09:45:24 +01'00'
	Objednatel (statutární zástupce):	Jakub Brzoň	Digitálně podepsal Jakub Brzoň Datum: 2026.03.17 09:45:24 +01'00'
<b>příloh</b>	Přílohy:		

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3025003  
Stavba: Snížení energetické náročnosti ZŠ Švehlova

KSO:  
Místo: ZŠ Švehlova č.p. 2900/12, Praha 10

CC-CZ:  
Datum: 5. 12. 2025

Zadavatel: Městská část Praha 10

IČ: 00063941  
DIČ: CZ00063941

Zhotovitel: POHL cz, a.s.  
Na Pomezí 2483, 25263, Roztoky

IČ: 25606468  
DIČ: CZ25606468

Projektant: KL-PLAN s.r.o.  
Na Slovance 868, 473 01 Nový Bor - Arnulovice

IČ: 04011236  
DIČ: CZ04011236

Zpracovatel: Ing. Kirill Polozhiy

IČ:  
DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

<b>Cena bez DPH</b>		<b>493 080,90</b>	
	<b> sazba daně</b>	<b>Základ daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	21,00%	<b>493 080,90</b>	<b>103 546,99</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>
			<b>596 627,89</b>

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3025003

**Stavba:** Snížení energetické náročnosti ZŠ Švehlova

Místo: ZŠ Švehlova č.p. 2900/12, Praha 10

Datum: 5. 12. 2025

Zadavatel: Městská část Praha 10

Projektant: Ing.Libor Kubát

Zhotovitel: POHL cz, a.s.

Zpracovatel: Ing. Kirill Polozhiy

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>493 080,90</b>	<b>596 627,89</b>	
DOD 3		493 080,90	596 627,89	<b>STA</b>
ZL 28	HROMOSVOD C+D	493 080,90	596 627,89	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snižení energetické náročnosti ZŠ Švehlova

Objekt:

Soupis:

**ZL 28 - HROMOSVOD C+D**

KSO:

Místo: ZŠ Švehlova č.p. 2900/12, Praha 10

CC-CZ:

Datum: 5. 12. 2025

Zadavatel:

Městská část Praha 10

IČ:

00063941

DIČ:

CZ00063941

Zhotovitel:

POHL cz. a.s.

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

Na Pomezí 2483, 25263, Roztoky

Projektant:

KL-PLAN s.r.o.

IČ:

04011236

DIČ:

CZ04011236

Na Slovance 868, 473 01 Nový Bor - Arnultovice

Zpracovatel:

Ing. Kirill Polozhly

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>493 080,90</b>	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	493 080,90	21,00%	103 546,99
snižená	0,00	12,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>596 627,89</b>	

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti ZŠ Švehlova

Objekt:

Soupis:

**ZL 28 - HROMOSVOD C+D**

Místo: ZŠ Švehlova č.p. 2900/12, Praha 10

Datum: 5. 12. 2025

Zadavatel: Městská část Praha 10

Projektant: Ing.Libor Kubát

Zhotovitel: POHL cz, a.s.

Zpracovatel: Ing. Kirill Polozhiy

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>493 080,90</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	4 280,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 280,90
D1 -	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	341 040,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	10 500,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	4 250,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	0,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	0,00
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	3 350,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	311 940,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	0,00
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	11 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	147 760,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	24 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	120 760,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti ZŠ Švehlova

Objekt:

DOD 3 -

Soupis:

**ZL 28 - HROMOSVOD C+D**

Místo: ZŠ Švehlova č.p. 2900/12, Praha 10

Datum: 5. 12. 2025

Zadavatel: Městská část Praha 10

Projektant: Ing.Libor Kubát

Zhotovitel: POHL cz, a.s.

Zpracovatel: Ing. Kirill Polozhiy

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**493 080,90**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 280,90	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 280,90	
1	K	971033148	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 150 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	9,000	95,30	857,70	CS ÚRS 2026 01
2	K	973031324	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 150 mm na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	3,000	252,00	756,00	CS ÚRS 2026 01
3	K	974082212	Vysekání ryh pro vodiče v omítce MC stěn š do 30 mm	m	20,000	65,20	1 304,00	CS ÚRS 2026 01
4	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném / PU panel do D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm vč. utěsnění	kus	16,000	85,20	1 363,20	CS ÚRS 2026 01
D	D1						0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				341 040,00	
D	740		Elektromontáže - zkoušky a revize				10 500,00	
5	K	740991200	Celková prohlídka hromosvodního zařízení do 0,5 milionu vč. měření a revizní zprávy	kus	1,000	10 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2026 01
D	742		Elektromontáže - rozvodný systém				4 250,00	
6	K	74281111R	Koordinace s provozovatelem / investorem	hod	5,000	850,00	4 250,00	CS ÚRS 2026 01
D	743		Elektromontáže - hrubá montáž				0,00	
D	744		Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				0,00	
D	746		Elektromontáže - soubory pro vodiče				3 350,00	
7	K	746591510	Montáž a úpravy hlavního pospojení	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2026 01
8	M	10.939.562	Sada pro ochranné pospojování - doplnění	KS	1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2026 01
D	747		Elektromontáže - kompletace rozvodů				311 940,00	
9	K	747161340a	Drát AlMgSi 8mm polotvrký	m	850,000	75,00	63 750,00	CS ÚRS 2026 01
10	M	10.048.852Rb	Drát AlMgSi 8mm polotvrký	m	850,000	40,00	34 000,00	CS ÚRS 2026 01
11	K	747161340a.1	Páska FeZn 30x4mm	m	150,000	55,00	8 250,00	CS ÚRS 2026 01
12	M	10.048.858Rb	Páska FeZn 30x4mm	m	150,000	50,00	7 500,00	CS ÚRS 2026 01
13	K	747109595	Zemnicí tyč vč. svorky	ks	48,000	270,00	12 960,00	CS ÚRS 2026 01
14	M	10.048.836R	Zemní tyč vč. svorky v=150cm	ks	48,000	400,00	19 200,00	CS ÚRS 2026 01
15	K	7471613710	Svorka hromosvodová do 4 šroubů	kus	366,000	65,00	23 790,00	CS ÚRS 2026 01
16	M	340550876R1	svorka SR2a	ks	42,000	40,00	1 680,00	CS ÚRS 2026 01
17	M	340550876R2	svorka SR2b	ks	65,000	40,00	2 600,00	CS ÚRS 2026 01
18	M	340550876R3	svorka SZa	ks	26,000	75,00	1 950,00	CS ÚRS 2026 01
19	M	340550876R4	Svorka SO	ks	26,000	32,00	832,00	CS ÚRS 2026 01
20	M	340550876R5	Svorka SK	ks	77,000	40,00	3 080,00	CS ÚRS 2026 01
21	M	340550876R6	Svorka SS	ks	45,000	25,00	1 125,00	CS ÚRS 2026 01
22	M	340550876R7	Svorka SU	ks	85,000	25,00	2 125,00	CS ÚRS 2026 01
23	K	749115547	Číslo svodu	ks	16,000	20,00	320,00	CS ÚRS 2026 01
24	M	340521048	Číslo svodu	ks	16,000	13,00	208,00	CS ÚRS 2026 01
25	K	749115549	OT + DOT	set	16,000	320,00	5 120,00	CS ÚRS 2026 01
26	M	340521518	Ochranná trubka + držáky ochranné trubky	set	16,000	325,00	5 200,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	747161340a.2	Svorka PV21	kus	380,000	55,00	20 900,00	CS ÚRS 2026 01
28	M	10.048.852Rb.1	Svorka PV21	kus	388,000	25,00	9 700,00	CS ÚRS 2026 01
29	K	747161378	Podpěra PV1p	kus	275,000	65,00	17 875,00	CS ÚRS 2026 01
30	M	10.048.012Rb	Podpěra PV1p - podpěra vedení do zdíva	kus	275,000	65,00	17 875,00	CS ÚRS 2026 01
31	K	747161304	Tyč hromosvodová jímací v= 3,5m	kus	2,000	1 700,00	3 400,00	CS ÚRS 2026 01
32	M	10.048.809	Tyč hromosvodová jímací v= 3,5m vč. příslušenství a kotvící konstrukce	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2026 01
33	K	747161312	Tyč hromosvodová jímací v= 4m	kus	4,000	1 900,00	7 600,00	CS ÚRS 2026 01
34	M	10.048.807	Tyč hromosvodová jímací v= 4m vč. příslušenství a kotvící konstrukce	kus	4,000	3 500,00	14 000,00	CS ÚRS 2026 01
35	K	747161336	Izolační distanční tyč vč. úchytového materiálu a příslušenství d=80cm	kus	5,000	550,00	2 750,00	CS ÚRS 2026 01
36	M	10.048.127	Izolační distanční tyč vč. úchytového materiálu a příslušenství d=80cm	kus	5,000	570,00	2 850,00	CS ÚRS 2026 01
37	K	74716201R	Tvarování a vyrovnání AlMgSi 8mm ( pomocný jimač, trasa po atice, trasa po plošinách, ...)	hod	12,000	650,00	7 800,00	CS ÚRS 2026 01
38	K	74716368R	Podružný montážní materiál	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2026 01
D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla							0,00	
D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce							11 000,00	
39	K	74991851R	Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství, asfaltový nátěr	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2026 01
40	M	340550847R	Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství, asfaltový nátěr	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2026 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							147 760,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							3 000,00	
41	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2026 01
D VRN7 Provozní vlivy							24 000,00	
42	K	071103000	práce ve výšce nad 3m	soubor	1,000	24 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2026 01
D VRN9 Ostatní náklady							120 760,00	
43	K	092100008	Stavební přimocce	hod	10,000	350,00	3 500,00	CS ÚRS 2026 01
44	M	340520545R	Materiál pro stavební přimocce / zához rýh pro vodiče a kabely, úpravy štukem a doplňující výmalba do 10cm od rýh	m2	16,000	890,00	14 240,00	
45	K	092100125	Úklid	hod	10,000	270,00	2 700,00	CS ÚRS 2026 01
46	M	340520450R	Úklid	set	1,000	2 780,00	2 780,00	CS ÚRS 2026 01
47	K	092132242D	Úpravy / demontáže stávající hromosvodové soustavy	hod	16,000	850,00	13 600,00	CS ÚRS 2026 01
48	K	092132200	Zemní sousta vymezení zakladového zemnice vč. záhozu a úpravy terénu ( 60x60cm / hloubka do 120cm, uvedení do původního	ks	16,000	1 140,00	18 240,00	CS ÚRS 2026 01
49	K	092132358	Kabelová rýha zem.tř.III, hl. 80cm, š=0,5m vč. pískového lože, záhozu, hutnění a provizorní úpravy terénu, uvedení do původního stavu ( vč. materiálu )	m	60,000	980,00	58 800,00	CS ÚRS 2026 01
50	K	092203041	Ekologická likvidace odpadů	soubor	1,000	6 900,00	6 900,00	CS ÚRS 2026 01

**Protokol o změně díla**

**Změnový list číslo 030**

<b>Předmět díla:</b>	<b>Snížení energetické náročnosti ZŠ Švehlova</b>			
<b>Objekt:</b>	ZŠ Švehlova č.p. 2900/12, Praha 10			
<b>Objednatel:</b>	Městská část Praha 10			
<b>Zhotovitel:</b>	POHL CZ a.s.			
<b>TDS:</b>	Svoboda Petr			
<b>Projektant:</b>	KL-PLAN s.r.o. Ing.Libor Kubát			
<b>Popis změny: D+M nástavců anglických dvorků, dodávka a montáž pallsad, dodávka a montáž LOGO.</b>				
<b>Odůvodnění změny:</b>				
Vzhledem k tomu, že výškový rozdíl mezi stavajícím terénem a horní hranou světlíků je značný, bylo rozhodnuto o montáži nástavců, aby se zamezilo sesunutí části cesty a zasypaní nově namontovaných světlíků. Na druhé části je problém jiného charakteru, zde namontované světlíky jsou ve vzduchu, proto bylo rozhodnuto o montáži betonových pallsad aby se teren v místě světlíků dorovnal. Na pokyn objednatele byl zpracován návrh LOGA, který následně ocenil zhotovitel.				
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Stavebník, zhotovitel		
	<b>Jedná se o změnu: (zatrhnout)</b>	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ano	
	<b>Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)</b>	§ 222 odst. 4		
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 6		ano
		§ 222 odst. 7		
	<b>Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)</b>	zápis do SD (deníku změn)		ano
		dodatek k PD		ano
dokumentace skut. provedení			ne	
jiné				
<b>údaje o složení ceny změny</b>	<b>hodnota připočtů (víceprací)</b>		153 312,83	
	<b>celkem v Kč bez DPH</b>			
	<b>hodnota odpočtů (méněprací)</b>		0,00	
	<b>celkem v Kč bez DPH</b>			
<b>údaje o ceně změny</b>	<b>ocenění změny předložil:</b>		Ing.Kirill Polozhly POHL CZ a.s.	
	<b>náklady na změnu v Kč bez DPH</b>		0	
	<b>Výše DPH</b>	<b>sazba:</b>		
	<b>náklady na změnu vč. DPH</b>			
	<b>údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.</b>			
<b>termín</b>	<b>Termín realizace změny:</b>	1.5 - 25.5.2026		
	<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>	ne		
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>		<b>podpis</b>	
	<b>Zhotovitel (statutární zástupce):</b>	Ing. Rafael Moreno	Digitálně podepsal Ing. Rafael Moreno Datum: 2026.04.29 07:36:10 +02'00'	
	<b>TDS:</b>	Ondřej Abrahám	Podepsal Ondřej Abrahám DN: cn=Ondřej Abrahám, o=FFAS Management s.r.o., ou=1, email=abraham@fasmanagement.cz Datum: 2026.04.17 13:38:54 +02'00'	
	<b>Projektant:</b>	Ing. Libor Kubát	Digitálně podepsal Ing. Libor Kubát Datum: 2026.04.28 11:11:14 +02'00'	
	<b>Objednatel (statutární zástupce):</b>	Ing. Jakub Brzoň	Digitálně podepsal Ing. Jakub Brzoň Datum: 2026.04.29 12:46:02 +02'00'	
<b>příloh</b>	<b>Přílohy:</b>			

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3025003  
Stavba: Snižování energetické náročnosti ZŠ Švehlova

KSO:  
Místo: ZŠ Švehlova č.p. 2900/12, Praha 10

CC-CZ:  
Datum: 10.04.2026

Zadavatel: Městská část Praha 10

IČ: 00063941  
DIČ: CZ00063941

Zhotovitel: POHL cz, a.s.  
Na Pomezí 2483, 25263, Roztoky

IČ: 25606468  
DIČ: CZ25606468

Projektant: KL-PLAN s.r.o.  
Na Slovance 666, 473 01 Nový Bor - Arnultovice

IČ: 04011236  
DIČ: CZ04011236

Zpracovatel: Ing. Kirill Polozhiy

IČ:  
DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínek.urs.cz.

**Cena bez DPH** **153 312,83**

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	153 312,83	32 195,69
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH** **185 508,52**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3025003

Stavba: Snížení energetické náročnosti ZŠ Švehlova

Místo: ZŠ Švehlova č.p. 2900/12, Praha 10

Datum: 10.04.2026

Zadavatel: Městská část Praha 10

Projektant: Ing.Libor Kubát

Zhotovitel: POHL cz, a.s.

Zpracovatel: Ing. Kirill Polozhiy

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>153 312,83</b>	<b>185 508,52</b>	
DOD 3		153 312,83	185 508,52	<b>STA</b>
ZL30	nástavce ang. dv.	153 312,83	185 508,52	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti ZŠ Švehlova

Objekt:

Soupis:

**ZL30 - nástavce ang. dv.**

KSO:

Místo: ZŠ Švehlova č.p. 2900/12, Praha 10

CC-CZ:

Datum: 10.04.2026

Zadavatel:

Městská část Praha 10

IČ:

00063941

DIČ:

CZ00063941

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

IČ:

25606468

Na Pomezí 2483, 25263, Roztoky

DIČ:

CZ25606468

Projektant:

KL-PLAN s.r.o.

IČ:

04011236

Na Slovance 866, 473 01 Nový Bor - Amultovice

DIČ:

CZ04011236

Zpracovatel:

Ing. Kirill Polozhiy

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**153 312,83**

	Základ daně	Sazba daně	Vyše daně
DPH základní	153 312,83	21,00%	32 195,69
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**185 508,52**

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti ZŠ Švehlova

Objekt:

Soupis:

**ZL30 - nástavce ang. dv.**

Místo: ZŠ Švehlova č.p. 2900/12, Praha 10

Datum: 10.04.2026

Zadavatel: Městská část Praha 10

Projektant: Ing.Libor Kubát

Zhotovitel: POHL cz, a.s.

Zpracovatel: Ing. Kirill Polozhiy

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>153 312,83</b>
D1 - Zemní práce	4 001,01
HSV - Práce a dodávky HSV	29 760,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	29 760,00
PSV - Práce a dodávky PSV	119 551,82
761 - Konstrukce prosvětlovací	69 551,82

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti ZŠ Švehlova

Objekt:

Soupis:

ZL30 - nástavce ang. dv.

Místo: ZŠ Švehlova č.p. 2900/12, Praha 10

Datum: 10.04.2026

Zadavatel: Městská část Praha 10

Projektant: Ing.Libor Kubát

Zhotovitel: POHL cz, a.s.

Zpracovatel: Ing. Kirill Polozhiy

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**153 312,83**

D	D1	Zemní práce				4 001,01		
28	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,000	203,67	611,01	Smluvní

Poznámka k položce:  
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje záspy

	vv		3		3,000			
30	M	58337344	štrkopiesek frakce 0/32	t	7,500	452,00	3 390,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		3*2,5		7,500			

D	HSV	Práce a dodávky HSV				29 760,00		
---	-----	---------------------	--	--	--	-----------	--	--

D	3	Svislé a kompletní konstrukce				29 760,00		
---	---	-------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

18	K	339921112	Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	kus	40,000	257,00	10 280,00	CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_02/339921112](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/339921112)

19	M	59229005	palisáda hranatá betonová 160x160mm v 1000mm přírodní	kus	40,000	487,00	19 480,00	CS ÚRS 2026 01
----	---	----------	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

D	PSV	Práce a dodávky PSV				119 551,82		
---	-----	---------------------	--	--	--	------------	--	--

31	K	R30.01	Dodávka a montáž nového loga na západní fasádě objektu A dle výběru objednatele, vč. zdvihací techniky.	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	Indiv 2026
----	---	--------	---	-----	-------	-----------	-----------	------------

D	761	Konstrukce prosvětlovací				69 551,82		
---	-----	--------------------------	--	--	--	-----------	--	--

27	K	761661101	Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) nástavby světlíku výškově nastavitelné	kus	18,000	298,00	5 364,00	CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_02/761661101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/761661101)

25	M	ACO.315900	Nástavba světlíku 80x34x40 - LIFT 3-30 cm (vč. setu)	kus	6,000	2 957,97	17 747,82	
----	---	------------	--	-----	-------	----------	-----------	--

24	M	ACO.375559	Nástavba světlíku 80x42x40 - FIX 44,5 cm (vč. setu)	kus	12,000	3 870,00	46 440,00	
----	---	------------	---	-----	--------	----------	-----------	--

