



VSB/26/069516

S55/25-9540-04

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO Č. S55/25-9540-01

vsboes9df458b6

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba

prof. Ing. Igorem Ivanem, Ph.D., rektorem

61989100

CZ61989100

ČSOB a.s.

100954151/0300

Pověřené osoby k jednání ve
věcech technických a realizace
stavby:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Se sídlem:

Tel:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku:

Bankovní spojení:

Pověřené osoby k jednání ve
věcech smluvních:

Pověřené osoby k jednání ve
věcech technických a realizace
stavby:

EUROprojekt build and technology s. r. o.

Hasičská 551/52, Hrabůvka, 700 30 Ostrava

777 828 445

Bc. Martinem Čechem, jednatelem

26843226

CZ26843226

vedená u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 40323

MONETA Money Bank, a.s., č. ú. 245261321/0600

Bc. Martin Čech, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též společně „smluvní strany“)

I. Účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na znění dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. S55/25-9540-01 uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 10. 12. 2025, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 1. 2026 a dodatku č. 2 ze dne 3. 3. 2026 (dále jen „smlouva“). Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) z důvodu provedení víceprací a méněprací:

- záměna revizních dvířek,

- nové přívody elektrické energie k digestořím a pro automatické měření spotřeby,
- nové zásuvky pod okny (na stávajících rozvodech),
- obložení ocelových sloupků v návaznosti na vestavné skříně.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy:

- **Cena díla dle čl. VII. odst. 1 smlouvy se upravuje následovně:**

Celková cena bez DPH ve znění dodatku č. 2	2 666 016,40 Kč
Cena méněprací dle Rozpočtu víceprací a méněprací č. 2 bez DPH	-9 183,00 Kč
<u>Cena víceprací dle Rozpočtu víceprací a méněprací č. 2 bez DPH</u>	33 543,50 Kč
Celková cena bez DPH ve znění dodatku č. 3	2 690 376,90 Kč
DPH 21 %	564 979,15 Kč
Celková cena včetně DPH	3 255 356,05 Kč

Souhrn změn dle Rozpočtu víceprací a méněprací č. 2:

a) Změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona (v Kč bez DPH):

- Vícepráce: 33 543,50 Kč
- Méněpráce: -9 183,00 Kč.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen elektronicky, a to s elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv provede v souladu se zákonem uvedeným v předchozí větě objednatel.

Příloha:

Rozpočet víceprací a méněprací č. 2

V Ostravě

V Ostravě

.....
**Vysoká škola báňská – Technická
 univerzita Ostrava**
 prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
 rektor

.....
EUROprojekt build and technology s.r.o.
 Bc. Martin Čech
 jednatel

ZMĚNOVÝ LIST Č. 7

SDK revizní dvířka

6

Stavba: Stavební úpravy učeben G316, G314 G322 pavilon 6, VŠB

Objekt: D.1.1 - ASŘ

Zadavatel: VŠB-TUO

Zhotovitel: EUROprojekt build and technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství SoD	Množství aktuální	Množství rozdíl	J.cena [CZK]	Cena SoD [CZK]	Cena aktuální [CZK]	Cena rozdíl [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									9 183,00	11 709,00	2 526,00	
85	K	763172322	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny				000	300,00	2 100,00	0,00	-2 100,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"změna rozměru dvířek"									
	VV		"322"2									
	VV		"314"5									
	VV		Součet									
86	M	59030711	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm</i>				000	547,00	3 829,00	0,00	-3 829,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm									
512	K	763172323	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 400x400 mm pro příčky a předsazené stěny				000	379,00	0,00	3 411,00	3 411,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"změna rozměru dvířek"									
	VV		"322"2									
	VV		"314"7									
	VV		Součet									
513	M	59030712	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm</i>				000	922,00	0,00	8 298,00	8 298,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm									
510	K	763172324	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 500x500 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	2,000	0,000	-2,000	577,00	1 154,00	0,00	-1 154,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 500 x 500 mm									
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763172324									
	VV		"výměna dvířek v místě digestoří"2		0,000	2,000						
511	M	59030713	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 500x500mm</i>	kus	2,000	0,000	-2,000	1 050,00	2 100,00	0,00	-2 100,00	CS ÚRS 2026 01

ZMĚNOVÝ LIST Č. 8

SILNOPROUD / SLABOPROUD

6

Stavba: Stavební úpravy učeben G316, G314 G322 pavilon 6, VŠB

Objekt: **D.1.4.5 - Elektroinstalace a slaboproud**

Zadavatel: VŠB-TUO

Zhotovitel: EUROprojekt build and technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství SoD	Množství aktuální	Množství rozdíl	J.cena [CZK]	Cena SoD [CZK]	Cena aktuální [CZK]	Cena rozdíl [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									35 955,00	45 789,50	9 834,50	
501	K	R314/1	Rozvaděč R314 doplnění jističe s proudovým chráničem pro zásuvky digestoře					1 760,00	0,00	1 760,00	1 760,00	R-položka
502	K	R322/1	Rozvaděč R322 doplnění jističe s proudovým chráničem pro zásuvky digestoře					1 760,00	0,00	1 760,00	1 760,00	R-položka
9	K	210111011	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku "zásuvky na sloupy pod okny - dle PD zachovat zásuvky, bez výměny za nové, požadovány nové zásuvky a strojky"					375,50	3 755,00	6 383,50	2 628,50	R-položka
40	K	900	HZS demontáž stávající elektroinstalace					370,00	14 800,00	15 170,00	370,00	R-položka
17	K	210810006	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu "doplnění přívodu z rozvaděčů k digestořím"					69,60	17 400,00	18 444,00	1 044,00	R-položka
503	K	222280501R01	UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm v trubce "doplnění přívodu pro automatické měření spotřeby"	m	0,000	32,000	32,000	49,00	0,00	1 568,00	1 568,00	R-položka
504	K	2211-002	STP cat.6a LSOH, 500m/cívka, B2ca-s1,d1,a1	ks	0,000	32,000	32,000	22,00	0,00	704,00	704,00	R-položka

ZMĚNOVÝ LIST Č. 9**Interiér**

6

Stavba: Stavební úpravy učeben G316, G314 G322 pavilon 6, VŠB

Objekt: **D.1.4.10 - Interiér**

Zadavatel: VŠB-TUO

Projektant:

Zhotovitel: EUROprojekt build and technology s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství	Množství	J.cena [CZK]	Cena SoD [CZK]	Cena aktuální [CZK]	Cena rozdíl [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									0,00	12 000,00	12 000,00	
501	K	INTERIER RVCP	Příplatek za obložení ocelových konstrukcí laminátovou deskou	kpl	0,000	1,000	1,000	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	R-položka